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" ( A1-33 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

155 840,6800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Закрывающие

документы Лудянский

сельский Дом культуры

(Нолинский район)" Иное

МКУК

"Централизованная

клубная система"

Нолинского района от

27.09.2021г. №2, указана

ссылка. 2. "Закрывающие

документы

Кугушергский сельский

дом культуры (Яранский

район)" Иное МБУК

"Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

15.12.2021г. №3, указана

ссылка. 3. "Закрывающие

документы Никулятский

сельский дом культуры

(Яранский район)" Иное

МБУК "Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

20.12.2021г. №4, указана

1.1. 4 17 17 17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ссылка. 4. "Закрывающие

документы Малмыжская

детская школа искусств

им. С.Б. Сахара" Иное

МКОУДО Малмыжская

ДШИ Кировской области

имени С.Б. Сахара от

22.07.2021г. №5, указана

ссылка. 5. "Закрывающие

документы ДШИ им.

П.И. Чайковского г.

Слободского" Иное

МБУДО "Детская школа

искусств им. П.И.

Чайковского" г.

Слободского Кировской

области от 25.10.2021г. №

6, указана ссылка. 6.

"Закрывающие

документы ДШИ г.

Яранска" Иное МБУДО

"Детская школа

искусств"г. Яранска от

03.12.2021г. №7, указана

ссылка. 7. "Закрывающие

документы Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район"

Иное МБУ «Центр

культуры и досуга» от

19.10.2021г. №1, указана

ссылка. Выполнено.

Значение показателя

фактическое. В 2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7 капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры: - 4 культурно-

досуговых учреждения:

Лудянский сельский Дом

культуры (Нолинский

район с. Лудяна), Центр

коми-пермяцкой

культуры д.Московская

Афанасьевский район,

Кугушергский сельский

Дом культуры (Яранский

район с.Кугушерга),

Никулятский сельский

Дом культуры (Яранский

район с.Никулята); - 3

детские школы искусств:

Малмыжская детская

школа искусств им. С.Б.

Сахара (Малмыжский

район, г. Малмыж),

Детская школа искусств

им. П.И. Чайковского г.

Слободского

(Слободской район),

Детская школа искусств

г. Яранска Кировской

области (Яранский

район).

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

Подтверждающие

документы: 1.

"Закрывающие

документы Кирсинская

центральная районная

1.2. 22 100 103 103



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

библиотека им Г.М.

Вяземского" Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

Кировской области от

25.06.2021г. №1, указана

ссылка. 2. "Закрывающие

документы Центральная

районная библиотека

МКУ "Слободская ЦБС""

Иное МКУ "Слободская

ЦБС" от 22.07.2021г. №2,

указана ссылка. 3.

"Закрывающие

документы МКУК

Искровская сельская

библиотека" Иное МКУК

Искровская сельская

библиотека Биртяевского

сельского поселения

Котельничского района

Кировской области от

29.07.2021г. №3, указана

ссылка. 4. "Закрывающие

документы Октябрьская

сельская библиотека"

Иное МКУК

"Мурашинская МБС" от

16.08.2021г. №4, указана

ссылка. 5. "Закрывающие

документы Центральная

библиотека г. Малмыж"

Иное МКУК

Малмыжская ЦБС от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

03.09.2021г. №5, указана

ссылка. 6. "Закрывающие

документы Рудничная

городская библиотека"

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

Кировской области от

03.12.2021г. №6, указана

ссылка. 7. "Закрывающие

документы Кирсинская

детская библиотека"

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

Кировской области от

03.12.2021г. №7, указана

ссылка. 8. "Закрывающие

документы Пинюгская

библиотека семейного

чтения им. А.И.

Суворова" Иное МКУК

"Подосиновская

межмуниципальная

библиотечная система"

от 24.12.2021г. №8,

указана ссылка. 9.

"Решение № 7 об

объявлении победителей

на создание модельных

библиотек (доп. отбор в

2021 году)" Решение

Министерства культуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Российской Федерации

от 31.08.2021г. №7,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

Всего в 2021 году 8

организаций культуры

получили современное

оборудование (Решением

№7 МК РФ в 2021 году

дополнительно

переоснащены 3

библиотеки в рамках доп.

набора): Кирсинская

центральная районная

библиотека им Г.М.

Вяземского МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

(г. Кирс Верхнекамского

района), Центральная

районная библиотека

МКУ "Слободская ЦБС"

(д. Стулово Слободского

района), Искровская

сельская библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

(п. Ленинская Искра),

Октябрьская сельская

библиотека МКУК

"Мурашинская

межпоселенческая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

библиотечная система (п.

Октябрьский

Мурашинского района),

Центральная библиотека

МКУ Малмыжская

централизованная

библиотечная система (г.

Малмыж), Пинюгская

библиотека семейного

чтения им. А.И.

Суворова (пгт. Пинюг,

Подосиновский район),

Рудничная городская

библиотека (пгт.

Рудничный,

Верхнекамский район),

Кирсинская детская

библиотека (г. Кирс,

Верхнекамский район).

Тысяча

посещений

РП

Число посещений культурных

мероприятий, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет из

АИС Статистика на

31.12.2021" Отчет

Министерства культуры

Кировской области от

13.01.2022г. №1, приложен

файл. Существует риск:

Недостижение планового

показателя числа

посещений культурных

мероприятий, Причина

риска: Ограничительные

меры в связи с COVID-19

согласно Постановлению

Правительства

1.3. 0 19749.62 14703.327 https:// 14703.327
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Кировской области от

25.03.2020 № 122-П "О

введении

ограничительных

мероприятий (карантина)

на территории

Кировской области".,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового показателя

числа посещений

культурных мероприятий

в 2021 году Принятые

меры: 1. Достижение

показателя при условии

снятия ограничительных

мероприятий (карантина)

по проведению

культурно-массовых

мероприятий,

установленных

постановлением

Правительства

Кировской области «О

введении

ограничительных

мероприятий (карантина)

на территории

Кировской области» от

25.03.2020 № 122-П, срок

исполнения 31.12.2021.

Фактическое значение на

конец года 147033270 ед.

Информация

предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

нарастающим итогом по

состоянию на 31.12.2021.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

17,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

17,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000

ФП Единица 10,0000

14,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

103,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 96,0000 98,0000 99,0000 100,0000 100,0000

ФП Единица 95,0000

100,0000

Число посещений культурных мероприятий

1.3

План

Факт/прогноз

19 749,6200

1 441,322

0

0,0000 0,0000 1 073,296

0

4 766,549

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

14 703,3270

4 766,549

0

0,0000 0,0000 1 073,296

0

1 441,322

0

6 041,990

0

7 651,070

0

8 670,749

0

9 689,706

0

10 847,02

30

РП Тысяча

посещений

6 041,990

0

12 088,79

80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Кировской

области Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Закрывающи

е документы

Центр коми-

пермяцкой

культуры

д.Московска

я

Афанасьевск

ий район,

Иное

Закрывающи

е документы

Лудянский

сельский

Дом

культуры

(Нолинский

район), Иное

Закрывающи

е документы

Кугушергск

ий сельский

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Закрывающие

документы Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район"

Иное МБУ «Центр

культуры и досуга» от

19.10.2021г. №1, указана

ссылка. 2.

"Закрывающие

документы Лудянский

сельский Дом культуры

(Нолинский район)"

Иное МКУК

"Централизованная

клубная система"

Нолинского района от

27.09.2021г. №2, указана

ссылка. 3.

"Закрывающие

документы

Кугушергский сельский

дом культуры (Яранский

4 4

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 1010



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дом

культуры

(Яранский

район), Иное

Закрывающи

е документы

Никулятски

й сельский

дом

культуры

(Яранский

район)

район)" Иное МБУК

"Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

15.12.2021г. №3, указана

ссылка. 4.

"Закрывающие

документы Никулятский

сельский дом культуры

(Яранский район)" Иное

МБУК "Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

20.12.2021г. №4, указана

ссылка. В 2019 году

были реконструированы

и капитально

отремонтированы 4

культурно-досуговых

учреждения, в 2020 году

1 культурно-досуговое

учреждение было

построено и 1

культурно-досуговое

учреждение было

капитально

отремонтировано. В

2021 году капитально

отремонтировано 4

культурно-досуговых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждения в сельской

местности Кировской

области: Лудянский

сельский Дом культуры

(Нолинский район с.

Лудяна), Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район,

Кугушергский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Кугушерга),

Никулятский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Никулята).

Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досугового

учреждения Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

https://

Отчет Отчет

Культурная

среда по

состоянию

на

30.12.2021

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет Культурная

среда по состоянию на

30.12.2021" Отчет

Министерства культуры

Кировской области от

30.12.2021г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

20.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры

по капитальному

ремонту 4 культурно-

досуговых учреждений

Кировской области в

сельской местности:

Лудянский сельский

Дом культуры

(Нолинский район с.

Лудяна), Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район,

Кугушергский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Кугушерга),

Никулятский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Никулята).

1.1.

2

Выполнены (завершены)

работы по капитальному

ремонту объекта

культуры

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

https://

Иное

Закрывающи

е документы

Лудянский

сельский

Дом

культуры

(Нолинский

район), Иное

Закрывающи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район"

Иное МБУ «Центр

культуры и досуга» от

30.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ и

проектов в

сфере

культуры

е документы

Центр коми-

пермяцкой

культуры

д.Московска

я

Афанасьевск

ий район,

Иное

Закрывающи

е документы

Кугушергск

ий сельский

дом

культуры

(Яранский

район), Иное

Закрывающи

е документы

Никулятски

й сельский

дом

культуры

(Яранский

район)

19.10.2021г. №1, указана

ссылка.

2. "Закрывающие

документы Лудянский

сельский  Дом культуры

(Нолинский район)"

Иное МКУК

"Централизованная

клубная система"

Нолинского района от

27.09.2021г. №2, указана

ссылка.

3. "Закрывающие

документы

Кугушергский сельский

дом культуры (Яранский

район)" Иное МБУК

"Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

15.12.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Закрывающие

документы Никулятский

сельский дом культуры

(Яранский район)" Иное

МБУК "Районный Дом

народного творчества»

Яранского района

Кировской области от

20.12.2021г. №4, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

Выполнены (завершены)

работы по капитальному

ремонту 4 объектов

культуры: Лудянский

сельский  Дом культуры

(Нолинский район с.

Лудяна), Центр коми-

пермяцкой культуры

д.Московская

Афанасьевский район,

Кугушергский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Кугушерга),

Никулятский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Никулята).

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки Кировской

области по модельному

стандарту Значение:

10,0000 Дата: 15.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Решение

Решение №

7 об

объявлении

победителей

на создание

модельных

библиотек

(доп. отбор в

2021 году),

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Открытие модельной

библиотеки г. Кирс

Верхнекамского района"

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

15.12.2021 21.12.2021

13Единица 0 1310



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Открытие

модельной

библиотеки

г. Кирс

Верхнекамск

ого района,

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

д. Стулово

Слободского

района ,

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

п.

Ленинская

Искра

Биртяевског

о СП , Иное

Открытие

модельной

библиотеки

п.

Октябрьский

Мурашинск

ого района ,

Иное

Открытие

Кировской области от

25.06.2021г. №1, указана

ссылка. 2. "Открытие

модельной библиотеки

д. Стулово Слободского

района " Иное МКУ

"Слободская ЦБС" от

22.07.2021г. №2, указана

ссылка. 3. "Открытие

модельной библиотеки

п. Ленинская Искра

Биртяевского СП " Иное

3. МКУК Искровская

сельская библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

Кировской области от

29.07.2021г. №3, указана

ссылка. 4. "Открытие

модельной библиотеки

п. Октябрьский

Мурашинского района "

Иное МКУК

"Мурашинская МБС" от

16.08.2021г. №4, указана

ссылка. 5. "Открытие

модельной библиотеки г.

Малмыж " Иное МКУК

Малмыжская ЦБС от

03.09.2021г. №5, указана

ссылка. 6. "Решение № 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модельной

библиотеки

г. Малмыж  ,

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Рудничная

городская

библиотека

03.12.2021 ,

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Кирсинская

детская

библиотека

03.12.2021 ,

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Пинюгская

библиотека

семейного

чтения им.

А.И.

Суворова

об объявлении

победителей на создание

модельных библиотек

(доп. отбор в 2021

году)" Решение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 31.08.2021г. №7,

приложен файл. 7.

"Открытие модельной

библиотеки Рудничная

городская библиотека

03.12.2021 " Иное

МКУК "Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

Кировской области от

03.12.2021г. №6, указана

ссылка. 8. "Открытие

модельной библиотеки

Кирсинская детская

библиотека 03.12.2021 "

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

Кировской области от

03.12.2021г. №7, указана

ссылка. 9. "Открытие

модельной библиотеки

Пинюгская библиотека

семейного чтения им.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

А.И. Суворова" Иное

МКУК "Подосиновская

межмуниципальная

библиотечная система"

от 06.12.2021г. №8,

указана ссылка. В 2020

году переоснащены 5

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту.

В 2021 году

переоснащены и

открыты 8 библиотек по

модельному стандарту:

Кирсинская центральная

районная библиотека им

Г.М. Вяземского МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

(г. Кирс Верхнекамского

района), Центральная

районная библиотека

МКУ "Слободская ЦБС"

(д. Стулово Слободского

района), Искровская

сельская библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

(п. Ленинская Искра),

Октябрьская сельская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

библиотека МКУК

"Мурашинская

межпоселенческая

библиотечная система

(п. Октябрьский

Мурашинского района),

Центральная библиотека

МКУ Малмыжская

централизованная

библиотечная система (г.

Малмыж), Пинюгская

библиотека семейного

чтения им. А.И.

Суворова (пгт. Пинюг,

Подосиновский район),

Рудничная городская

библиотека (пгт.

Рудничный,

Верхнекамский район),

Кирсинская детская

библиотека (г. Кирс,

Верхнекамский район).

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 13 из 10.

1.2.

1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

https://

Иное

Закрывающи

е документы

Кирсинская

центральная

районная

библиотека

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы Кирсинская

центральная районная

15.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

им Г.М.

Вяземского,

Иное

Закрывающи

е документы

Октябрьская

сельская

библиотека,

Иное

Закрывающи

е документы

Кирсинская

детская

библиотека,

Иное

Закрывающи

е документы

Рудничная

городская

библиотека ,

Иное

Закрывающи

е документы

Пинюгская

библиотека

семейного

чтения им.

А.И.

Суворова,

Иное

Закрывающи

е документы

библиотека им Г.М.

Вяземского" Иное

МКУК "Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

от 21.06.2021г. №1,

указана ссылка.

2. "Закрывающие

документы Центральная

районная библиотека

(Слободской район)"

Иное МКУ "Слободская

ЦБС" от 29.06.2021г. №

2, указана ссылка.

3. "Закрывающие

документы Искровская

сельская библиотека "

Иное МКУК Искровская

сельская библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

Кировской области от

08.07.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Закрывающие

документы Центральная

библиотека г. Малмыж"

Иное МКУК

Малмыжская ЦБС от

25.08.2021г. №4, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Искровская

сельская

библиотека ,

Иное

Закрывающи

е документы

Центральная

библиотека

г. Малмыж,

Иное

Закрывающи

е документы

Центральная

районная

библиотека

(Слободской

район)

5. "Закрывающие

документы Октябрьская

сельская библиотека"

Иное МКУК

"Мурашинская МБС" от

15.06.2021г. №5, указана

ссылка.

6. "Закрывающие

документы Кирсинская

детская библиотека"

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

от 29.11.2021г. №6,

указана ссылка.

7. "Закрывающие

документы Рудничная

городская библиотека "

Иное МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

от 29.11.2021г. №7,

указана ссылка.

8. "Закрывающие

документы Пинюгская

библиотека семейного

чтения им. А.И.

Суворова" Иное МКУК

"Подосиновская

межмуниципальная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

библиотечная система"

от 21.12.2021г. №8,

указана ссылка.

Переоснащены 8

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту:

Кирсинская центральная

районная библиотека им

Г.М. Вяземского МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

(г. Кирс Верхнекамского

района), Центральная

районная библиотека

МКУ "Слободская ЦБС"

(д. Стулово Слободского

района), Искровская

сельская библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

(п. Ленинская Искра),

Октябрьская сельская

библиотека МКУК

"Мурашинская

межпоселенческая

библиотечная система

(п. Октябрьский

Мурашинского района),

Центральная библиотека
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МКУ Малмыжская

централизованная

библиотечная система (г.

Малмыж), Пинюгская

библиотека семейного

чтения им. А.И.

Суворова (пгт. Пинюг,

Подосиновский район),

Рудничная городская

библиотека (пгт.

Рудничный,

Верхнекамский район),

Кирсинская детская

библиотека (г. Кирс,

Верхнекамский район).

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки Кировской

области по модельному

стандарту Значение:

12,0000 Дата: 15.12.2022

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 13 из 12.

15.12.2022 15.12.2022

18Единица 0 1312

1.3.

1

Заключено соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации на

выполнение работ по

модернизации

муниципальной

библиотеки

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

https://

В работе.

Риск неисполнения

отсутствует.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Кировской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Закрывающи

е документы

Малмыжска

я детская

школа

искусств им.

С.Б. Сахара,

Иное

Закрывающи

е документы

ДШИ им.

П.И.

Чайковского

г.

Слободского

, Иное

Закрывающи

е документы

ДШИ г.

Яранска

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Закрывающие

документы Малмыжская

детская школа искусств

им. С.Б. Сахара" Иное

МКОУДО Малмыжская

ДШИ Кировской области

имени С.Б. Сахара от

22.07.2021г. №1, указана

ссылка. 2.

"Закрывающие

документы ДШИ им.

П.И. Чайковского г.

Слободского" Иное

МБУДО "Детская школа

искусств им. П.И.

Чайковского" г.

Слободского Кировской

области от 25.10.2021г.

№2, указана ссылка. 3.

"Закрывающие

документы ДШИ г.

Яранска" Иное МБУДО

"Детская школа

3 3

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

искусств"г. Яранска от

03.12.2021г. №3, указана

ссылка. В 2021 году

капитально

отремонтированы 3

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Кировской области:

Малмыжская детская

школа искусств им. С.Б.

Сахара (Малмыжский

район, г. Малмыж),

Детская школа искусств

им. П.И. Чайковского г.

Слободского

(Слободской район),

Детская школа искусств

г. Яранска Кировской

области (Яранский

район). Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств Кировской

области

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

https://

Отчет Отчет

Культурная

среда по

состоянию

на

30.12.2021

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет Культурная

среда по состоянию на

30.12.2021" Отчет

Министерства культуры

Кировской области от

20.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

30.12.2021г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств Кировской

области:  Малмыжская

детская школа искусств

им. С.Б. Сахара

(Малмыжский район, г.

Малмыж), Детская

школа искусств им. П.И.

Чайковского г.

Слободского

(Слободской район),

Детская школа искусств

г. Яранска Кировской

области (Яранский

район).

1.4.

2

Выполнены (завершены)

работы по капитальному

ремонту объекта

культуры

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

https://

Иное

Закрывающи

е документы

Малмыжска

я детская

школа

искусств им.

С.Б. Сахара,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы Малмыжская

детская школа искусств

им. С.Б. Сахара" Иное

МКОУДО Малмыжская

30.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

Иное

Закрывающи

е документы

ДШИ им.

П.И.

Чайковского

г.

Слободского

, Иное

Закрывающи

е документы

ДШИ г.

Яранска

ДШИ Кировской области

имени С.Б. Сахара от

22.07.2021г. №1, указана

ссылка.

2. "Закрывающие

документы ДШИ им.

П.И. Чайковского г.

Слободского" Иное

МБУДО "Детская школа

искусств им. П.И.

Чайковского" г.

Слободского Кировской

области от 25.10.2021г.

№2, указана ссылка.

3. "Закрывающие

документы ДШИ г.

Яранска" Иное МБУДО

"Детская школа

искусств"г. Яранска от

03.12.2021г. №3, указана

ссылка.

Выполнены (завершены)

работы по капитальному

ремонту 3 объектов

культуры:  Малмыжская

детская школа искусств

им. С.Б. Сахара

(Малмыжский район, г.

Малмыж), Детская

школа искусств им. П.И.

Чайковского г.

Слободского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Слободской район),

Детская школа искусств

г. Яранска Кировской

области (Яранский

район).

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Кировской

области Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2022

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риск

неисполнения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 3 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 35

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

В работе.

Риск неисполнения

отсутствует.

01.03.2022 01.03.2022

1.6

Оснащены оборудованием

кинозалы, расположенные

в населенных пунктах

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

https://

Приказ

Приказ № 59

от

Информация по

значению результата:

В

1 1

31.12.2024 31.12.2024

16Единица 11 1633
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 33,0000 Дата:

31.12.2024

Министр

культуры

Кировской

области

18.06.2021

(Фонд Кино)

, Иное

Контракты

по

оснащению

кинозала,

Иное

Закрывающи

е документы

(кинозал.

пгт. Стрижи)

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

№ 59 от 18.06.2021

(Фонд Кино)" Приказ

Федерального фонда

социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии от

18.06.2021г. №59,

приложен файл. 2.

"Контракты по

оснащению кинозала"

Иное МБУК

"Оричевская РЦКС" от

17.11.2021г. №1, указана

ссылка. 3.

"Закрывающие

документы (кинозал.

пгт. Стрижи)" Иное

МБУК "Оричевская

РЦКС" от 22.12.2021г.

№1, указана ссылка. В

работе. Открыто

кинозалов: в 2016-2020 -

11, в 2019 - 3, в 2020 - 1.

В 2021 году по итогам

конкурсного отбора

оснащен оборудованием

1 кинозал в пгт. Стрижи,

МБУК "Оричевская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

РЦКС". Предоставлена

информация : 16 из 33.

1.6.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Отчет

Информацио

нная справка

о реализации

проекта

«Культурная

среда» в

Оричевском

районе

Кировской

области на

30.12.2021

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

проекта «Культурная

среда» в Оричевском

районе Кировской

области на 30.12.2021"

Отчет Министерства

культуры Кировской

области от 30.12.2021г.

№1, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по оснащению

оборудованием

кинозала,

расположенного в  пгт.

Стрижи Кировской

области.

20.12.2021 30.12.2021

1.6.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

https://

Иное

Закрывающи

е документы

(кинозал.

пгт. Стрижи)

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы (кинозал.

пгт. Стрижи)" Иное

20.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

МБУК "Оричевская

РЦКС" от 22.12.2021г.

№1, указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг.

1.7

Строительство объекта

"Многофункциональный

культурно-досуговый

центр в пгт Афанасьево,

Кировской области"

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Закрывающи

е документы

МКДЦ в пгт.

Афанасьево 

(завершение

строительст

ва), Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Закрывающие

документы МКДЦ в пгт.

Афанасьево (завершение

строительства)" Иное

МБУ "Центр культуры и

досуга" от 23.12.2021г.

№1, указана ссылка. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Главы Афанасьевского

района от 24.12.2021г. №

43-RU43502101-10-

2021, приложен файл.

Риск снят: Незавершение

строительно-монтажных

работ на объекте в срок ,

Причина риска:

Отставание от плана

выполнения работ

подрядчиком,

1 1

01.12.2021 24.12.2021

1Единица 0 11



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Претензионная

работа , срок исполнения

25.12.2021. В 2021 году

завершено строительство

объекта

"Многофункциональный

культурно-досуговый

центр в пгт Афанасьево,

Кировской области".

Просрочка 23 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Иное

Закрывающи

е документы

МКДЦ в пгт.

Афанасьево

(завершение

строительств

а)

Выполнено.

Просрочка 52 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы МКДЦ в пгт.

Афанасьево (завершение

строительства)" Иное

МБУ "Центр культуры и

досуга" от 23.12.2021г.

№1, указана ссылка.

Риск снят:

Незавершение

строительно-монтажных

работ на объекте в срок,

Причина риска:

01.11.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отставание от плана

выполнения работ

подрядчиком,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Претензионная работа,

срок исполнения

15.12.2021.

Строительно-монтажные

работы завершены.

1.7.

2

Техническая готовность

объекта, %

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Иное

Закрывающи

е документы

МКДЦ в пгт.

Афанасьево

(завершение

строительств

а)

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Закрывающие

документы МКДЦ в пгт.

Афанасьево (завершение

строительства)" Иное

МБУ "Центр культуры и

досуга" от 23.12.2021г.

№1, указана ссылка.

Общая техническая

готовность по объекту -

100%.

01.12.2021 23.12.2021

1.7.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Катаев

Сергей

Евгеньевич

https://

Иное

Разрешение

на ввод в

Выполнено.

Просрочка 23 дней.

Подтверждающие

01.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

эксплуатаци

ю

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Главы Афанасьевского

района от 24.12.2021г. №

43-RU43502101-10-

2021, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

24 641,8024 641,80

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности Кировской

области0

1.1 24 641,80 100,0024 641,8024 641,80

24 641,8024 641,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 24 641,80

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0024 641,8024 641,80

24 389,3024 389,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

24 389,30

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0024 389,3024 389,30

24 389,3024 389,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

24 389,30 100,0024 389,3024 389,30

24 641,8024 641,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

24 641,80

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0024 641,8024 641,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

55 000,0055 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки

1.2 55 000,00 100,0055 000,0055 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Кировской области по

модельному стандарту 0

55 000,0055 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 55 000,00

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

55 000,00

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

55 000,00 100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

55 000,00

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0055 000,0055 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 886,8815 886,88

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств Кировской области0

1.3 15 886,88 100,0015 886,8815 886,88

15 886,8815 886,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 886,88

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0015 886,8815 886,88

15 158,5015 158,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 158,50

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0015 158,5015 158,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 158,5015 158,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

15 158,50 100,0015 158,5015 158,50

15 886,8815 886,88

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

15 886,88

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0015 886,8815 886,88

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

60 312,0060 312,00

(19) Строительство объекта

"Многофункциональный

культурно-досуговый центр в пгт

Афанасьево, Кировской области"0

1.4 60 312,00 100,0060 312,0060 312,00

60 312,0060 312,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 60 312,00

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0060 312,0060 312,00

57 296,4057 296,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

57 296,40

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0057 296,4057 296,40

57 296,4057 296,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

57 296,40 100,0057 296,4057 296,40

60 312,0060 312,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

60 312,00

Выполнено. Кассовое освоение

100%.

100,0060 312,0060 312,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

155 840,68155 840,68 155 840,68 100,00155 840,68155 840,68

155 840,68155 840,68 155 840,68 100,00155 840,68155 840,68

151 844,20151 844,20 151 844,20 100,00151 844,20151 844,20

151 844,20 151 844,20 100,00151 844,20151 844,20

155 840,68155 840,68 155 840,68 100,00155 840,68155 840,68

0,000,00 0,00 0,000,000,00

151 844,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 1 740.27 3 658.74 3 658.74 24 389.3024 389.303 658.743 658.743 658.74

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 740.27 3 658.74 5 534.01 24 389.3017 045.9616 685.5714 132.366 065.69

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

План

0.00 2 687.21 6 619.94 16 852.49 30 768.26 31 868.64 55 000.0040 000.0040 000.0040 000.0037 835.04

Факт/прогноз

0.00 2 687.21 6 619.94 16 852.49 39 033.45 39 586.25 55 000.0049 947.0640 000.0040 000.0040 000.00

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области

План

0.00 0.00 1 214.45 3 081.98 3 081.98 3 081.98 15 158.5015 158.503 081.983 081.983 081.98

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 214.45 3 081.98 5 508.97 5 508.97 15 158.5014 710.8813 883.5011 444.128 028.47

0.00

0.00

1.4.

Строительство объекта "Многофункциональный культурно-досуговый центр в пгт Афанасьево, Кировской области"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 296.4057 296.400.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 748.81 57 296.4030 134.8517 247.2517 247.254 748.81

0.00

0.00


