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" ( G2-33 ) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2 750,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Форма

предоставления данных

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. В Кировской

1.1. 100 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области нет объектов

обработки и утилизации

ТКО, в связи с чем 100%

ТКО направляются на

захоронение. Масса

образованных ТКО

нарастающим итогом по

оперативным данным на

31.12.2021 составляет

0,285 млн. тонн.

Показатель достигнут.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об объектах обработки,

утилизации и

размещения ТКО в

Кировской области"

Иное от г. №, приложен

файл. Согласно

территориальной схеме в

Кировской области нет

объектов обработки,

утилизации ТКО, в связи

с этим доля импорта

оборудования обработки

и утилизации ТКО =0.

Показатель в 2021 году не

предусмотрен.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Кировской области""

Распоряжение

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

18.12.2020г. №31,

приложен файл. 2.

"Информационная

модель "Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе с

твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Кировской области"

Иное - от 30.11.2021г. №-,

указана ссылка. Значение

достигнуто в 2019 году. В

настоящее время

осуществлена

корректировка

"Электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Кировской области"

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

2.3. 90 90 99.83 99.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отходами, возрастающий

информации" Письмо

АО "Куприт" от

21.12.2021г. №18912,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму"

Иное от г. №, приложен

файл. Отражено

фактическое значение за

октябрь. За ноябрь

данные о показателе

будут известны не ранее

20.01.2022. Показатель

достигнут.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Форма

предоставления данных

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

2.4. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. В Кировской

области нет объектов

утилизации ТКО.

Показатель в 2021 году не

предусмотрен. Масса

образованных ТКО

нарастающим итогом по

оперативным данным на

30.12.2021 составляет

0,285 млн. тонн.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Форма

предоставления данных

об образовании,

2.5. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

обработке, утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

01.01.2022 года

(нарастающим итогом)"

Иное от г. №, приложен

файл. В Кировской

области нет объекта

обработки ТКО,

Показатель в 2021 году не

предусмотрен. Масса

образованных ТКО

нарастающим итогом по

оперативным данным на

31.12.2021 составляет

0,285 млн. тонн.



9

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

99,8300

99,880090,0000 90,0000 95,7200 99,7200 99,6800 99,9600 99,6300 99,8700 99,6300

ФП Процент 90,0000

99,9900

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов на

территории Кировской

области Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Сведения о

действующи

х объектах

обработки

размещения

и

утилизации

ТКО в

Кировской

области

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о

действующих объектах

обработки размещения и

утилизации ТКО в

Кировской области"

Иное от г. №, приложен

файл. Выполнено. Ввод в

эксплуатацию

мощностей утилизации

ТКО в 2021 году не

осуществлялся.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов на

территории Кировской

области Значение: 0,0330

Дата: 31.12.2023

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Ввод в

эксплуатацию

мощностей утилизации

ТКО в 2021 году не

осуществлялся.

Администрацией

31.12.2023 31.12.2023

0.033

Миллион

тонн

0 00.033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Кировской

области

Денисовского сельского

поселения Слободского

района Кировской

области предоставлен

земельный участок АО

"Куприт" для

строительства

комплексного объекта

по обработке,

утилизации и

размещения ТКО в

Кировской области

(кадастровый номер

участка

43:30:330618:375).

Предоставлена

информация : 0 из 0.033.

1.2.

1

Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

утилизации ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в

Кировской области

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Договор о

предоставле

нии

земельного

участка в

пользование

на условиях

аренды

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор о

предоставлении

земельного участка в

пользование на условиях

аренды" Иное  от

27.12.2021г. №№ 1 ,

приложен файл.

Выполнено.

Администрацией

Денисовского сельского

поселения Слободского

района Кировской

31.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области предоставлен

земельный участок АО

"Куприт" для

строительства

комплексного объекта

по обработке,

утилизации и

размещения ТКО в

Кировской области

(кадастровый номер

участка

43:30:330618:375).

1.3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов на территории

Кировской области

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Сведения о

действующи

х объектах

обработки,

размещения

и

утилизации

ТКО

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о

действующих объектах

обработки, размещения и

утилизации ТКО" Иное

от г. №, приложен файл.

Выполнено. Ввод в

эксплуатацию

мощностей по обработке

(сортировке) ТКО в 2021

году не осуществлялся.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.4

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

Селезнёв

Игорь

Николаевич

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

31.12.2022 31.12.2022

0.2

Миллион

тонн

0 00.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

твердых коммунальных

отходов на территории

Кировской области

Значение: 0,2000 Дата:

31.12.2022

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

недостижения

отсутствуют.

Прорабатывается вопрос

корректировки

показателей

регионального проекта с

целью приведения

значений в соответствие

с дополнительным

соглашением №1 к

протоколу согласования

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами Кировской

области от 20.08.2020 №

АМ-067/20 (продление

срока их достижения до

2024 года).

Предоставлена

информация : 0 из 0.2.

1.4.

1

Разработана проектная

документация на объект

обработки (сортировки)

ТКО в Вятскополянском

районе Кировской области

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

-

В работе.

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Прорабатывается вопрос

продления срока

достижения контрольной

точки.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

1.4.

2

Разработана проектная

документация на объект

обработки (сортировки)

ТКО в Шабалинском

районе Кировской области

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Прорабатывается вопрос

продления срока

достижения контрольной

точки.

01.03.2022 01.03.2022

1.5

Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Акт приема-

передачи

исключител

ьных прав

на

электронну

ю модель ,

Иное по

результатам

выполненно

й работы,

предусмотре

нной

государстве

нным

контрактом

в части их

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"исключительных прав

на электронную модель

" Акт приема-передачи

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

27.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "по

результатам

выполненной работы,

предусмотренной

государственным

контрактом в части их

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствия

условиям

государстве

нного

контракта

соответствия условиям

государственного

контракта" Иное

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

10.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена

корректировка

информационной

системы "Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами на территории

Кировской области"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю, Иное

Положитель

ное

заключение

КОГАУ

"Управление

госэкспертиз

ы"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное от

10.11.2021г. №43-

1054307526778-03-2021,

приложен файл. 2.

"Положительное

заключение КОГАУ

"Управление

госэкспертизы"" Иное от

23.06.2016г. №43-11-3-

31.12.2021 31.12.2021

0.0145

Миллион

тонн в

год

0 0.01450



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1558, приложен файл.

Выполнено. 10.11.2021

получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

(1 очередь) мощностью

0,0145 млн. тонн.

Предоставлена

информация : 0.0145 из

0.

1.7

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0900

Дата: 31.12.2023

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю объекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта"

Иное от г. №, приложен

файл. Риск

невыполнения

отсутствует. 10.11.2021

получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

(1 очередь) мощностью

0,0145 млн. тонн.

31.12.2023 31.12.2023

0.09

Миллион

тонн в

год

0 0.01450.09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0.0145 из

0.09.

1.7.

1

Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

размещения ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в

Кировской области

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Договор о

предоставле

нии участка

в

пользование

на условиях

аренды

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор о

предоставлении участка

в пользование на

условиях аренды" Иное

от 27.12.2021г. №1,

приложен файл.

Выполнено.

Администрацией

Денисовского сельского

поселения Слободского

района Кировской

области предоставлен

земельный участок АО

"Куприт" для

строительства

комплексного объекта

по обработке,

утилизации и

размещению ТКО в

Кировской области

(кадастровый номер 43:

30:330618:375).

31.12.2021 27.12.2021

1.7.

2

Введен в эксплуатацию

межмуниципальный

полигон ТКО для

Селезнёв

Игорь

Николаевич

-

Письмо О

выдаче

разрешения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.01.2022 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Свечинского и

Шабалинского районов (1

очередь)

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

1. "О выдаче разрешения

на ввод объекта в

эксплуатацию" Письмо

Администрации

Ленинского городского

поселения

Шабалинского района

Кировской области от

10.11.2021г. №2414-03-

23 , приложен файл.

Выполнено. Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

(1 очередь).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

2 750,002 750,00

(15) Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"0

1.1 2 750,00 100,002 750,002 750,00

2 750,002 750,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 750,00 Выполнено100,002 750,002 750,00

2 750,002 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 750,00 Выполнено100,002 750,002 750,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 750,002 750,00 2 750,00 100,002 750,002 750,00

2 750,002 750,00 2 750,00 100,002 750,002 750,00

2 750,002 750,00 2 750,00 100,002 750,002 750,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 750.002 750.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 750.002 750.000.000.000.00

0.00

0.00


