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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

с сайта https://индекс-

городов.рф/#/" Иное от г.

№, приложен файл. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

России после 01.04.2022

года.

1.1. 6 28 28 28

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Правительства

Кировской области от

29.12.2021г. №10421-02-13,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

Нарастающий итог с 2019

года.

1.2. 131 301 328 328

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты расчета

индекса качества

1.3. 1 5 5 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

городской среды" Иное

от г. №, указана ссылка. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

России после 01.04.2022

года.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

с сайта https://индекс-

городов.рф/#/regions/277

" Иное от г. №, приложен

файл. В работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение

показателя за 2021 год

будет рассчитано после

01.04.2022.

1.4. 157 171 171 171

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Правительства

Кировской области от

29.12.2021г. №10421-02-13,

приложен файл.

Выполнено.Значение

показателя фактическое.

Нарастающий итог с 2019

1.5. 154 298 348 348
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

года.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты расчета

индекса качества

городской среды по

итогам 2020 года" Иное

от г. №, указана ссылка. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение по

итогам 2021 года будет

рассчитано после

01.04.2022 Минстроем

России.

2.1. 0 9 9 9

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Протокол

заседания

межведомственной

комиссии по

обеспечению реализации

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области""

Протокол от 25.10.2021г.

№369-02-02-прот,

приложен файл. 2.

"Протокол заседания

межведомственной

2.2. 0 2 2 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области»"

Протокол от г. №,

приложен файл.

Завершены работы по

реализации проектов г.

Советска и г.

Омутнинска.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

В работе. Значение

показателя оперативное.

Риски недостижения

отсутствуют. В

настоящее время ведется

работа по мониторингу

исполнения показателя

муниципальными

образованиями

Кировской области.

Согласно

предварительной

информации

оборудование, не

имеющее российское

происхождение, при

реализации мероприятий

по благоустройству не

закупалось. Сведения

будут актуализированы

до 05.04.2022.

2.3. 0 90 100 100



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет от г. №, приложен

файл. 2. "Сводный отчет

по итогам голосования"

Иное от г. №, приложен

файл. Значение

показателя

статистическое.

Информация

актуализирована на

основании данных

муниципальных

образований Кировской

области. В голосовании

по отбору общественных

территорий приняли

участие 111,5 тыс.

человек, в иных

мероприятиях по

вовлечению граждан 10,1

тыс. чел. (общее

количество граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях Кировской

области, на территории

которых реализуются

мероприятия по

благоустройству 736,369

тыс. человек).

2.4. 12.8 15 16.5 16.5



8

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

28,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

28,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Процент 11,0000

11,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

301,0000

235,0000235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 301,0000

328,0000

235,0000235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 248,0000 266,0000 281,0000 308,0000 314,0000

ФП Единица 301,0000

322,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

5,0000

2,00005,0000 5,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

171,0000

163,0000163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000

171,0000

163,0000164,0000 164,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000

ФП Балл 163,0000

163,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий

1.5

План

Факт/прогноз

298,0000

260,0000260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 296,0000

348,0000

260,0000260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 272,0000 295,0000 312,0000 332,0000 339,0000

РП Единица 298,0000

348,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000

100,0000

0,000090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

ФП Процент 80,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 2,0000

1,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

4,00006,0000 6,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 4,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

16,5000

16,900013,5000 0,0000 0,0000 5,4000 16,9000 16,9000 16,9000 16,9000 16,9000

ФП Процент 15,0000

16,9000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 599,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Правительства

Кировской области от

29.12.2021г. №10421-02-

13, приложен файл.

Значение результата

достигнуто. Завершены

работы по

благоустройству на 88

дворовых территориях и

93 общественных

пространствах.

Предоставлена

информация : 676 из 599.

31.12.2021 31.12.2021

676Единица 0 676599

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Информационная

справка" Иное  от г. №,

01.02.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Выполнено. Разработана

проектная документация

по всем объектам,

подлежащим

благоустройству в 2021

году. Фактическая дата

завершения разработки

ПСД 23.06.2021. По

проекту города Кирова

"Сквер Трудовой Славы"

принято решение по

исключению фонтана из

концепции проекта, и

перераспределению

запланированных на него

средств на выполнение

работ по

благоустройству

дополнительных

общественных

территорий (тротуаров),

по которым разработана

и проверена в

госэкспертизе сметная

документация.

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

-

Иное

Сведения о

муниципаль

ных

контрактах,

Выполнено.

Просрочка 4 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

15.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

заключенны

х в 2021

году

муниципальных

контрактах,

заключенных в 2021

году" Иное  от г. №,

приложен файл.

Риски недостижения

отсутствует. Заключены

муниципальные

контракты на

выполнение работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2021

году.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

Правительства

Кировской области от

29.12.2021г. №10421-02-

13, приложен файл.

Завершены работы по

благоустройству на всех

объектах, подлежащих

благоустройству в 2021

году (88 дворовых

территорий и на 93

30.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общественных

пространства).

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 735,0000

Дата: 31.12.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Ведется

подготовительная работа

к реализации

мероприятий по

благоустройству в 2022

году (разработка и

утверждение сметной

документации,

заключение

муниципальных

контрактов).

Предоставлена

информация : 676 из 735.

31.12.2022 31.12.2022

829Единица 0 676735

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. Органами

местного

самоуправления

продолжается работа по

подготовке сметной

документации для

выполнения работ по

благоустройству

объектов, подлежащих

благоустройству в 2022

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году.

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Закон Об

областном

бюджете на

2022 год и

на плановый

период 2023

и 2024 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов"

Закон Кировской

области от 21.12.2021г.

№25-ЗО, приложен

файл.

Утверждено

распределение средств

субсидии на поддержку

формирования

современной городской

среды на 2022 год.

31.01.2022 21.12.2021

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды создан в 2020 году

01.03.2022 15.01.2022

1

Условная

единица

0 01



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

. Проводится работа по

обеспечению

функционирования РЦК.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Распоряжени

е "Об

утверждении

государстве

нного

задания  на

оказание

Кировским

областным

государстве

нным

бюджетным

учреждение

м институт

"Кировкомм

унпроект"

государстве

нных услуг

(выполнение

работ) на

2022 год и

на плановый

период  2023

и 2024

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""Об утверждении

государственного

задания  на оказание

Кировским областным

государственным

бюджетным

учреждением институт

"Кировкоммунпроект"

государственных услуг

(выполнение работ) на

2022 год и на плановый

период  2023 и 2024

годов"" Распоряжение

министерства

строительства,

энергетики и жилищно-

коммунального

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№173, приложен файл.

Распоряжением

министерства

строительства,

энергетики и жилищно-

01.02.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунального

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021 №

173 утверждено

государственное задание

на оказание КОГБУ

институт

"Кировкоммунпроект"

государственных услуг

(выполнение работ) на

2022 год и плановый

период 2023 и 2024

годов, в том числе в

части работ,

выполняемых

региональным центром

компетенций по

вопросам городской

среды. Деятельность

регионального центра

компетенций обеспечена

на 2022 год.

2.1.

2

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

Региональным центром

компетенций по

вопросам городской

среды осуществлены

выездные проверочные

мероприятия.

15.01.2022 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Итоговый

отчет по

голосовани

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Итоговый отчет по

голосованию" Иное от г.

№, приложен файл. За

период с 26.04.2021 по

30.05.2021 участие в

голосовании приняли

111,5 тыс. человек. По

итогам мониторинга

вовлечения граждан в

принятии решений по

вопросам городской

среды (в иных формах

кроме голосования)

участие приняли 10,1

тыс. человек. Доля

граждан вовлеченных в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" составила 16,5 %

процентов от общего

количества граждан в

возрасте старше 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях Кировской

31.12.2021 31.12.2021

16.5Процент 0 16.515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области, на территории

которых в 2021 году

реализовывались

мероприятия по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий.

Предоставлена

информация : 16.5 из 15.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Отчет Отчет

по

вовлечению

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

вовлечению" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Выполнено. Обеспечено

вовлечение граждан в

принятие решений по

вопросам городской

среды посредством

голосования по отбору

общественных

территорий на 2022 год

и иных форм вовлечения.

30.12.2021 30.12.2021

2.2.

2

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

-

Отчет Отчет

о вовлечении

граждан по

вопросам

формирован

ия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о вовлечении

граждан по вопросам

формирования

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

комфортной

городской

среды

комфортной городской

среды" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Осуществлен

мониторинг вовлечения

граждан в принятие

решений по вопросам

развития городской

среды на территории

муниципальных

образований,

являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования

современной городской

среды в 2020 году.

Количество граждан

принявших участие по

итогам 1 квартала 2021

года составило 14,5 тыс.

человек.

2.2.

3

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о вовлечении

граждан в

принятие

решений по

вопросам

городской

среды

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды" Отчет

от г. №, приложен файл.

Выполнено. Отчет по

15.07.2021 29.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам

мониторинга вовлечения

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды

направлен в Минстрой

России. По итогам 2

квартала количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов создания

комфортной городской

среды составило 126 тыс

человек, в том числе в

голосовании по отбору

общественных

территорий приняли

участие 111,5 тыс.

человек, в иных

мероприятиях по

вовлечению граждан

14,5 тыс. чел.

2.2.

4

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Отчет О

вовлечении

граждан в

принятие

решений по

вопросам

развития

городской

среды

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О вовлечении

граждан в принятие

решений по вопросам

развития городской

среды" Отчет  от г. №,

приложен файл.

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риски недостижения

отсутствуют. Органами

местного

самоуправления

проведена работа по

вовлечению граждан в

принятие решений по

вопросам создания

комфортной городской

среды. По итогам 3

квартала осуществлен

мониторинг вовлечения

граждан в принятие

решений по вопросам

городской среды: в

голосовании по отбору

общественных

территорий приняли

участие 111,5 тыс.

человек, в иных

мероприятиях по

вовлечению граждан

14,5 тыс. чел.

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

на территории Кировской

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Протокол

б/н

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"б/н" Протокол

межведомственной

комиссии по

обеспечению реализации

31.12.2020 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области" от

25.10.2021г. №369-02-02

-прот, приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременная

подготовка

исполнительной

документации

подрядной организацией,

Причина риска:

Затягивание сроков при

подготовке актов о

приемке выполненных

работ подрядной

организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. Мониторинг

подготовки

исполнительной

документации по

проекту г. Советска,

срок исполнения

30.12.2021. Выполнено.

Завершены строительно-

монтажные работы по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекту г. Советска.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

на территории Кировской

области Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное акт

приемки

работ по

проекту

«ЗАВОДНО

Й

Омутнинск в

рамках

муниципаль

ных

контрактов

№

03402000033

21009020000

1 от

06.09.2021

«Проект

создания

комфортной

городской

среды

«ЗАВОДной

Омутнинск»

и №

03402000033

21007087001

от

13.07.2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "акт

приемки работ по

проекту «ЗАВОДНОЙ

Омутнинск в рамках

муниципальных

контрактов №

03402000033210090200

001 от 06.09.2021

«Проект создания

комфортной городской

среды «ЗАВОДной

Омутнинск» и №

03402000033210070870

01 от 13.07.2021

«Строительство кафе на

50 мест и туалет» " Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

31.12.2021 29.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Строительс

тво кафе на

50 мест и

туалет» ,

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Кировской

области по

обеспечени

ю

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

территории

Кировской

области»

среды на территории

Кировской области»"

Протокол от г. №,

приложен файл. Риск

снят: Нарушение срока

выполнения работ по

реализации проекта г.

Омутнинска, Причина

риска: Нарушение плана

производства работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. Контроль за

ходом выполнения

работ, срок исполнения

30.12.2021. 2.

Заключение нового

муниципального

контракта, срок

исполнения 06.09.2021,

Заключен

муниципальный

контракт от 06.09.2021

№

03402000033210090200

001 с МУП ЖКХ

«Водоканал»,

Выполнено. 3. Сбор

ежедневной информации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о выполненных работах,

срок исполнения

30.12.2021. В работе. В

соответствии с актом

приемки работ от

27.12.2021, учитывая

наступление зимнего

периода, объекты

приняты в осенне-

зимнем варианте

предварительно

сформированного

благоустройства. На

основании акта приемки

выполненных работ

межведомственной

комиссией Кировской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области»

принято решение о

завершении реализации

проекта г. Омутнинска.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.4.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Шаталов

Игорь

Владимиров

-

Иное

Муниципаль

ный

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

27.01.2021 27.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

ич  - Глава

поселения

контракт

1. "Муниципальный

контракт" Иное  от

27.01.2021г. №№

03402000033200151960

001, приложен файл.

Выполнено. Заключен

муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту

Омутнинского

городского поселения

"ЗАВОДной

Омутнинск"

2.4.

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Шаталов

Игорь

Владимиров

ич  - Глава

поселения

-

Иное Акт

приемки

работ по

проекту

«ЗАВОДНО

Й

Омутнинск в

рамках

муниципаль

ных

контрактов

№

0340200003

3210090200

001 от

06.09.2021

«Проект

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки работ

по проекту

«ЗАВОДНОЙ

Омутнинск в рамках

муниципальных

контрактов №

03402000033210090200

001 от 06.09.2021

«Проект создания

комфортной городской

среды «ЗАВОДной

Омутнинск» и №

03402000033210070870

01 от 13.07.2021

30.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания

комфортной

городской

среды

«ЗАВОДной

Омутнинск»

и №

0340200003

3210070870

01 от

13.07.2021

«Строительс

тво кафе на

50 мест и

туалет»,

Протокол

Протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Кировской

области по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды на

«Строительство кафе на

50 мест и туалет»" Иное

от 27.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Протокол заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области»"

Протокол  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение срока

выполнения работ по

реализации проекта г.

Омутнинска, Причина

риска: Нарушение плана

производства работ

подрядной организацией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

выполнения работ, срок

исполнения 30.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории

Кировской

области»

2. Заключение нового

муниципального

контракта, срок

исполнения 06.09.2021,

Заключен

муниципальный

контракт от 06.09.2021

№

03402000033210090200

001 с МУП ЖКХ

«Водоканал»,

Выполнено.

3. Сбор ежедневной

информации о

выполненных работах,

срок исполнения

30.12.2021.

В соответствии с актом

приемки работ от

27.12.2021, учитывая

наступление зимнего

периода, объекты

приняты в осенне-

зимнем варианте

предварительно

сформированного

благоустройства. На

основании акта приемки

выполненных работ

межведомственной

комиссией Кировской

области по обеспечению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области»

принято решение о

завершении реализации

проекта г. Омутнинска.

2.5

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

на территории Кировской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Нарушение сроков

выполнения работ по

муниципальному

контракту, Причина

риска: Приостановка

выполнения работ в

связи с задержкой

генеральной подрядной

организацией оплаты

фактически

выполненных работ

субподрядным

организациям.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г. Принятые

меры: 1. Контроль за

возобновлением работ,

31.12.2022 01.11.2022

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

05.10.2021, Работы на

объекте возобновлены,

Выполнено. 2. Контроль

за ходом выполнения

работ по реализации

проекта г. Кирово-

Чепецка, срок

исполнения 01.11.2022.

3. Расторжение

муниципального

контракта на выполнение

строительно-монтажных

работ, срок исполнения

09.11.2021,

Муниципальный

контракт расторгнут в

одностороннем порядке,

Выполнено. 4.

Заключено соглашение с

Минстроем России о

продлении срока

выполнения работ по

реализации проекта

г.Кирово-Чепецка, срок

исполнения 25.12.2021.

5. Утвержден проект

постановления о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

10.10.2019 № 538-П",

срок исполнения

15.12.2021,

Постановление от

15.12.2021 № 705-П,

Выполнено. В работе. С

учетом мер,

предпринимаемых в

2021 году, планируется

обеспечить достижение

результата в 2022 в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гагаринов

Игорь

Александров

ич  - Первый

заместитель

главы

администрац

ии

муниципаль

ного

образования

"Город

Кирово-

-

Иное

Положитель

ное

заключение

43-1-0001-

21, Иное

Положитель

ное

заключение

43-1-0002-

21

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение 43-1-0001-

21" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Положительное

заключение 43-1-0002-

21" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено с

нарушением срока.

Разработана проектно-

10.02.2021 12.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чепецк"

Кировской

области

сметная документация

по проекту

муниципального

образования "Город

Кирово-Чепецк" "Река

времени. Реновация

сквера по улице

Первомайская".

Получено

положительное

заключение КОГАУ

"Управление

госэкспертизы".

2.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Гагаринов

Игорь

Александров

ич  - Первый

заместитель

главы

администрац

ии

муниципаль

ного

образования

"Город

Кирово-

Чепецк"

Кировской

области

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт от

11.05.2021

№

0340200003

3210042270

001

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт от 11.05.2021

№

03402000033210042270

001" Иное  от г. №,

приложен файл.

Выполнено. 11.05.2021

заключен

муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту города

Кирово-Чепецка "Река

времени. Реновация

сквера по улице

20.04.2021 11.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Первомайская".

2.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мохов

Владислав

Геннадьевич

- Глава

администрац

ии

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

корректиров

ке графика

реализации

мероприятий

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение о

корректировке графика

реализации

мероприятий"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

выполнения работ по

муниципальному

контракту, Причина

риска: Приостановка

выполнения работ в

связи с задержкой

генеральной подрядной

организацией оплаты

фактически

выполненных работ

субподрядным

организациям.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2022г.

Принятые меры:

01.11.2021 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Контроль за

возобновлением работ,

срок исполнения

05.10.2021, Работы на

объекте возобновлены,

Выполнено.

2. Контроль за ходом

выполнения работ по

реализации проекта г.

Кирово-Чепецка, срок

исполнения 01.11.2022.

3. Расторжение

муниципального

контракта на выполнение

строительно-монтажных

работ, срок исполнения

09.11.2021,

Муниципальный

контракт расторгнут в

одностороннем порядке,

Выполнено.

4. Утвержден проект

постановления о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

10.10.2019 № 538-П",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

15.12.2021,

Постановление от

15.12.2021 № 705-П,

Выполнено.

5. Заключено

соглашение с Минстроем

России о продлении

срока выполнения работ

по реализации проекта

г.Кирово-Чепецка, срок

исполнения 25.12.2021.

Техническая готовность

39 %. Муниципальный

контракт расторгнут в

связи с низкими темпами

выполнения работ в

одностороннем порядке

администрацией

муниципального

образования «Город

Кирово-Чепецк». Срок

выполнения работ по

проекту г. Кирово-

Чепецка  продлен до

01.11.2022.

2.6

Актуализирована

действующая

государственная

программа формирования

современной городской

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменений в

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среды Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

заместитель

министра

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

30.12.2019

№ 741-П,

Иное О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

30.12.2019

№ 741-П

постановление

Правительства

Кировской области от

30.12.2019 № 741-П"

Постановление

Правительства

Кировской области от

29.10.2021г. №574-П,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

30.12.2019 № 741-П"

Иное от 01.11.2021г. №,

указана ссылка.

Выполнено.

Государственная

программа Кировской

области "Формирование

современной городской

среды в населенных

пунктах"

актуализирована в

соответствии с

постановлением

Правительства

Кировской области от

29.10.2021 № 574-П

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.6.

Документ утвержден

Климентовс -

Постановлен Выполнено.

01.10.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

(подписан)

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

30.12.2019

№ 741-П

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

30.12.2019 № 741-П"

Постановление

Правительства

Кировской области от

29.10.2021г. №574-П,

приложен файл.

Выполнено. Утверждено

постановление

Правительства

Кировской области от

29.10.2021 № 574-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

30.12.2019 № 741-П"

2.6.

2

Документ опубликован

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

01.11.2021 01.11.2021



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области от

30.12.2019

№ 741-П

30.12.2019 № 741-П"

Постановление

Правительства

Кировской области от г.

№, указана ссылка.

Выполнено.

Постановление

Правительства

Кировской области от

29.10.2021 № 574-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

30.12.2019 № 741-П"

опубликовано на

официальном сайте

Правительства

Кировской области.

2.7

Реализованы мероприятия

ведомственного проекта

«Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Отчет

ОТЧЕТ

муниципаль

ного

образования

«Город

Киров» об

исполнении

дорожной

карты

реализации

пилотного

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ОТЧЕТ

муниципального

образования «Город

Киров» об исполнении

дорожной карты

реализации пилотного

проекта по комплексной

цифровизации

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта по

комплексно

й

цифровизац

ии

городского

хозяйства и

детального

плана

реализации

за период с

01 января по

31 декабря

2021 года

городского хозяйства и

детального плана

реализации за период с

01 января по 31 декабря

2021 года" Отчет от г. №

, приложен файл.

Выполнено.

Администрацией

муниципального

образования "Город

Киров" реализованы

мероприятия

ведомственного проекта

«Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области» ,

запланированные на

2021 год. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.7.

1

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий

ведомственного проекта

"Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Отчет Отчет

муниципаль

ного

образования

«Город

Киров» об

исполнении

дорожной

карты

реализации

пилотного

проекта по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет

муниципального

образования «Город

Киров» об исполнении

дорожной карты

реализации пилотного

проекта по комплексной

цифровизации

городского хозяйства и

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплексной

цифровизаци

и городского

хозяйства и

детального

плана

реализации

за период с

01 января по

31 декабря

2021 года

детального плана

реализации за период с

01 января по 31 декабря

2021 года" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Администрацией города

Кирова проведены

мероприятия по

цифровизации

городского хозяйства.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

390 439,10390 439,10

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 390 439,10 100,00390 439,10390 439,10

379 753,88379 753,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 379 753,88 100,00379 753,88379 753,88

365 081,00365 081,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

365 081,00 99,79364 297,77365 081,00

365 081,00365 081,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

365 081,00 99,79364 297,77365 081,00

379 753,88379 753,88

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

379 753,88 Выполнено. Дополнительно100,00379 753,88379 753,88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органами местного

самоуправления израсходованы

средства местного бюджета в

размере 0,659 млн. рублей

10 685,2210 685,22внебюджетные источники1.1.4 10 685,22 100,0010 685,2210 685,22

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

161 741,19161 741,19

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области0

2.1 161 741,19 82,09132 774,53161 741,19

124 831,19124 831,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 124 831,19

F2.17.04: Существует риск:

Неполный кассовый расход,

Причина риска: Необходимость

уточнения ПСД по проекту г.

Советска, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 12 801,44 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом внесения

изменений в ПСД, срок

исполнения 31.12.2021.

89,74112 029,75124 831,19

F2.17.04: Существует риск:

Неполное кассовое исполнение,

Причина риска: Необходимость

уточнения ПСД по проекту г.

Советска, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 11 359,55 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом внесения

изменений в ПСД, срок

исполнения 31.12.2021.



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

121 589,30121 589,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

121 589,30 90,66110 229,75121 589,30

121 589,30121 589,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

121 589,30 90,66110 229,75121 589,30

124 831,19124 831,19

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

124 831,19

F2.17.04: Существует риск:

Неполный кассовый расход,

Причина риска: Необходимость

уточнения ПСД по проекту г.

Советска, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 12 801,44 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

разработки ПСД, срок

исполнения 31.12.2021.

89,74112 029,75124 831,19

36 910,0036 910,00внебюджетные источники2.1.4 36 910,00 F2.17.04: Существует риск:56,2020 744,7836 910,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Неполное кассовое освоение,

Причина риска: ПРодление

срока реализации проекта г.

Кирово-Чепецка, Вероятность:

100%, Стоимостные: 16 165,22

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Мониторинг расходования

внебюджетных средств, срок

исполнения 31.12.2021.

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

552 180,29552 180,29 552 180,29 94,75523 213,63552 180,29

504 585,07504 585,07 504 585,07 97,46491 783,63504 585,07

486 670,30486 670,30 486 670,30 97,50474 527,52486 670,30

486 670,30 486 670,30 97,50474 527,52486 670,30

504 585,07504 585,07 504 585,07 97,46491 783,63504 585,07

47 595,2247 595,22 47 595,22 66,0431 430,0047 595,22

486 670,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 4 644.18 27 911.70 95 796.20 365 081.00365 081.00362 429.50273 385.60196 956.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 4 644.18 33 421.17 86 824.21 364 297.77320 799.7

0

255 422.3

4

209 648.1

7

151 880.7

9

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории

Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 879.30 28 523.80 121 589.30121 589.30101 888.9080 845.4055 743.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 466.97 5 311.24 110 229.7549 285.1846 430.7014 621.8114 621.81

0.00

0.00


