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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3 456 857,1400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутстие документов

по корректировке общей

протяженности

автомобильных дорог

Кировской городской

агломерации" Иное от г.

№, указана ссылка.

Данные

предварительные,

окончательные данные

будут расчитаны в

феврале 2022 года

1.1. 805.851 805.851 805.851 805.851

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог Кировской области

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующая нормативным

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию,

возрастающий

Данные предварительные

на основании данных

инструментальной

диагностики,

окончательные данные

будут расчитаны в

феврале 2022 года.

1.2. 616.294 955.2 1096.751 1096.751

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Данные

предварительные,

окончательные данные

будут расчитаны в

феврале 2022 года

1.3. 326.011 580.2 596.3 596.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Данные

предварительные. Т.к.

представлены данные по

4 из 5 владельцев дорог.

Офончательные данные

будут в феврале 2022

года.

1.4. 67 72 74 74

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по проведенной

диагностике" Иное от г.

№, приложен файл.

Данные

предварительные,

указанные по данным

проведенной

инструментальной

диагностики.

Окончательные значения

будут расчитаны в

феврале 2022 года

1.5. 31.5 37.2 41.9 41.9

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

заключенных

контрактов" Иное от г. №

, приложен файл. В

реализации мероприятий

проекта участвовали

только отечественные

подрядчики

2.1. 100 62 100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации

1.1

План

Факт/прогноз

805,8510

805,8510805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510

805,8510

805,8510805,8500 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510

РП Километр;

тысяча

метров

805,8510

805,8510

Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию

1.2

План

Факт/прогноз

955,2000

830,7170830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170

1 096,7510

830,7170830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170

РП Километр;

тысяча

метров

955,2000

1 096,751

0

Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

580,2000

539,9000539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000

596,3000

539,9000539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000

РП Километр;

тысяча

метров

580,2000

580,2000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4

План

Факт/прогноз

72,0000

69,200069,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000

74,0000

69,20000,0000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000

ФП Процент 72,0000

72,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.5

План

Факт/прогноз

37,2000

32,300032,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000

41,9000

32,30000,0000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000

ФП Процент 37,2000

41,4000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 62,0000

94,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

Кировской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

акт приемки

работ по

мероприятия

м 2021 года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Последний акт приемки

работ по мероприятиям

2021 года" Иное от г. №,

приложен файл.

Завершение работ в

рамках исполнения

результата обеспечено

28.12.2021. До

29.12.2021 проводилась

оплата выполненных

работ. Просрочка 28

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 29.12.2021

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

заключенны

й контракт

на

реализацию

мероприятий

2021 года в

рамках

проекта

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последний

заключенный контракт

на реализацию

мероприятий 2021 года в

рамках проекта" Иное

от г. №, приложен файл.

01.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Не завершена работа по

заключению контрактов

на весь объем

ассигнований,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

доп.контрактов либо

доп.соглашений к

заключенным

контрактам, срок

исполнения 15.12.2021.

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

контракт

заключенны

й на

мероприятия

2021 года

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последний контракт

заключенный на

мероприятия 2021 года "

Иное  от г. №, приложен

файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

01.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

достижения контрольно

точки, Причина риска:

Отсутствие контрактов

на весь объем

выделенных

ассигнований,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

доп.контрактов или

доп.соглашений к

действующим

контрактам, срок

исполнения 15.12.2021.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

акт приемки

по

мероприятия

м 2021 года

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последний акт

приемки по

мероприятиям 2021

года" Иное  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

01.12.2021 28.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Запланированные на

текущий год работы не

завершены, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Завершение и приемка

работ, срок исполнения

20.12.2021.

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

заключенны

й контракт

на

реализацию

мероприятий

2021 года

Выполнено.

Просрочка 216 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последний

заключенный контракт

на реализацию

мероприятий 2021 года"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

исполнения контрольной

точки, Причина риска: В

связи с

высвободившимися

средствами при приемке

работ, работа по

контрактации всего

объема выделенных

01.05.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ассигнований не

завершена, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г.

Принятые меры:

1. Обеспечение

подписания доп.

контрактов, срок

исполнения 15.12.2021.

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки произошло в связи

с необходимостью

заключения контрактов

за счет экономии на

торгах и

высвободившихся

средств при приемке

фактически

выполненных работ

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Последний

акт приемки

работ по

мероприятия

м 2021 года

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последний акт

приемки работ по

мероприятиям 2021

года" Иное  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

01.12.2021 28.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарушение сроков

реализации контрольной

точки, Причина риска:

Выполнение работ не

завершено, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.

Принятые меры:

1. Завершение

выполнения работ, срок

исполнения 20.12.2021.

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Платежное

поручение

Последнее

платежное

поручение

по

мероприятия

м 2021 года

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Последнее платежное

поручение по

мероприятиям 2021

года" Платежное

поручение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

реализации контрольной

точки, Причина риска:

Продолжение

выполнения работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.12.2021 29.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Завешение выполнения

и приемки работ,

обеспечение оплаты

работ, срок исполнения

25.12.2021.

1.1.

7

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Результаты

диагностики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Результаты

диагностики" Иное  от г.

№, приложен файл.

Диагностика проведена

до 20.11.2021. До

01.12.2021 получены

результаты.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

8

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

-

Иное

Результаты

диагностики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Результаты

диагностики" Иное  от г.

№, приложен файл.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

по полученным данным от

субъектов Российской

Федерации

Кировской

области

Обработка результатов

диагностики проведена

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

Кировской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

0

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

.

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

2.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

Ведомствен

ный отчет

Платежное

поручение

Последнее

платежное

поручение

по

мероприятия

м 2021 года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Последнее платежное

поручение по

мероприятиям 2021

года" Платежное

поручение от г. №,

приложен файл.

Завершение работы по

обеспечению

достижения результата

состоялось 03.12.2021

(дата заключения

последнего контракта).

Учитывая, что

показатель

расчитывается от

кассового расхода,

исполнения результата в

части достижения

показателя состоялось

29.12.2021

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 29.12.2021

1Штука 0 11

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шевелев

Юрий

Алексеевич

Ведомствен

ный отчет

Иное

Последний

акт приемки

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие

20.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

работ по

мероприятия

м 2021 года

документы:

1. "Последний акт

приемки работ по

мероприятиям 2021

года" Иное  от г. №,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 479 290,203 479 290,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Кировской

городской агломерации

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 3 473 157,33 99,363 456 857,143 479 290,20

3 479 290,203 479 290,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 473 157,33

R1.01.05: Существует риск:

Неполное освоение выделенных

ассигнований, Причина риска:

Остатки в связи с экономией от

торгов и высвободившихся

средств при приемке

фактически выполненных

работ, а также отставание от

графика производства работ по

объекту строительство

автодороги по ул. Сурикова г.

Кирова 1й

99,363 456 857,143 479 290,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

этап., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 22 433,06 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Возврат средств в доходы

областного бюджета, срок

исполнения 31.12.2021.

3 427 862,703 427 862,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 421 729,83

R1.01.05: Существует риск:

Неполное освоение выделенных

ассигнований, Причина риска:

Экономия на торгах и

высвободившиеся средства при

приемке фактически

выполненных работ,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 6 626,76 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Возврат средств в доходы

областного бюджета, срок

исполнения 31.12.2021.

99,363 405 810,123 427 862,70

1 343 854,101 343 854,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 343 854,10 98,851 328 428,281 343 854,10

1 395 281,601 395 281,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 395 281,60

R1.01.05: Существует риск:

Неполное освоение выделенных

ассигнований,

98,871 379 475,301 395 281,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Причина риска: В сумме 2610,5

тыс. рублей, из них 2424,1 тыс.

рублей из областного бюджета -

в связи с отставанием от

графика производства работ по

объекту строительство ул.

Сурикова в г. Киров 1й этап.

В сумме 13195,8 тыс. рублей -

остатки, сложившиеся от

экономии на торгах и

высвободившихся средств при

приемке фактически

выполненных работ.

, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 15 806,30 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Возврат средств в доходы

областного бюджета, срок

исполнения 31.12.2021.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 479 290,203 479 290,20 3 473 157,33 99,363 456 857,143 479 290,20

3 479 290,203 479 290,20 3 473 157,33 99,363 456 857,143 479 290,20

3 427 862,703 427 862,70 3 421 729,83 99,363 405 810,123 427 862,70

1 343 854,10 1 343 854,10 98,851 328 428,281 343 854,10

1 395 281,601 395 281,60 1 395 281,60 98,871 379 475,301 395 281,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 343 854,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Кировской городской агломерации

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 78 650.43 148 650.43 3 427 862.703 427 862.

70

3 188 843.

05

3 030 462.

85

312 951.43

Факт/прогноз

0.00 0.00 12 109.57 115 589.5

1

499 767.1

7

1 260 254.

87

3 405 810.123 240 576.

53

3 027 107.

10

2 500 490.

52

1 960 276.

33

0.00

0.00


