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" ( F1-33 ) Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

258 963,7900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Невозможность введения объекта в

эксплуатацию в 2021 году, Причина риска:

Нарушение обязательств по контракту

подрядчиком, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.03.2022г.; Стоимостные:

99221.00 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. Ведется работа по выделению средств на

2022 год, срок исполнения 01.03.2022;

Обеспечено введение в эксплуатацию

сети самотечной ливневой

канализации от жилого района

"Урванцево" с очистными

сооружениями в районе улицы

"Ульяновской"

11.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Выполнено. Значение

показателя оперативное

(данные муниципальных

образований).

Фактическое значение

показателя будет

известно не ранее

01.02.2022.

1.1. 0.55 0.504 0.513 - 0.513

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

17.11.2021г. №077,

приложен файл. 2. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

12.11.2021г. №072, 073, 074,

приложен файл. 3. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

30.09.2021г. №065,

приложен файл. 4. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

30.09.2021г. №064,

приложен файл. 5. "РНВ"

Иное администрация

2.1. 0 0.048 0.0538 - 0.0538
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

города Кирова от

24.06.2021г. №038,

приложен файл. 6. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

24.06.2021г. №039,

приложен файл. 7. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

24.06.2021г. №040,

приложен файл. 8. "РНВ"

Иное администрация

города Кирова от

28.12.2021г. №091,

приложен файл.

Выполнено. 1. Группа

жилых домов в жилом

комплексе "Znak"

г.Кирова (жилые дома

№10,11,12), адрес: ул.

Капитана Дорофеева, д. 7

(3 этап), 3555,9 кв. м.,

введен 24.06.2021, ул.

Капитана Дорофеева, д.

7, к. 1 (2 этап), 6395 кв. м.,

введен 24.06.2021, ул.

Капитана Дорофеева, д.

7, к. 2 (1 этап), 3895 кв. м.,

введен 24.06.2021. 2.

Группа жилых домов в

жилом комплексе "Znak"

г.Кирова (жилые дома

№13,14,15), адрес:

г.Киров, ул. Дмитрия

Козулева, д.3, к.1 (1 этап),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4660,9 кв. м., введен

12.11.2021. ул. Дмитрия

Козулева, д.3, к.2 (2 этап),

3758,7 кв. м., введен

12.11.2021. ул. Дмитрия

Козулева, д.3, к.3 (3 этап),

5187,3 кв. м., введен

12.11.2021. 3.

Многоквартирный жилой

дом по адресу: Анжелия

Михеева, д. 17 (1

очередь): общая площадь

квартир 10,1884 тыс.

кв.м., введен 30.09.2021. 4.

Многоквартирный жилой

дом по адресу: Анжелия

Михеева, д. 17 (2

очередь): общая площадь

квартир 4,8881 тыс. кв.м.,

введен 30.09.2021. 5.

Многоквартирный жилой

дом по адресу: г. Киров,

жилой район Урванцево,

ул. А. Михеева, 18а (1

этап): общая площадь

квартир 6509, введен в

эксплуатацию 17.11.2021.

Многоквартирный жилой

дом по адресу: Анжелия

Михеева, д. 17 (3 очередь

строительства): общая

площадь квартир 4,779

тыс. кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,5040

0,08000,0070 0,0300 0,0600 0,0900 0,1300 0,1500 0,2000 0,2500 0,3400

0,5130

0,13000,0070 0,0350 0,0740 0,0980 0,1760 0,2320 0,2670 0,3540 0,3930

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4000

0,4450

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200

0,0538

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0138 0,0138 0,0138 0,0289 0,0289

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0300

0,0490
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

Кировской области

Значение: 0,5040 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка" Иное

Администратор проекта

от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

оперативным данным

муниципальных

образований ввод жилья

обеспечен на уровне 513

тыс. кв. метров.

Предоставлена

информация : 0.513 из

0.504.

31.12.2021 31.12.2021

0.513

Миллион

квадратн

ых

метров

0.55 0.5130.504

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

-

Иное

Справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка" Иное

администратор проекта

от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По оперативным данным

муниципальных

образований ввод жилья

в Кировской области

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства

Кировской

области

обеспечен на уровне 513

тыс. кв. м.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Кировской области

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

- Иное РНВ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 24.06.2021г.

№038, приложен файл. 2.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 24.06.2021г.

№039, приложен файл. 3.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 24.06.2021г.

№040, приложен файл. 4.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 30.09.2021г.

№064, приложен файл. 5.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 30.09.2021г.

№065, приложен файл. 6.

"РНВ" Иное

администрация города

2 2

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кирова от 28.12.2021г.

№091, приложен файл. 7.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 17.11.2021г.

№077, приложен файл. 8.

"РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 12.11.2021г.

№072, 073, 074,

приложен файл. В

Жилом комплексе

"Знак" введено в

эксплуатацию 27,4 тыс.

кв. м. жилья. В жилом

районе "Урванцево"

введено в эксплуатацию

26,4 тыс. кв. м. жилья.

Всего в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Кировской области

введено 53,8 тыс. кв. м.

Показатель выполнен.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Коснырев

Иван

Владимиров

-

Отчет Отчет

по перечню

проектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трансфертов

ич  -

заместитель

начальника

отдела

строительст

ва

жилищного

строительств

а на 2021 год

в рамках

мероприятия

Стимулиров

ание

1. "Отчет по перечню

проектов жилищного

строительства на 2021

год в рамках

мероприятия

Стимулирование" Отчет

Минстрой Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отчет направлен.

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Коснырев

Иван

Владимиров

ич  -

заместитель

начальника

отдела

строительст

ва

-

Иное РНВ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 15.12.2021г.

№093, приложен файл.

2. "РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 15.12.2021г.

№090, приложен файл.

Работы на объектах:

"Строительство улицы

Капитана Дорофеева в

городе Кирове",

"Строительство улицы

Анжелия Михеева от

ул.Энтузиастов до

слободы Урванцево в

Ленинском районе г.

 Кирова" завершены,

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекты введены в

эксплуатацию.

2.1.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Коснырев

Иван

Владимиров

ич  -

заместитель

начальника

отдела

строительст

ва

-

Иное

Заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение" Иное

Управление

госстройнадзора от

15.12.2021г. №75/21.

2. "Заключение" Иное

управление

Госстройнадзора от

15.12.2021г. №76/21.

Заключения управления

госстройнадзора

получены на оба объекта

15.12.2021.

20.12.2021 20.12.2021

2.1.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Коснырев

Иван

Владимиров

ич  -

заместитель

начальника

отдела

строительст

ва

-

Иное РНВ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 25.12.2021г.

№093, приложен файл.

2. "РНВ" Иное

администрация города

Кирова от 24.12.2021г.

№090, приложен файл.

Объекты введены в

эксплуатацию.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

5

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

с муниципальным

образованием "Город

Киров"

Кислухина

Ирина

Анатольевна

-

Исполняющ

ая

обязанности

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

бюджету

муниципаль

ного

образования

"Город

Киров" на

реализацию

мероприятий

по

стимулирова

нию

программ

развития

жилищного

строительств

а,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджету

муниципального

образования "Город

Киров" на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства"

Соглашение Минстрой

Кировской области от

25.03.2021г. №33701000

-1-2021-016, приложен

файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджету

муниципального

образования "Город

Киров" на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства"

Соглашение Минстрой

01.03.2021 25.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области от

04.03.2021г. №33701000

-1-2021-015, приложен

файл.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидий" Соглашение

Минстрой Кировской

области от 02.03.2021г.

№1-ЛК, приложен файл.

Выполнено.  В марте

заключены 3 соглашения

с администрацией

города Кирова

2.2

Обеспечено введение в

эксплуатацию сети

самотечной ливневой

канализации от жилого

района "Урванцево" с

очистными сооружениями

в районе улицы

"Ульяновской" Значение:

818,0000 Дата: 31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Невозможность

введения объекта в

эксплуатацию в 2021

году, Причина риска:

Нарушение обязательств

по контракту

подрядчиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.;

Стоимостные: 99 221,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Ведется работа

31.12.2021 10.08.2022

818Метр 0 0818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по выделению средств на

2022 год, срок

исполнения 01.03.2022.

Готовность объекта 40%.

Просрочка 222 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 818.

2.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Коснырев

Иван

Владимиров

ич  -

заместитель

начальника

отдела

строительст

ва

-

В работе.

Просрочка 223 дней.

Существует риск:

Невозможность введения

объекта в эксплуатацию

в 2021 году, Причина

риска: Нарушение

обязательств по

контракту подрядчиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.;

Стоимостные: 99 221,00

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Ведется работа по

выделению средств на

2022 год, срок

исполнения 01.03.2022.

Готовность объекта 40%.

30.12.2021 10.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

345 187,59345 187,59

(03) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Кировской области0

1.1 236 597,56 68,54236 597,56345 187,59

345 187,59345 187,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 236 597,56

Средства предусмотренные

федеральным соглашением

освоены в полном объеме

68,54236 597,56345 187,59

344 954,30344 954,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

338 476,90

Средства предусмотренные

федеральным соглашением

освоены в полном объеме

68,53236 394,47344 954,30

344 954,30344 954,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

338 476,90 68,53236 394,47344 954,30

345 187,59345 187,59

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

236 597,56

Средства предусмотренные

федеральным соглашением

освоены в полном объеме

68,54236 597,56345 187,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

126 809,50126 809,50

(09) Обеспечено введение в

1.2 126 809,50 17,6422 366,23126 809,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию сети самотечной

ливневой канализации от жилого

района "Урванцево" с очистными

сооружениями в районе улицы

"Ульяновской"0

126 809,50126 809,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 126 809,50

F1.14.09: Существует риск:

Отсутствие финансирования в

2022 году, Причина риска:

Готовность объекта 40%. Срыв

сроков строительства объекта

подрядчиком. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2022г.;

Стоимостные: 99 221,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

финансировании строительства

объекта в 2022 году, срок

исполнения 01.03.2022.

17,6422 366,23126 809,50

120 468,90120 468,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

120 468,90

F1.14.09: Существует риск:

Отсутствие финансирования в

2022 году, Причина риска:

Готовность объекта 40%. Срыв

сроков строительства объекта

подрядчиком. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2022г.;

Стоимостные: 99 221,00 тыс.

17,6421 247,90120 468,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

руб.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

финансировании строительства

объекта в 2022 году, срок

исполнения 01.03.2022.

120 468,90120 468,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

120 468,90 17,6421 247,90120 468,90

126 809,50126 809,50

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

126 809,50

F1.14.09: Существует риск:

Отсутствие финансирования в

2022 году, Причина риска:

Готовность объекта 40%. Срыв

сроков строительства объекта

подрядчиком. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2022г.;

Стоимостные: 104 443,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

выделении финансирования на

строительства объекта в 2022

году, срок исполнения

01.03.2022.

17,6422 366,23126 809,50

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

471 997,09471 997,09 363 407,06 54,87258 963,79471 997,09

471 997,09471 997,09 363 407,06 54,87258 963,79471 997,09

465 423,20465 423,20 458 945,80 55,36257 642,37465 423,20

465 423,20 458 945,80 55,36257 642,37465 423,20

471 997,09471 997,09 363 407,06 54,87258 963,79471 997,09

0,000,00 0,00 0,000,000,00

465 423,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344 954.30178 792.60120 000.0060 000.0037 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 394.47179 130.2

3

131 088.6

5

72 946.5439 651.40

0.00

0.00

1.2.

Обеспечено введение в эксплуатацию сети самотечной ливневой канализации от жилого района "Урванцево" с очистными сооружениями в районе улицы "Ульяновской"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 120 468.90110 000.00100 000.0040 000.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 938.72 21 247.903 938.723 938.723 938.723 938.72

0.00

0.00


