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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

34 634,8800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "-" Письмо

администрации

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района от

28.01.2021г. №93,

приложен файл.

Фактическое значение

показателя достигнуто в

2020 году.

1.1. 0 9.5 9.9 9.9

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное приемочной

комиссии от 21.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя достигнуто в

2020 году.

1.2. 0 1 1 1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Штука 1,0000

1,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

9,5000

9,50009,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000

9,9000

9,90009,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000

ФП Тысяча

человек

9,5000

9,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

Кировской области,

нарастающим итогом, шт

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ по

ликвидации

накопленног

о вреда

окружающе

й среде на

объекте

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

объекте" Иное

приемочной комиссии от

21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушен график

производства работ в

части земляных работ по

формированию

террикона свалки г.

Слободского, Причина

риска: Применение

недостаточного

количества техники при

выполнении работ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022 31.12.2022

2Штука 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнение

земельных работ по

формированию терикона

отходов, срок

исполнения 01.02.2022.

В 2020 году

рекультивирована 1

свалка в пгт. Вахруши. В

2021 году заключено 3

контракта: 1)

Муниципальный

контракт от 23.08.2021

№

0340200003321007495-

01 на выполнение работ:

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в

г. Слободском

Кировской области» 2)

Муниципальный

контракт на оказание

услуг по осуществлению

строительного контроля

на объекте №

34343001293 21 000049

0001 от 25.08.2021 3)

Муниципальный

контракт от 23.08.2021

№77/2021 на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществление

авторского надзора при

производстве работ на

объекте. Выполнены

предварительные работы

(вырубка деревьев),

ведутся земляные

работы по оптимизации

геометрии свалочного

тела. Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации,

Иное к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Минприроды России от

06.07.2021г. №051-09-

2021-022, приложен

файл.

2. "к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 06.07.2021 № 051-09-

2021-022" Иное

31.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской

Федерации

от

06.07.2021

№ 051-09-

2021-022

Минприроды России от

27.10.2021г. №051-09-

2021-022/1, приложен

файл.

3. "к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 06.07.2021 № 051-09-

2021-022" Иное

Минприроды России от

28.12.2021г. №051-09-

2021-022/2, приложен

файл.

Между Минприроды

России и Кировской

областью заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии на

рекультивацию свалки г.

Слободской

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Желвакова

Ирина

Викторовна

- Глава

города

Слободского

-

Акт приема-

передачи на

подготовите

льные

работы, Акт

приема-

передачи О

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "на подготовительные

работы" Акт приема-

передачи

Администрации г.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемке

выполненны

х работ

Декабрь

2021

Слободского Кировской

области от 16.11.2021г.

№1, приложен файл.

2. "О приемке

выполненных работ

Декабрь 2021" Акт

приема-передачи

Администрации г.

Слободского Кировской

области от 20.12.2021г.

№2, приложен файл.

Приняты работы по

вырубке деревьев и

оптимизации геометрии

свалочного тела по

рекультивации свалки г.

Слободской Кировской

области

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Платежное

поручение за

выполненны

е работы по

рекультивац

ии свалки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "за выполненные

работы по

рекультивации свалки"

Платежное поручение

Администрации г.

Слободского Кировской

области от 29.11.2021г.

№3207, приложен файл.

2. "за выполненные

работы по

30.12.2021 24.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рекультивации свалки"

Платежное поручение

Администрации г.

Слободского от

24.12.2021г. №3564,

приложен файл.

Произведена оплата

предварительных работ

(вырубка деревьев) и

оптимизации геометрии

свалочного тела

1.2

Разработана проектная

документация на

ликвидацию

(рекультивацию) свалок в

границах городов

Кировской области

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Несвоевременно

направлена проектно-

сметная документация

по рекультивации свалки

в г. Луза на

общественные

обсуждения и

государственную-

экологическую

экспертизу, Причина

риска: Подрядчиком по

муниципальному

контракту на

выполнение работ по

разработке проектной

документации по

рекультивации свалки в

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Луза в необходимые

сроки не предоставлены

технический отчет об

инженерных изысканиях,

предварительные

материалы ОВОС,

предварительная

проектная

документация. В связи с

чем нарушаются сроки

проведения

общественных слушаний

и направления

материалов на

государственную

экологическую

экспертизу (далее -

ГЭЭ). Общественные

слушания начаты

31.12.2021. Ожидаемая

дата направления

проектной

документации на ГЭЭ

15.02.2022.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г. Принятые

меры: 1. Проведение

претензионной работы с

целью повышения

исполнительной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дисциплины подрядчика,

срок исполнения

15.12.2021, Выполнено.

2. Разработка

подрядчиком полного

комплекта проектной

документации, срок

исполнения 15.12.2021,

Выполнено. 3.

Проектная

документация

направлена на ГЭЭ в

срок до 15.02.2022, срок

исполнения 15.02.2022.

Неисполнение

муниципального

контракта по разработке

проектной

документации на

рекультивацию свалки в

г. Луза в установленные

сроки, Причина риска:

Подрядчиком по

муниципальному

контракту на

выполнение работ по

разработке проектной

документации по

рекультивации свалки в

г. Луза нарушены

промежуточные сроки

выполнения работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту в связи с

поздним направлением

проектной

документации для

общественных

слушаний., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

16.05.2022г. Принятые

меры: 1. Проведение

претензионной работы с

целью повышения

исполнительной

дисциплины подрядчика,

срок исполнения

15.12.2021, Выполнено.

2. Разработка

подрядчиком полного

комплекта проектной

документации, срок

исполнения 27.12.2021,

Выполнено. 3.

Получение заключения

ГЭЭ, главгосэкспертизы

и ДСС в срок до

16.05.2022, срок

исполнения 16.05.2022.

Заключены контракты на

разработку проектной

документации:

1) "Ликвидация

накопленного вреда
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области" 2) "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" - из основного

перечня. 3) "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" - из

дополнительного

перечня. Существует

риск несвоевременной

разработки проектной

документации на

рекультивацию свалки в

г. Луза. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации

по рекультивации свалки в

Тетерин

Сергей

Валерьевич

- Глава

администрац

ии

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

местному

бюджету из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета" Соглашение

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Луза

областного

бюджета,

Иное к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета от

14.07.2021

№ 1-02/01

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

14.07.2021г. №1-02/01,

приложен файл.

2. "к Соглашению о

предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета от 14.07.2021

№ 1-02/01" Иное

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

28.10.2021г. №1,

приложен файл.

Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на разработку

проектной

документации по

рекультивации свалки в

г. Луза

1.2.

2

Заключены

дополнительное

соглашение к соглашению

Алёшкина

Оксана

Мансуровна

-

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации

по рекультивации

(ликвидации) свалок в г.

Малмыж и контракт на

разработку проектной

документации по

ликвидации свалки в г.

Малмыж

- Глава

Малмыжско

го

городского

поселения

нии

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета,

Иное к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета,

Иное на

оказание

услуг по

разработке

проектной

документаци

и

«Ликвидация

накопленног

о вреда

окружающей

среде.

Ликвидация

свалки г.

Малмыж

Кировской

1. "о предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета" Соглашение

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

16.07.2021г. №1-02/02,

приложен файл.

2. "к соглашению о

предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета" Иное

Министерства охраны

окружаюещей среды

Кировской области от

25.11.2021г. №1,

приложен файл.

3. "на оказание услуг по

разработке проектной

документации

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области» " Иное

Администрации

Малмыжского

городского поселения

Кировской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области»

27.09.2021г. №

03402000033210098600

001, приложен файл.

Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на разработку

двух проектных

документаций по

рекультивации 2 свалок

в г. Малмыж и

Малмыжским

городским поселением

заключен контракт с

ООО "НПО "Проектор"

на оказание услуг по

разработке проектной

документации

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области» - из

дополнительного

перечня

1.2.

Проведены проектно-

Алёшкина -

Протокол Выполнено.

30.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

изыскательские работы,

общественные обсуждения

по мероприятию

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области", проектно-

сметная документация

направлена на

государственную

экологическую экспертизу

Оксана

Мансуровна 

- Глава

Малмыжско

го

городского

поселения

Протокол

общественн

ых

слушаний,

Иное

Технический

отчет по

результатам

инженерно-

экологическ

их

изысканий,

Иное

Технический

отчет по

результатам

инженерно-

геодезическ

их

изысканий,

Иное

Технический

отчет по

результатам

инженерно-

геологическ

их

изысканий,

Иное

Технический

отчет по

результатам

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол

общественных

слушаний" Протокол

Администрация

Малмыжского района от

06.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических

изысканий" Иное ООО

"НПО Проектор" от

24.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Технический отчет по

результатам инженерно-

геодезических

изысканий" Иное ООО

"НПО Проектор" от

24.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Технический отчет по

результатам инженерно-

геологических

изысканий" Иное ООО

"НПО Проектор" от

24.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Технический отчет по

результатам инженерно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инженерно-

гидрометеор

ологических

изысканий ,

Иное

заявление о

предоставле

нии

государстве

нной услуги

по

организации

и

проведению

государстве

нной

экологическ

ой

экспертизы

федеральног

о уровня

гидрометеорологически

х изысканий " Иное ООО

"НПО Проектор" от

24.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

6. "заявление о

предоставлении

государственной услуги

по организации и

проведению

государственной

экологической

экспертизы

федерального уровня"

Иное ООО "НПО

Проектор" от

27.12.2021г. №88-

И/2021, приложен файл.

ООО "НПО "Проектор"

проведены проектно-

изыскательские работы

на свалке г. Малмыж (из

основного перечня),

сформирован пакет

проектной

документации на

рекультивацию свалки г.

Малмыж (из основного

перечня), проведены

общественные слушания

по  проектной

документации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектная документация

направлена на

государственную

экологическую

экспертизу (ГЭЭ)

1.2.

4

Проведены проектно-

изыскательские работы,

общественные обсуждения

по мероприятию

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в

г. Луза Кировской

области", проектно-

сметная документация

направлена на

государственную

экологическую экспертизу

Тетерин

Сергей

Валерьевич

- Глава

администрац

ии

-

Письмо О

направлении

документаци

и для

проведения

общественн

ых

слушаний,

Иное

Инженерные

изыскания.

ОВОС.,

Иное

Технический

отчет по

результатам

инженерно-

геодезическ

их

изысканий

для

подготовки

проектной

документаци

и, Иное

Инженерно-

В работе.

Просрочка 26 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

документации для

проведения

общественных

слушаний" Письмо ООО

"ВСП" от 24.12.2021г. №

03/Л, приложен файл.

2. "Инженерные

изыскания. ОВОС." Иное

ООО "ВСП" от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Технический отчет по

результатам инженерно-

геодезических

изысканий для

подготовки проектной

документации" Иное

ООО "ВСП" от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Инженерно-

20.01.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

геологическ

ие изыскания

для проекта,

Иное

Инженерно-

экологическ

ие изыскания

для проекта

геологические

изыскания для проекта"

Иное ООО "ВСП" от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Инженерно-

экологические

изыскания для проекта"

Иное ООО "ВСП" от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременно

направлена проектно-

сметная документация

по рекультивации свалки

в г. Луза на

общественные

обсуждения и

государственную-

экологическую

экспертизу, Причина

риска: Подрядчиком по

муниципальному

контракту на

выполнение работ по

разработке проектной

документации по

рекультивации свалки в

г. Луза в необходимые

сроки не предоставлены

технический отчет об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инженерных изысканиях,

предварительные

материалы ОВОС,

предварительная

проектная

документация. В связи с

чем нарушаются сроки

проведения

общественных слушаний

и направления

материалов на

государственную

экологическую

экспертизу (далее -

ГЭЭ). Общественные

слушания начаты

31.12.2021. Ожидаемая

дата направления

проектной

документации на ГЭЭ

15.02.2022.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г.

Принятые меры:

1. Проведение

претензионной работы с

целью повышения

исполнительной

дисциплины подрядчика,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.12.2021, Выполнено.

2. Разработка

подрядчиком полного

комплекта проектной

документации, срок

исполнения 15.12.2021,

Выполнено.

3. Проектная

документация

направлена на ГЭЭ в

срок до 15.02.2022, срок

исполнения 15.02.2022.

Проектировщиком

проведены проектно-

изыскательские работы

на свалке г. Луза,

сформирован пакет

проектной

документации на

рекультивацию свалки г.

Луза, начаты

общественные слушания

по проектной

документации.

Существует риск

нарушения сроков

направления проектно-

сметной документации

на ГЭЭ

1.2.

5

Направлена информация в

Минприроды России для

Долинина

Мария

-

В работе.

Риски недостижения

20.01.2022 20.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включения объекта

(свалка г. Малмыж

Кировской области) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

Александров

на  -

Консультант

отсутствуют

1.2.

6

Проведены проектно-

изыскательские работы,

общественные обсуждения

по мероприятию

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области",(из

дополнительного перечня)

на берегу реки Засора

проектно-сметная

документация направлена

на государственную

экологическую экспертизу

Алёшкина

Оксана

Мансуровна 

- Глава

Малмыжско

го

городского

поселения

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.01.2022 30.01.2022

1.2.

7

Направлена информация в

Минприроды России для

включения объекта

(свалка г. Луза Кировской

области) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

Долинина

Мария

Александров

на  -

Консультант

-

В работе.

Риски невыполнения

отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

38 996,3038 996,30

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов Кировской

области, нарастающим итогом, шт

0

1.1 38 926,30 88,8234 634,8838 996,30

38 996,3038 996,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 38 926,30

G1.02.02: Существует риск:

В 2021 году не освоены

запланированные финансовые

средства, Причина риска:

Отсутствие необходимости

устройства временной дороги в

текущем году, а также

отставание подрядчика от

графика производства работ в

части выполнения земляных

работ по оптимизации

геометрии свалочного тела.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 4 361,42 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление запроса в

министерство финансов

Кировской области о

88,8234 634,8838 996,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

восстановлении

неиспользованных на

01.01.2022 ЛБО

предназначенных для  оплаты

муниципального контракта по

рекультивации свалки г.

Слободской, срок исполнения

01.02.2022.

6 926,306 926,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 926,30 37,662 608,526 926,30

6 926,306 926,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

6 926,30 37,662 608,526 926,30

38 996,3038 996,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

38 926,30 88,8234 634,8838 996,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

38 996,3038 996,30 38 926,30 88,8234 634,8838 996,30

38 996,3038 996,30 38 926,30 88,8234 634,8838 996,30

6 926,306 926,30 6 926,30 37,662 608,526 926,30

6 926,30 6 926,30 37,662 608,526 926,30

38 996,3038 996,30 38 926,30 88,8234 634,8838 996,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 926,30



28

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов Кировской области, нарастающим итогом, шт

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 926.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 608.5290.470.000.000.00

0.00

0.00


