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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

10 733,2200



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Данные

предварительные.

Окончательные данные

будут расчитаны в

феврале 2022 года

1.1. 0 7 50 50

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Данные

предварительные. Могут

уточниться при

окончательном расчете

целевого показателя (в

большую сторону).

Перевыполнение

показателя произошло в

связи с более широким

применением новых

технологий и материалов.

1.2. 0 10 92.86 92.86
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

92,8600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

установленного значения

результата в 2021 году,

Причина риска: Влияние

коронавирусной

пандемии на кадровую

сферу, участвующей в

работе по обеспечению

разработки проектной

документации на

устройство

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, критически

увеличило сроки ее

получения, что не

позволило обеспечить

ввод в эксплуатацию 2

АСВГК до конца 2021

года., Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

результата Принятые

меры: 1. Вненсение

31.12.2021 31.01.2022

0Штука 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменений в паспорт

проекта, срок

исполнения 31.01.2022.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области от

22.12.2021, реализация

запланированных к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год. По

техническим причинам

внести изменения в

паспорт проекта в

декабре 2021 года не

представилось

возможным. Изменение

паспорта проекта

запланировано на январь

2022 года. Просрочка 31

день. Предоставлена

информация : 0 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

Кировской

области» на

территории

Кировской

области

Выполнено.

Просрочка 174 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Отсутствие проектно-

сметной документации

для выполнения работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Получение ПИР по

заключенному

контракту, срок

исполнения 31.12.2021.

01.07.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Доп.соглаше

ние к

соглашению

о реализации

рег. проекта

Выполнено.

Просрочка 112 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Доп.соглашение к

соглашению о

реализации рег. проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

01.09.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отсутствие

необходимых

документов (ПИР) для

обеспечения

возможности

заключение контракта на

выполнение работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Получение ПИР,

размещение заявки на

торги по СМР, срок

исполнения 31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Доп.

соглашение

к

соглашению

о реализации

рег. проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Доп. соглашение к

соглашению о

реализации рег. проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

контрольной точки,

Причина риска: Позднее

обеспечение заключения

контракта приводит к

риску нарушения

плановых сроков

выполнения работ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Нарушение

сроков достижения

значений результата

Принятые меры:

1. Изменение сроков

достижения результата,

срок исполнения

31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

31.12.2021 22.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

В

соответствии

с

дополнитель

ным

соглашением

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

Выполнено.

Просрочка 174 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

01.07.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Кировской

области» на

территории

Кировской

области,

реализация

запланирова

нных  к

размещению

в 2021 году

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля,

перенесена

на 2022 год

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год" Соглашение

от г. №, указана ссылка.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Отсутствие проектно-

сметной документации

на выполнение работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Получение ПИР по

заключенному

контракту, срок

исполнения 31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Доп.соглаше

ние о

реализации

рег.проекта

Выполнено.

Просрочка 112 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Доп.соглашение о

реализации рег.проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение исполнения

контрольной точки,

Причина риска:

Невозможность начать

процедуру по

заключению контрактов

из-за отсутствия ПИР,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Получение ПИР, срок

01.09.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Доп.соглаше

ние о

реализации

рег.проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Доп.соглашение о

реализации рег.проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Нарушение планов по

31.12.2021 22.12.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечению

заключения контракта

приводит к риску

невозможности

обеспечить выполнение

плановых работ в

текущем отчетном году,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Выполнение и

приемка работ не

обеспечена

Принятые меры:

1. Разработка ПИР для

обеспечения заключения

контракта, срок

исполнения 31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контроля, перенесена на

2022 год

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Доп.соглаше

ние о

реализации

рег.проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Доп.соглашение о

реализации рег.проекта"

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Отсутствие работ, по

которым возможно

провести оплату,

Причина риска: Сроки

заключения контракта и

выполнения работ

(учитывая текущую

дату), Вероятность:

100%, Сутевые:

Невозможность

обеспечить оплату работ

(даже частичную)

Принятые меры:

1. Ускорение заключения

контракта , срок

исполнения 31.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

31.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства Кировской

области» на территории

Кировской области,

реализация

запланированных  к

размещению в 2021 году

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля, перенесена на

2022 год

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 133,7200

Дата: 31.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

планового значения

результата в 2021 году,

Причина риска: 1. Часть

камер снято в рамках

возбужденного

уголовного дела. 2. При

переходе на СПО

""Паутина"" комплексы

""Одиссей"" не были

включены, т.к. не

соответствуют

требованиям. УМВД

России по Кировской

области согласовано

31.12.2021 31.12.2022

70.93Процент 0 70.93133.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техническое решение по

подключению

программно-

технических

измерительных

комплексов «Одиссей»

(далее – ПТИК

«Одиссей») к единой

федеральной системе –

специальное

программное

обеспечение «Паутина»

(далее – СПО

«Паутина»). Комплексы

ПТИК «Одиссей» с

29.12.2021

интегрированы в СПО

«Паутина», Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году

Принятые меры: 1.

Выполнение в 2022 году

работ в объеме,

достаточном для

компенсации снижения

количества камер в 2021

году, срок исполнения

31.12.2022. В связи со

снятием камер в рамках

расследования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уголовного дела и

несоответсвия части

камер техническим

требованиям при

переходе на СПО

"Паутина", обеспечить

достижение результата в

текущем году не

представилось

возможным. Снижение

количества камер

планируется

компенсировать в 2022

году. Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 70.93 из

133.72.

1.3

Заключение контрактов

жизненного цикла

(Проектирование,

строительство и

капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

Кировской области

регионального или

межмуниципального

значения и искусственных

сооружений на них,

осуществляемые на

условиях заключения

контрактов жизненного

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Справка о

заключенны

х

контрактах,

участвующи

м в расчете

целевого

показателя

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка о заключенных

контрактах,

участвующим в расчете

целевого показателя"

Иное от г. №, приложен

файл. По

предварительным

данным, обеспечено

заключение 3 контрактов

жизненного цикла при

наличии 6

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цикла) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

государственных

контрактов на

строительство,

реконструкцию и

капитальный ремонт в

рамках НП БКД, что

обеспечивает

достижение показателя.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное

Методологи

я расчета

показателей

НП БКД

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Методология расчета

показателей НП БКД"

Иное  от г. №, приложен

файл.

В связи с длительностью

получения проектно-

сметной документации и

положительного

заключения

государственной

экспертизы,

запланированные на

2021 год мероприятия

выполнены не в полном

объеме. В связи с

изменением методики

расчета показателя в

соответствии с Приказом

25.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Росавтодора № 155 от

30.07.2021, дальнейшую

реализацию данных

мероприятий

планируется

осуществлять вне рамок

проекта.

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Приказ

Приказ

Росавтодора

№ 155 от

30.07.2021

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ Росавтодора

№ 155 от 30.07.2021"

Приказ  от г. №,

приложен файл.

В связи с длительностью

получения проектно-

сметной документации и

положительного

заключения

государственной

экспертизы,

запланированные на

2021 год мероприятия

выполнены не в полном

объеме. В связи с

изменением методики

расчета показателя в

соответствии с Приказом

Росавтодора № 155 от

30.07.2021, дальнейшую

26.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализацию данных

мероприятий

планируется

осуществлять вне рамок

проекта.

1.4

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек Значение:

1,0000 Дата: 01.11.2024

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии ИМБТ

из

федеральног

о бюджета

областному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении ИМБТ

из федерального

бюджета областному

бюджету" Соглашение

от г. №, приложен файл.

01.03.2022 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

80 000,0080 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Реализация мероприятий

перенесена на 2022 год

0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Реализация мероприятий

перенесена на 2022 год

0,000,0080 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Увеличение количества

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

26 222,7026 222,70

(10) Заключение контрактов

жизненного цикла

(Проектирование, строительство и

капитальный ремонт

автомобильных дорог общего

пользования Кировской области

1.3 26 197,07 40,9310 733,2226 222,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на

них, осуществляемые на условиях

заключения контрактов

жизненного цикла)0

26 222,7026 222,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 26 197,07

R2.03.10: Существует риск:

Неполное освоение выделенных

ассигнований, Причина риска:

Длительная разработка

проектно-сметной

документации и получение

положительного заключения

государственной экспертизы в

части контрактов, заключенных

в 2021 году привели к

невозможности выполнения

всего планового объема работ.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 15 489,48 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. С 2022 года реализация ранее

заключенных контрактов на

выполнение мероприятий

планируется продолжить вне

рамок проекта, срок

исполнения 31.12.2021.

40,9310 733,2226 222,70

26 222,7026 222,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

26 197,07

R2.03.10: Существует риск:

Неполное освоение

40,9310 733,2226 222,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выделенных ассигнований,

Причина риска: Длительная

разработка проектно-сметной

документации и получение

положительного заключения

государственной экспертизы в

части контрактов, заключенных

в 2021 году привели к

невозможности выполнения

всего планового объема работ.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 15 489,48 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. С 2022 года реализацию

ранее заключенных контрактов

планируется осуществлять вне

рамок проекта, срок

исполнения 31.12.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Внедрение интеллектуальных

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

106 222,70106 222,70 26 197,07 10,1010 733,22106 222,70

106 222,70106 222,70 26 197,07 10,1010 733,22106 222,70

106 222,70106 222,70 26 197,07 10,1010 733,22106 222,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



29

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.0080 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального

или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 222.7026 222.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 10 132.98 10 132.98 10 733.2210 733.2210 733.2210 733.2210 132.98

0.00

0.00

1.4.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


