
Реализация регионального проекта 

«Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на 

территории Кировской области» 

Цель проекта: ликвидация (рекультивация) 6 

несанкционированных свалок в границах городов 

 

 
Министерство охраны 

окружающей среды Кировской 

области 



Ответственные участники 
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Куратор регионального проекта:  

Чурин Александр Анатольевич 

 

Руководитель регионального проекта:  

Албегова Алла Викторовна 

 

Участники регионального проекта: 

• Минприроды России, 

• Министерство охраны окружающей среды Кировской             

области, 

• Органы местного самоуправления (г. Киров, г. Слободской, пгт. 

Вахруши Слободского района, г. Омутнинск, г. Луза, г. Малмыж) 

 



Показатели проекта 
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Показатели регионального проекта: 
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Ликвидированы  несанкционированные свалки в границах городов, шт. : 

Численность населения, качество жизни которого улучшится, тыс. человек  
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Информация о достижении результатов проекта 

Результаты проекта  

Рекультивированы земельные участки, на которых расположено 6 
свалок в границах городов, шт. (нарастающим итогом)  

2020 год  – свалка пгт. Вахруши  

             2022 год  – свалка г. Слободского 

                          2023 год  – свалка г. Кирова 

                                       2024 год  – свалки гг. Омутнинска,  Малмыжа, Лузы
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Объем финансирования 

50,89 

7,54 

33,91 

47,16 

6,71 
1,56 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

план - 92,34 млн. руб. факт - 55,43 млн. руб. 

Объемы финансирования в 2020 году, млн. рублей: 

4,91 млн. рублей – 
экономия средств, 
сложившаяся по 
итогам аукционов 
 
32 млн. рублей – 
средства местного 
бюджета перенесены 
на 2021 год 



Дополнительная информация 
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В 2020 году реализованы мероприятия по разработке проектной документации: 

По свалке г. Слободского 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 
получено заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде 

По свалке г. Омутнинска 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 
получено заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости 
свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде 

По свалке г. Кирова 
разработана проектная документация на рекультивацию свалки 
получено заключение государственной экологической экспертизы 

*Наличие проектной документации позволит направить в 2021 году заявки на выделение 
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий 

 
 


