
Реализация регионального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия на территории 

Кировской области» 

Цель проекта: сохранение биологического разнообразия на 

территории Кировской области, в том числе посредством 

создания к концу 2024 года не менее 5 новых ООПТ 

регионального значения 

 
Министерство охраны 

окружающей среды Кировской 

области 



Ответственные участники 
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Куратор регионального проекта:  

Чурин Александр Анатольевич 

 

Руководитель регионального проекта:  

Албегова Алла Викторовна 

 

Участники регионального проекта: 

 Министерство охраны окружающей среды Кировской области 



Показатели проекта 
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Показатели регионального проекта: 

Площадь ООПТ Кировской области, тыс.га (нарастающим итогом): 

Количество вновь созданных ООПТ регионального значения Кировской области 
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Показатели проекта 
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Показатели регионального проекта: 

Количество созданных элементов инфраструктуры экологического туризма в 
Кировской области, единиц 

Доля видов растений и животных занесенных в Красную книгу области и 
обитающих на ООПТ регионального значения, в общем количестве видов, 
занесенных в Красную книгу Кировской области, % (нарастающим итогом) 
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Информация о достижении результатов проекта 

Результаты проекта  

Увеличена общая площадь ООПТ регионального значения Кировской 
области до 3,34% от площади Кировской области  

     2020 год  – расширение территории памятника природы регионального значения    
            «Ульское болото»(на 27410 га) 
     2021 год – создание ООПТ регионального значения «Южно-таежный комплекс   
             елово-пихтовых лесов «Ошеть» (9682 га) 
     2023 год  – создание ООПТ регионального значения «Камско-Порышский таежно-   
            болотный комплекс», «Междуречье Ацвежа и Юмы» (областным 
бюджетом на 2021-2022 годы финансирование проектных работ не предусмотрено) 
     2024 год  –   создание ООПТ регионального значения «Кулыжская пойма», «Таежно- 

            болотный комплекс «Светлое»            

2,68% 2,83% 2,91% 
3,17% 3,27% 3,34% 

2,68% 2,85% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

План 

Факт 



6 

Информация о достижении результатов проекта 

Результаты проекта  

Внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения о 137 ранее созданных ООПТ регионального значения  

      2020 год  – внесены сведения в ЕГРН по 25 ООПТ регионального значения 

      2021 год  – внесены сведения в ЕГРН по 16 ООПТ регионального значения  
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Объем финансирования 

Объемы финансирования в 2020 году, млн. рублей: 

0,588 0,588 

областной бюджет 

план 

факт 



Дополнительная информация 
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В 2020 году: 
 
 Проведены работы по формированию границ ООПТ регионального значения «Южно-

таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть». Принятие решения Правительства 
Кировской области о создании ООПТ планируется в 2021 году.  
 

 Проведены кадастровые работы по установлению границ 16 ранее созданных ООПТ 
регионального значения. Сведения в ЕГРН будут внесены в 2021 году. 

 
 


