
П А С П О Р Т

регионального проекта

Активные меры содействия занятости в Кировской области

1. Основные положения

Активные меры содействия занятости в Кировской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Активное содействие занятости

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Реализация мер по вовлечению граждан в занятость3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Рысева О.Н.Руководитель регионального проекта Начальник управления5.

Шпилевой С.С.Администратор регионального проекта Ведущий консультант6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Содействие

занятости населения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров

1.1. Доля привлеченных с

начала отчетного года

работников,

продолжающих

осуществлять трудовую

деятельность на конец

отчетного периода, в

общей численности

работников, привлеченных

с начала отчетного года

работодателями в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии,

предоставленной на

софинансирование

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов

0,0000 2024 -ПроцентРП Рысева О.Н.

Начальник

управления

УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕ

ННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

-75,0000 75,0000 75,0000 - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров

1.1. Доля привлеченных с начала отчетного

года работников, продолжающих

осуществлять трудовую деятельность на

конец отчетного периода, в общей

численности работников, привлеченных

с начала отчетного года работодателями

в рамках соглашения о предоставлении

субсидии, предоставленной на

софинансирование региональных

программ повышения мобильности

трудовых ресурсов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000

Процент 75,0000

75,000070,000065,000060,000055,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров

Привлечены

работники в рамках

региональных

программ повышения

мобильности

трудовых ресурсов

Человек

- 50,000

0

46,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -10,000

0

-

-

1.1

Мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов осуществляются в целях привлечения работников требуемой квалификации из других субъектов

Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в Кировской области, и

реализуются путем предоставления финансовой поддержки работодателям (участвующим в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов) за

счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Кировской области. Средства финансовой поддержки используются работодателем на

предоставление мер поддержки привлеченному работнику на обустройство на новом месте в соответствии с Перечнем мер поддержки, который определяется Кировской

областью. Средняя стоимость поддержки одного человека – 225,0 тыс. рублей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров0

Привлечены работники в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов

1.1

2 250,002 250,00 10 350,000,00 0,00 14 850,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

2 250,002 250,00 10 350,000,00 0,00 14 850,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

2 250,002 250,00 10 350,000,00 0,00 14 850,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 250,00 10 350,00 2 250,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 14 850,00

0,00 2 250,002 250,00 10 350,00 0,00 0,00 14 850,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров

1.1. Мероприятие (результат) "Привлечены

работники в рамках региональных

программ повышения мобильности

трудовых ресурсов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00

2 250,00

1 800,001 125,00675,00225,00225,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00

2 250,00

1 800,001 125,00675,00225,00225,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Активное содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году созданы условия для эффективного привлечения работников в целях устранения дефицита кадров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

работники в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов"

Мероприятия по

повышению

мобильности трудовых

ресурсов

осуществляются в

целях привлечения

работников требуемой

квалификации из других

субъектов Российской

Федерации на профессии

(должности,

специальности), которые

невозможно заместить за

счет работников,

проживающих в

Кировской области, и

реализуются путем

предоставления

финансовой поддержки

работодателям

(участвующим в

Рысева О.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программе

повышения мобильности

трудовых ресурсов) за

счет средств субсидий,

предоставляемых из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области. Средства

финансовой поддержки

используются

работодателем на

предоставление мер

поддержки

привлеченному

работнику на

обустройство на новом

месте в соответствии с

Перечнем мер

поддержки, который

определяется Кировской

областью. Средняя

стоимость поддержки

одного человека – 225,0

тыс. рублей.

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Ардашева Е.А.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о

заключенных

соглашениях о

предоставлении

субсидии между УГСЗН

Кировской области и

организациями ОПК

-

Ардашева Е.А.

24.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о расходах,

финансово-расчетные

документы, платежные

поручения

-

Ардашева Е.А.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

26.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Ардашева Е.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Соглашения о

предоставлении

субсидии между УГСЗН

-

Ардашева Е.А.

24.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

Кировской области и

организациями ОПК

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Финансово-

расчетные документы,

платежные поручения

-

Ардашева Е.А.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

24.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

23.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Соглашения о

предоставлении

субсидии между УГСЗН

Кировской области и

организациями ОПК

-

Ардашева Е.А.

24.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Финансово-

расчетные документы,

платежные поручения

-

Ардашева Е.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

предоставлении

субсидии

-

Ардашева Е.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Активное содействие занятости

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля привлеченных с начала отчетного года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных с начала отчетного года

работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Привлечены работники в

рамках региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


