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проекта
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Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Даренский А.И.Руководитель регионального проекта

заместитель министра промышленности предпринимательства

и торговли Кировской области
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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные
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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

Кировской области

766,0000 2017

0,0000 670,000

0

500,000

0

730,000

0

800,000

0

665,000

0

950,000

0

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"

--

1.2.

Объем экспорта

машиностроительной

продукции Кировской

области

51,3000 2017

0,0000 56,0000 35,0000 51,0000 60,0000 38,0000 70,0000

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"

--

1.3.

Объем экспорта продукции

химической

промышленности Кировской

области

484,8000 2017

0,0000 367,500

0

280,000

0

394,000

0

423,000

0

317,000

0

493,000

0

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"

1.4.

Объем экспорта металлов и

изделий из них Кировской

области

42,8000 2017

0,0000 62,2000 45,0000 66,0000 72,0000 48,0000 90,0000

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"

--

1.5.

Объем экспорта древисины и

целлюлозно-бумажных

изделий Кировской области

168,3000 2017

0,0000 176,300

0

135,000

0

212,000

0

240,000

0

253,000

0

290,000

0

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"

--

1.6.

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

Кировской области

14,0000 2017

0,0000 8,0000 5,0000 7,0000 5,0000 4,3000 7,0000

Миллион

долларов

РП Официальный

сайт

Приволжского

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

таможенного

управления в

информационн

о-

коммуникацио

нной сети

"Интернет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1. Объем экспорта конкурентоспособной

промышленной продукции Кировской области

66,00

00

146,0

000

226,0

000

306,0

000

391,0

000

481,0

000

Миллион

долларов

950,0000

886,0

000

811,0

000

731,0

000

648,0

000

566,0

000

РП

1.2. Объем экспорта машиностроительной

продукции Кировской области

2,000

0

5,000

0

10,00

00

16,00

00

23,00

00

30,00

00

Миллион

долларов

70,0000

63,00

00

56,00

00

49,00

00

42,00

00

36,00

00

РП

1.3. Объем экспорта продукции химической

промышленности Кировской области

41,00

00

82,00

00

123,0

000

164,0

000

205,0

000

246,0

000

Миллион

долларов

493,0000

451,0

000

410,0

000

369,0

000

328,0

000

287,0

000

РП

1.4. Объем экспорта металлов и изделий из них

Кировской области

5,000

0

10,00

00

15,00

00

23,00

00

31,00

00

39,00

00

Миллион

долларов

90,0000

81,00

00

73,00

00

65,00

00

57,00

00

48,00

00

РП

1.5. Объем экспорта древисины и целлюлозно-

бумажных изделий Кировской области

14,00

00

37,00

00

64,00

00

88,00

00

112,0

000

137,0

000

Миллион

долларов

290,0000

263,0

000

237,0

000

212,0

000

188,0

000

163,0

000

РП

1.6. Объем экспорта продукции легкой

промышленности Кировской области

0,300

0

0,600

0

1,180

0

1,780

0

2,430

0

3,130

0

Миллион

долларов

7,0000

6,200

0

5,580

0

5,000

0

4,380

0

3,780

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Принят нормативный

правовой акт

Кировской области,

определяющий орган

исполнительной

власти региона на

проведение

квалифицированного

отбора

производителей

регионального

значения,

реализующих

корпоративные

программы

повышения

конкурентоспособнос

ти, и осуществление

взаимодействия с

Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации в целях

реализации Правил

-

- 1,0

000

- - -

 Распоряжение

 Правительства

Кировской

области.

Обеспечено

участие Кировской

области в решении

задач развития

ННЭ

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования и

утверждения единого

перечня организаций,

реализующих

корпоративные

программы

повышения

конкурентоспособнос

ти, и заключения

соглашений о

реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособнос

ти

1.2

Формирование

перечня

производителей

Кировской области,

подавших заявки на

предоставление мер

поддержки

организаций,

направленные на

повышение

конкурентоспособно

-

- - 0,0

000

- -

 Сведения,

необходимые для

предоставления

мер

государственного

стимулирования,

направлены в

Минпромторг

России

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сти промышленной

продукции

1.3

Заключены

соглашения с

производителями

промышленной

продукции Кировской

области о реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособнос

ти

-

- - - 0,0

000

-

Созданы правовые

основания для

предоставления

производителям

промышленной

продукции,

принявшим на себя

обязательства по

повышению

конкурентоспособн

ости и увеличению

экспорта

промышленной

продукции, мер

финансовой

поддержки

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Содействие

промышленным

предприятиям

Кировской области в

расширении рынков

сбыта несырьевых

неэнергетических

товаров

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Созданы условия

для расширения

двустороннего

торгово-

экономического

сотрудничества

промышленных

предприятий

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Кировской области

с зарубежными

промышленными

предприятиями

путем проведения

не менее 4-х

рабочих совещаний

с Торговыми

Представителями

Российской

Федерации за

рубежом в год и

привлечения к

участию в них не

менее 20

представителей

промышленных

предприятий

региона.

1.5

Обеспечено

применение

механизмов

поддержки

конкурентоспособнос

ти товаров на

постоянной основе

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Созданы условия

для повышения

конкурентоспособн

ости продукции

промышленных

предприятий

Кировской области

на зарубежных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рынках,

посредством

проведения на

ежегодной основе

информационной

кампании о

доступных мерах

поддержки.
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7. Дополнительная информация

Исполнитель регионального проекта: Министерство промышленной политики Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Промышленный экспорт

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Результат "Принят нормативный

правовой акт Кировской области,

определяющий орган

исполнительной власти региона

на проведение

квалифицированного отбора

производителей регионального

значения, реализующих

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, и

осуществление взаимодействия с

Министерством промышленности

и торговли Российской

Федерации в целях реализации

Правил формирования и

утверждения единого перечня

организаций, реализующих

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, и

заключения соглашений о

реализации корпоративных

 Распоряжение

 Правительства Кировской

области.

Обеспечено участие

Кировской области в

решении задач развития

ННЭ

Кочурова А.К.

01.01.2019 22.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ повышения

конкурентоспособности "

1.1.1

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Распоряжение принято

Распоряжение

Правительства Кировской

области

-

Кочурова А.К.

22.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Формирование

перечня производителей

Кировской области, подавших

заявки на предоставление мер

поддержки организаций,

направленные на повышение

конкурентоспособности

промышленной продукции"

 Сведения, необходимые

для предоставления мер

государственного

стимулирования,

направлены в Минпромторг

России

Перескоков

А.Л.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

промышленн

ости

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кочурова А.К.

02.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Лузянина

И.Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Заключены

соглашения с производителями

промышленной продукции

Кировской области о реализации

корпоративных программ

повышения

конкурентоспособности"

Созданы правовые

основания для

предоставления

производителям

промышленной продукции,

принявшим на себя

обязательства по

повышению

конкурентоспособности и

увеличению экспорта

промышленной продукции,

мер финансовой поддержки

Перескоков

А.Л.

01.01.2021 29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

промышленн

ости

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гмызин А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Созданы правовые

основания для

предоставления

производителям

промышленной продукции,

принявшим на себя

обязательства по

повышению

конкурентоспособности и

увеличению экспорта

промышленной продукции,

мер финансовой поддержки

-

Лузянина

И.Ю.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Содействие

промышленным предприятиям

Кировской области в расширении

рынков сбыта несырьевых

неэнергетических товаров"

Созданы условия для

расширения двустороннего

торгово-экономического

сотрудничества

промышленных

предприятий Кировской

Даренский

А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й сайт

Приволжског

о

таможенного

управления в

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области с зарубежными

промышленными

предприятиями путем

проведения не менее 4-х

рабочих совещаний с

Торговыми

Представителями

Российской Федерации за

рубежом в год и

привлечения к участию в

них не менее 20

представителей

промышленных

предприятий региона.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

но-

коммуникаци

онной сети

"Интернет"

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

на 2021 год

-

Лузянина

И.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Организованы и проведены

рабочие совещания с

Торговыми

представителями

-

Бураков Н.Р.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й сайт

Министерств

а

промышленн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области в колличестве не

менее 2-х в квартал.

Проработана возможность

выхода предприятия на

новый рынок или

расширения объемов

экспорта продукции.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области в

информацион

но-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Организованы и проведены

рабочие совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области в колличестве не

менее 2-х в квартал.

-

Ардашева Е.А.

29.12.2021

01 05 Официальны

й сайт

Министерств

а

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области в

информацион

но-

телекоммуни

кационной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Проработана возможность

выхода предприятия на

новый рынок или

расширения объемов

экспорта продукции.

сети

«Интернет»

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Созданы достаточные

условия для поддержки

промышленных

предприятий Кировской

области. Заключено не

менее 1 соглашения о

отрудничестве между

министерством и

промышленными

предприятиями о

содействии в рамках

компетенции в реализации

инвестиционных проектов

в целях увеличения

экспорта

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 В рамках

деятельности

и

полномочий

министерства

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информирование о

возможностях и кредитных

программах поддержки

НКО " Государственный

фонд развития

промышленности

Кировской области" .

Обеспечение рассмотрения

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2021

03 05 Отчетность

НКО "

Государствен

ный фонд

развития

промышленн

ости

Кировской

области"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заявок на получение

поддержки. Предоставление

не менее 1-го займа в год на

реализацию экспортно-

ориентированных проектов

промышленным

предприятиям Кировской

области

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

на 2022 год

-

Шильникова

Л.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

отчетном периоде

проведено не менее 1

рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции.

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

первом полугодии 2022

года проведено не менее 2

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции.

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа За 9Шильникова

30.09.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

месяцев 2022 года

проведено не менее 3

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции.

-

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

2022 году проведено не

менее 4 рабочих совещаний

с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции.

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Промышленные

предприятия Кировской

области, в том числе

экспортно-

ориентированные,

проинформированы о

возможностях и кредитных

программах поддержки

Фонда. Предоставлено не

менее 1-го займа в год на

реализацию экспортно-

ориентированного проекта

промышленному

предприятию Кировской

области

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Сформирован и утвержден

приказом министра

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

-

Шильникова

Л.В.

17.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области План-график

проведения рабочих

совещаний с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

на 2023 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа В 1

квартале 2023 года

проведено не менее 1

рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа В

первом полугодии 2023

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

года проведено не менее 2

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа За 9

месяцев 2023 года

проведено не менее 3

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

-

Шильникова

Л.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Экспортно

ориентированные

промышленные

предприятия Кировской

области приняли участие в

бизнес-встрече с

иностранными

представителями

дружественных Российской

Федерации государств,

передали иностранным

коллегам презентационные

материалы о своем

экспортном и

производственном

потенциале на английском

языке

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа В

2023 году проведено не

менее 4 рабочих совещаний

с Торговыми

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

рынок или расширения

объемов экспорта

продукции

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

на 2024 год

-

Шильникова

Л.В.

16.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа В 1

квартале 2024 года

проведено не менее 1

рабочего совещания с

-

Шильникова

Л.В.

29.03.2024

04 06 --



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции.

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа В

первом полугодии 2024

года проведено не менее 2

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

-

Шильникова

Л.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции.

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа За 9

месяцев 2024 года

проведено не менее 3

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции.

-

Шильникова

Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Экспортно

ориентированные

промышленные

предприятия Кировской

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области приняли участие в

бизнес-встрече с

иностранными

представителями

дружественных Российской

Федерации государств,

передали иностранным

коллегам презентационные

материалы о своем

экспортном и

производственном

потенциале на иностранном

языке.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет В 2024 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных государствах

в формате видео-

конференц-связи с

обеспечением участия

представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расширения объемов

экспорта продукции.

1.5

Результат "Обеспечено

применение механизмов

поддержки

конкурентоспособности товаров

на постоянной основе"

Созданы условия для

повышения

конкурентоспособности

продукции промышленных

предприятий Кировской

области на зарубежных

рынках, посредством

проведения на ежегодной

основе информационной

кампании о доступных

мерах поддержки.

Даренский

А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

промышленн

ости

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

промышленых предприятий

Кировской области по

вопросам предоставления

мер государственной

поддержки ( в формах

личного приема, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний), в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности, в

колличестве не менее 2-х

мероприятий в полугодие.

-

Бураков Н.Р.

30.06.2021

06 05 В рамках

текущей

деятельности

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

промышленых предприятий

Кировской области по

вопросам предоставления

мер государственной

поддержки ( в формах

личного приема, семинаров,

круглых столов, рабочих

совещаний), в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности, в

колличестве не менее 2-х

мероприятий в полугодие.

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 В рамках

текущей

деятельности

министерства

-

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданы достаточные

условия для обеспечения

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

промышленных

предприятий Кировской

области, в том числе путем

консультационного

сопровождения,

поступающих в адрес

министерства в системе

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

промышленн

ости

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГИСП заявок на участие в

квалификационном отборе

на КППК, их рассмотрение,

согласование и

направление в

Минпромторг РФ на

дальнейшее рассмотрение.

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

промышленых предприятий

Кировской области

(информационные письма,

сообщения на официальных

сайтах и в социальных

сетях Министерства) по

вопросам применения

механизмов поддержки

конкурентоспособности

товаров

-

Ардашева Е.А.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Текущая

деятельность,

официальный

сайт

Министерств

а

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области в

информацион

но-

телекоммуни

кационной

сети

«Интернет»

-

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

промышленных

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности. В

первом полугодии

проведено 2 личных приема

с руководителями

промышленных

предприятий.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданы достаточные

условия для обеспечения

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

промышленных

предприятий Кировской

области

-

Шильникова

Л.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

промышленных

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятий Кировской

области о реализации

механизмов поддержки

экспортно-

ориентированных

промышленных

предприятий Кировской

области, предусмотренных

Федеральным проектом

"Промышленный экспорт"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведено не менее 2х

мероприятий в год

(семинары, круглые столы,

рабочие совещания с

представителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки)

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

промышленных

предприятий Кировской

области (информационные

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

письма не менее 2х в год,

сообщения на официальных

сайтах и в социальных

сетях Министерства не

менее 4х в год) по вопросам

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

товаров

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности. В

втором полугодии

проведено 2 личных приема

с руководителями

промышленных

предприятий.

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности. В

первом полугодии

проведено 2 личных приема

с руководителями

промышленных

предприятий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Созданы достаточные

условия для обеспечения

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

промышленных

предприятий Кировской

области

-

Шильникова

Л.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

промышленных

предприятий Кировской

области (информационные

письма не менее 2х в год,

сообщения на официальных

сайтах и в социальных

сетях Министерства не

менее 4х в год) по вопросам

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

товаров

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Обеспечено взаимодействие

с руководителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности. Во

втором полугодии

проведено 2 личных приема

с руководителями

промышленных

предприятий

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

промышленных

предприятий Кировской

области о реализации

механизмов поддержки

экспортно-

ориентированных

промышленных

предприятий Кировской

области, предусмотренных

Федеральным проектом

"Промышленный экспорт"

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Проведено не менее 2х

мероприятий в год

(семинары, круглые столы,

рабочие совещания с

представителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки)

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет В Кировской области

обеспечено проведение

-

Шильникова

Л.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

системной работы по

формированию базы

экспортеров товаров и

услуг, а также

потенциальных

экспортеров, определению

их готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в поддержке

и барьеров для роста

(экспортный аудит).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Обеспечено

взаимодействие с

руководителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной программы

повышения

конкурентоспособности.

Проведено не менее 4

личных приемов с

руководителями

промышленных

предприятий.

-

Шильникова

Л.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.19

Контрольная точка "Услуга Отчет Проведено не менее 2Шильникова

30.08.2024

02 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

х мероприятий в год

(семинары, круглые столы,

рабочие совещания) с

представителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки.

-

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет На постоянной

основе обеспечено

информирование

промышленных

предприятий Кировской

области (информационные

письма не менее 2х в год,

сообщения на официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" не менее 4

х в год) по вопросам

применения механизмов

поддержки

конкурентоспособности

товаров.

-

Шильникова

Л.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа На

постоянной основе

обеспечено

информирование

промышленных

предприятий Кировской

области о реализации

механизмов поддержки

экспортно

ориентированных

промышленных

предприятий Кировской

области, предусмотренных

Федеральным проектом

"Промышленный экспорт".

На официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" размещено

не менее 8

информационных

материалов.

-

Шильникова

Л.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Созданы достаточные

условия для обеспечения

применения механизмов

-

Шильникова

Л.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

поддержки

конкурентоспособности

промышленных

предприятий Кировской

области. Рассмотрены и

согласованы заявки,

поступивших в адрес

министерства

(уполномоченного органа),

и направление на

дальнейшее рассмотрение в

Минпромторг России с

использованием

инструментов ГИСП.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

43

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 30

Принят нормативный правовой акт Кировской области, определяющий орган исполнительной власти региона на проведение квалифицированного отбора

производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и осуществление взаимодействия

с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации Правил формирования и утверждения единого перечня

организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных

программ повышения конкурентоспособности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочурова А. К. Начальник отдела отдыха и

оздоровления детей, развития

туризма министерства спорта

и молодежной политики

Кировской области

Альминова А. А. 0

5 Участник регионального

проекта

Перескоков А. Л. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли

Чурин А. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Кочурова А. К. Начальник отдела отдыха и

оздоровления детей, развития

туризма министерства спорта

и молодежной политики

Кировской области

Альминова А. А. 0



Формирование перечня производителей Кировской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки организаций, направленные на

повышение конкурентоспособности промышленной продукции

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Перескоков А. Л. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли

Чурин А. А. 15

8 Участник регионального

проекта

Лузянина И. Ю. начальник отдела

региональных проектов и

программ

Перескоков А. Л. 20

Заключены соглашения с производителями промышленной продукции Кировской области о реализации корпоративных программ повышения

конкурентоспособности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Перескоков А. Л. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли

Чурин А. А. 15

10 Участник регионального

проекта

Лузянина И. Ю. начальник отдела

региональных проектов и

программ

Перескоков А. Л. 20

Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 30

Обеспечено применение механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

14 Участник регионального Шильникова Л. В. Консультант отдела Лузянина И. Ю. 30



проекта региональных проектов и

программ


