
П А С П О Р Т

проекта

Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Биополис» на территории Кировской

области

1. Основные положения

Создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Биополис» на

территории Кировской области

Наименование проекта

Краткое наименование проекта ОЭЗ «Биополис»

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2030

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Инициатор проекта

Продукция обрабатывающих производствОтрасль

Сандалов М.А.Руководитель проекта

первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

К 31.12.2030 создана особая экономическая зона на территории Кировской области «Биополис», привлечено

10 млрд. рублей инвестиций, создано 800 рабочих мест

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица

800,000

0

1,0000 194,000

0

360,000

0

510,000

0

660,000

0

2.

Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

10 000 

000,000

0

605 600

,0000

2 105 6

00,0000

3 605 6

00,0000

5 105 6

00,0000

7 105 6

00,0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

31 216 

000,000

0

0,0000 1 929 8

00,0000

6 014 8

00,0000

12 123 

500,000

0

20 825 

700,000

0

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

51,400042,0000 43,9000 45,7000 47,5000 49,4000
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Создана особая

экономическая зона

промышленно-

производственного типа

«Биополис» на территории

Кировской области

Единица

- 0,0

000

Создана

территория с

преференциальным

режимом

хозяйствования.

Принято

постановление

Правительства

Российской

Федерации о

создании ОЭЗ на

территории

Кировской области

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -0,0

000

1,0

000

- - - -

2.

Обеспечено развитие и

функционирование особой

экономической зоны

промышленно-

производственного типа

«Биополис» на территории

Кировской области

Единица

- -

Привлечено 10

млрд. рублей

инвестиций,

создано 800

рабочих мест к

концу 2030 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2021

0,0

000

0,0

000

- - 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Создана особая экономическая зона

промышленно-производственного типа

«Биополис» на территории Кировской

области

1

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Обеспечено развитие и функционирование

особой экономической зоны

промышленно-производственного типа

«Биополис» на территории Кировской

области

2

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Региональный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

ОЭЗ «Биополис»

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Создана особая экономическая зона

промышленно-производственного типа «Биополис» на

территории Кировской области"

Создана территория с

преференциальным режимом

хозяйствования.

Принято постановление Правительства

Российской Федерации о создании ОЭЗ

на территории Кировской области

Пестриков Д. А.

- 31.12.2024

1.1

Утверждена рабочая группа Прочий тип документа

Документ об утверждении рабочей

группы

-

Банин С. А.

26.01.2022

1.2

Сбор информации для подготовки пакета документов Прочий тип документа

Документ о сборе информации для

подготовки пакета документов

-

Банин С. А.

01.06.2022

1.3

Подготовка и заключение соглашений о намерениях с

потенциальными резидентами, планирующими реализацию

инвестиционных проектов на территории создаваемой

особой экономической зоны

Прочий тип документа

Документы по подготовке и

заключению соглашений о намерениях

с потенциальными резидентами,

планирующими реализацию

инвестиционных проектов на

территории создаваемой особой

экономической зоны

-

Банин С. А.

30.09.2022

1.4

Документ разработан Прочий тип документа

Концепция создания и развития особой

-

Глушков Д. А.

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

экономической зоны промышленного

типа «Биополис» на территории

Кировской области

1.5

Документ согласован с заинтересованными органами Прочий тип документа

Разработан и согласован с

заинтересованными органами перечень

земельных участков

-

Глушков Д. А.

31.03.2023

1.6

Документ разработан Прочий тип документа

Выписки из единого государственного

реестра недвижимости содержащие

сведения о земельных участках и

объектах недвижимости,

расположенных в границах

территории, на которой предполагается

создание ОЭЗ, и зарегистрированных

правах на них

-

Глушков Д. А.

30.04.2023

1.7

Документ разработан Прочий тип документа

Разработана копия кадастрового плана

территории, содержащего сведения о

границах планируемой к созданию

особой экономической зоны, о

земельных участках, планируемых к

включению в границы особой

экономической зоны, в масштабе

1:100000

-

Пестриков Д. А.

29.09.2023

1.8

Обеспечено заключение соглашения Прочий тип документа

Заключены соглашения о намерениях с

5 потенциальными резидентами

-

Пестриков Д. А.

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

создаваемой ОЭЗ

1.9

Документ разработан Прочий тип документа

Сформирована и направлена в

Министерство экономического

развития Российской Федерации заявка

на создание особой экономической

зоны

-

Пестриков Д. А.

29.12.2023

1.10

Документ разработан Прочий тип документа

Подготовлен и согласован с

заинтересованными органами проект

соглашения с резидентом ОЭЗ об

осуществлении промышленно-

производственной деятельности в ОЭЗ

-

Пестриков Д. А.

29.03.2024

1.11

Документ согласован с заинтересованными органами Прочий тип документа

Сформирована и направлена в

Министерство экономического

развития Российской Федерации

доработанная заявка на создание

особой экономической зоны с учетом

замечаний

-

Пестриков Д. А.

28.06.2024

1.12

Документ разработан Прочий тип документа

Подготовлен документ о сборе

информации для подготовки пакета

документов

-

Пестриков Д. А.

30.09.2024

1.13

Заключены соглашения о намерениях с потенциальными

резидентами, планирующими реализацию инвестиционных

проектов на территории создаваемой особой

Прочий тип документа

Заключены соглашения о намерениях с

потенциальными резидентами,

-

Пестриков Д. А.

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

экономической зоны планирующими реализацию

инвестиционных проектов на

территории создаваемой особой

экономической зоны

2

Результат "Обеспечено развитие и функционирование

особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Биополис» на территории

Кировской области"

Привлечено 10 млрд. рублей

инвестиций, создано 800 рабочих мест

к концу 2030 года

Пестриков Д. А.

- 31.12.2030

2.1

Обеспечено заключение соглашения Прочий тип документа

Заключено уполномоченным

Правительством РФ федеральным

органом исполнительной власти с

управляющей компанией ОЭЗ

соглашение об управлении ОЭЗ

-

Пестриков Д. А.

31.03.2025

2.2

Обеспечено заключение соглашения Прочий тип документа

Заключены соглашения с резидентами

о ведении деятельности в ОЭЗ

-

Пестриков Д. А.

30.06.2025

2.3

Обеспечен мониторинг реализации проекта Прочий тип документа

Утвержден уполномоченный

Правительством РФ федеральным

органом исполнительной власти проект

планировки территории ОЭЗ,

представлено в министерство

промышленности,

предпринимательства и торговли

Кировской области предложение по

созданию транспортной,

энергетической и коммунальной

-

Пестриков Д. А.

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

инфраструктуры

2.4

Обеспечен мониторинг реализации проекта Прочий тип документа

По состоянию на 01.01.2026

резидентами инвестировано 605,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций

-

Пестриков Д. А.

26.12.2025

2.5

Обеспечен мониторинг реализации проекта Прочий тип документа

Проинформировано

предпринимательское сообщество о

создании и функционировании ОЭЗ,

действующих льготах на территории

ОЭЗ

-

Пестриков Д. А.

26.12.2025

2.6

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.04.2026

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 705,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано 25 новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

31.03.2026

2.7

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.07.2026

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 805,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 50

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

30.06.2026

2.8

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.10.2026

резидентами инвестировано

-

Пестриков Д. А.

30.09.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

(нарастающим итогом) 905,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 75

новых рабочих мест

2.9

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.01.2027

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 2 105,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 194

новых рабочих места

-

Пестриков Д. А.

29.12.2026

2.10

Обеспечен мониторинг реализации проекта Прочий тип документа

Проинформированы частные

инвесторы и потенциальные резиденты

ОЭЗ о функционировании ОЭЗ

-

Пестриков Д. А.

29.12.2026

2.11

Обеспечено заключение соглашения Прочий тип документа

Заключено соглашение с резидентами

ОЭЗ об аренде (продаже) земельных

участков

-

Пестриков Д. А.

29.12.2026

2.12

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.04.2027

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 2 205,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 220

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

31.03.2027

2.13

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

-

Пестриков Д. А.

30.06.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

По состоянию на 01.07.2027

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 2 305,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 245

новых рабочих мест

2.14

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.10.2027

резидентами инвестировано вложено

(нарастающим итогом) 2 405,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 270

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

30.09.2027

2.15

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.01.2028

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 3 605,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 360

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

29.12.2027

2.16

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.04.2028

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 3 705,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 380

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

31.03.2028

2.17

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

-

Пестриков Д. А.

30.06.2028
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

По состоянию на 01.07.2028

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 3 805,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 400

новых рабочих мест

2.18

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.10.2028

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 3 905,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 420

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

29.09.2028

2.19

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.01.2029

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 5 105,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 510

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

29.12.2028

2.20

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.04.2029

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 5 205,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 530

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

30.03.2029

2.21

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

-

Пестриков Д. А.

29.06.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

По состоянию на 01.07.2029

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 5 305,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 550

новых рабочих мест

2.22

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.10.2029

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 5 405,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 570

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

28.09.2029

2.23

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.01.2030

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 7 105,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 660

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

28.12.2029

2.24

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.04.2030

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 7 405,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 690

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

29.03.2030

2.25

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

-

Пестриков Д. А.

28.06.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

По состоянию на 01.07.2030

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 7 705,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 720

новых рабочих мест

2.26

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 01.10.2030

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 8 005,6 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 750

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

30.09.2030

2.27

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений Прочий тип документа

По состоянию на 31.12.2030

резидентами инвестировано

(нарастающим итогом) 10 000,0 млн.

рублей внебюджетных инвестиций,

создано (нарастающим итогом) 800

новых рабочих мест

-

Пестриков Д. А.

27.12.2030


