
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской

области

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Дворцов Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр культуры Кировской области5.

Катаев С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела государственных

программ и проектов в сфере культуры

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество обращений к

цифровым ресурсам

культуры Кировской

области

976,7000 2017 4 883,5000Тысяча

единиц

РП - - - - Нет

1.2. Количество выставочных

проектов в Кировской

области, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом)

1,0000 2017 6,0000ЕдиницаРП - - - - Нет

1.3. Количество онлайн-

трансляций мероприятий в

Кировской области,

размещенных на портале

"Культура.РФ"

(нарастающим итогом), ед.

0,0000 2017 3,0000ЕдиницаРП - - - - Нет

1.4. Количество созданных

виртуальных концертных

залов в Кировской области

(нарастающим итогом) ед.

0,0000 2018 10,0000ЕдиницаРП - - - - Да

1.5. Количество

оцифрованных изданий

книжными памятниками

Кировской области

(нарастающим итогом), ед.

0,0000 2017 694,0000ЕдиницаРП - - - - Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы в

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

10,000

0

- -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2017

- -- -

-

1.2

Определен базовый

перечень

информационных

ресурсов о сфере

культуры Кировской

области

Единица

- - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли

культуры в

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

3,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2019

- -- -

-

1.4

Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям

и выставочным

проектам в Кировской

области.

Нарастающий итог

Единица

6,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-



4

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1.5

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий книжных

памятников

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

694,00

00

- -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2019

- -- -

-

Областной научной библиотекой имени А.И. Герцена проведена оцифровка изданий книжных памятников: в 2019 году - 165, в 2020 году - 66, в 2021 году - 77, в 2022 году

- 103, в 2023 году - 123, в 2024 году - 160.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные

концертные залы в Кировской

области

1.1

0,000,00 0,002 364,14 0,00 2 364,140,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -2 364,14 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -2 340,50 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -2 340,50 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -2 340,50 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -2 364,14 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 364,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 364,14

2 364,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 364,14

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:                  Министерство культуры Кировской области

                                          КОГАУК «Вятская филармония»

                                          КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»

                                          КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»

                                          КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»

                                          КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

                                          Органы местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы

виртуальные концертные залы в

Кировской области"

 Предоставлена субсидия

муниципальным

образованиям на

создание виртуальных

концертных залов: в

2019 году - 1, в 2021 году

- 3, в 2022 году - 1, в

2023 году - 2, в 2024 году

- 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

указан перечень

субъектов и объем

межбюджетного

трансферта

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

01 03

1.1.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение с

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов*" точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Девятерикова

И.И.

01.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение

между МККО и

Администрацией

Омутнинского района

-

Катаев С.Е.

14.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор (договоры) на

закупку (поставку)

оборудования (ноутбук,

проектор, экран,

звуковая система)

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров",

значение: 0.0000

Акт-приемки (акт

выполненных работ),

счет-фактура, УПД

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение (о

совершении оплаты)

-

Катаев С.Е.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Принято

обязательств ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании МБТ из

системы "Электронный

бюджет" (отчет о

расходах,

подготовленный

муниципалитетом)

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

межбюджетного

трансферта с органами

местного

самоуправления

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров "

Прочий тип документа

договор (договоры) на

закупку товаров

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров"

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Принято

обязательств"

Отчет об использовании

межбюджетного

трансферта

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта с органами

местного

самоуправления

-

Девятерикова

И.И.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Девятерикова

И.И.

15.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров "

Прочий тип документа

Договор (договоры) на

закупку (поставку)

товаров

-

Лобанов В.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров"

Акт (выполненных

работ), счет-фактуры,

УПД

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платёжное поручение (о

совершении оплаты)

-

Лобанов В.И.

16.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство"

Отчет об использовании

межбюджетного

трансферта

-

Лобанов В.И.

28.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Определен базовый

перечень информационных

ресурсов о сфере культуры

Кировской области"

Ежегодно определен

базовый перечень

информационных ресурс

ов о сфере культуры

Кировской области на

основе утвержденного

Перечня цифровых

информационных

ресурсов о культуре

России

Дворцов Д.Л.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей

группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Протокол рабочей

группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2019

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 Документ опубликован

на официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

30.07.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Информационная

справка о

востребованности

информационных

ресурсов

-

Новоселова О.Г.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей

группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень опубликован

на официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Девятерикова

И.И.

30.07.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информационная

справка о

востребованности

информационных

ресурсов, включенных в

перечень

-

Девятерикова

И.И.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол проведено

исследование

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

04 02

1.2.12.

Контрольная точка"Документ Протокол список

-

Катаев С.Е.

01.06.2021

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разработан" сформирован

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2021

02 04

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень

информационных

ресурсов о сфере

культуры Кировской

области размещен на

официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

30.07.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли культуры в

Кировской области"

Министерством

культуры Российской

Федерации

предоставлены средства

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с

проведением онлайн-

трансляций знаковых

культурных

мероприятий  региона: в

2020 году - 1, в 2021 году

- 2, в 2024 году  - 1.

Катаев С.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Определено

мероприятие для онлайн

трансляции в 2020 году

-

Мазур Т.С.

31.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 Письмо в министерство

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.05.2020

04 06

1.3.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 Заявка на онлайн-

трансляцию мероприятия

культурной жизни

Кировской области

зарегистрирована на

портале "Культура.РФ"

-

Катаев С.Е.

15.06.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 На портале

"Культура.РФ"

размещена 1 запись

онлайн-трансляции

мероприятия

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Мазур Т.С.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

01 03

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол протокол о

состоянии материально-

технического

обеспечения

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол протокол по

материально-

техническому и

кадровому обеспечению

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол Определено

мероприятие для онлайн

трансляции в 2021 году

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.11.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Письмо Министерства

культуры Российской

Федерации о начале

сбора на онлайн-

трансляции

-

Девятерикова

И.И.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

сбору заявок на онлайн-

трансляции"

Прочий тип документа

Информационное

письмо учреждения

культуры о направлении

заявок на участие в

конкурсном отборе

-

Девятерикова

И.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Опубликован

список победителей конкурсного

отбора"

Прочий тип документа

Решение МКРФ о

победителях

-

Девятерикова

И.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг победителей

конкурсного отбора на

организацию онлайн-

трансляций"

Прочий тип документа

Решение МКРФ о

победителях

конкурсного отбора

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность к проведению онлайн

трансляции (%)"

Отчет учреждения

культуры о технической

готовности к

-

Лобанов В.И.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведению онлайн-

трансляции

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Прочий тип документа

Ссылка на публикации о

проведенной онлайн-

трансляции на

официальный сайт

учреждения культуры,

социальных сетях,

информационных

источниках

-

Лобанов В.И.

29.11.2024

06 02

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет учреждения

культуры о проведенной

онлайн трансляции

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы

мультимедиа гиды по

экспозициям и выставочным

проектам в Кировской области"

Министерством

культуры Российской

Федерации

предоставлены средства

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

на базе учреждения

культуры мультимедиа

гидов по экспозициям и

Катаев С.Е.

01.01.2020 31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выставочным проектам:

в 2020 году - 1, в 2021

году - 4, в 2022 году  - 1.

1.4.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждена смета

расходов на

приобретение

технического

оборудования для

применения

мультимедиа гидов

-

Катаев С.Е.

31.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением

технологии дополненной

реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт" Кировской

области

-

Катаев С.Е.

01.08.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная

точка"Оборудование

установлено"

 Акт приема

выполненных работ

-

Катаев С.Е.

31.10.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Создан 1 мультимедиа-

гид. Проведены

-

Мазур Т.С.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экскурсии по музейной

экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации Перечень

критериев для отбора

заявок при создании

ММ-гидов

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.4.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Решение Результаты

конкурсного отбора

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о

деятельности

организации

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

03 05

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ссылка на размещение

ММ-гида на платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

30.03.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

Протокол Протокол

рабочей группы о

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

согласовании списка

музейных предметов

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением

технологии дополненной

реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей

группы

-

Катаев С.Е.

30.05.2022

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Опубликован

список победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликован список

победителей

конкурсного отбора

-

Катаев С.Е.

30.07.2022

01 10

1.4.13.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению", значение:

Прочий тип документа

Ссылка на публикации о

проведенной онлайн

трансляции на

-

Катаев С.Е.

01.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0000 официальный сайт

учреждения культуры,

социальных сетях,

информационных

источниках

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Создан 1

мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Катаев С.Е.

26.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Пополнен фонд

оцифрованных изданий книжных

памятников Кировской области"

Областной научной

библиотекой имени А.И.

Герцена проведена

оцифровка изданий

книжных памятников: в

2019 году - 165, в 2020

году - 66, в 2021 году -

77, в 2022 году - 103, в

2023 году - 123, в 2024

году - 160.

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Стрельникова

Н.В.

01.04.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 Приказ о выделении

средств на оцифровку

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Оцифрованные

книжные памятники

включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет КОГБУК

"Кировская ордена

Почета государственная

универсальная областная

научная библиотека

имени А.И. Герцена" по

оцифровке книжных

памятников в 2019 году

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Документ  распоряжение о

-

Катаев С.Е.

01.05.2020

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" выделении средств

КОГБУК "Кировская

ордена Почета

государственная

универсальная областная

научная библиотека

имени А.И. Герцена" на

оцифровку книжных

памятников

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен

отчет в министерство

культуры Кировской

области по оцифровке

книжных памятников в

2020 году

Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол Отобрано 308

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.5.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о

выделении средств на

оцифровку книжных

памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2021

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Оцифрованные

книжные памятники

включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.11.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Предоставлен

отчет в министерство

культуры Кировской

области по оцифровке

книжных памятников в

2021 году

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Проведен отбор

книжных памятников

для оцифровки

библиотекой им. А.И.

Герцена

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подписан отчет со

списком книжных

источников для

оцифровки

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Подписанный

отчет организации о

готовности материально-

технической базы

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение", значение: 0.0000 точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный

отчет организации о

проделанной работе за 1

и 2 квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный

отчет организации о

проделанной работе за 3

квартал

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Предоставлен

отчет о проделанной

работе за 1 квартал

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.19.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 Отобран 534 книжных

памятника

-

Катаев С.Е.

01.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Отчет о

проделанной работе за 2

квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Представлен отчет

о проделанной работе за

3 квартал

-

Катаев С.Е.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет получен отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет учреждения

культуры (список

книжных памятников

для оцифровки)

-

Девятерикова

И.И.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет учреждения

культуры (о

поквартальном значении

показателя по оцифровке

книжных памятников)

-

Девятерикова

И.И.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 1

квартал

-

Лобанов В.И.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 2

квартал

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.28.

Контрольная

точка"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 3

квартал

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет организации о

выполнении работ

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество созданных виртуальных концертных залов в Кировской области (нарастающим итогом) ед.1.

0,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Вятские Поляны 0,00000,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000

Единица1.2.

1,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Лузский 0,00000,0000

Единица1.3.

1,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 0,00000,0000

Единица1.4.

1,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица1.5.

0,0000 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица1.6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.

Мероприятие (результат) "Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2017

- - -10,00 - --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2017

3,00 - --- --1.1.2.

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2017

- - -1,00 - --1.1.3.

город Вятские Поляны Единица 0

2017

- - -- - --1.1.4.

город Слободской Единица 0

2017

- - -- - --1.1.5.

Лузский Единица 0

2017

- - -1,00 - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2017

- - -- - --1.1.7.

Уржумский муниципальный район Единица 0

2017

- - -1,00 - --1.1.8.


