
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Кировской области

1. Основные положения

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Кировской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

28.04.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза

по сравнению с уровнем 2021 года

3.

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Огородов В.Г.Руководитель регионального проекта Заместитель министра5.

Шестакова Л.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Субъекты малого и среднего предпринимательства,

Крупный бизнес

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

агропромышленного комплекса"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1. Объем экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса к показателю

2021 года (в номинальных

ценах)

0,0180 2023 -Миллиард

долларов

НП,ГП,

Указ 309

Огородов В.Г.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ПРОДОВОЛЬСТ

ВИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,02150,0151 0,0161 0,0171 0,0181 0,0201 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в номинальных

ценах)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0054 0,0060

Миллиард

долларов

0,0151

0,01200,00950,00900,00800,0070



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

Привлечены

компании-экспортеры

к участию в

выставочно-

ярмарочных

мероприятиях,

официальных

международных

визитах, бизнес-

миссиях,

способствующих

расширению

международных

рынков сбыта

продукции АПК

Единица

- 2,0000 2,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

2,0000 2,00002,0000 2,0000

-

1.1

Созданы условия для достижения установленных плановых значений объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области.

Проведен мониторинг по достижению установленных плановых значений объема экспорта продукции агропромышленного комплекса. Обеспечено продвижение

экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области на зарубежные рынки путем  привлечения компаний-экспортеров к участию в международных

отраслевых мероприятиях и выставках
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1.

Мероприятие

(результат) "Привлечены

компании-экспортеры к участию

в выставочно-ярмарочных

мероприятиях, официальных

международных визитах, бизнес-

миссиях, способствующих

расширению международных

рынков сбыта продукции АПК"

Созданы условия для

достижения

установленных

плановых значений

объемов экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса Кировской

области.

Проведен мониторинг по

достижению

установленных

плановых значений

объема экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса. Обеспечено

продвижение экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса Кировской

Огородов В.Г.

28.04.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области на зарубежные

рынки путем

привлечения компаний-

экспортеров к участию в

международных

отраслевых

мероприятиях и

выставках

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2025 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

03.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План мероприятий

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2025 года

-

Шестакова Л.А.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Шестакова Л.А.

29.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на второе

полугодие 2025 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация

руководителю

регионального проекта о

результатах участия

компаний-экспортеров

продукции АПК в

мероприятиях и

выставках,

направленных на

расширение

внешнеэкономической

деятельности за 9

месяцев 2025 года

-

Шестакова Л.А.

29.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация

руководителю

регионального проекта

об объемах экспорта

-

Шестакова Л.А.

06.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

продукции АПК за 3

квартал 2025 года

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

предварительных итогах

реализации

регионального проекта в

2025 году с указанием

предварительных

данных об объемах

экспорта продукции

АПК, а также количестве

отраслевых мероприятий

и выставок

международного

формата, в которых

приняли участие

региональные компании-

экспортеры продукции

АПК (не менее 2)

-

Шестакова Л.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2026 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Шестакова Л.А.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

План мероприятий

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2026 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2027 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

25.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План мероприятий

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2027 года

-

Шестакова Л.А.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2028 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

17.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План мероприятий

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2028 года

-

Шестакова Л.А.

23.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2029 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

План мероприятий

(официальных визитов,

-

Шестакова Л.А.

22.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2029 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Экспортный план

продукции АПК

Кировской области на

2030 год по

предприятиям-

экспортерам

-

Шестакова Л.А.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План мероприятий

(официальных визитов,

бизнес-миссий,

выставочно-ярмарочных

мероприятий),

посвященных или

затрагивающих тематику

экспорта продукции

АПК на первое

полугодие 2030 года

-

Шестакова Л.А.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Привлечены компании-

экспортеры к участию в

выставочно-ярмарочных

мероприятиях, официальных

международных визитах, бизнес-

миссиях,  способствующих

расширению международных

рынков сбыта продукции АПК

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


