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Развитие сети туристических маршрутов и событийного потенциала  «Вятка гостеприимная»

1. Основные положения

Развитие сети туристических маршрутов и событийного потенциала  «Вятка гостеприимная»Наименование проекта

Краткое наименование проекта «Вятка гостеприимная»

Срок реализации

проекта

01.01.2023 31.12.2030

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИИнициатор проекта

Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спортаОтрасль

Курдюмов Д.А.Руководитель проекта Первый заместитель Председателя Правительства области

Увеличение к 31 декабря 2030 года туристического потока до 1 млн. человек, объема налоговых поступлений

от сферы гостеприимства до 434,9 млн. рублей, численности занятых в сфере гостеприимства до 14,5 тысяч

человек.

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных новых рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 1 000,0

000

Единица

4 500,0

000

2 000,0

000

2 500,0

000

3 000,0

000

3 500,0

000

4 000,0

000

2.

Объем частных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 10 000,

0000

20 000,

0000

Тысяча

рублей

105 000

,0000

30 000,

0000

45 000,

0000

60 000,

0000

75 000,

0000

90 000,

0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 2 000,0

000

10 000,

0000

Тысяча

рублей

495 000

,0000

40 000,

0000

100 000

,0000

150 000

,0000

200 000

,0000

250 000

,0000

4.

Среднемесячная начисленная номинальная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 32,0000

Тысяча

рублей

49,600032,5000 33,0000 34,0000 39,0000 43,0000
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2023 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных новых рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем частных инвестиций

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

10 000,00000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

2 000,00000,0000

4. Среднемесячная начисленная номинальная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Проведен комплекс

праздничных мероприятий,

приуроченных к 650-летию

города Кирова.

Нарастающий итог

Единица

- -

Проведен комплекс

праздничных

мероприятий,

приуроченных к

650-летию города

Кирова.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- 10,

000

0

- - - -

2.

Проведен комплекс

событийных туристских

мероприятий «Вятка

событийная»

Единица

- -

Проведен комплекс

событийных

туристских

мероприятий в

городе Кирове и

области

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- - - - - 80,

000

0

3.

Развитие сети туристских

маршрутов «Вятские вёрсты»

Единица

- -

Созданы маршруты

в городах

Кировской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- - - - - 7,0

000

4.

Разработана и утверждена

программа по развитию

судоходства по реке Вятке

Единица

- -

 Разработана и

утверждена

программа с целью

изменения

категории

внутреннего

водного пути реки

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -- - - - - 1,0

000
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

Вятка с 6 на 3;

проведения

изысканий,

траления и

руслоочистки,

дноуглубления в

несколько этапов;

строительства

причалов общего

пользования в 6

городах,

расположенных по

берегам реки

Вятка, с

сопутствующей

инфраструктурой с

возможностью

привлечения

средств

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников

(инвестора)

5.

Открыта новая экспозиция

Вятского

палеонтологического музея

Единица

- -

Открыто

обновленное

музейное

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2021

- -- - - - - 1,0

000
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

пространство в

рамках развития

проекта

«Динозавры на

Вятке».

Финансовое

обеспечение за счет

регионального

бюджета.

ние

работ)

6.

Реализованы проекты в

рамках Всероссийского

конкурса лучших проектов

туристского кода центра

города

Единица

- -

За период

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов

туристского кода

центра города

реализовано не

менее 3 проектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- - - - - 3,0

000
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Проведен комплекс праздничных

мероприятий, приуроченных к 650-летию

города Кирова

1

47 880,000,00 12 230,000,00 60 110,000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

43 430,000,00 11 130,000,00 54 560,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

4 450,000,00 1 100,000,00 5 550,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Проведен комплекс событийных

туристских мероприятий «Вятка

событийная»

2

20 864,100,00 10 864,300,00 31 728,400,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

10 864,100,00 10 864,300,00 21 728,400,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

10 000,000,00 0,000,00 10 000,000,00 0,00

Развитие сети туристских маршрутов

«Вятские вёрсты»

3

0,000,00 10 000,000,00 10 000,000,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

0,000,00 10 000,000,00 10 000,000,00 0,00

Открыта новая экспозиция Вятского

палеонтологического музея

4

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет4.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет4.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники4.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Реализованы проекты в рамках

Всероссийского конкурса лучших

проектов туристского кода центра города

5

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет5.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет5.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники5.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 33 094,30 68 744,10

Федеральный бюджет

101 838,40

0,00 43 430,000,00 11 130,00 54 560,00

Региональный бюджет

0,00 0,00 11 964,30 15 314,10 27 278,40

Внебюджетные источники

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Дополнительная информация

Для реализации проекта развития сети туристических маршрутов и событийного потенциала «Вятка гостеприимная» после 2024 года планируется:

в рамках мероприятия «Проведен комплекс событийных туристских мероприятий «Вятка событийная» выделение не менее 10 млн. рублей из РБ с 2025 по

2030 год;

в рамках мероприятия «Развитие сети туристских маршрутов «Вятские версты»» привлечение внебюджетных источников в размере не менее 10 млн. рублей

ежегодно;

определение финансирования мероприятия «Разработана и утверждена программа по развитию судоходства по реке Вятке» будет осуществлено к 2030 году

после разработки проекта программы по развитию судоходства по реке Вятке;

в рамках мероприятия «Открыта новая экспозиция Вятского палеонтологического музея» запланировано составление проектно-сметной документации на

капитальный ремонт здания бывшего лечебного корпуса Кировского родильного дома № 1 с учетом особенностей объектов культурного наследия для

размещения новой экспозиции Вятского палеонтологического музея, после чего будет определена стоимость проведения работ в 2025 году и необходимость

выделения средств из РБ. Завершение реализации мероприятия – 2030 год;

в рамках мероприятия «Реализованы проекты в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города» в случае продолжения

реализации федеральной грантовой поддержки по следующим направлениям: предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на поддержку

общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов

и автокемпингов), конкурс субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию

туристского кода центра города планируется участие 7 основных туристически привлекательных муниципальных образований Кировской области до 2030

года. Суммы, привлекаемые

по программам из ФБ до 50 млн. рублей на маршрут.



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

«Вятка гостеприимная»

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Проведен комплекс праздничных мероприятий,

приуроченных к 650-летию города Кирова"

Проведен комплекс праздничных

мероприятий, приуроченных к 650-

летию города Кирова.

Дворцов Д. Л.

- 31.12.2024

1.1

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

31.03.2023

1.2

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

30.06.2023

1.3

Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

30.09.2023

1.4

Получены и учтены требования правоохранительных Прочий тип документа

-

Попова Т. А.

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

органов к условиям и месту проведения мероприятия Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

1.5

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

31.03.2024

1.6

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

30.06.2024

1.7

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

Кирова

-

Попова Т. А.

30.09.2024

1.8

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса праздничных мероприятий,

приуроченных к 650летию города

-

Попова Т. А.

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Кирова

2

Результат "Проведен комплекс событийных туристских

мероприятий «Вятка событийная» "

Проведен комплекс событийных

туристских мероприятий в городе

Кирове и области

Сулик С. В.

- 31.12.2030

2.1

Сформирован организационный комитет

(организационный штаб) мероприятия

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2023

2.2

Утверждена концепция мероприятия/ положение о

мероприятии

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2023

2.3

Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2023

2.4

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2023

2.5

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2024

2.6

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

2.7

Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2024

2.8

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2024

2.9

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2025

2.10

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2025

2.11

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2025

2.12

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2025



14

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.13

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2026

2.14

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2026

2.15

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2026

2.16

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2026

2.17

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2027

2.18

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2027

2.19

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

комплекса мероприятий

2.20

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2027

2.21

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2028

2.22

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2028

2.23

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2028

2.24

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2028

2.25

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2029

2.26

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

2.27

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2029

2.28

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2029

2.29

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2030

2.30

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2030

2.31

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2030

2.32

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3

Результат "Развитие сети туристских маршрутов «Вятские

вёрсты» "

Созданы маршруты в городах

Кировской области

Сулик С. В.

- 31.12.2030

3.1

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2023

3.2

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2023

3.3

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2023

3.4

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2023

3.5

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2024

3.6

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.7

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2024

3.8

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2024

3.9

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.03.2025

3.10

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2025

3.11

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2025

3.12

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2025

3.13

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий

3.14

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2026

3.15

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2026

3.16

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2026

3.17

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2027

3.18

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2027

3.19

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2027

3.20

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

3.21

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2028

3.22

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2028

3.23

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2028

3.24

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2028

3.25

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2029

3.26

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.27

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2029

3.28

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2029

3.29

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2030

3.30

Закупка включена в план закупок Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2030

3.31

Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы

необходимые для проведения

мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2030

3.32

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие проведение

комплекса мероприятий

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2030

4

Результат "Разработана и утверждена программа по

развитию судоходства по реке Вятке"

 Разработана и утверждена программа с

целью изменения категории

Жердев А. А.

- 31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

внутреннего водного пути реки Вятка с

6 на 3; проведения изысканий,

траления и руслоочистки,

дноуглубления в несколько этапов;

строительства причалов общего

пользования в 6 городах,

расположенных по берегам реки Вятка,

с сопутствующей инфраструктурой с

возможностью привлечения средств

федерального бюджета и

внебюджетных источников (инвестора)

4.1

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа Проект

программы по развитию судоходства

по реке Вятке

-

Сулик С. В.

31.03.2030

4.2

Документ разработан Прочий тип документа

Прочий тип документа Проект

программы по развитию судоходства

по реке Вятке

-

Сулик С. В.

30.06.2030

4.3

Документ согласован с заинтересованными органами и

организациями

Прочий тип документа

Прочий тип документа Проект

программы по развитию судоходства

по реке Вятке

-

Сулик С. В.

30.09.2030

4.4

Документ опубликован Прочий тип документа

Прочий тип документа Проект

программы по развитию судоходства

по реке Вятке

-

Сулик С. В.

31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

4.5

Документ утвержден (подписан) Прочий тип документа

Прочий тип документа Проект

программы по развитию судоходства

по реке Вятке

-

Сулик С. В.

31.12.2030

5

Результат "Открыта новая экспозиция Вятского

палеонтологического музея"

Открыто обновленное музейное

пространство в рамках развития

проекта «Динозавры на Вятке».

Финансовое обеспечение за счет

регионального бюджета.

Дворцов Д. Л.

- 31.12.2030

5.1

Техническая готовность объекта % Прочий тип документа

Прочий тип документа Акт КС-2, КС-3

-

Антончик Т. Т.

31.03.2030

5.2

Прочий тип документа Дизайн проект, закрывающая

документация.

Прочий тип документа

Прочий тип документа Дизайн проект,

закрывающая документация.

-

Антончик Т. Т.

01.06.2030

5.3

Техническая готовность объекта, 50% Прочий тип документа

Прочий тип документа Акт КС-2, КС-3

-

Антончик Т. Т.

30.09.2030

5.4

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Проектно-

сметная документация

-

Антончик Т. Т.

31.12.2030

5.5

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Дизайн проект,

закрывающая документация.

-

Антончик Т. Т.

31.12.2030

5.6

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Справка о

начале работы экспозиции музея

-

Антончик Т. Т.

31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

6

Результат "Реализованы проекты в рамках Всероссийского

конкурса лучших проектов туристского кода центра

города"

За период проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов туристского

кода центра города реализовано не

менее 3 проектов

Сулик С. В.

- 31.12.2030

6.1

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

кода центра города

-

Данюшенкова Е. В.

31.03.2030

6.2

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

кода центра города

-

Данюшенкова Е. В.

30.06.2030

6.3

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

кода центра города

-

Данюшенкова Е. В.

30.09.2030

6.4

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

кода центра города

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2030

6.5

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

кода центра города

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2030

6.6

Услуга оказана (работы выполнены) Прочий тип документа

Прочий тип документа Документ

подтверждающий проект туристского

-

Данюшенкова Е. В.

31.12.2030
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Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

кода центра города


