
П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)

1. Основные положения

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы (Кировская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

МСП и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего

предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта

3.

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Председатель Правительства Кировской области4.

Пестриков Д.А.Руководитель регионального проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области

5.

Шустова Я.И.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела поддержки

предпринимательства

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие и

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

и торговли"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,0000 - -ПроцентФП 0,80000,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 Нет

2 ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Количество субъектов

МСП охваченных

услугами и мерами

поддержки центром "Мой

бизнес"

0,0000 2024 -ЕдиницаРП Пестриков Д.А.

министр

промышленности,

предприниматель

ства и торговли

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ,

ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВА И

ТОРГОВЛИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

2 000,00001 500,0000 1 600,0000 1 700,0000 1 800,0000 1 900,0000 Нет

2.2. Уровень

удовлетворенности

потенциальных и

действующих субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в

промышленных

0,0000 2024 -ПроцентФП Пестриков Д.А.

министр

промышленности,

предприниматель

ства и торговли

Кировской

80,000060,0000 65,0000 70,0000 75,0000 78,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

(индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-

парках, а также

получивших услуги иных

организаций

инфраструктуры

поддержки субъектов

МСП

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ,

ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВА И

ТОРГОВЛИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-,

малые, средние)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,5500

0,00000,00000,00000,00000,0000

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Количество субъектов МСП охваченных

услугами и мерами поддержки центром

"Мой бизнес"

90,0000 175,000

0

287,000

0

449,000

0

614,000

0

754,000

0

Единица 1 500,0000

1 355,0

000

1 217,0

000

1 077,0

000

944,000

0

849,000

0

2.2. Уровень удовлетворенности

потенциальных и действующих

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в промышленных

(индустриальных) парках, технопарках,

бизнес-парках, а также получивших

услуги иных организаций

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000

Процент 60,0000

60,000060,000060,000050,000050,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий) фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов

поручительств)

Миллиар

д рублей

- 0,4800 0,4800

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,5800 2024

0,4900 0,49000,4900 0,4900

-

1.1

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия

кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

Миллио

н рублей

- 957,60

00

954,50

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1 371,000

0

2024

967,20

00

967,20

00

968,20

00

967,20

00

-

1.2



-

6

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства.

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков

Миллиар

д рублей

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0700 0,04000,1100 0,0700

-

2.1

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и

технопарков.

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

Единица

- 5,0000 5,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

5,0000 2024

19,000

0

21,000

0

11,000

0

15,000

0

-

2.2



-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

Субъектам МСП - резидентам предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальным (промышленным) паркам,

агропромышленным паркам, бизнес-паркам, технопаркам, промышленным технопаркам.

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

и гражданам,

желающим вести

бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

Тысяча

единиц

- 1,7660 0,6770

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

3,8000 2024

0,6770 0,67700,6770 0,6770

-

2.3

Центром "Мой бизнес" ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

1.1

437 500,000,00 0,000,00 0,00 437 500,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

437 500,000,00 0,000,00 0,00 437 500,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

437 500,000,00 0,000,00 0,00 437 500,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

1.2

6 000,0021 875,10 6 000,000,00 0,00 39 875,106 000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

6 000,0021 875,10 6 000,000,00 0,00 39 875,106 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

6 000,0021 875,10 6 000,000,00 0,00 39 875,106 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 21 875,10 6 000,00 443 500,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6 000,00 0,00 477 375,10

0,00 443 500,0021 875,10 6 000,00 6 000,00 0,00 477 375,10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектам

малого и среднего предпринимательства

и гражданам, желающим вести бизнес,

обеспечено оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 875,10

10 000,004 000,002 900,002 600,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 875,10

10 000,004 000,002 900,002 600,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

МСП и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) фондов содействия

кредитованию (гарантийных

фондов, фондов поручительств)"

Объем финансовых

ресурсов, привлеченных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства по

поручительствам

(независимые гарантии)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств).

Пестриков Д.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 90.0000, Миллион

рублей

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на 31.03.2025,

при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 90,00 млн

-

Шустова Я.И.

21.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рублей.

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Положение Внесены

изменения в Положение

о порядке и условиях

предоставления

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания)

поручительств.

-

Шустова Я.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на 31.03.2025,

при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 90,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Шустова Я.И.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировской области по

состоянию на 30.06.2025,

при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 220,00 млн

рублей.

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на 30.09.2025,

при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на 26.12.2025,

при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 480,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

поручительства, с

помощью которого

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования в 2025

году, составил 240,00

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на отчетную

дату, при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на на

-

Шустова Я.И.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетную дату, при

гарантийной поддержке

РГО составил не менее

480,00 млн рублей.

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на отчетную

дату, при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на на

отчетную дату, при

гарантийной поддержке

РГО составил не менее

490,00 млн рублей.

-

Шустова Я.И.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

-

Шустова Я.И.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на отчетную

дату, при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на на

отчетную дату, при

гарантийной поддержке

РГО составил не менее

490,00 млн рублей.

-

Шустова Я.И.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на отчетную

дату, при гарантийной

-

Шустова Я.И.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на на

отчетную дату, при

гарантийной поддержке

РГО составил не менее

490,00 млн рублей.

-

Шустова Я.И.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на отчетную

дату, при гарантийной

поддержке РГО составил

не менее 350,00 млн

рублей.

-

Шустова Я.И.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

-

Шустова Я.И.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

малого и среднего

предпринимательства

Кировской области по

состоянию на на

отчетную дату, при

гарантийной поддержке

РГО составил не менее

480,00 млн рублей.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций"

Объем финансовой

поддержки,

предоставленной

государственными

микрофинансовыми

организациями

субъектам малого и

среднего

предпринимательства.

Пестриков Д.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Внесены

изменения в правила

предоставления займов

Кировского областного

фонда поддержки малого

и среднего

предпринимательства.

-

Шустова Я.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

-

Шустова Я.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

31.03.2025 220,00

млн.рублей.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

30.06.2025 450,00 млн.

рублей.

-

Шустова Я.И.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

30.09.2025 690,00

-

Шустова Я.И.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

млн.рублей.

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 957,60

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

обеспеченных льготным

доступом к заемным

средствам Кировского

областного фонда

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания), составило не

менее 490 ед.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

-

Шустова Я.И.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 954,50

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

-

Шустова Я.И.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчетный период.

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 968,2

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период.

-

Шустова Я.И.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

-

Шустова Я.И.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 967,2

млн. рублей.

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период.

-

Шустова Я.И.

03.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 967,20

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

-

Шустова Я.И.

02.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Объем

предоставленных

Кировским областным

фондом поддержки

малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) микрозаймов

по состоянию на

отчетный период 967,20

млн. рублей.

-

Шустова Я.И.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Мероприятие

(результат) "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

Объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал, вложенных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства -

резидентами

промышленных парков и

Пестриков Д.А.

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков"

технопарков.

2.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0600, Миллиард

рублей

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объему внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

-

Шустова Я.И.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

площадям

индустриального парка.

2.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объему внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка

-

Шустова Я.И.

03.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объему внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

-

Шустова Я.И.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

индустриального парка.

2.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

02.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По состоянию на

отчетный период по

объему внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

Субъектам МСП -

резидентам предоставлен

льготный доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальным

(промышленным)

паркам,

агропромышленным

Пестриков Д.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний"

паркам, бизнес-паркам,

технопаркам,

промышленным

технопаркам.

2.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

03.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.9.

Контрольная точка"Услуга Отчет О количестве

-

Шустова Я.И.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

03.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

02.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

субъектов МСП –

резидентов

индустриального парка.

-

Шустова Я.И.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектам малого и

среднего предпринимательства и

гражданам, желающим вести

бизнес, обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями инфраструктуры

Центром "Мой бизнес"

ежегодно

предоставляются услуги

и меры поддержки

субъектам МСП и

гражданам, желающим

вести бизнес.

Пестриков Д.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

2.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания).

-

Шустова Я.И.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) за 2025 год

обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

не менее 50 субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

-

Шустова Я.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.3.

Контрольная точка"Услуга Отчет Кировским

-

Шустова Я.И.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) за 2025 год

обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

не менее 250 субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) за 2025 год

обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

не менее 500 субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

-

Шустова Я.И.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Услуга Отчет Кировским

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) за 2025 год

обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

не менее 677 субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) предоставлен

отчет о расходовании

субсидии.

-

Шустова Я.И.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

-

Шустова Я.И.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания).

2.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

-

Шустова Я.И.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

-

Шустова Я.И.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

компания).

2.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

-

Шустова Я.И.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания).

-

Шустова Я.И.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

-

Шустова Я.И.

03.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания).

-

Шустова Я.И.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) обеспечено

-

Шустова Я.И.

02.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание услуг и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес.

2.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному фонду

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания).

-

Шустова Я.И.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Кировским

областным фондом

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

(микрокредитная

компания) обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

-

Шустова Я.И.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гражданам, желающим

вести бизнес.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний

25.00 0,00 100.00 125.00

2

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов

МСП, получивших

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков

25.00 0,00 0,00 25.00

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

25.00 0,00 0,00 25.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП",

Влияние на достижение (процентов)

4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес,

обеспечено оказание

услуг и мер поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

0,00 100.00 0,00 100.00

5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)

25.00 0,00 0,00 25.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100.00 100.00 100.00 300.00


