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регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская область)

1. Основные положения

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Кировская

область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация

рисков распространения данного

заболевания

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта  Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области5.

Казаков П.Л.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами, в условиях

дневного стационара в

рамках обязательного

медицинского

страхования, от общего

числа пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, состоящих

под диспансерным

наблюдением

2,2900 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

15,00005,1000 6,0000 8,5000 10,5000 13,0000 Нет

1.2. Охват скринингом на

наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц

из групп повышенного

риска

4,0900 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

8,17008,1700 8,1700 8,1700 8,1700 8,1700 Нет

1.3. Доля пациентов с

хроническим вирусным

0,0000 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

95,000090,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из

числа зарегистрированных

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля пациентов,

излечившихся от

хронического вирусного

гепатита С, от

обеспеченных

лекарственными

препаратами

93,0000 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

95,000093,0000 93,5000 94,0000 94,5000 95,0000 Нет

1.5. Доля пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, данные о

которых внесены в

Федеральный регистр

вирусных гепатитов,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

от общего числа

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

3,8100 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,00003,8200 4,0000 5,0000 7,0000 9,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами, в

условиях дневного стационара в рамках

обязательного медицинского

страхования, от общего числа пациентов

с хроническим вирусным гепатитом С,

состоящих под диспансерным

наблюдением

0,0000 0,2500 0,5000 1,0000 1,7500 2,0000

Процент 5,1000

4,50004,00003,50003,00002,5000

1.2. Охват скринингом на наличие антител к

вирусному гепатиту С лиц из групп

повышенного риска

1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000

Процент 8,1700

6,00005,50005,00004,50004,0000

1.3. Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, из числа

зарегистрированных пациентов с

хроническим вирусным гепатитом С

75,0000 77,5000 80,0000 82,5000 85,0000 87,5000

Процент 90,0000

89,900089,800089,700089,600089,5000

1.4. Доля пациентов, излечившихся от

хронического вирусного гепатита С, от

обеспеченных лекарственными

препаратами

0,0000 0,0000 0,0000 93,0000 93,0000 93,0000

Процент 93,0000

93,000093,000093,000093,000093,0000

1.5.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,50003,00002,75002,50001,5000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

Доля пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, данные о

которых внесены в Федеральный регистр

вирусных гепатитов, обеспеченных

лекарственными препаратами в

амбулаторных условиях, от общего

числа пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С, состоящих под

диспансерным наблюдением

Процент 3,8200



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах пациентов

с хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

Человек

- 175,00

00

178,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

205,0000 2024

181,00

00

181,00

00

181,00

00

181,00

00

-

1.1

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени.

Кировской областью в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета.

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного стационара

обеспечены полным

курсом

противовирусной

терапии в рамках

Человек

- 282,00

00

282,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

113,0000 2024

282,00

00

282,00

00

282,00

00

282,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

обязательного

медицинского

страхования

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и

выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии

с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного

стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского

страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара.

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В Кировской области  будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов

с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита

С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения.

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

Человек

- 425,00

00

430,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

296,0000 2024

440,00

00

440,00

00

435,00

00

438,00

00

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

С, завершивших курс

противовирусной

терапии

В Кировской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в

амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих

медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и

инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма.

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте 25

лет и старше один раз

в 10 лет путём

определения

суммарных антител к

вирусу гепатита C в

крови

Человек

- 69 262,

0000

69 262,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

34 631,00

00

2024

69 262,

0000

69 262,

0000

69 262,

0000

69 262,

0000

-

1.5

В Кировской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими

профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса

гепатита С в крови.

В Кировской области

обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом С,

минимизацию рисков

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

распространения

данного заболевания

ВКировской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему

выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи

пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения

ХВГС
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем

на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней0

Обеспечена потребность в

лекарственных препаратах

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

получающих лечение в

амбулаторных условиях

1.1

42 927,5041 421,20 42 111,100,00 0,00 126 459,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

42 927,5041 421,20 42 111,100,00 0,00 126 459,800,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

42 927,5041 421,20 42 111,100,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Пациенты с хроническим

вирусным гепатитом С в

условиях дневного стационара

обеспечены полным курсом

противовирусной терапии в

рамках обязательного

медицинского страхования

1.2

114 634,1399 825,38 109 697,960,00 0,00 324 157,470,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.2.1

.

114 634,1399 825,38 109 697,960,00 0,00 324 157,470,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.2.1

.3.

114 634,1399 825,38 109 697,960,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Проведены скрининговые

исследования на антитела

гепатиту C граждан в возрасте 25

лет и старше один раз в 10 лет

путём определения суммарных

антител к вирусу гепатита C в

крови

1.3

101 468,83101 468,83 101 468,830,00 0,00 304 406,490,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

101 468,83101 468,83 101 468,830,00 0,00 304 406,490,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты ТФОМС)

1.3.1

.3.

101 468,83101 468,83 101 468,830,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 242 715,41 253 277,89 259 030,46

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 755 023,76

0,00 259 030,46242 715,41 253 277,89 0,00 0,00 755 023,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 201 294,21 211 166,79 216 102,96 0,00 0,00 628 563,96

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных препаратах

пациентов с хроническим вирусным

гепатитом С, получающих лечение в

амбулаторных условиях"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 421,20

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Пациенты с

хроническим вирусным гепатитом С в

условиях дневного стационара

обеспечены полным курсом

противовирусной терапии в рамках

обязательного медицинского

страхования"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Проведены

скрининговые исследования на антитела

гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и

старше один раз в 10 лет путём

определения суммарных антител к

вирусу гепатита C в крови"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 421,20

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на

20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

потребность в лекарственных

препаратах пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С, получающих

лечение в амбулаторных

условиях"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения в

амбулаторных условиях.

Проведено лечение

больным с хроническим

вирусным гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, что позволит

профилактировать

развитие осложнений, в

том числе продвинутых

стадий фиброза и

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

цирроза печени.

Кировской областью в

сфере охраны здоровья

будет проведена закупка

противовирусных

препаратов и

организовано лечение

пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С за счет

средств федерального

бюджета с учетом

софинансирования из

средств бюджета.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Кировской области,

возникающих при

реализации мероприятий

по обеспечению в

амбулаторных условиях

противовирусными

лекарственными

препаратами лиц,

-

Казаков П.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

находящихся под

диспансерным

наблюдением, с

диагнозом "хронический

вирусный гепатит C" в

рамках федерального

проекта "Борьба с

гепатитом С и

минимизация рисков

распространения

данного заболевания"

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

22.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

-

Зонова Т.Е.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения" достиженияточками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Казаков П.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение соглашение

-

Видякина Е.Э.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

Соглашение соглашение

-

Видякина Е.Э.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Заключены  

-

Видякина Е.Э.

18.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о представлении

субсидий"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Видякина Е.Э.

20.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о представлении

субсидий"

 

-

Видякина Е.Э.

20.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Пациенты с

хроническим вирусным

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением с

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом С в условиях дневного

стационара обеспечены полным

курсом противовирусной терапии

в рамках обязательного

медицинского страхования"

установленным

диагнозом хронического

вирусного гепатита С,

проведена полноценная

диагностика и выявлены

медицинские показания

для назначения лечения

и выявлены показания

для лечения в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

Приказом Минздрава

России от 27 февраля

2023 г. № 70н "Об

утверждении критериев

оказания медицинской

помощи больным с

гепатитом С в условиях

дневного стационара и

стационарных условиях

в соответствии с

клиническими

рекомендациями, оплата

которой осуществляется

за счет средств

обязательного

медицинского

страхования". Проведено

лечение больным с

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хроническим вирусным

гепатитом С

противовирусными

препаратами прямого

действия, в условиях

дневного стационара.

1.2.1.

Контрольная точка"Мониторинг

пролеченных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С "

Прочий тип документа

информация о

количестве пролеченных

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

пролеченных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С"

Прочий тип документа

информация о

количестве пролеченных

-

Казаков П.Л.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Мониторинг

пролеченных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С"

Прочий тип документа

информация по

количеству пролеченных

пациентов

-

Казаков П.Л.

28.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Мониторинг

пролеченных пациентов с

хроническим вирусным

Прочий тип документа

информация по

количеству пролеченных

-

Казаков П.Л.

28.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом С" пациентовконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация о

количестве пролеченных

пациентов

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

пролеченных пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С"

Прочий тип документа

информация по

количеству пролеченных

пациентов

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

-

Видякина Е.Э.

07.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

-

Видякина Е.Э.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

 

-

Видякина Е.Э.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

страхования за 2029 год" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено ведение

региональных сегментов

Федерального регистра вирусных

гепатитов и своевременное

внесение данных о пациентах с

хроническим вирусным

гепатитом С"

В Кировской области

будет обеспечено

своевременное внесение

данных о всех пациентах

с хроническим вирусным

гепатитом С. Цель -

обеспечение учета

пациентов с вирусными

гепатитами, что

позволит обеспечить

качественное

планирование

мероприятий по

профилактике,

диагностике и лечению

хронического вирусного

гепатита С, а также

достоверного прогноза

потребности в

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лекарственных

препаратах,

необходимых для их

лечения.

1.3.1.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о количестве

пациентов, внесённых в

Федеральный регистр"

Прочий тип документа

информация о

количестве пациентов

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о количестве

пациентов, внесённых в

Федеральный регистр"

Прочий тип документа

информация о

количестве пациентов

-

Казаков П.Л.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о количестве

пациентов, внесённых в

Федеральный регистр"

Прочий тип документа

информация о

количестве пациентов

-

Казаков П.Л.

28.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о количестве

пациентов, внесённых в

Федеральный регистр"

Прочий тип документа

информация о

количестве пациентов

-

Казаков П.Л.

28.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о количестве

пациентов, внесённых в

Федеральный регистр"

Прочий тип документа

Информация о

количестве пациентов

-

Казаков П.Л.

24.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлена

информация о

количестве пациентов,

внесённых в

Федеральный регистр

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга  

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Достигнут

устойчивый вирусологический

ответ у пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С,

завершивших курс

противовирусной терапии"

В Кировской области

организовано оказание

медицинской помощи, в

том числе лекарственное

обеспечение пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С в

амбулаторных, в

условиях дневного

стационара и

стационарных условиях.

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Для обеспечения

эффективности лечения

в медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь

пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С,

получающим лечение

будут своевременно

проводиться клинико-

лабораторные и

инструментальные

исследования,

организовано

контролируемое лечение,

что позволит достигнуть

элиминации вируса

гепатита С из организма.

1.4.1.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности лечения

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

Прочий тип документа

оценка эффективности

лечения пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности лечения

Прочий тип документа

оценка эффективности

-

Казаков П.Л.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

лечения пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности лечения

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

Прочий тип документа

оценка эффективности

лечения пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С

-

Казаков П.Л.

28.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности лечения

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

Прочий тип документа

оценка эффективности

лечения пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С

-

Казаков П.Л.

28.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Проведена

оценка эффективности лечения

пациентов с хроническим

вирусным гепатитом С"

Прочий тип документа

оценка эффективности

лечения пациентов с

хроническим вирусным

гепатитом С

-

Казаков П.Л.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена оценка

эффективности лечения

пациентов с

хроническим вирусным

-

Казаков П.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

гепатитом Сточками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга  

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведены

скрининговые исследования на

антитела гепатиту C граждан в

возрасте 25 лет и старше один раз

в 10 лет путём определения

суммарных антител к вирусу

гепатита C в крови"

В Кировской области

проведены обследования

населения для выявления

заболевания вирусным

гепатитом С. Всеми

медицинскими

организациями,

проводящими

профилактические

осмотры населения в

рамках обязательного

медицинского

страхования будет

проведено обследование

граждан для выявления

антител вируса гепатита

С в крови.

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работ выполнены)"

Отчет о проведении

профилактического

медицинского осмотра и

диспансеризации

-

Казаков П.Л.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

профилактического

медицинского осмотра и

диспансеризации

-

Казаков П.Л.

15.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

профилактического

медицинского осмотра и

диспансеризации

-

Казаков П.Л.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа о

проведении

профилактического

медицинского осмотра и

диспансеризации

-

Казаков П.Л.

28.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

профилактического

медицинского осмотра и

диспансеризации

-

Казаков П.Л.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

профилактического

медицинского осмотра и

-

Казаков П.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансеризацииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2027 год"

 

-

Видякина Е.Э.

08.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.11.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2028 год"

 

-

Видякина Е.Э.

08.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2029 год"

 

-

Видякина Е.Э.

08.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

Кировской области обеспечена

реализация мероприятий,

ВКировской области

разработана и внедрена

программа по борьбе с

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на борьбу с

гепатитом С, минимизацию

рисков распространения данного

заболевания"

хроническим вирусным

гепатитом С. Проводится

организационно-

методическая работа по

раннему выявлению

ХВГС, лечению

пациентов с ХВГС и

проведению

профилактических

мероприятий. Цель -

повышение доступности

и качества медицинской

помощи пациентам с

хроническим вирусным

гепатитом С. Начиная с

2025 и по 2030 годы

будет разработана и

внедрена единая система

профилактики,

диагностики и лечения

ХВГС

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Казаков П.Л.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Информационная

справка

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Казаков П.Л.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Казаков П.Л.

21.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Казаков П.Л.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

1

В Кировской

области обеспечена

реализация

мероприятий,

направленных на

борьбу с гепатитом

С, минимизацию

рисков

распространения

данного заболевания

20,00 10,00 20,00 20,00 30,00 100,00

2

Проведены

скрининговые

исследования на

антитела гепатиту C

граждан в возрасте

25 лет и старше

один раз в 10 лет

путём определения

суммарных антител

к вирусу гепатита C

в крови

0,00 0,00 0,00 0,00 7,52 7,52

3

Обеспечено ведение

региональных

сегментов

Федерального

регистра вирусных

гепатитов и

своевременное

внесение данных о

пациентах с

хроническим

вирусным гепатитом

С

80,00 0,00 0,00 0,00 32,48 112,48

4

Обеспечена

потребность в

лекарственных

препаратах

пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, получающих

лечение в

амбулаторных

условиях

0,00 80,00 70,00 80,00 30,00 260,00

5

Достигнут

устойчивый

вирусологический

ответ у пациентов с

хроническим

вирусным гепатитом

С, завершивших

курс

противовирусной

терапии

0,00 3,82 5,00 0,00 0,00 8,82



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска",

Влияние на достижение (процентов)

6

Пациенты с

хроническим

вирусным гепатитом

С в условиях

дневного

стационара

обеспечены полным

курсом

противовирусной

терапии в рамках

обязательного

медицинского

страхования

0,00 6,18 5,00 0,00 0,00 11,18

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00


