
П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Кировская область)

1. Основные положения

Здоровье для каждого (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Здоровье для каждого

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в

работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области5.

Казаков П.Л.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни

6,8000 2023 -ПроцентНП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,50007,8000 8,4000 8,9000 9,4000 10,0000 Нет

2 Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Доля граждан с факторами

риска, выявленными в

результате

профилактических

осмотров и

диспансеризации,

прошедших углубленное

профилактическое

консультирование в

Центрах здоровья

0,0000 2023 -ПроцентФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- - - - Нет

2.2. Распространенность

курения табака в возрасте

15 лет и более

20,5400 2023 -ПроцентФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

17,900020,0200 19,5900 19,1800 18,7500 18,3200 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

2.3. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

12,7500 2023 -Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

11,750012,4400 12,3000 12,1700 12,0300 11,8900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих здоровый образ

жизни

7,3000 7,4000 7,4000 7,5000 7,5000 7,6000

Процент 7,8000

7,80007,70007,70007,60007,6000

2 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Распространенность курения табака в

возрасте 15 лет и более

20,5400 20,5000 20,4500 20,4100 20,3700 20,3300

Процент 20,0200

20,090020,150020,200020,240020,2800

2.2. Потребление алкогольной продукции на

душу населения (в литрах этанола)

12,7500 12,7200 12,6900 12,6700 12,6400 12,6200

Литр

чистого

(100%)

спирта

12,4400

12,470012,500012,540012,560012,5900
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Кировской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных

корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены

мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления

алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских

работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых.

В Кировской области

в каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

Единица

- 6,0000 12,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

30,000

0

45,000

0

18,000

0

25,000

0

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья.

Нарастающий итог

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Кировской области в период 2025-2030

гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей

муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной

профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.

Организованы

Центры здоровья для

взрослых на базе

отделений

(кабинетов)

медицинской

профилактики в ЦРБ,

РБ, в том числе в

удаленных

населенных пунктах

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3

В Кировской области организованы и оснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава

России, Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики центральных районных больниц, районных больниц для приближения

профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики.

Центры здоровья

оснащены/дооснащен

ы оборудованием

Единица

- 3,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2024

- -- -

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

для выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

работ,

услуг

В Кировской области центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с

обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.

2

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

В Кировской области

проведена

информационно-

коммуникационная

кампания,

направленная на

повышение

приверженности

граждан к ведению

здорового образа

жизни и коррекции

факторов риска

заболеваний

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2019

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

2.1

На территории Кировской области проводится информационно-коммуникационная кампания, с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0

Организованы Центры здоровья

для взрослых на базе отделений

(кабинетов) медицинской

профилактики в ЦРБ, РБ, в том

числе в удаленных населенных

пунктах

1.1

873,900,00 0,000,00 0,00 873,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

873,900,00 0,000,00 0,00 873,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

873,90- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний

1.2

0,005 367,00 1 845,100,00 0,00 7 212,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

0,005 367,00 1 845,100,00 0,00 7 212,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-5 367,00 1 845,100,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 5 367,00 1 845,10 873,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 8 086,00

0,00 873,905 367,00 1 845,10 0,00 0,00 8 086,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Мероприятие (результат) "Организованы

Центры здоровья для взрослых на базе

отделений (кабинетов) медицинской

профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в

удаленных населенных пунктах"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Центры

здоровья оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска развития

хронических неинфекционных

заболеваний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 367,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 367,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Здоровье для каждого

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведен анализ

лучших практик корпоративных

и региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах"

В Кировской области на

предприятиях внедрены

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников на основе

разработанных

обновленных модельных

корпоративных

программ при

организационно-

методической поддержке

Минздрава России,

ФГБУ НМИЦ ТПМ

Минздрава России.

Работодателями

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, по

формированию

мотивации к ведению

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здорового образа жизни,

отказу от курения,

снижению потребления

алкоголя, рациональному

питанию, повышению

физической активности,

сохранению

психологического

здоровья и благополучия

с привлечением

медицинских

работников Центров

общественного здоровья

и медицинской

профилактики и Центров

здоровья для взрослых.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждена

(одобрена, согласована)

обновленная корпоративная

программа Укрепление здоровья

работающих"

Прочий тип документа

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Казаков П.Л.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

подготовлена типовая

корпоративная

программа по

укреплению здоровья

работников

-

Казаков П.Л.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Актуализация

типовой корпоративной

программы по укреплению

здоровья работников"

Прочий тип документа

актуализированная

типовая корпоративная

программа по

укреплению здоровья

работников

-

Казаков П.Л.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный (итоговый) отчет

о ходе внедрения обновленной

региональной программы

укрепления здоровья Кировской

области"

Отчет о ходе внедрения

обновленной

региональной

программы укрепления

здоровья Кировской

области

-

Казаков П.Л.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный (итоговый) отчет

о ходе внедрения обновленных

модельных корпоративных

программ Укрепление здоровья

работающих в Кировской

области."

Отчет о ходе внедрения

обновленных

корпоративных

программ в Кировской

области

-

Казаков П.Л.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе внедрения

обновленных

корпоративных

программ в Кировской

области

-

Казаков П.Л.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

корпоративные

-

Видякина Е.Э.

29.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

программы, внедряемые

в организациях

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

корпоративные

программы, внедряемые

в организациях

-

Видякина Е.Э.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания  

-

Видякина Е.Э.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

Кировской области в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения в

каждом административном

округе или районе) разработаны и

реализованы программы по

укреплению здоровья"

На основании

разработанных

модельных

муниципальных

программ по

укреплению здоровья

органами местного

самоуправления в

Кировской области в

период 2025-2030 гг

разработаны,

утверждены и

реализуются

муниципальные

программы по

укреплению здоровья с

целью формирования

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровье сберегающей

среды для жителей

муниципалитетов. В

рамках муниципальных

программ осуществлены

мероприятия по

снижению влияния

основных факторов

риска развития

заболеваний, первичной

профилактики

заболеваний, в том числе

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждена

(одобрена, согласована)

обновленная модельная

корпоративная программа

Укрепление здоровья

работающих "

Прочий тип документа

информация о ходе

внедрения

муниципальных

программ

-

Казаков П.Л.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

планы мероприятий

муниципальных

программ

-

Казаков П.Л.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о реализации

муниципальных программ

Кировской области"

Отчет о реализации

муниципальных

программ Кировской

области

-

Казаков П.Л.

25.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный (итоговый) отчет

о ходе разработки, утверждения и

внедрения обновленных

модельных муниципальных

программ Кировской области"

Отчет о ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ Кировской

области

-

Казаков П.Л.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный (итоговый) отчет

о ходе разработки, утверждения и

внедрения обновленных

модельных муниципальных

программ Кировской области"

Отчет о ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ Кировской

области

-

Казаков П.Л.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ Кировской

области

-

Казаков П.Л.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ Кировской

области

-

Казаков П.Л.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе разработки,

утверждения и

внедрения обновленных

модельных

муниципальных

программ Кировской

области

-

Видякина Е.Э.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга  

-

Видякина Е.Э.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Видякина Е.Э.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

27.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Организованы

Центры здоровья для взрослых на

базе отделений (кабинетов)

медицинской профилактики в

ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных

населенных пунктах"

В Кировской области

организованы и

оснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

обновленным

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Минздрава России,

Центры здоровья для

взрослых на базе

отделений (кабинетов)

медицинской

Видякина Е.Э.

01.01.2027 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики

центральных районных

больниц, районных

больниц для

приближения

профилактической

работы и обеспечения

доступности для

населения мероприятий

медицинской

профилактики.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Видякина Е.Э.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

В Кировской области

центры здоровья для

взрослых (в том числе

подведомственных

ФМБА)

оснащены/дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обновленным

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Минздрава России для

внедрения новых

подходов в работе с

пациентами с факторами

риска.

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о достижении

-

Зонова Т.Е.

21.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о достижении

значения результата

-

Зонова Т.Е.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1.

Мероприятие (результат) "В

Кировской области проведена

На территории

Кировской области

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на повышение

приверженности граждан к

ведению здорового образа жизни

и коррекции факторов риска

заболеваний"

проводится

информационно-

коммуникационная

кампания, с

использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех

целевых аудиторий

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

04.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

04.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной кампании в

Кировской области за 1

полугодие"

Отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной

кампании в Кировской

области за 1 полугодие

-

Казаков П.Л.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

распоряжение

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной кампании в

Кировской области"

Отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной

кампании в Кировской

области

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной

кампании в Кировской

области

-

Видякина Е.Э.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе проведения

информационно-

коммуникационной

-

Видякина Е.Э.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кампании в Кировской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

1

В Кировской области

проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на повышение

приверженности

граждан к ведению

здорового образа жизни

и коррекции факторов

риска заболеваний

30.00 15.00 30.00 30.00 105.00

2

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для

выявления и коррекции

факторов риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

5.00 10.00 0,00 5.00 20.00

3

Организованы Центры

здоровья для взрослых

на базе отделений

(кабинетов)

медицинской

профилактики в ЦРБ,

РБ, в том числе в

удаленных населенных

пунктах

15.00 14.00 20.00 10.00 59.00

4

В Кировской области в

каждом муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы программы

по укреплению здоровья

30.00 10.00 30.00 30.00 100.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

5

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных программ

по ведению здорового

образа жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в регионах

20.00 51.00 20.00 25.00 116.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100.00 100.00 100.00 100.00 400.00


