
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к

концу 2030 года

3.

Куратор регионального проекта Жердев А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

4.

Кряжева Н.М.Руководитель регионального проекта Министр5.

Паникаровских И.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2024 -ЕдиницаФП Кряжева Н.М.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

1,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

Содействие

экспортерам в

расширении рынков

сбыта несырьевых

неэнергетических

товаров

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Созданы условия для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества экспортеров Кировской области с зарубежными партнерами путем проведения

рабочих совещаний с Торговыми Представителями Российской Федерации за рубежом и привлечением к участию в них экспортеров Кировской области

Проведены

ежегодные

информационно-

популяризационные

мероприятия по

информированию о

преимуществах

использования

механизма одного

окна в сфере

внешнеэкономическо

й деятельности

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере

внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу одного окна с использованием информационной системы "Одно окно". На

официальных источниках АНО Центр поддержки экспорта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены информационные материалы. АНО

Центр поддержки экспорта проведены вебинары для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области о мерах поддержки экспорта с использованием



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

информационной системы "Одно окно"

Созданы условия для

продвижения

экспорта Кировской

области в зарубежные

страны

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

 Обеспечено продвижение экспорта Кировской области на зарубежные рынки путем проведения экспортного аудита,  информационной кампании об особенностях

экспорта в зарубежные страны и возможностях выхода на иностранные рынки через электронные площадки. На официальных источниках АНО "Центр поддержки

экспорта"  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" опубликованы соответствующие информационные материалы

В Кировской области

внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4

В Кировской области внедрено не менее 13 инструментов стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Кировской

области (Региональный экспортный стандарт 2.0).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами0

В Кировской области внедрены

инструменты Регионального

экспортного стандарта 2.0

1.1

0,0030 540,50 0,000,00 0,00 30 540,500,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0030 540,50 0,000,00 0,00 30 540,500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0030 540,50 0,000,00 0,00 30 540,500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 30 540,50 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 30 540,50

0,00 0,0030 540,50 0,00 0,00 0,00 30 540,50

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1. Мероприятие (результат) "В Кировской

области внедрены инструменты

Регионального экспортного стандарта

2.0 "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 540,50

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 540,50

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными

странами

1.1.

Мероприятие

(результат) "Содействие

экспортерам в расширении

рынков сбыта несырьевых

неэнергетических товаров"

Созданы условия для

расширения

двустороннего торгово-

экономического

сотрудничества

экспортеров Кировской

области с зарубежными

партнерами путем

проведения рабочих

совещаний с Торговыми

Представителями

Российской Федерации

за рубежом и

привлечением к участию

в них экспортеров

Кировской области

Кряжева Н.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Направлено письмо

Торговым

-

Норсеева А.В.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представителям

Российской Федерации в

иностранных

государствах с

предложением о

проведении рабочих

совещаний в формате

видео-конференц-связи в

2025 году

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден План-график

проведения рабочих

совещаний с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2025 год

-

Норсеева А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В первом

полугодии 2025 года

проведено не менее 1

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

-

Паникаровских

И.А.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет За 9 месяцев 2025

года проведено не менее

2 рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2025 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

Торговыми

-

Паникаровских

И.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия в

них экспортеров

Кировской области.

Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Экспортеры

приняли участие в

бизнес-встрече с

иностранными

представителями

дружественных

Российской Федерации

государств, передали

иностранным коллегам

презентационные

материалы о своем

экспортном и

производственном

потенциале на

иностранном языке

-

Паникаровских

И.А.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден План-график

проведения рабочих

совещаний с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2026 год

-

Паникаровских

И.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 1 квартале 2026

года проведено не менее

1 рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2026 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

-

Паникаровских

И.А.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2027 год

-

Паникаровских

И.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 1 квартале 2027

года проведено не менее

1 рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

-

Паникаровских

И.А.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2027 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

16.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2028



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2028 год

-

Паникаровских

И.А.

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 1 квартале 2028

года проведено не менее

1 рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2028 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

-

Паникаровских

И.А.

19.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План-график проведения

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2029 год

-

Паникаровских

И.А.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2029 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

-

Паникаровских

И.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 1 квартале 2029

года проведено не менее

1 рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.02.2030



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден План-график

проведения рабочих

совещаний с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах на 2030 год

-

Паникаровских

И.А.

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 1 квартале 2030

года проведено не менее

1 рабочего совещания с

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

-

Паникаровских

И.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказаны (работы выполнены)"

Отчет В 2030 году

проведено не менее 4

рабочих совещаний с

-

Паникаровских

И.А.

19.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Торговыми

представителями

Российской Федерации в

иностранных

государствах в формате

видео-конференц-связи с

обеспечением участия

экспортеров Кировской

области. Проработана

возможность выхода

предприятия на новый

иностранный рынок или

расширения объемов

экспорта продукции

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведены

ежегодные информационно-

популяризационные мероприятия

по информированию о

преимуществах использования

механизма одного окна в сфере

внешнеэкономической

деятельности"

Действующие и

потенциальные

экспортеры Кировской

области осведомлены о

полном перечне

государственных,

административных и

иных услуг в сфере

внешнеэкономической

деятельности,

предоставляемых в

электронной форме по

принципу одного окна с

использованием

информационной

Кряжева Н.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системы "Одно окно".

На официальных

источниках АНО Центр

поддержки экспорта в

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет

размещены

информационные

материалы. АНО Центр

поддержки экспорта

проведены вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

1.2.1.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

-

Норсеева А.В.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

1.2.2.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

-

Норсеева А.В.

24.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

-

Паникаровских

И.А.

26.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использованием

информационной

системы "Одно окно"

1.2.4.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

-

Паникаровских

И.А.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

-

Паникаровских

И.А.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

-

Паникаровских

И.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

-

Паникаровских

И.А.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационной

системы «Одно окно»

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

-

Паникаровских

И.А.

26.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

-

Паникаровских

И.А.

27.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Выполнены Отчет На официальных

-

Паникаровских

23.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

И.А.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

-

Паникаровских

И.А.

28.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

-

Паникаровских

И.А.

21.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

-

Паникаровских

И.А.

26.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

-

Паникаровских

И.А.

26.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использованием

информационной

системы "Одно окно"

1.2.15.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

-

Паникаровских

И.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведены

вебинары для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта с

использованием

информационной

системы "Одно окно"

-

Паникаровских

И.А.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

информационные

материалы о мерах

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям с

использованием

информационной

системы «Одно окно»

-

Паникаровских

И.А.

19.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы условия для

продвижения экспорта

Кировской области в зарубежные

страны"

 Обеспечено

продвижение экспорта

Кировской области на

зарубежные рынки путем

проведения экспортного

аудита,

информационной

кампании об

особенностях экспорта в

зарубежные страны и

возможностях выхода на

иностранные рынки

через электронные

площадки. На

Кряжева Н.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальных

источниках АНО "Центр

поддержки экспорта"  в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

опубликованы

соответствующие

информационные

материалы

1.3.1.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

опубликованы

информационные

материалы,

направленные на

популяризацию экспорта

с использованием

электронных площадок

-

Норсеева А.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предложениях

исполнительных органов

Кировской области для

-

Норсеева А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формирования плана

международных

мероприятий Кировской

области на 2025 год

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

-

Паникаровских

И.А.

23.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

-

Паникаровских

И.А.

27.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

1.3.5.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

-

Паникаровских

И.А.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.6.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет На официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

опубликованы

информационные

материалы,

направленные на

популяризацию экспорта

с использованием

электронных площадок

-

Паникаровских

И.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа.

План международных

мероприятий Кировской

области на 2026 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Паникаровских

И.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

-

Паникаровских

И.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

1.3.9.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

-

Паникаровских

И.А.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

29.03.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2025 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Паникаровских

И.А.

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

-

Паникаровских

И.А.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

-

Паникаровских

И.А.

16.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2028 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Паникаровских

И.А.

28.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

-

Паникаровских

И.А.

28.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

1.3.15.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

-

Паникаровских

И.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

28.03.2029
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2029 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Паникаровских

И.А.

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

-

Паникаровских

И.А.

28.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

-

Паникаровских

И.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В Кировской

области обеспечено

проведение системной

работы по

формированию базы

экспортеров, а также

потенциальных

экспортеров,

определению их

готовности к выходу на

экспорт, выявлению

потребностей в

поддержке и барьеров

для роста (экспортный

аудит)

-

Паникаровских

И.А.

28.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2030 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Паникаровских

И.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности

в приоритетных

направлениях развития

экспорта. На

официальных

источниках АНО «Центр

поддержки экспорта» в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещены

соответствующие

информационные

материалы

-

Паникаровских

И.А.

19.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "В Кряжева Н.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировской области внедрены

инструменты Регионального

экспортного стандарта 2.0 "

В Кировской

области внедрено не

менее 13

инструментов стандарта

по обеспечению

благоприятных условий

для развития экспортной

деятельности в

Кировской области

(Региональный

экспортный стандарт

2.0).

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

проведенной работе по

внедрению

Регионального

экспортного стандарта

2.0

-

Норсеева А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 2 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Норсеева А.В.

14.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение

Подготовлен проект

дополнительного

-

Паникаровских

И.А.

30.05.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта в

части мероприятий по

внедрению

Регионального

экспортного стандарта

2.0

1.4.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

18.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 8 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

20.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Документ Отчет В Кировской

-

Паникаровских

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

И.А.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

17.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

16.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

16.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет В Кировской

области внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0.

-

Паникаровских

И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие экспорта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0",

Влияние на достижение (процентов)

1

Проведены ежегодные

информационно-

популяризационные мероприятия

по информированию о

преимуществах использования

механизма одного окна в сфере

внешнеэкономической

деятельности

5.00 5.00

2

В Кировской области внедрены

инструменты Регионального

экспортного стандарта 2.0

85.00 85.00

3

Созданы условия для

продвижения экспорта Кировской

области в зарубежные страны

5.00 5.00

4

Содействие экспортерам в

расширении рынков сбыта

несырьевых неэнергетических

товаров

5.00 5.00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100.00 100.00


