
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Кировская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания,

а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса

3.

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Загоскин А.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра5.

Федоровых Л.А.Администратор регионального проекта главный специалист - эксперт6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители пожароопасных регионов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Загоскин А.А.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

1.2. Отнесение площадей

лесовосстановления к

землям, на которых

расположены леса

0,0000 2023 -Тысяча

гектаров

ФП, Указ

309

Загоскин А.А.

заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

174,800032,3000 60,8000 89,3000 117,8000 146,3000 Нет

1.3. Сокращение площади

лесных пожаров на землях

лесного фонда по

отношению к 2021 году

0,0000 2023 -ПроцентФП Жаровцева Н.Г.

начальник отдела

государственного

лесного надзора,

охраны и защиты

лесов

министерства

лесного хозяйства

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

87,800080,0000 83,0000 84,2000 85,4000 86,6000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 2,5000

Процент 100,0000

100,000

0

50,000025,00005,00003,5000

1.2. Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

гектаров

32,3000

10,00005,00001,00000,00000,0000

1.3. Сокращение площади лесных пожаров

на землях лесного фонда по отношению

к 2021 году

0,0000 0,0000 0,0000 82,6000 82,5000 82,4000

Процент 80,0000

81,900082,000082,100082,200082,3000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на лесных участках,

не переданных в

аренду, в том числе

вокруг городов и

промышленных

центров.

Нарастающий итог

Тысяча

гектаров

- 0,8500 1,7000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

4,2500 5,10002,5500 3,4000

-

1.1

КОГСАУ Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не

переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области

предоставлена субвенция).

Приобретена

спецтехника для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2025

4,0000 6,00002,0000 4,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

воспроизводству

лесов. Нарастающий

итог

1.2.

1

Количество субъектов

Российской Федерации

Штука

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета для приобретения спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений.

Нарастающий итог

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

- 0,0090 0,0090

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0090 0,00900,0090 0,0090

-

1.3

КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства .

Нарастающий итог

Гектар

- - 237,70

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

950,80

00

1 188,5

000

475,40

00

713,10

00

-

1.4

КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на создание и развитие (модернизацию) объектов лесного семеноводства и питомничьих

хозяйств (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).

Оснащены Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

0,0000 2025

- -1,0000 -

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

специализированные

учреждения органов

государственной

власти Кировской

области

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

ние

товаров,

работ,

услуг

КОГСАУ "Лесоохрана" предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение специализированной пожарной техники для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров (из федерального бюджета министерству лесного хозяйства Кировской области предоставлена субвенция).

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на арендованных

лесных участках на

территории

Кировской области

Гектар

- 35 412,

0000

31 841,

5000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -31 925,

1000

-

-

1.6

 Арендаторами лесных участков, переданных на основании договоров аренды, проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на арендованных

лесных участках Кировской области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия0

Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в

аренду, в том числе вокруг

городов и промышленных

центров

1.1

37 785,6012 519,60 37 933,900,00 0,00 88 239,100,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

37 785,6012 519,60 37 933,900,00 0,00 88 239,100,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

37 785,6012 519,60 37 933,900,00 0,00 88 239,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Приобретена спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

1.2

7 058,900,00 6 874,800,00 0,00 13 933,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

7 058,900,00 6 874,800,00 0,00 13 933,700,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

7 058,900,00 6 874,800,00 0,00 13 933,700,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Сформирован запас лесных семян

для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений

1.3

465,00120,80 445,600,00 0,00 1 031,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

465,00120,80 445,600,00 0,00 1 031,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

465,00120,80 445,600,00 0,00 1 031,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства

1.4

17 983,000,00 12 838,400,00 0,00 30 821,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

17 983,000,00 12 838,400,00 0,00 30 821,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1

.1.

17 983,000,00 12 838,400,00 0,00 30 821,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

1.5

15 703,400,00 13 655,100,00 0,00 29 358,500,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

15 703,400,00 13 655,100,00 0,00 29 358,500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1

.1.

15 703,400,00 13 655,100,00 0,00 29 358,500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

арендованных лесных участках

на территории Кировской

области

1.6

425 048,50431 806,60 427 436,700,00 0,00 1 284 291,800,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3

.

425 048,50431 806,60 427 436,700,00 0,00 1 284 291,800,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 444 447,00 499 184,50 504 044,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 447 675,90

0,00 78 995,9012 640,40 71 747,80 0,00 0,00 163 384,10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 431 806,60 427 436,70 425 048,50 0,00 0,00 1 284 291,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на лесных участках,

не переданных в аренду, в том числе

вокруг городов и промышленных

центров"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

12 519,60

12 519,6012 519,6012 519,6012 519,605 000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Приобретена

спецтехника для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению в целях оснащения

учреждений, выполняющих мероприятия

по воспроизводству лесов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Сформирован

запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений"

0,00 0,00 0,00 0,00 120,80 120,80

120,80

120,80120,80120,80120,80120,80

1.4. Мероприятие (результат) "Созданы и

развиты (модернизированы) объекты

лесного семеноводства и питомнические

хозяйства "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области лесопожарной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров "

1.6. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на арендованных

лесных участках на территории

Кировской области "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,80 5 120,80

12 640,40

12 640,4012 640,4012 640,4012 640,405 120,80



14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на

лесных участках, не переданных

в аренду, в том числе вокруг

городов и промышленных

центров"

КОГСАУ Лесоохрана"

предоставлена субсидия

из областного бюджета

на проведение

мероприятий по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

(из федерального

бюджета министерству

лесного хозяйства

Кировской области

предоставлена

субвенция).

Загоскин А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная

точка"Государственное

Распоряжение

Распоряжение "О

-

Федоровых Л.А.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание)"

выполнении Кировским

областным

государственным

специализированным

автономным

учреждением

«Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов»

государственного

задания на 2025 год".

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Демаков С.И.

16.05.2025

11 08

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Демаков С.И.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Демаков С.И.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен Прочий тип документа

-

Федоровых Л.А.

23.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ). "

Платежные поручения на

оплату выполненных

работ по

лесовосстановлению.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению

-

Демаков С.И.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приобретена

спецтехника для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов"

КОГСАУ "Лесоохрана"

предоставлена субсидия

из областного бюджета

для приобретения

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению (из

федерального бюджета

министерству лесного

хозяйства Кировской

области предоставлена

субвенция).

Загоскин А.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Загоскин А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений"

КОГСАУ "Лесоохрана"

предоставлена субсидия

из областного бюджета

на формирование запаса

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений (из

федерального бюджета

министерству лесного

хозяйства Кировской

области предоставлена

субвенция).

Загоскин А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка

Оперативная

информация о наличии

лесных семян.

-

Загоскин А.А.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

распределении по

породно запаса семян

(ель европейская и сосна

обыкновенная).

-

Загоскин А.А.

18.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

распределении

свежезаготовленных

семян ели европейской и

сосны обыкновенной по

классу качества.

-

Загоскин А.А.

16.06.2025

07 09

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

распределении

свежезаготовленных

семян ели европейской и

сосны обыкновенной по

лесосеменным районам.

-

Загоскин А.А.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

заготовке семян на

территории Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

17.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

Прочий тип документа

Платёжное поручение.

-

Загоскин А.А.

18.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства "

КОГСАУ "Лесоохрана"

предоставлена субсидия

из областного бюджета

на создание и развитие

(модернизацию)

объектов лесного

семеноводства и

питомничьих хозяйств

(из федерального

бюджета министерству

лесного хозяйства

Кировской области

предоставлена

субвенция).

Загоскин А.А.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Загоскин А.А.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

КОГСАУ "Лесоохрана"

предоставлена субсидия

Загоскин А.А.

01.01.2026 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров "

из областного бюджета

на приобретение

специализированной

пожарной техники для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров (из

федерального бюджета

министерству лесного

хозяйства Кировской

области предоставлена

субвенция).

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на

арендованных лесных участках

на территории Кировской

области "

 Арендаторами лесных

участков, переданных на

основании договоров

аренды, проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках Кировской

области

Загоскин А.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка О

внесении объемных

показателей в

автоматизированную

информационную

систему - программный

комплекс "Управление

бюджетным процессом

по Федеральному

агентству лесного

хозяйства" (УБП

Рослесхоз)

-

Черных С.Н.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.6.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Федоровых Л.А.

29.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Федоровых Л.А.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Федоровых Л.А.

17.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



22

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Федоровых Л.А.

19.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены) "

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Федоровых Л.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению

-

Загоскин А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка О

подготовке материально-

техническом

обеспечении

-

Загоскин А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению

-

Загоскин А.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка О

внесении объемных

показателей в

автоматизированную

информационную

систему - программный

комплекс "Управление

бюджетным процессом

по Федеральному

агентству лесного

хозяйства" (УБП

Рослесхоз)

-

Загоскин А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка О

материально-

техническом (кадровом)

обеспечении

-

Загоскин А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка О

выполнении работ по

лесовосстановлению.

-

Загоскин А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",

Влияние на достижение (процентов)

"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",

Влияние на достижение (процентов)

"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",

Влияние на достижение (процентов)

1

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

0,00 0,00 50.00 50.00

2

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках на территории

Кировской области

30.00 30.00 30.00 90.00

3

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг городов

и промышленных

центров

40.00 20.00 20.00 80.00

4

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические хозяйства

0,00 20.00 0,00 20.00

5

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений

10.00 10.00 0,00 20.00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",

Влияние на достижение (процентов)

"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",

Влияние на достижение (процентов)

"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",

Влияние на достижение (процентов)

6

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

20.00 20.00 0,00 40.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 100.00 300.00


