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регионального проекта

Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской

области

1. Основные положения

Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей

экономики Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сандалов М.А.

первый заместитель Председателя Правительства Кировской

области

Пестриков Д.А.Руководитель регионального проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области

Шильникова Л.В.Администратор регионального проекта Консультант отдела региональных проектов и программ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Обучены руководители

предприятий по программе

"Лидеры

производительности"

0,0000 2024

- - - - - - 4,0000

ЧеловекРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1. Обучены руководители предприятий по

программе "Лидеры производительности"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 4,0000

4,000

0

2,000

0

2,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Обучены

руководители по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда. Нарастающий

итог

Тысяча

человек

- - - 0,0

070

0,0

230

Ежегодно прошли

обучение не менее

3 руководителей

предприятий

Кировской

области, в том

числе органов

исполнительной

власти и других

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проекта.

Количество

руководителей,

прошедших

обучение составит:

 К концу 2021 г. –

0,007 тыс. чел.,

К концу 2022 г. –

0,023 тыс.чел.,

К концу 2023 г. –

0,030 тыс.чел.,

К концу 2024 г. –

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -0,0

300

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0,038 тыс.чел..

1.2

Выданы льготные

займы по программе

"Повышение

производительности

труда"

Единиц

в год

- - - 0,0

000

0,0

000

Выданы льготные

займы по

программе

"Повышение

производительност

и труда", ежегодно

ФРП Кировской

области

консультирует

предприятия по

мерам поддержки

не менее 1 займа к

2024 году

(нарастающим

итогом).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -0,0

000

1,0

000

-

1.3

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Конкурс «Лучшие

практики

наставничества»

ежегодно

проводится на

региональном и

федеральном

уровне с целью

выявления и

распространения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

передового

практического

опыта

наставничества,

направленного на

повышение

производительност

и труда, поощрения

и признания

наставников,

внесших

значительный

вклад в развитие

наставничества, и

тиражирование

эффективных

практик

наставничества на

предприятиях-

участниках

национального

проекта.

Победители

регионального

этапа Конкурса

направляются на

федеральный этап.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Руководители

предприятий-

участников обучены

по программе

управленческийх

навыков для

повышения

производительности

труда

Челове

к

- - - - -

Прошли обучение

не менее 4

руководителей

предприятий

Кировской области

в 2024 году.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 4,0

000

-
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7. Дополнительная информация

Участники: Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности

Кировской области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Обучены

руководители по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда"

Ежегодно прошли обучение

не менее 3 руководителей

предприятий  Кировской

области, в том числе

органов исполнительной

власти и других

организаций, вовлеченных

в реализацию проекта.

Количество руководителей,

прошедших обучение

составит: К концу 2021 г. –

0,007 тыс. чел.,

К концу 2022 г. – 0,023

тыс.чел.,

К концу 2023 г. – 0,030

тыс.чел.,

К концу 2024 г. – 0,038

тыс.чел..

Даренский

А.И.

11.01.2021 26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо Собрана

информация о желающих

пройти обучение

-

Шустова Я.И.

26.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо Обучены

руководители предприятий

по программам

управленческих навыков,

получены сертификаты о

прохождении обучения,

прилагается письмо о

количестве человек,

прошедших обучение

-

Шустова Я.И.

14.07.2021

06 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Входящее письмо

Сформированы все потоки

по обучению, сотрудники

предприятий проходят

обучение

-

Шустова Я.И.

20.12.2021

06 05 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо Обучены

руководители предприятий

по программам

управленческих навыков,

получены сертификаты о

прохождении обучения,

прилагается письмо о

количестве человек,

-

Шустова Я.И.

24.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прошедших обучениеи

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

Исходящее письмо

Направлены письма на

предприятия об участии в

программе "Лидеры

производительности".

-

Шустова Я.И.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Выложена новость на сайт

министерства об обучении

по программе "Лидеры

производительности"

-

Шустова Я.И.

26.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Исходящее письмо

Направлены письма на

предприятия об участии в

программе "Лидеры

-

Шустова Я.И.

26.05.2022

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 1.0000 производительности".

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Выложена новость на сайт

министерства об обучении

по программе "Лидеры

производительности"

-

Шустова Я.И.

17.08.2022

06 04 --

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

Входящее письмо

Направлены письма на

предприятия об участии в

программе "Лидеры

производительности".

-

Шустова Я.И.

26.08.2022

07 04 --

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Входящее письмо Обучены

руководители предприятий

по программам

управленческих навыков,

получены сертификаты о

прохождении обучения,

прилагается письмо о

количестве человек,

прошедших обучение

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Исходящее письмо

Направлены письма в адрес

предприятий-участников

-

Шустова Я.И.

06.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Опубликование

новости на сайт

министерства об обучении

по программе "Лидеры

производительности"

-

Шустова Я.И.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Направлены письма в

адрес предприятий-

участников

-

Шустова Я.И.

26.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Отчет Опубликование

новости на сайт

-

Шустова Я.И.

17.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука министерства об обучении

по программе "Лидеры

производительности"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Размещение

информации по количеству

участников обучение о

количестве участников в

потоке

-

Шустова Я.И.

26.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Входящее письмо Обучены

руководители предприятий

по программам

управленческих навыков,

получены сертификаты о

прохождении обучения,

прилагается письмо о

количестве человек,

прошедших обучение

-

Шустова Я.И.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Выданы льготные

займы по программе "Повышение

производительности труда""

Выданы льготные займы по

программе "Повышение

производительности труда",

ежегодно ФРП Кировской

области консультирует

предприятия по мерам

поддержки не менее 1 займа

к 2024 году (нарастающим

итогом).

Пестриков

Д.А.

11.01.2021 26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направлены письма о мерах

поддержки промышленным

предприятиям, проведены

выездные встречи,

проведена конференция по

мерам поддержки

-

Шустова Я.И.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Собрана

обратная связь предприятий -

участников о потребности в

получении льготных займов по

программе "Повышения

производительности труда"",

Отчет Рассмотрены ответы

предприятий желающих

взять займы, отчет о

реализации программы

льготных займов

"Повышение

-

Шустова Я.И.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 производительности труда"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000

Отчет Получен отчет о

встречах фонда

промышленности с

представителями

организаций за 1 квартал

-

Шустова Я.И.

13.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000

Отчет Получен отчет о

встречах фонда

промышленности с

представителями

организаций за 2 квартал

-

Шустова Я.И.

13.07.2022

04 06 --

1.2.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000

Отчет Получен отчет о

встречах фонда

промышленности с

представителями

организаций за 3 квартал

-

Шустова Я.И.

13.10.2022

05 03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Проведена конференция по

-

Шустова Я.И.

14.11.2022

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000 мерам поддержки

1.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000

Отчет Получен отчет о

встречах фонда

промышленности с

представителями

организаций за 4 квартал

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Собрана

обратная связь предприятий -

участников о потребности в

получении льготных займов по

программе "Повышения

производительности труда"",

значение: 1.0000

Отчет Рассмотрены ответы

предприятий желающих

взять займы, отчет о

реализации программы

льготных займов

"Повышение

производительности труда"

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Входящее письмо

Направлен отчет от ФРП за

1 квартал 2023 года о

проделаной работе

-

Шустова Я.И.

13.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Входящее письмо

Направлен отчет от ФРП за

2 квартал 2023 года о

проделаной работе

-

Шустова Я.И.

21.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Входящее письмо

Направлен отчет от ФРП за

3 квартал 2023 года о

проделаной работе

-

Шустова Я.И.

13.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Отчет Опубликована

новость на сайте

-

Шустова Я.И.

26.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука министерства о

существующих займах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Входящее письмо

Направлен отчет от ФРП за

4 квартал 2023 года о

проделаной работе

-

Шустова Я.И.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности организации

по займу "Производительность

труда"", значение: 1.0000, Штука

Входящее письмо

Выявление потребности в

получении займа зп 2023

год по программе

"Производительность

труда"

-

Шустова Я.И.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 1.0000, Штука

Входящее письмо Получена

информация о

мероприятиях по вопросам

предоставления поддержки

предприятиям.

-

Шустова Я.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 .-

1.2.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Получен отчет за 1

квартал о деятельности

НКО "ФРП"

-

Шустова Я.И.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Получен отчет за 2

квартал от НКО "ФРП"

-

Шустова Я.И.

08.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Проведена встреча с

предприятиями о

существующих мерах

поддержки

-

Шустова Я.И.

17.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.19

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Получен отчет за 3

квартал от НКО "ФРП"

-

Шильникова

Л.В.

07.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Собрана

обратная связь ", значение:

Входящее письмо

Рассмотрены ответы

-

Шильникова

Л.В.

26.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Штука предприятий желающих

взять займы, отчет о

реализации программы

льготных займов

"Повышение

производительности труда"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000,

Штука

Отчет получен отчет за 4

квартал от НКО "ФРП"

-

Шильникова

Л.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Конкурс «Лучшие практики

наставничества» ежегодно

проводится на

региональном и

федеральном уровне с

целью выявления и

распространения

передового практического

опыта наставничества,

направленного на

Пестриков

Д.А.

01.01.2024 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение

производительности труда,

поощрения и признания

наставников, внесших

значительный вклад в

развитие наставничества, и

тиражирование

эффективных практик

наставничества на

предприятиях-участниках

национального проекта.

Победители регионального

этапа Конкурса

направляются на

федеральный этап.

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Штука

Справка Проект решения

министерства направлен в

прокуратуру Кировской

области.

-

Шустова Я.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 .-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Внесены изменения в

положение о конкурсе

"Лучшие практики

-

Шустова Я.И.

06.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставничества в

Кировской области"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Утверждены изменения в

положении о конкурсе

-

Шустова Я.И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Определен

состав экспертного совета

регионального этапа конкурса",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Состав экспертного совета

утвержден министром

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области

-

Шустова Я.И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Начало

проведение регионального этапа

конкурса", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Объявлен старт конкурса

-

Шустова Я.И.

24.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Протокол Подписан

протокол о завершении

регионального этапа

конкурса

-

Шустова Я.И.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Направлено

письмо в Минэкономравзития

России по итогам регионального

этапа конкурса", значение:

1.0000, Единица

Исходящее письмо

Направлено письмо с

протоколом о победителях в

конкурсе

-

Шустова Я.И.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация об участниках,

которые отправили заявки

на Всероссийский этап

конкурса

-

Шильникова

Л.В.

21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Руководители

предприятий-участников

обучены по программе

управленческийх навыков для

повышения производительности

труда"

Прошли обучение не менее

4 руководителей

предприятий  Кировской

области в 2024 году.

Пестриков

Д.А.

09.01.2024 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Исходящее письмо

Направлена информация о

потоках по обучению

-

Шустова Я.И.

26.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа В

соцсетях министерства

размещена информация по

обучению

-

Шустова Я.И.

23.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информация об обучении

опубликована в соцсетях

министерства

-

Шустова Я.И.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Письма направлены на

предприятия об обучении

-

Шильникова

Л.В.

18.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Проведено мероприятие,

где рассмотрен вопрос по

обучению руководителей

предприятий

-

Шильникова

Л.В.

04.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Обучено более 4

сотрудников предприятий

-

Шильникова

Л.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Обучены руководители

предприятий по программе

"Лидеры производительности"",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Руководители предприятий-участников обучены по программе управленческийх

навыков для повышения производительности труда

0 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20

Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Шустова Я. И. заместитель начальника

отдела поддержки

предпринимательства

Пестриков Д. А. 20

Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

8 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20



9 Участник регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

Руководители предприятий-участников обучены по программе управленческийх навыков для повышения производительности труда

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

11 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20


