


УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента проектной
деятельности Правительства
Российской Федерации


Ю.Г.Левитская

" 1 " июня 2026 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по оценке эффективности деятельности проектных офисов
субъектов Российской Федерации**

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
ПП РФ № 1288	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
Положение	Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
Функциональная структура	Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
Оценка эффективности деятельности	Оценка эффективности деятельности региональных проектных офисов, формируемая в соответствии с разделом VIII "Региональный проектный офис" Функциональной структуры
Параметры	Показатели, мероприятия (результаты), декомпозированные по субъектам Российской Федерации
РПО	Проектный офис субъекта Российской Федерации
НП	Национальный проект
ФП	Федеральный проект, входящий в НП или не входящий в НП
Система "Управление"	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"
Система "Электронный бюджет"	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
СВПО	Подсистема "Система взаимодействия проектных офисов" система "Управление"
Система "Контента"	Автоматизированная информационная система "Контента"
ИКУП	Индекс качества управления проектом (-ами)
КПЭ	Ключевой показатель эффективности фактора индекса качества управления проектом (-ами)
РП	Региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего ФП, входящего в состав НП
Соглашение	"Нефинансовые" соглашение между руководителем ФП и руководителем РП о реализации на территории субъекта Российской Федерации РП, заключаемое в соответствии с пунктом 74 Положения
ЕМР	Единые методические рекомендации по проектной деятельности, размещенные в открытой части базы знаний проектной деятельности портала системы "Управление"
УД	Уровень достижения РП

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с ПП РФ № 1288 в целях проведения оценки эффективности деятельности РПО.

2. Оценка эффективности деятельности РПО направлена на:

повышение эффективности управления РП, ответственность за подготовку и реализацию которых возложена на соответствующий РПО;

соблюдение требований ПП РФ № 1288, а также принятых в соответствии с ним методических документов.

3. В соответствии с ключевыми направлениями деятельности РПО выделяются следующие соответствующие им факторы:

качество планирования;

качество администрирования;

качество работы в СВПО;

уровень достижения;

качество информационного сопровождения.

II. Порядок проведения оценки

4. Оценка эффективности деятельности РПО (далее - оценка) осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством анализа результатов расчета ИКУП.

ИКУП рассчитывается на основании среднего арифметического факторов, сформированных на основе КПЭ.

ИКУП, факторы, КПЭ и компоненты КПЭ рассчитываются в соответствии с приложением № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

5. КПЭ определяются в соответствии с функциями РПО, изложенными в разделе VIII Функциональной структуры ПП РФ № 1288.

6. Порядок расчета оценки, изложенный в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям, может уточняться проектным офисом Правительства Российской Федерации.

Уточнения в порядок расчета оценки РПО вносятся проектным офисом Правительства Российской Федерации в официальном порядке и направляются письмом (или путем формирования информационного запроса в СВПО) в РПО и Казначейство России.

7. Расчет ИКУП и его составляющих осуществляется автоматически в системе "Управление" по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление" расчет ИКУП и его составляющих осуществляется Казначейством России.

8. Источником данных для расчета ИКУП являются данные систем "Электронный бюджет", "Управление", "Контента".

9. Оценка проводится ежеквартально и ежегодно по итогам отчетных периодов - квартал и год соответственно.

10. По итогам оценки Казначейством России формируется рейтинг РПО.

11. Доведение информации о результатах оценки до РПО осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством публикации результатов оценки РПО и соответствующего рейтинга РПО в СВПО не позднее 5 рабочих дней с момента завершения расчета оценки эффективности деятельности РПО.

12. Сформированная по результатам оценки аналитическая информация используется для подготовки и принятия управленческих, кадровых и иных решений, в том числе в целях применения мер поощрения.

Приложение № 1 к методическим
рекомендациям по оценке
эффективности деятельности
проектных офисов субъектов
Российской Федерации

Порядок расчета оценки

I. Общие положения

1. Расчет ИКУП проводится в соответствии с разделом II "Таблица расчета ИКУП" настоящего порядка.

2. Значения ИКУП и составляющих его факторов могут составлять от 0% до 100% (включительно).

Отдельные факторы могут не рассчитываться и не учитываться в расчете ИКУП в связи с невозможностью расчета относящихся к ним КПЭ, в таких случаях в системе "Управление" значение фактора или КПЭ обозначается как "-".

3. В расчете ИКУП учитываются данные по реализации РП¹, обеспечивающих достижение параметров ФП в соответствии с Соглашениями.

4. При расчете КПЭ используются следующие ограничения:

фиксация "исходных параметров" РП осуществляется ежегодно по данным паспортов РП в первый рабочий день, следующий за днем применения запросов на изменение РП, связанных с приведением параметров паспортов НП, ФП в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае добавления нового параметра или изменения параметра в паспорте РП в течение отчетного периода, датой фиксации "исходных параметров" для такого параметра, считается первый рабочий день, следующий за днем применения соответствующего единого запроса на изменение;

¹В расчете учитываются только актуальные для каждого параметра проекта "нефинансовые" Соглашения (в том числе дополнительные соглашения к "нефинансовым" Соглашениям), подписанные руководителем ФП и руководителем РП и вступившие в силу.

фиксация "плановых значений и сроков достижения" параметров РП осуществляется по данным паспортов РП по состоянию на последний календарный день отчетного периода (включительно).

фиксация "фактических значений и сроков достижения" параметров РП осуществляется на следующий рабочий день после окончания периода уточненной отчетности, на основании информации об исполнении параметров, содержащейся в отчетах о ходе реализации РП²;

фиксация УД осуществляется на основании значений уровня достижения параметров, участвующих в расчете, за квартальный и годовой (уточненный) периоды;

фиксация данных, входящих в КПЭ_{СВПО} осуществляется на данных СВПО на 4-ый рабочий день, следующий за отчетным периодом.

фиксация данных, входящих в фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации" осуществляется на данных системы "Контента" по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (включительно).

5. Рейтинг ИКУП формируется автоматически в системе "Управление" в порядке уменьшения значений ИКУП.

При определении позиции в рейтинге итоговые значения ИКУП учитываются с точностью до двух знаков после запятой (с округлением в большую сторону). При совпадении итоговых значений ИКУП (с учетом указанного округления) для нескольких РПО им присваиваются одинаковые места в рейтинге.

² В соответствии со сроками уточнения отчетов и информации о реализации РП за квартал согласно приложению № 5 к ЕМР.

II. Таблица расчета ИКУП

№	ИКУП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание
1.	ИКУП i-го РП РПО <i>Применяется для расчета качества управления отдельным РП</i>	$I_{\text{КУПРП}_i}$	ИКУП i -го РП ($I_{\text{КУПРП}_i}$) рассчитывается как среднее арифметическое значений факторов "Качество планирования", "Качество администрирования" и "Уровень достижения": $I_{\text{КУПРП}_i} = \frac{\Phi_{\text{КП}} + \Phi_{\text{КА}} + \Phi_{\text{УД}}}{X_{\Phi}},$ где: $\Phi_{\text{КП}}$ - значение фактора "Качество планирования" i -го РП РПО; $\Phi_{\text{КА}}$ - значение фактора "Качество администрирования" i -го РП РПО; $\Phi_{\text{УД}}$ - значение фактора "Уровень достижения" i -го РП РПО; X_{Φ} - количество факторов, участвующих в расчете ИКУП ($I_{\text{КУПРП}_x}$) с учетом пункта 3 настоящего порядка
1.1.	Фактор "Качество планирования" ³	$\Phi_{\text{КП}}$	$\Phi_{\text{КП}} = \frac{\text{КПЭ}_{\text{прп}} + \text{КПЭ}_{\text{кт}}}{m},$ где: $\text{КПЭ}_{\text{прп}}$ - значение КПЭ "Качество паспорта"; $\text{КПЭ}_{\text{кт}}$ - значение КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"; m - количество КПЭ, участвующих в расчете $\Phi_{\text{КП}}$
1.1.1.	КПЭ "Качество паспорта" ³	$\text{КПЭ}_{\text{прп}}$	$\text{КПЭ}_{\text{прп}} = \frac{\text{Пмес}_{\text{рег}} + \text{Пар}_{\text{согл}}}{n},$ где:

³ В соответствии с абзацем вторым пункта 4 раздела I настоящего порядка.

			$P_{мес\text{рег}}$ - значение компонента КПЭ "Доля показателей РП, по которым определены значения его реализации по месяцам"; $P_{ар\text{согл}}$ - значение компонента КПЭ "Доля показателей и мероприятий (результатов) РП, которые своевременно приведены в соответствие с параметрами паспорта ФП"; n - количество КПЭ, участвующих в расчете $KПЭ_{прп}$
1.1.1.1.	Компонент КПЭ "Доля показателей РП, по которым определены значения по месяцам"	$P_{мес\text{рег}}$	$P_{мес\text{рег}} = \frac{P_{ок\text{ежемес}}}{P_{ок}} * 100\%,$ где: $P_{ок\text{ежемес}}$ - количество показателей⁴ РП, по которым по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" в паспорте соответствующего РП заполнен помесечный⁵ план достижения в отчетном году (начиная с месяца добавления показателя)⁶, соответствующих следующим условиям: 1) для возрастающего⁷ показателя - помесечный план, где сумма значений за периоды с января по ноябрь больше нуля; 2) для убывающего показателя - помесечный план, где сумма значений за периоды с января по ноябрь больше нуля; 3) для поддерживающего показателя - помесечный план, где значения за каждый месяц в период с января по ноябрь

⁴ Учитываются параметры, достижение которых предусмотрено Соглашением¹.

⁵ В соответствии с разделом 8 "Показатели" приложения № 1 к ЕМР для показателей с ежемесячной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число **каждого месяца и на конец года**.

⁶ Соглашения (дополнительные соглашения) вступают в силу: заключенные в рамках внесения изменений в паспорта ФП с целью их приведения в соответствие с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, вступают в силу с 1 января очередного финансового года, в ином случае - не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта ФП (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения или добавление параметров паспорта ФП, декомпозированных по субъекту Российской Федерации).

⁷ Для целей расчета ИКУП в $P_{ок\text{ежемес}}$ независимо от наличия значений в помесечном плане достижения включаются показатели со значением "1" на конец отчетного года, а также показатели со значением "0" в первом месяце достижения в отчетном году.

			не изменяются и каждое значение указанного периода равно годовому значению. Пок - общее количество показателей⁴ РП по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП, удовлетворяющих следующим условиям: 1) плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) в отношении показателя не имеется решения проектного комитета об установлении отличной от ежемесячной периодичности расчета в соответствии с пунктом 21 Положения
1.1.1.2.	Компонент КПЭ "Доля показателей и мероприятий (результатов) РП, которые своевременно приведены в соответствие с параметрами паспортов ФП" ⁶	Пар _{согл}	$\text{Пар}_{\text{согл}} = \frac{\text{Пок}_{\text{соотв}} + \text{Мер}_{\text{соотв}}}{\text{Пок}_{\text{согл}} + \text{Мер}_{\text{согл}}} * 100\%,$ где: Пок_{соотв} - количество показателей РП, по которым по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП, соответствующих следующим условиям: 1) плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением⁸; 3) плановые значения показателей своевременно⁶ приведены в соответствии с распределенными на субъект значениями в паспорте ФП.

⁸ Срок утверждения паспорта не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта ФП, соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта ФП, декомпозированных по субъекту РФ

			Пок_{согл} - общее количество показателей РП, по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, соответствующих следующим условиям: 1) плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением⁸; Мер_{соотв} - количество мероприятий (результатов) РП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: 1) плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением⁸; 3) плановые значения мероприятий (результатов) своевременно⁶ приведены в соответствии с распределенными на субъект значениями в паспорте ФП. Мер_{согл} - общее количество мероприятий (результатов) РП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: 1) плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением⁸
1.1.2.	КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)" ³	КПЭ _{КТ}	$\text{КПЭ}_{\text{КТ}} = \frac{\text{Мер}_{\text{кол-во КТ}} + \text{Мер}_{\text{расп КТ}}}{n},$ где:

			Мер_{кол-во КТ} - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)"^{9,10,11}; Мер_{расп КТ} - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым в отчетном году равномерно распределены установленные контрольные точки"^{10,11}; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭ_{КТ}
1.1.2.1.	Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)" ^{9,10,11}	Мер _{кол-во КТ}	$\text{Мер}_{\text{кол-во КТ}} = \frac{\text{Мер}_{\text{метод}}}{\text{Мер}_{\text{сумм}}} * 100\%,$ где: Мер_{метод} - количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым запланировано не менее 6 контрольных точек^{9,10,11} к достижению в отчетном году по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП; Мер_{сумм} - общее количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия

⁹ В соответствии с разделом 10 "Контрольные точки" приложения № 1 к ЕМР. В первый или последний год реализации мероприятия (результата) количество контрольных точек может быть менее 6, при этом их количество определяется пропорционально количеству месяцев, в которых предусмотрена реализация соответствующего мероприятия (результата): из расчета не менее одной контрольной точки на каждые 2 месяца реализации (указывается равное или большее количество контрольных точек (с округлением в большую сторону) согласно указанному расчету).

¹⁰ Для целей расчета ИКУП, датой начала мероприятия (результата) считается дата начала реализации мероприятия (результата), а датой окончания мероприятия (результата) считается дата окончания реализации мероприятия результата, установленные в паспорте РП (здесь и далее).

¹¹ Для целей расчета ИКУП требования по установлению и распределению контрольных точек могут считаться выполненными в случае, если у мероприятия (результата) с признаком планирования "спланирован нарастающим итогом" его плановое значение дублирует предыдущее значение.

			(результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП по следующим условиям: 1) имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); 2) или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); 3) не имеющих статуса "Не будет достигнут"
1.1.2.2.	Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым в отчетном году равномерно распределены контрольные точки"^{10,11}	Мер_{расп КТ}	$\text{Мер}_{\text{расп КТ}} = \frac{\text{Мер}_{\text{КТ}}}{\text{Мер}_{\text{сумм}}} * 100\%,$ где: Мер_{КТ} - количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым в каждом квартале реализации мероприятия (результата) в отчетном году установлено не менее 1 контрольной точки^{10,11} по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП; Мер_{сумм} - общее количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году),

			по состоянию на <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП по следующим условиям: 1) имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); 2) или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); 3) не имеющих статуса "Не будет достигнут"
1.2.	Фактор "Качество администрирования"	$\Phi_{КА}$	$\Phi_{КА} = КПЭ_{ид}$, где $КПЭ_{ид}$ - значение КПЭ "Исполнительская дисциплина"
1.2.1.	КПЭ "Исполнительская дисциплина" ³	$КПЭ_{ид}$	$КПЭ_{ид} = \frac{Отч_{пок} + Отч_{мер}}{n},$ где: $Отч_{пок}$ - значение компонента КПЭ "Доля показателей РП, по которым утверждена информация о достижении (фактическое значение) в системе "Электронный бюджет" в срок¹²; $Отч_{мер}$ - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении фактического значения) в системе "Электронный бюджет" в срок^{12, 13}; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете $КПЭ_{ид}$
1.2.1.1.	Компонент КПЭ "Доля показателей РП, по которым утверждена информация о достижении"	$Отч_{пок}$	$Отч_{пок} = \frac{Пок_{ср}}{Пок_{ру}} * 100\%,$ где:

¹² Срок формирования информации о достижении показателей согласно пунктам 28 и 32 Приложения № 5 к ЕМР.

¹³ Срок формирования информации о достижении параметров согласно подпункту 1 пункта 90 Положения.

	(фактическое значение) в системе "Электронный бюджет" в срок ¹²		Пок_{ср} - количество показателей⁴ РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода¹⁴ по <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в срок¹² в системе "Электронный бюджет"; Пок_{ру} - общее количество показателей⁴ РП, запланированных к достижению с начала отчетного периода¹⁴ по <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП, по следующим условиям: 1) плановое значение показателя на конец отчетного года отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) не имеющих статуса "Не будет достигнут"
1.2.1.2.	Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении фактического значения) в системе "Электронный бюджет" в срок ^{12, 13}	Отч _{мер}	$\text{Отч}_{\text{мер}} = \frac{\text{Мер}_{\text{ср}} + \text{КТ}_{\text{ср}}}{\text{Мер}_{\text{ру}} + \text{КТ}_{\text{ру}}} * 100\%,$ где: Мер_{ср} - количество мероприятий (результатов) РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода¹⁴ по <i>дату фиксации "плановых значений и сроков достижения"</i> параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в срок¹³ в системе "Электронный бюджет"; Мер_{ру} - общее количество мероприятий (результатов) РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного

¹⁴ Для обозначения даты фиксации "начала отчетного периода" для 1 квартала отчетного года, применяется дата фиксации "исходных параметров", для последующих отчетных периодов дата фиксации "начала отчетного периода", применяется дата фиксации "плановых значений и сроков достижения" предыдущего отчетного периода.

			периода¹⁴ по дате фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: 1) имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); 2) не имеющих присвоенного статуса "Не будет достигнут". КТ_{ср} - количество контрольных точек (при наличии), запланированных к достижению с начала отчетного периода¹⁴ по дате фиксации "плановых значений и сроков достижения", параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в системе "Электронный бюджет" в срок^{12, 13}; КТ_{ру} - количество контрольных точек (при наличии) данных мероприятий (результатов) РП, запланированных к достижению с начала отчетного периода¹⁴ по дате фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП
1.3.	Фактор "Уровень достижения"	Ф _{уд}	Ф_{уд} = УД_{рп}, где УД_{рп} - КПЭ "Уровень достижения" РП РПО
1.3.1.	КПЭ "Уровень достижения"	УД _{рп}	УД_{рп} - уровень достижения РП¹⁵, который определяется в соответствии с приложением № 6 "Порядок определения уровня достижения региональных проектов" к методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического

¹⁵ В соответствии с пунктом 9 раздела II "Порядок проведения оценки" настоящего порядка.

			развития Российской Федерации, региональных проектов (резолюция Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 31 мая 2025 года № ДГ-П6-19832 (далее - методические рекомендации по расчету уровня достижения)). Уровень достижения определяется на основании данных АРМ Аналитика системы "Управление", сформированных в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения
2.	ИКУП по нескольким РП РПО <i>В зависимости от цели использования результата расчета ИКУП может быть рассчитан 2-мя способами:</i> <i>1. в рамках отдельного НП;</i> <i>2. в рамках всех НП</i>	I_{куп}	ИКУП по нескольким РП РПО (I_{куп}) рассчитывается как среднее арифметическое значение всех факторов: $I_{куп} = \frac{\Phi_{КП_{свод}} + \Phi_{КА_{свод}} + \Phi_{СВПО} + \Phi_{УД_{свод}} + \Phi_{ИС}}{A_{\Phi}},$ где: $\Phi_{КП_{свод}}$ - сводный фактор "Качество планирования"; $\Phi_{КА_{свод}}$ - сводный фактор "Качество администрирования"; $\Phi_{СВПО}$ - фактор "Качество работы в СВПО"; $\Phi_{УД_{свод}}$ - сводный фактор "Уровень достижения субъекта Российской Федерации"; $\Phi_{ИС}$ - фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации"; A_{Φ} - количество факторов, участвующих в расчете I_{куп} с учетом пункта 3 настоящего порядка

2.1.	Сводный фактор "Качество планирования"	$\Phi_{\text{КП}_{\text{свод}}}$	$\Phi_{\text{КП}_{\text{свод}}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{ФКП}_i}} \Phi_{\text{КП}_i}}{N_{\text{ФКП}_i}},$ где: $\Phi_{\text{КП}}$ - значение фактора "Качество планирования" РП РПО. В зависимости от используемого способа расчета $\Phi_{\text{КП}_i}$ равен: 1) $\Phi_{\text{КП}}$ отдельного РП РПО, в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); 2) $\Phi_{\text{КП}}$ всех РП РПО, входящих в состав всех НП (используется для 2-го способа расчета); $N_{\text{ФКП}_i}$ - в зависимости от используемого способа расчета: 1) количество всех $\Phi_{\text{КП}}$, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); 2) количество всех $\Phi_{\text{КП}}$, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках всех НП (используется для 2-го способа расчета)
2.2.	Сводный фактор "Качество администрирования"	$\Phi_{\text{КА}_{\text{свод}}}$	$\Phi_{\text{КА}_{\text{свод}}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{ФКА}_i}} \Phi_{\text{КА}_i}}{N_{\text{ФКА}_i}},$ где: $\Phi_{\text{КА}}$ - значение фактора "Качество администрирования" РП РПО. В зависимости от используемого способа расчета $\Phi_{\text{КА}_i}$ равен: 1) $\Phi_{\text{КА}}$ отдельного РП РПО, входящего в состав отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); 2) $\Phi_{\text{КА}}$ всех РП РПО, входящих в состав всех НП (используется для 2-го способа расчета); $N_{\text{ФКА}_i}$ - в зависимости от используемого способа расчета:

			1) количество всех $\Phi_{КА}$, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); 2) количество всех $\Phi_{КА}$ участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках всех НП (используется для 2-го способа расчета)
2.3.	Фактор "Качество работы в СВПО"¹⁶ <i>Рассчитывается на основе показателя эффективности работы группы поддержки РПО в СВПО с запросами</i>	$\Phi_{СВПО}$	$\Phi_{СВПО} = КПЭ_{СВПО}$, где $КПЭ_{СВПО}$ - значение $КПЭ$ "Эффективность работы в СВПО с запросами" за отчетный период
2.3.1.	$КПЭ$ "Эффективность работы в СВПО с запросами"¹⁷	$КПЭ_{СВПО}$	$КПЭ_{СВПО} = СВПО_{СВ} * x + СВПО_{ОЦ} * y + СВПО_{ЗОЦ} * z$, где: $КПЭ_{СВПО} = \begin{cases} 100\%, \text{ если } КПЭ_{СВПО} > 100\%; \\ КПЭ_{СВПО} \end{cases};$ $СВПО_{СВ}$ - значение компонента $КПЭ$ "Обработано своевременно", отражающее отношение фактического значения своевременно исполненных запросов (своевременность) к целевому (пороговому) значению; $СВПО_{ОЦ}$ - значение компонента $КПЭ$ "Качество ответов на запросы", отражающее отношение фактического значения среднего арифметического по полученным оценкам за исполнение запросов к целевому (пороговому) значению; $СВПО_{ЗОЦ}$ - значение компонента $КПЭ$ "Оценено полученных ответов", отражающее отношение количества фактического

¹⁶ Фактор "Качество работы в СВПО" используется только для 2 способа расчета ИКУП по нескольким РП РПО.

¹⁷ Для расчета фактора "Качество работы в СВПО" применяются весовые коэффициенты, значения которых определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации. Сумма весовых коэффициентов равна 1, а значение одного весового коэффициента не может превышать 0,5.

			значения оцененных запросов, исполненных другим(-и) проектным(-и) офисом(-ами), к общему количеству инициированных запросов; x - удельный вес¹⁸ для компонента своевременности (СВПО_{СВ}); y - удельный вес¹⁸ для компонента средней оценки всех оцененных исполненных запросов (СВПО_{ОЦ}); z - удельный вес¹⁸ для компонента доля оцененных ответов по инициированным запросам (СВПО_{ЗОЦ})
2.3.1.1.	Компонент КПЭ "Обработано своевременно" ^{19,20}	СВПО _{СВ}	$\text{СВПО}_{\text{СВ}} = \frac{\frac{Z_{\text{ОС}}}{3}}{\min_{\text{СВ}}} * 100\%,$ где: $Z_{\text{ОС}}$ - количество решенных запросов, ответ на которые за отчетный период предоставлен в срок; 3 - количество запросов, которые необходимо было исполнить в отчетном периоде. <i>При отсутствии запросов в РПО за отчетный период СВПО_{СВ} принимается равным 100%.</i> $\min_{\text{СВ}}$¹⁹ - минимальный уровень своевременности исполнения запросов, который устанавливается в зависимости от количества поступающих запросов в отчетном периоде и рассчитывается по каждому РПО индивидуально и определяется следующим образом:

¹⁸ Удельные веса компонентов КПЭ устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении удельных весов, веса остаются эквивалентными предыдущему отчетному периоду.

¹⁹ Минимальный уровень своевременности исполнения запросов $\min_{\text{СВ}}$, пороговое количество запросов n и пороговое значение m устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на основании эмпирических данных о работе РПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентны предыдущему отчетному периоду.

			если количество запросов, поступивших в РПО в отчетном периоде, меньше n^{20}, то минимальный уровень своевременности исполнения запросов $\min_{\text{св}}$ равен 1; в ином случае минимальный уровень своевременности исполнения запросов $\min_{\text{св}}$ равен значению m^{20}; n^{20} - пороговое количество запросов для РПО, снижающее минимальный уровень своевременности, устанавливается на отчетный период; m^{20} - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества запросов
2.3.1.2.	Компонент КПЭ "Качество ответов на запросы" ^{21,22}	СВПО _{оц}	$\text{СВПО}_{\text{оц}} = \frac{\sum_{i=1}^{K_{\text{ОЦЗ}_{\text{отв}i}} \text{ОЦЗ}_{\text{отв}i}}}{K_{\text{ОЦЗ}_{\text{отв}}}} * 100\%,$ где: $\text{ОЦЗ}_{\text{отв}i}$ - значение оценки отдельного оцененного ответа по исполненному запросу за отчетный период; $K_{\text{ОЦЗ}_{\text{отв}}}$ - количество оцененных исполненных запросов за отчетный период. При отсутствии оценок за исполненные запросы в отчетный период РПО получает максимальный балл 5,00 по данному компоненту расчета и СВПО_{оц} принимается равным 100%.

²⁰ На 2026 год устанавливается количество запросов $n = 14$, если $n > 14$, пороговое значение $m = 0,89$.

			$\min_{\text{оц}}^{21}$ - минимальная средняя оценка по исполнению запросов: <i>если количество полученных оценок меньше k^{22}, то минимальная средняя оценка $\min_{\text{оц}}$ равна 5,00;</i> <i>в ином случае минимальная средняя оценка $\min_{\text{оц}}$ равна l^{22};</i> k^{22} - пороговое количество оценок, которое получил РПО за отчетный период; l^{22} - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества оценок
2.3.1.3.	Компонент КПЭ "Оценено полученных ответов"	СВПО _{30ц}	$\text{СВПО}_{30\text{ц}} = \frac{\text{Отв}_{30\text{ц}}}{\text{Отв}_3} * 100\%,$ где: Отв_{30ц} - количество оцененных ответов на инициированные запросы за отчетный период; Отв₃ - количество полученных ответов на инициированные запросы за отчетный период. <i>При отсутствии инициированных запросов, ответов на них со стороны оцениваемого РПО или оценок на эти ответы СВПО_{30ц} принимается равным 100%</i>
2.4.	Сводный фактор "Уровень достижения"	Ф _{УДсвод}	$\Phi_{\text{УДсвод}} = \text{УД}_{\text{РПсвод}},$ где $\text{УД}_{\text{РПсвод}}$ - значение КПЭ "Уровень достижения" РП

²¹ Минимальная средняя оценка $\min_{\text{оц}}$, пороговое количество оценок k и пороговое значение l устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на основании эмпирических данных о работе РПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентны предыдущему отчетному периоду.

²² На 2026 год устанавливается пороговое количество полученных оценок $k = 4$, при условии что $l > 4$, пороговое значение $l = 4,7$.

2.4.1.	КПЭ "Уровень достижения"	УД _{РП_свод}	В зависимости от используемого способа расчета УД_{РП_свод} равен: 1) уровню достижения НП в субъекте РФ; 2) уровню достижения всех НП, реализуемых в субъекте РФ Уровень достижения определяется на основании данных АРМ Аналитика системы "Управление", сформированных в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения
2.5.	Фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации"²³ <i>Рассчитывается на основе данных, предоставляемых АНО "Национальные приоритеты"</i>	Φ _{ИС}	$\Phi_{ИС} = \frac{КПЭ_{QR} + КПЭ_{бренд} + КПЭ_{ИО}}{m},$ где: КПЭ_{QR} - значение КПЭ "Корректность размещения носителей с QR-кодами на социально значимых объектах"; КПЭ_{бренд} - значение КПЭ "Корректность брендинга социально значимых объектов"; КПЭ_{ИО} - значение КПЭ "Информационное освещение реализации национальных проектов"; <i>m</i> - количество КПЭ, участвующих в расчете Φ_{ИС}
2.5.1.	КПЭ "Корректность размещения носителей с QR-кодами на социально значимых объектах"	КПЭ _{QR}	$КПЭ_{QR} = \frac{ОКС_{QR}}{ОКС_{НП}} * 100\%,$ где: ОКС_{QR} - общее количество сданных в эксплуатацию и строящихся в субъекте Российской Федерации социально значимых объектов, на которых корректно размещены носители с QR-кодом за отчетный период;

²³ Фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации" используется только для 2 способа расчета ИКУП по нескольким РП РПО.

			ОКС _{НП} - общее количество, сданных в эксплуатацию и строящихся в субъекте Российской Федерации социально значимых объектов, на которых в отчетном периоде должны быть размещены носители с QR-кодом. При этом в отчетном периоде учитываются сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты за 1 календарный месяц до наступления отчетного периода ²⁴
2.5.2.	КПЭ "Корректность брендинга социально значимых объектов "	КПЭ _{бренд}	$\text{КПЭ}_{\text{бренд}} = \frac{\text{ОКС}_{\text{бренд}}}{\text{ОКС}_{\text{НП}}} * 100\%,$ где: ОКС_{бренд} - общее количество корректно забрендированных сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектов в субъекте Российской Федерации за отчетный период; ОКС_{НП} - общее количество, сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектов в субъекте Российской Федерации в отчетном периоде. При этом в отчетном периоде учитываются сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты за 1 календарный месяц до наступления отчетного периода²⁴
2.5.3.	КПЭ "Информационное освещение реализации национальных проектов" ²⁵	КПЭ _{инф}	$\text{КПЭ}_{\text{инф}} = \frac{\text{ИНФ1} + \text{ИНФ2} + \text{ИНФ3}}{3},$ где: ИНФ1 - информационное освещение в 1-м месяце квартала; ИНФ2 - информационное освещение во 2-м месяце квартала; ИНФ3 - информационное освещение в 3-м месяце квартала. ИНФ рассчитывается в зависимости от места (группы) в рейтинге "Информационное освещение реализации национальных проектов":

²⁴ Носитель с QR должен быть размещен: на строящихся объектах - в течение 1 календарного месяца после начала фактических работ, на готовых объектах - в течение 1 календарного месяца после ввода объекта в эксплуатацию.

²⁵ Рейтинг по информационному сопровождению рассчитывается в соответствии с материалами АНО "Национальные приоритеты" (<https://contenta.info/pages/rating-calculation>).

			группы "А" и "А+" в текущем рейтинге - 100%; группа "Б" в текущем рейтинге - 85%; группа "В" в текущем рейтинге - 70%; группа "Г" в текущем рейтинге - 50%; 0% - невыполнение всех условий
--	--	--	---