
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Сухих Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

" ( D4-33 ) Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту

интересов личности, бизнеса и государства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1

ПроцентРП

Доля затрат на закупку

российского программного

обеспечения, сведения о котором

включены в единый реестр

российского программного

обеспечения, и связанные с ним

работы, услуги, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

исполнения показателя

«Доля затрат на закупку

российского

программного

обеспечения, сведения о

котором включены в

единый реестр

российского

программного

обеспечения, и связанные

с ним работы, услуги»"

Иное министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

собраны, обработаны и

размещены во ФГИС КИ

в подразделе

«Мониторинг перехода»

раздела «Потребности в

ПО» сведения о

достижении

1.1. 40 45 81 - 81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

утвержденных планом-

графиком ведомства

показателей и

индикаторов перехода на

использование

отечественного

офисного программного

обеспечения. В 2021 году

в Кировской области

достигнуто значение

показателя "Доля затрат

на закупку российского

программного

обеспечения, сведения о

котором включены в

единый реестр

российского

программного

обеспечения" 81%, что

превышает

установленное на 2021

год значение 45%. В

декабре 2021 года в

министерство не

поступало информации

об изменениях

статистических данных и

необходимости

корректировки. В 2021

году осуществлена

обработка 1738 запросов

на обслуживание,

связанных с

электронными

системами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отечественного

производителя,

владельцем которых

является Правительство

Кировской области.

Также осуществлена

техническая поддержка

по 3709 запросам,

связанным с

автоматизированной

информационной

системы отечественного

производителя

«КОМЭКС – Мои

документы»,

используемой в КОГАУ

«Многофункциональный

центр предоставления

государственных и

муниципальных услуг».

В 2021 году

осуществлялась

эксплуатация и развитие

государственной

информационной

системы «Платформа

проактивных услуг и

сервисов Кировской

области» (ГИС «Умные

услуги»), размещенной

на базе отечественного

сервиса облачных

вычислений,

предоставляемого ПАО

Мегафон. Для замены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сетевого оборудования,

обеспечивающего обмен

информацией в

информационных

системах органов

исполнительной власти

Кировской области, по

ряду заключенных

контрактов, приобретено

7 отечественных

коммутаторов. В 2021

году на региональном

портале государственных

и муниципальных услуг

Кировской области

(https://lk.gosuslugi43.ru),

для идентификации

пользователей

сопровождался сервис

Единой системы

идентификации и

аутентификации (ЕСИА).

Также сервис ЕСИА

подключен к единой

системе электронной

очереди органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления,

доступной по адресу

http://eo.csr43.ru/LineTick

etsEPGU/. В 2021 году

закуплен

сертифицированный

ключ eToken и пакеты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сертификации для

CheckPoint (комплекса

защиты сети

правительства Кировской

области).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1

Доля затрат на закупку российского программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, и связанные с ним

работы, услуги

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

41,000040,0000 40,0000 41,0000 42,0000 42,0000 43,0000 43,0000 44,0000 44,0000

81,0000

42,00000,0000 0,0000 41,0000 41,0000 42,0000 43,0000 43,0000 44,0000 44,0000

РП Процент 45,0000

81,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1

Обеспечено использование

отечественных разработок

и технологий при

передаче, обработке и

хранении данных в

органах исполнительной

власти Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

нет

Иное о ходе

исполнения

результата

«Обеспечено

использован

ие

отечественн

ых

разработок и

технологий

при

передаче,

обработке и

хранении

данных в

органах

исполнитель

ной власти

Кировской

области»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

исполнения результата

«Обеспечено

использование

отечественных

разработок и технологий

при передаче, обработке

и хранении данных в

органах исполнительной

власти Кировской

области»" Иное

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

11.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата

"0,3" соответствует

выполнению 100%

мероприятий по

результату "Обеспечено

использование

31.12.2024 31.12.2024

0.3Единица 0 0.31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отечественных

разработок и технологий

при передаче, обработке

и хранении данных в

органах исполнительной

власти Кировской

области",

запланированных на

2021 год и

соответственно 30% всех

мероприятий за 2021 -

2024 гг. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.3 из 1.

1.1.

1

Мониторинг обеспечения

технической поддержки

автоматизированных

рабочих мест

государственных

служащих в органах

исполнительной власти

Кировской области,

использующих

отечественное

программное обеспечение.

Попов

Андрей

Владиславов

ич  -

Начальник

отдела

информацио

нной

безопасност

и

-

Письмо Об

обеспечении

технической

поддержки в

органах

исполнитель

ной власти

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об обеспечении

технической поддержки

в органах

исполнительной власти

Кировской области"

Письмо КОГБУ

ЦСРИРИСУ от

21.12.2021г. №615-05/01

-21, приложен файл.

В 2021 году

осуществлена обработка

1738 запросов на

обслуживание системы

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного

документооборота

Правительства

Кировской области

(программное

обеспечение

отечественного

производителя).

Осуществлена обработка

3709 запросов, на

поддержку

автоматизированной

информационной

системы отечественного

производителя

«КОМЭКС – Мои

документы»,

используемой в КОГАУ

"Многофункциональный

центр предоставления

государственных и

муниципальных услуг».

Заключены контракты на

поставку 7

отечественных

коммутаторов для

замены сетевого

оборудования,

обеспечивающего обмен

информацией в

информационных

системах органов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнительной власти

Кировской области.

Согласно контрактам,

коммутаторы поступили

заказчику 24 декабря

2021 г.

1.2

Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ,

подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам (далее -

НКЦКИ). Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

нет

Иное о ходе

исполнения

результата

«Организова

но

взаимодейст

вие органов

исполнитель

ной власти

Кировской

области или

подведомств

енных им

организаций

, имеющих

объекты

КИИ,

подлежащие

категориров

анию, с

Национальн

ым

координацио

нным

центром по

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

ходе исполнения

результата

«Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ,

подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам»" Иное

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

31.12.2021г. №б\н,

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютерн

ым

инцидентам

»

приложен файл. Все

запланированные на

2021 год мероприятия по

обеспечению результата

"Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ,

подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам",

выполнены. В декабре

2021 года оперативной

информации о

компьютерных атаках от

Кризисного штаба по

предупреждению

целевых компьютерных

атак, не поступало, в

связи с чем оперативного

реагирования

уполномоченных лиц не

потребовалось.

Предоставлена

информация : 1 из 1.


