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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, Причина риска: Региону

установлены недостижимые показатели.

Министерством здравоохранения Кировской

области было направлено письмо с просьбой

корректировки показателей, получен

отрицательный ответ. , Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Сутевые: -

Предлагаемые решения:

1.  Комплекс мероприятий,

предусмотренных региональным проектом

«Борьба с онкологическими

заболеваниями», реализуется в регионе

своевременно, запланировано дооснащение

КОГКБУЗ «Центр онкологии и

медицинской радиологии» 5-ю единицами

оборудования. Ранее введенное в

эксплуатацию оборудование

функционирует в полном объеме. В целях

снижения смертности и одногодичной

летальности  от злокачественных

новообразований, а также увеличения

пятилетней выживаемости в 2021 году в

рамках реализации регионального проекта

продолжают внедряться современные

схемы химиотерапевтического лечения,

обеспечен достаточный ассортимент

таргетных препаратов. Проведенная

централизация онкоцитологии и

прижизненнй гистологии показала свою

эффективность: срок получения результатов

гистологического исследования

медицинскими организациями сократился

до 5 дней. Продолжается работа по

двойному прочтению маммограмм. Открыт

ПЭТ/КТ. На базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ", КОГБУЗ

"Советская ЦРБ"открыты ЦАОПы.., срок

исполнения 01.01.2021;

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением

12.01.2022

2

Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиям,

Причина риска: Показатель коррелирует с

выявлением ЗНО в запущенных стадиях, с

учетом отсутствия профилактических

мероприятий в 2020 году на фоне

Предлагаемые решения:

1. Эффективное выполнение комплекса

мероприятий по раннему выявлению ЗНО в

последующих годах может приветси к

снижению данного показателя., срок

исполнения 01.01.2021;

Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течении

первого года с момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное

12.01.2022



3

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

неблагоприятной эпидемиологической

обстановки, доля запущенных форм в 2020

году выросла. , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

наблюдение в предыдущем году)

3

Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением, Причина риска:

Основная причина невыполнения показателя

дефицит кадров врачей-онкологов,

осуществляющих диспансерное наблюдение

за пациентами с онкологическими

заболеваниями , Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проводится комплекс мероприятий по

привлечению медицинских кадров в

онкологическую службу, срок исполнения

01.01.2021;

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями,

прошедших обследование и/или

лечение в текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением

12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Существует риск:

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более, Причина риска:

Региону установлены

недостижимые

показатели.

Министерством

здравоохранения

Кировской области было

направлено письмо с

просьбой корректировки

показателей, получен

отрицательный ответ. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: - Принятые

меры: 1. Комплекс

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

реализуется в регионе

своевременно,

запланировано

дооснащение КОГКБУЗ

«Центр онкологии и

1.1. 51.4 55 52.4 52.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

медицинской

радиологии» 5-ю

единицами

оборудования. Ранее

введенное в

эксплуатацию

оборудование

функционирует в полном

объеме. В целях

снижения смертности и

одногодичной

летальности от

злокачественных

новообразований, а

также увеличения

пятилетней

выживаемости в 2021

году в рамках реализации

регионального проекта

продолжают внедряться

современные схемы

химиотерапевтического

лечения, обеспечен

достаточный

ассортимент таргетных

препаратов. Проведенная

централизация

онкоцитологии и

прижизненнй гистологии

показала свою

эффективность: срок

получения результатов

гистологического

исследования

медицинскими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

организациями

сократился до 5 дней.

Продолжается работа по

двойному прочтению

маммограмм. Открыт

ПЭТ/КТ. На базе

КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ",

КОГБУЗ "Советская

ЦРБ"открыты ЦАОПы..,

срок исполнения

01.01.2021. В работе.

Существует риск не

достижения. Оценка

достижения показателя за

2021 год будет проведена

не ранее первого

квартала 2022 года по

данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата.

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Существует риск:

Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиям,

Причина риска:

Показатель коррелирует

с выявлением ЗНО в

запущенных стадиях, с

учетом отсутствия

профилактических

мероприятий в 2020 году

1.2. 28.8 25.1 28.3 28.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на фоне неблагоприятной

эпидемиологической

обстановки, доля

запущенных форм в 2020

году выросла. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Эффективное

выполнение комплекса

мероприятий по раннему

выявлению ЗНО в

последующих годах

может приветси к

снижению данного

показателя., срок

исполнения 01.01.2021. В

работе. Указано

оперативное значение.

Расчёт данных

предоставлен КОГКБУЗ

"Центр онкологии и

медицинской

радиологии". Оценка

достижения показателя за

2021 год будет проведена

не ранее первого

квартала 2022 года по

данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата.

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими Существует риск: Доля

1.3. 66 66 48.9 48.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

лиц с онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем году

из числа состоящих под

диспансерным

наблюдением, Причина

риска: Основная причина

невыполнения показателя

дефицит кадров врачей-

онкологов,

осуществляющих

диспансерное

наблюдение за

пациентами с

онкологическими

заболеваниями ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Проводится комплекс

мероприятий по

привлечению

медицинских кадров в

онкологическую службу,

срок исполнения

01.01.2021. В работе.

Указано значение 11

месяцев по данным

медицинской

информационной

системы и данных

счетов-реестров ТФОМС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Кировской области.

Данные за 12 месяцев

будут известны не ранее

20.12.2021.

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

Существует риск:

отклонения от

помесячного плана

достижения показателей

регионального проекта.,

Причина риска: Значение

показателя,

размещённого в ГИИС

«Электронный бюджет»

сравнивается с целевым и

является прогнозным.

Целевое значение,

разделено на 12 частей

(помесячно) и текущее

значение прирастает

месяц к месяцу равными

долями., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. В 2021

году запланированные к

проведению

мероприятия по

диспансеризации и

профилактическим

осмотрам выполняются в

полном объеме.

Запланированный цикл

лекций для врачей и

средних медицинских

работников по

1.4. 52.4 58.2 56.1 56.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выявлению ЗНО на

ранних стадиях в

формате ВКС проведен в

полном объеме.

Проведено 5 массовых

акций, направленных на

выявление ЗНО в ранних

стадиях, возобновлена

выездная деятельность

по оказанию

организационно-

методической помощи

медицинским

организациям.

Проведены аудиты по

работе смотровых

кабинетов областных

медицинских

организаций. Обучены

волонтеры-медики

основам здорового

образа жизни,

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний, повышению

мотивации населения к

прохождению

профилактических

мероприятий., срок

исполнения 01.01.2021. В

работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано оперативное

значение . Расчёт данных



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предоставлен КОГКБУЗ

"Центр онкологии и

медицинской

радиологии".
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.1

План

Факт/прогноз

25,1000

25,870026,2000 26,0900 25,9800 25,7600 25,6500 25,5400 25,4300 25,3200 25,2100

28,3000

26,600024,4000 24,9000 25,1000 26,3000 27,4000 27,7000 28,0000 28,1000 28,2000

ФП Процент 25,1000

28,2000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.2

План

Факт/прогноз

55,0000

54,300054,0000 54,1000 54,2000 54,4000 54,5000 54,6000 54,7000 54,8000 54,9000

52,4000

51,800051,8000 51,8000 51,8000 51,8000 51,8000 51,8000 51,8000 52,0000 52,0000

ФП Процент 55,0000

52,0000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

58,2000

56,940056,4000 56,5800 56,7600 57,1200 57,3000 57,4800 57,6600 57,8400 58,0200

56,1000

53,800052,8000 53,5000 53,5000 53,7000 54,1000 54,3000 54,5000 54,8000 55,1000

ФП Процент 58,2000

55,0800

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

28,500012,0000 17,5000 23,0000 34,0000 39,5000 45,0000 50,5000 56,0000 61,5000

48,9000

28,500083,0000 76,0000 75,0000 23,1000 31,5000 35,6000 40,1000 40,0000 43,0000

ФП Процент 66,0000

45,7600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуются региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниям" в

Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Региональна

я программа

разработана

и

утверждена

постановлен

ием

Правительст

ва

Кировской

области от

27.06.2019

№ 348-П

региональна

я программа

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми в

Кировской

области» на

2019 – 2024

годы.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва Кирвской

области от

01.02.2019

№36-П

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства Кирвской

области от 01.02.2019 №

36-П" Постановление

Правительства

Кировской области от

31.05.2021г. №273-П,

приложен файл.

Региональная программа

актуализирована в

соответствии с

обновленными

типовыми требованиями

Минздрава России к

региональным

программам и

утверждена

постановлением

Правительства

Кировской области от

31.05.2021 № 273-П "О

внесении изменений в

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

постановление

Правительства

Кировской области от

01.02.2019 №36-П".

Отчёт по Форме

мониторинга

региональной

программы размещается

на портале ФГБУ

"Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"ежеква

ртально. Мероприятия

программы

выполняются в полном

объёме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниям" за 1

квартал 2021 года

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

-

Отчет

"Форма

отчета о

результатах

исполнения

мероприятий

регионально

й

программы

Кировской

области

"Борьба с

онкологичес

кими

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""Форма отчета о

результатах исполнения

мероприятий

региональной

программы Кировской

области "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за I

квартал 2021 года"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

30.04.2021 30.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Кировской

области

заболевания

ми" за I

квартал 2021

года

Отчёт по Форме

мониторинга

региональной

программы размещается

на портале ФГБУ

"Центральный НИИ

организации и

информатизации

здравоохранения"ежеква

ртально.

1.1.

2

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниям" за 3

квартал 2021 года

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Портал

ФГБУ

"Центральн

ый НИИ

организации

и

информатиз

ации

здравоохран

ения"

Письмо

Письмо о

направлении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о

направлении отчета"

Письмо  от г. №,

приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.  Отчет за  1-

3 квартал направлен для

согласования в Минздрав

России 30.09.2021.

После согласования,

отчет подписан

руководителем проекта.

01.10.2021 01.10.2021

1.1.

3

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

Портал

ФГБУ

"Центральн

ый НИИ

Отчет о

реализации

мероприятий

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о реализации

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

онкологическими

заболеваниям" за 2021 год.

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

организации

и

информатиз

ации

здравоохран

ения"

й

программы

"Борьба с

окологическ

ими

заболевания

ми"

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

окологическими

заболеваниями"" Отчет

от г. №, приложен файл.

Отчёт за 2021 год

проходит стадию

согласования с

Координационным

центром "Борьба с

онкологическими

заболеваниями". После

согласования будет

создан уточняющий

отчёт.

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения в

Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

Доведение

межбюджет

ного

трансферта

КОТФОМС

на

финансовое

обеспечение

оказания

медицинско

й помощи

больным с

онкологичес

кими

заболевания

Письмо о

направлении

информации

по проиказу

ФФОМС от

29.11.2018

№260

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

направлении

информации по проиказу

ФФОМС от 29.11.2018

№260" Письмо ТФОМС

Кировской области от г.

№, приложен файл.

Проводится оказание

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных

случаев химиотерапии,

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми в

соответстви

и с

клинически

ми

рекомендаци

ями и

протоколами

лечения

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения.

Проведён анализ

объёмов стоимости мед.

помощи за 11 месяцев

2021 года. Данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022,

после чего будет

сформирован

уточняющий отчёт.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Отчет

Анализ

реализации

приказа

ФФОМС от

29.11.2018

№ 260 «Об

утверждении

и порядке

предоставле

ния

отчетности

об объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Анализ реализации

приказа ФФОМС от

29.11.2018 № 260 «Об

утверждении и порядке

предоставления

отчетности об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

»

обязательного

медицинского

страхования»

 

   " Отчет

от г. №, приложен файл.

Отчёт предоставляет

Кировский областной

территориальный фонд

обязательного

страхования

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Письмо О

направлении

информации

по приказу

ФФОМС от

29.11.2018

№ 260 за

январь-май

2021 года.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации по приказу

ФФОМС от 29.11.2018

№ 260 за январь-май

2021 года." Письмо

Кировский ТФОМС от

25.06.2021г. №5204/04,

приложен файл.

Процент выполнения

стоимости

Территориальной

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам мед.

помощи на территории

Кировской области по

профилю "онкология" в

условиях

круглосуточного и

дневного  стационара

составила 31.4% при

среднем нормативном

показателе 41,7%.

Данные предоставлены

за 5 месяцев 2021 года.

Информация з 6 месяцев

будет известна не ранее

25.07.2021

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Письмо О

направлении

информации

по приказу

ФФОМС от

29.11.2018

№ 260 за

январь-

август 2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации по приказу

ФФОМС от 29.11.2018

№ 260 за январь-август

2021 года" Письмо  от г.

№, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

Услуга оказана (работы

Клюкова -

Отчет Выполнено.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

выполнены)

Ольга

Борисовна  -

Директор

Данные

отчета КОТ

ФОМС о

расходовани

и субвенции

на

противоопух

олевую

лекарственн

ую терапию

за 11

месяцев

2021 года

Подтверждающие

документы:

1. "Данные отчета КОТ

ФОМС о расходовании

субвенции на

противоопухолевую

лекарственную терапию

за 11 месяцев 2021 года"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Данные предоставлены

ТФОМС Кировской

области за январь-ноябрь

2021 года (данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022).

1.3

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения в

Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

Доведение

межбюджет

ного

трансферта

КОТФОМС

на

финансовое

обеспечение

оказания

медицинско

й помощи

больным с

онкологичес

кими

заболевания

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми в

соответстви

и с

клинически

ми

рекомендаци

ями и

протоколами

лечения

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

31.03.2022 31.03.2022

1.4

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи в

Кировской области.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Региональна

я программа

разработана

и

утверждена

постановлен

ием

Правительст

ва

Кировской

области от

27.06.2019

№ 348-П

региональна

я программа

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

Письмо о

предоставле

ние

информации

об

организации

ЦАОП ,

Письмо

Отчет о

создании

ЦАОП

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

предоставление

информации об

организации ЦАОП "

Письмо от 14.07.2021г.

№3833-41-01-01,

приложен файл. 2.

"Отчет о создании

ЦАОП" Письмо

Минздрава Кировской

области от 10.11.2021г.

№6198-41-01-01,

приложен файл.

Значение указано

нарастающим итогом с

учётом 2020 года.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми в

Кировской

области» на

2019 – 2024

годы.

ЦАОП на базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ"

открыт 01.09.2021.

ЦАОП на базе КОГБУЗ

"Советская ЦРБ" открыт

29.10.2021 года.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.4.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Малых

Ирина

Александров

на  -

ведущий

консультант

отдела

правовой и

кадровой

работы

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Приказ " Об

открытии

Центра

амбулаторно

й

онкоологиче

ской помощи

в КОГБУЗ

"Вятскополя

нская ЦРБ",

Приказ Об

организации

деятельност

и Центра

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи,

Приказ Об

открытии и

функционир

овании

ЦАОП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "" Об открытии

Центра амбулаторной

онкоологической

помощи в КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ""

Приказ  от 25.08.2021г.

№289/1 , приложен файл.

2. "Об организации

деятельности Центра

амбулаторной

онкологической

помощи" Приказ

КОГБУЗ

"Вятскополянской ЦРБ"

от 15.02.2021г. №66,

приложен файл.

3. "Об открытии и

функционировании

ЦАОП" Приказ КОГБУЗ

"Советская ЦРБ" от

27.10.2021г. №323,

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

В соовтетствии с

распоряжением

Минздрава Кировской

области №629 от

24.08.2021г.на базе

КОГБУЗ

«Вятскополянская

центральная районная

больница» с 1 сентября

2021 года

функционирует центр

амбулаторной

онкологической помощи.

ЦАОП на базе КОГБУЗ

"Советская ЦРБ" открыт

29 октября 2021 года.

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

-

Отчет

Форма

мониторинга

по

федерально

му проекту

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за

Февраль

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма мониторинга

по федеральному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за

Февраль 2021 года"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отчёт по форме

мониторинга основных

показателей

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Кировской

области

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

заполняется

ежеквартально на

портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России.

Данные за март будут

предоставлены не ранее

10.04.2021.

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Форма

мониторинга

Проектного

комитета

«Организаци

я центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой

помощи»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма мониторинга

Проектного комитета

«Организация центров

амбулаторной

онкологической

помощи»" Отчет  от г. №

, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Число

созданных центров

амбулаторной

онкологической помощи

– 2. Число посещений,

выполненных в данные

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центры за пять месяцев –

5739. Число пациентов,

получивших

химиотерапевтическое

лечение в данных

центрах за пять месяцев -

990. Данные за июнь

будут известны не ранее

10.07.2021.

1.4.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет О

деятельност

и ЦАОП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О деятельности

ЦАОП" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.

Организована работа

ЦАОП на базе КОГБУЗ

«Кировский клинико-

диагностический центр»,

г. Киров и КОГБУЗ

«Кирово-Чепецкая

центральная районная

больница», г. Кирово-

Чепецк, С 01.09.2021

функционирует ЦАОП

на базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ".

30.09.2021 30.09.2021



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Форма

мониторинга

Проектного

комитета

«Организаци

я центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой

помощи»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма мониторинга

Проектного комитета

«Организация центров

амбулаторной

онкологической

помощи»" Отчет  от г. №

, приложен файл.

Число посещений,

выполненных в данные

центры за 12 месяцев

составило - 15 831

человек.

30.12.2021 30.12.2021

1.5

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи в

Кировской области.

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Региональна

я программа

разработана

и

утверждена

постановлен

ием

Правительст

ва

Кировской

области от

27.06.2019

№ 348-П

региональна

я программа

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует. В 2022 году

планируется открытия

ЦАОП на базе КОГБУЗ

«Слободская

центральная районная

больница» и КОГКБУЗ

«Больница скорой

медицинской помощи».

Предоставлена

информация : 4 из 6.

31.12.2022 31.03.2022

6Единица 0 46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми в

Кировской

области» на

2019 – 2024

годы.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

31.03.2022 31.03.2022

1.6

Переоснащение

региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь

больным

онкологическими

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

 Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Отчет об

оснащении

онкоучрежд

ений

медицински

м

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "об

оснащении

онкоучреждений

31.12.2021 02.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заболеваниями. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

ения

Кировской

области

оборудовани

ем

медицинским

оборудованием" Отчет

от г. №, приложен файл.

В соответствии с

заключенными гос.

контрактами в

КОГКБУЗ «Центр

онкологии и

медицинской

радиологии» поставлено

и введено в

эксплуатацию 5 единиц

оборудования

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

медицински

х изделий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 23.07.2021г. №4048-

41-01-03, указана

ссылка.

2. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 13.07.2021г. №КД-

2069, указана ссылка.

3. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

25.12.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 19.07.2021г. №3278,

указана ссылка.

4. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 13.07.2021г. №КД-

1964, указана ссылка.

5. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 13.07.2021г. №КД-

2174, указана ссылка.

6. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 20.07.2021г. №3279,

указана ссылка.

7. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 19.07.2021г. №3280,

указана ссылка.

8. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 09.07.2021г. №3722-

41-01-03, указана

ссылка.

9. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 21.07.2021г. №4015-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

41-01-03, указана

ссылка.

10. "Поставка

медицинских изделий"

Платежное поручение

от 02.12.2021г. №6314,

приложен файл.

Поставлено 5 единиц

медицинского

оборудования

1.7

Завершено переоснащение

региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь

больным

онкологическими

заболеваниями. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

 Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Отчет

мониторинг

оснащение

онкоучрежд

ений за

2019-2021

годы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"мониторинг оснащение

онкоучреждений за 2019

-2021 годы" Отчет от г.

№, приложен файл.

КОГКБУЗ "Центр

онкологии и

медицинской

радиологии"

переоснащён

медицинским

оборудованием

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 02.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

1 537 264,701 537 264,70

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами лечения в Кировской

области.0

1.1 0,00 80,251 233 680,961 537 264,70

1 537 264,701 537 264,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Анализ объемов и стоимости

медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного медицинского

страхования, по профилю

"онкология"

80,251 233 680,961 537 264,70

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

1.1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

219 858,70219 858,70

(10) Переоснащение

региональной медицинской

организации, оказывающей

помощь больным

онкологическими заболеваниями.0

1.2 219 637,70 99,90219 637,70219 858,70

219 858,70219 858,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 219 637,70 99,90219 637,70219 858,70

219 858,70219 858,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

219 637,70

Заключены ГК на поставку

медицинского оборудования на

219637,7 тыс. рублей; 221,0

тыс. рублей - остаток средств

федерального бюджета.

99,90219 637,70219 858,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 757 123,401 757 123,40 219 637,70 82,711 453 318,661 757 123,40

1 757 123,401 757 123,40 219 637,70 82,711 453 318,661 757 123,40

219 858,70219 858,70 219 637,70 99,90219 637,70219 858,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в

Кировской области.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 637.70 219 858.70168 553.45117 248.2065 942.9514 637.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 637.70 219 637.70134 637.7

0

14 637.7014 637.7014 637.70

0.00

0.00


