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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

40 334,9000

Показатели:

1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям

Общее количество выпускников СПО - 5 881 человек, количество выпускников, продолживших обучение – 326 человек, количество трудоустроенных выпускников

СПО – 3 919 человек, количество выпускников, являющихся самозанятыми – 46 человек, количество выпускников, являющихся действующими предпринимателями –

25 человека. Доля выпускников СПО занятых по виду деятельности и полученным компетенциям  = (3 836/5 555)*100 = 69,05%.

2. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки за 2021 год составляет 6 017 чел.

3. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

Количество человек, сдавших демонстрационный экзамен на соответствие национальным и международным стандартам 335 чел., контингент СПО Кировской

области, с учетом требований методики расчета – 19 402 чел.  Доля обучающихся СПО, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или международным стандартам = (342 чел./19 402 чел.)*100 = 1,76 %.

Результаты:

1. Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным

группам профессий и специальностей

Завершены мероприятия по оснащению образовательных организаций Кировской области расходными материалами и оборудованием для проведения

государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  в соответствии с инфраструктурными листами,

утвержденными Союзом "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы", а также ФГОС.  Количество человек

сдавших ДЭ - 997 чел., контингент СПО Кировской области, с учетом требований методики расчета – 19 402 чел. Доля обучающихся СПО прошедших процедуру

аттестации в виде ДЭ по всем укрупненным группам профессий и специальностей = (997 чел./19 402 чел.)*100 = 5,14 %.



Общий статус реализации

2. Созданы и функционируют  Центры опережающей профессиональной подготовки

Распоряжениями министерства образования Кировской области утверждены: должное лицо в составе РВПО, ответственное за создание и функционирование

ЦОПП; утвержден медиаплан ЦОПП; Положение о деятельности ЦОПП; перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки. Разработаны

должностные инструкции сотрудников ЦОПП. Утвержден дизайн-проект и зонирование ЦОПП на базе КГПОАУ "Колледж промышленности и автомобильного

сервиса", в рамках концепции создания ЦОПП распоряжением Правительства Кировской области.  Численность штатных работников ЦОПП за 2021 год - 5

человек. С 1 ноября 2021 года на базе КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» открыт и функционирует центр непрерывного

опережающей профессиональной подготовки.

3. Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, созданных на территории Кировской области за 2019-

2021 год составляет 21 единица (5 мастерских создано в 2019 году на базе КОГПОБУ «Кировский технологический техникум», 4 – в 2020 году на базе КОГПОБУ

«Кировский медицинский колледж»,12 мастерских - в 2021 году, 4 на базе КОГПОБУ "Кировский многопрофильный техникум" , 4 мастерских - КОГПОУ

"Нолинский политехнический техникум", 4 - КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и социальных отношений". Направлена заявка на участие Кировской

области в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии в целях создания мастерских (в 2022 - 14 мастерских в 7 образовательных организациях, в 2023 - 14

мастерских в 7 образовательных организациях, в 2024 - 10 мастерских в 5 образовательных организациях). По результатам конкурсного отбора в Кировской

области в 2022 году будет создано - 12 мастерских, в 2023 году - 14 мастерских, в 2024 году - 10 мастерских.

4. Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

В 2021 году результат не реализуется (Кировская область не отобрана организацией-получателем субсидии Министерства просвещения Российской Федерации в

2021 году).

5. Реализованы мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для

участия в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью

Сформирован паспорт Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Кировской области. В период с 20 по 23 апреля 2021 года проведен VI региональный отборочный

этап Национального чемпион профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской области. 

Сформирована команда Кировской области из числа 18 победителей которая примет участие в Национальном Чемпионате "Абилимпикс".                                          

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 Протокола заседания организационного комитета VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс»  от 9 ноября 2021 года № АБ-21/05 пр и в связи с ухудшающейся

эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 перенесены сроки проведения

VII Национального чемпионата на 2022 год.

6. Организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды  в отборочных и

национальных чемпионатах.

С 15 по 19 февраля в Кировской области прошел VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его участниками стали 175 человек,

которые продемонстрировали свои навыки и знания по 27 востребованным на рынке труда компетенциям. Сформирован пакет документов по итогам

регионального чемпионата и направлен в Союз "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы". Министерством

образования Кировской области и Региональным координационным центром Движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) на территории Кировской

области проведены мероприятия по участию команды Кировской области в отборочных соревнованиях национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia). В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялся с 25 по 29 августа в Уфе.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Справка за 2021

год" Иное от г. №,

приложен файл.

Количество человек

сдавших

демонстрационный

экзамен на соответствие

национальным и

международным

стандартам 335 чел.,

контингент СПО

Кировской области, с

учетом требований

методики расчета - 19 402

чел. Доля обучающихся

СПО,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам = (342 чел./19

402 чел.)*100 = 1,76 %.

1.1. 0 1.55 1.76

https://sup.apkpro.r

u/projects

1.76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Указано фактическое

значение за 2021 год.

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки за 2021 год

составляет 6 017 чел.

Значение показателя за

2021 год фактическое.

1.2. 0 4000 6017

https://sup.apkpro.r

u/projects

6017

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах мониторинга

трудоустройства

выпускников" Письмо

Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

образования

Министерства

просвещения Российской

1.3. 62.3 62.4 71.83

https://sup.apkpro.r

u/projects

71.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Федерации от 15.07.2021г.

№05-898, приложен файл.

2. "Приложение к письму

О результатах

мониторинга

трудоустройства

выпускников" Иное от г.

№, приложен файл. 3.

"Отчёт о результатах

мониторинга декабрь"

Иное от г. №, приложен

файл. 4. "Информация по

показателям из СУПД"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики от г. №,

приложен файл. Общее

количество выпускников

СПО - 5 881 человек,

количество выпускников,

продолживших обучение

– 326 человек, количество

трудоустроенных

выпускников СПО - 3 919

человек, количество

выпускников являющихся

самозанятыми – 46

человек, количество

выпускников,

являющихся

действующими

предпринимателями – 25

человек. Доля

выпускников СПО

занятых по виду
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

деятельности и

полученным

компетенциям = (3 990/5

555)*100 = 71,83%.

Значение показателя за

2021 год фактическое.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,4200

71,8300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,0900 51,0900 49,4200 66,2000

ФП Процент 62,4000

69,0500

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

1,5500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0600

1,7600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9000 0,9000 0,9000 1,0600 1,1700

ФП Процент 1,1700

1,3000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 950,0000

6 017,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 950,0000 4 610,000

0

ФП Единица 3 640,000

0

5 334,000

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

4,5000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Отчет

о

расходовани

и Субсидии

С9

Сопутствую

щие

мероприятия

в целях

реализации

федеральног

о

национально

го проекта

по

состоянию

на 05 июля

2021 года,

Иное

Справка о

результатах

демонстраци

онного

экзамена

проведенног

о в

Кировской

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходовании

Субсидии С9

Сопутствующие

мероприятия в целях

реализации

федерального

национального проекта

по состоянию на 05 июля

2021 года" Иное от г. №,

приложен файл. 2.

"Справка о результатах

демонстрационного

экзамена проведенного в

Кировской области в

рамках ГИА ФГОС,

ГИА и промежуточной

аттестации по

стандартам Ворлдскиллс

Россия по программам

среднего

профессионального

образования в 2021

году" Иное от г. №,

31.12.2021 20.12.2021

5.14Процент 0 5.144.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области в

рамках ГИА

ФГОС, ГИА

и

промежуточ

ной

аттестации

по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия по

программам

среднего

профессиона

льного

образования

в 2021 году,

Иное Отчет

о

расходовани

и Субсидии

С9

Сопутствую

щие

мероприятия

целях

реализации

федеральног

о

национально

го проекта

по

приложен файл. 3.

"Отчет о расходовании

Субсидии С9

Сопутствующие

мероприятия целях

реализации

федерального

национального проекта

по состоянию на 02

августа 2021 года" Иное

от г. №, приложен файл.

4. "Справка по ДЭ за

2021 год" Иное от г. №,

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Риск снят:

Кировской области

установлено

недостижимое значение

результата, Причина

риска: Недостаточное

количество

обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования,

предусматривающим

проведение

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию

на 02

августа 2021

года, Иное

Справка по

ДЭ за 2021

год, Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

итоговой аттестации в

форме

демонстрационного

экзамена, Вероятность:

90%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата на конец

отчетного периода

Принятые меры: 1.

Проведение

государственной

итоговой аттестации в

форме

демонстрационного

экзамена., срок

исполнения 20.12.2021.

2. Проведение работ с

Министерством

просвещения РФ по

возможности изменения

значений результата и

показателя, срок

исполнения 31.12.2021.

Завершены мероприятия

по оснащению

образовательных

организаций Кировской

области расходными

материалами и

оборудованием для

проведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

итоговой аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс в

соответствии с

инфраструктурными

листами,

утвержденными Союзом

"Агенство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы", а также

ФГОС. Количество

человек сдавших ДЭ -

997 чел., контингент

СПО Кировской области,

с учетом требований

методики расчета - 19

402 чел. Доля

обучающихся СПО

прошедших процедуру

аттестации в виде ДЭ по

всем укрупненным

группам профессий и

специальностей = (997

чел./19 402 чел.)*100 =

5,14 %. Предоставлена

информация : 5.14 из 4.5.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лимонова

Ольга

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Викторовна

-

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

о

проведении

демонстраци

онного

экзамена

документы:

1. "Информация о

проведении

демонстрационного

экзамена" Иное  от г. №,

приложен файл.

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей.

Подготовлен отчёт о

результатах

демонстрационного

экзамена проведенного в

Кировской области в

рамках ГИА ФГОС,

ГИА и промежуточной

аттестации по

стандартам Ворлдскиллс

Россия  по программам

среднего

профессионального

образования

в 2021 году. Всего

участников сдававших,

демонстрационный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экзамен составило 977, в

том числе в рамках ГИА

ФГОС (СПО) – 476

выпускник, 335

студентов соответствуют

стандартам Ворлдскиллс

Россия.

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Отчет Отчет

о создании

центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

на

территории

Кировской

области в

2021 году,

Отчет Отчет

о готовности

к открытию

помещений

ЦОПП

Кировской

области,

Иное

Информация

по

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о создании

центра опережающей

профессиональной

подготовки на

территории Кировской

области в 2021 году"

Отчет министерства

образования Кировской

области от г. №,

приложен файл. 2.

"Отчет о готовности к

открытию помещений

ЦОПП Кировской

области" Отчет Центра

опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области от г. №,

приложен файл. 3.

"Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам

из СУПД

результатам из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Распоряжениями

министерства

образования Кировской

области утверждены:

должное лицо в составе

РВПО, ответственное за

создание и

функционирование

ЦОПП; утвержден

медиаплан ЦОПП;

Положение о

деятельности ЦОПП;

перечень компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки.

Разработаны

должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП. Утвержден

дизайн-проект и

зонирование ЦОПП на

базе КГПОАУ "Колледж

промышленности и

автомобильного

сервиса", в рамках

концепции создания

ЦОПП распоряжением

Правительства

Кировской области.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Численность штатных

работников ЦОПП за

2021 год - 5 человек. С 1

ноября 2021 года на базе

КОГПОАУ «Колледж

промышленности и

автомобильного

сервиса» открыт и

функционирует центр

непрерывного

опережающей

профессиональной

подготовки.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Проведен мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей

профессиональной

подготовки

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Справка по

мониторинг

у

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка по

мониторингу" Иное  от

г. №, приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения индикаторов

и показателей

эффективности создания

и функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Созданы и

функционируют Центры

Стяжкин

Сергей

https://sup.ap

kpro.ru/proje

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

cts

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Значение

результата достигнуто в

2021 году. Создан центр

опережающей

профессиональной

подготовки на базе

КОГПОАУ «Колледж

промышленности и

автомобильного

сервиса». В 2022 году

будут проводиться

ежемесячные

мониторинги

выполнения индикаторов

и показателей

эффективности создания

и функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Проведён мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей

профессиональной

подготовки за I квартал

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&year

=2021

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

будет проведён

мониторинг выполнения

индикаторов и

показателей

эффективности создания

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

и функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки за I квартал.

1.4

Реализованы мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального этапа

национального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное О

переносе

сроков

проведения

VII

Национальн

ого

чемпионата

«Абилимпик

с», Иное

Справка по

итогам

регионально

го

чемпионата,

Иное О

проведении

регионально

го

отборочного

этапа

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

переносе сроков

проведения VII

Национального

чемпионата

«Абилимпикс»" Иное от

г. №, приложен файл. 2.

"Справка по итогам

регионального

чемпионата" Иное от г.

№, приложен файл. 3. "О

проведении

регионального

отборочного этапа"

Иное от г. №, приложен

файл. Сформирован

паспорт Регионального

чемпионата

«Абилимпикс» в

Кировской области. В

период с 20 по 23 апреля

2021 года проведен VI

региональный

отборочный этап

31.12.2021 09.11.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Национального чемпион

профессионального

мастерства среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс"

Кировской области.

Сформирована команда

Кировской области из

числа 18 победителей

которая примет участие

в Национальном

Чемпионате

"Абилимпикс". В

соответствии с пунктом

1 раздела 1 Протокола

заседания

организационного

комитета VII

Национального

чемпионата по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» от 9

ноября 2021 года № АБ-

21/05 пр и в связи с

ухудшающейся

эпидемиологической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ситуацией в Российской

Федерации, связанной с

распространением новой

коронавирусной

инфекции COVID-19

перенесены сроки

проведения VII

Национального

чемпионата на 2022 год.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5

Реализованы мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального этапа

национального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году будет проведен

один региональный

чемпионат

национального

чемпионата

"Абилимпикс".

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессион

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ального

образования

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

1.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&year

=2021

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.03.2022 30.03.2022

1.5.

4

Сформирован и утвержден

перечень компетенций VII

Регионального

чемпионата

«Абилимпикс» Кировской

области

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&year

=2021

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

15.03.2022 15.03.2022

1.6

Организованы и

проведены региональные

Стяжкин

Сергей

-

Иное Отчет

о

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

чемпионаты «Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia).

Обеспечено участие

команды в отборочных и

национальных

чемпионатах. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

проведении

VI

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia)

Кировской

области,

Иное

Распоряжен

ие «Об

участии в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia)»,

Иное

Справка по

участию в

Национальн

ом

чемпионате

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о проведении VI

Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Кировской области"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Распоряжение

«Об участии в Финале

IX Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)»"

Иное от г. №, приложен

файл. 3. "Справка по

участию в

Национальном

чемпионате" Иное от г.

№, приложен файл. С 15

по 19 февраля в

Кировской области

прошел VI

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia).

Его участниками стали

175 человек, которые

продемонстрировали

свои навыки и знания по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

27 востребованным на

рынке труда

компетенциям.

Сформирован пакет

документов по итогам

регионального

чемпионата и направлен

в Союз "Агенство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы".

Министерством

образования Кировской

области и Региональным

координационным

центром Движения

"Молодые

профессионалы"

(WorldSkills Russia) на

территории Кировской

области проведены

мероприятия по участию

команды Кировской

области в отборочных

соревнованиях

национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia). В

2021 году финал IX
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

состоялся с 25 по 29

августа в Уфе.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7

Организованы и

проведены региональные

чемпионаты «Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia).

Обеспечено участие

команды в отборочных и

национальных

чемпионатах. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.03.2022

1Единица 0 01

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лимонова

Ольга

Викторовна

-

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе.

Ведется работа по

формированию проектов

документов

необходимых для

организации проведения

регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы" в 2022

году. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лимонова

Ольга

Викторовна

-

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

1.7.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лимонова

Ольга

Викторовна

-

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&year

=2021

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022

1.7.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Лимонова

Ольга

Викторовна

-

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&yea

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

14.02.2022 14.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

r=2021

1.8

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Расчет

распределен

ия

межбюджет

ного

трансферта

на 2022,

2023 и 2024

года., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД,

Иное

Справка об

итогах

мониторинга

создания

мастерских

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Расчет распределения

межбюджетного

трансферта на 2022,

2023 и 2024 года." Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Информация по

результатам из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 3. "Справка об

итогах мониторинга

создания мастерских"

Иное от г. №, приложен

файл. Число мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций,

31.12.2021 27.12.2021

21Единица 0 2121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

созданных на

территории Кировской

области за 2019-2021

года составляет 21

единица (5 мастерских

создано в 2019 году на

базе КОГПОБУ

«Кировский

технологический

техникум», 4 – в 2020

году на базе КОГПОБУ

«Кировский

медицинский

колледж»,12 мастерских

- в 2021 году, 4 на базе

КОГПОБУ "Кировский

многопрофильный

техникум" , 4

мастерских - КОГПОУ

"Нолинский

политехнический

техникум", 4 -

КОГПОБУ "Слободской

колледж педагогики и

социальных отношений".

Направлена заявка на

участие Кировской

области в отборе

субъектов РФ на

предоставление

субсидии в целях

создания мастерских (в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2022 - 14 мастерских в 7

образовательных

организациях, в 2023 - 14

мастерских в 7

образовательных

организациях, в 2024 - 10

мастерских в 5

образовательных

организациях). По

результатам

конкурсного отбора в

Кировской области в

2022 году будет создано

- 12 мастерских, в 2023

году - 14 мастерских, в

2024 году - 10

мастерских.

Предоставлена

информация : 21 из 21.

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Иное  от г. №,

приложен файл.

Подписано соглашение о

предоставлении

субсидии между

Министерством

просвещения Российской

21.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации и

Правительством

Кировской области.

1.8.

2

Проведен мониторинг

создания мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций на

территории Кировской

области за 2021 год

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Справка об

итогах

мониторинга

создания

мастерских

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка об итогах

мониторинга создания

мастерских" Иное  от г.

№, приложен файл.

Проведен мониторинг

создания мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций на

территории Кировской

области за 2021 год.

Созданы современные

мастерские: КОГПОБУ

«Кировский

многопрофильный

техникум» – мастерские

«Электромонтаж»,

«Кирпичная кладка»,

«Геодезия», «Столярное

дело»; КОГПОАУ

«Нолинский

политехнический

техникум» – мастерские

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Агрономия»,

«Сельскохозяйственные

биотехнологии», «Сити-

фермерство»,

«Эксплуатация

сельскохозяйственных

машин»; КОГПОБУ

«Слободской колледж

педагогики и

социальных отношений»

– мастерские

«Дошкольное

воспитание»,

«Физическая культура,

спорт и фитнес»,

«Социальная работа»,

«Преподавание в

младших классах»

1.9

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

33,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году создано 12

мастерских путём

обновления

материально-

технической базы. (33 -

нарастающим итогом с

2019 года)

31.12.2022 31.12.2022

33Единица 0 2133
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 21 из 33.

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts?

page=0&year

=2021

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022

1.10

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Письмо О

направлении

уточненного

перечня

субъектов

Российской

Федерации,

Иное

Информация

по

результатам

СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении

уточненного перечня

субъектов Российской

Федерации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации "Агенство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

от 14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам СУПД"

Иное от г. №, приложен

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл. В 2021 году

результат не реализуется

(Кировская область не

отобрана организацией-

получателем субсидии

Министерства

просвещения Российской

Федерации в 2021 году).

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

13 164,6013 164,60

(02) Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей0

1.1 13 164,60 100,0013 164,6013 164,60

13 164,6013 164,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 164,60 Выполнено100,0013 164,6013 164,60

13 164,6013 164,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 164,60 Выполнено100,0013 164,6013 164,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 491,9020 491,90

(03) Созданы и функционируют

1.2 20 491,90 100,0020 491,9020 491,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Центры опережающей

профессиональной подготовки0

20 491,9020 491,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 491,90 Выполнено100,0020 491,9020 491,90

20 491,9020 491,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 491,90 Выполнено100,0020 491,9020 491,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

6 678,406 678,40

(12) Организованы и проведены

региональные чемпионаты

«Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia). Обеспечено

участие команды в отборочных и

национальных чемпионатах. 0

1.3 6 678,40 100,006 678,406 678,40

6 678,406 678,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 6 678,40 Выполнено100,006 678,406 678,40

6 678,406 678,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

6 678,40 Выполнено100,006 678,406 678,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 334,9040 334,90 40 334,90 100,0040 334,9040 334,90

40 334,9040 334,90 40 334,90 100,0040 334,9040 334,90

40 334,9040 334,90 40 334,90 100,0040 334,9040 334,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей

План

0.00 1 390.04 4 522.85 8 000.00 10 000.00 13 164.60 13 164.6013 164.6013 164.6013 164.6013 164.60

Факт/прогноз

2 057.10 1 252.04 6 020.17 9 832.08 10 363.53 13 164.60 13 164.6013 164.6013 164.6013 164.6013 164.60

0.00

1 343.60

1.2.

Созданы и функционируют  Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 20 491.9020 491.9019 000.0017 416.6441.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 20 491.9020 491.9020 491.9017 416.6441.40

0.00

0.00

1.3.

Организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды  в отборочных и национальных чемпионатах.

План

5 284.19 5 284.19 6 329.28 6 678.40 6 678.40 6 678.40 6 678.406 678.406 678.406 678.406 678.40

Факт/прогноз

3 227.10 5 422.20 6 329.28 6 678.40 6 678.40 6 678.40 6 678.406 678.406 678.406 678.406 678.40

0.00

285.80


