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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.,

возрастающий

В рамках внедрения на

территории Кировской

области Регионального

экспортного стандарта

2.0 при Губернаторе

Кировской области

соответствующим

указом от 20.10.2021 №

151 утвержден

Экспортный совет.

Кроме того, с целью

определения

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области ОИВ-

координатором,

осуществляющим

комплексное внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 на территории

Кировской области, а

также обеспечения

системной поддержки

экспортеров в регионе, в

постановление

Правительства

Кировской области от

1.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11.02.2021 № 76-П

внесены

соответствующие

поправки.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1

Проведена

информационная

кампания в Кировской

области о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» на базе

цифровой платформы АО

«РЭЦ» Значение: 1,0000

Дата: 30.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

заместитель

министра

промышлен

ности

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Цифровая

платформа

АО

"Российский

экспортный

центр"

Отчет

Информацио

нная справка

о ходе

реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта  в

Кировской

области»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка о ходе

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта в

Кировской области» "

Отчет МППТКО от г. №,

приложен файл.

Результат достигнут в

полном объеме. С целью

реализации результата

проведена

информационная

кампания: состоялись 36

семинаров для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта и

внедрении

30.12.2021 30.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационной

системы «Одно окно»,

на официальном сайте

министерства размещен

21 тематический

информационный

материал.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шильникова

Лариса

Вячеславовн

а  -

Консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

-

Иное

Информацио

нные

материалы о

проведенных

в рамках

результата

мероприятия

х, Иное

Информацио

нные

материалы

об

опубликован

ных статьях

в рамках

реализации

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационные

материалы о

проведенных в рамках

результата

мероприятиях" Иное  от

г. №, приложен файл.

2. "Информационные

материалы об

опубликованных статьях

в рамках реализации

результата " Иное

МППТКО от г. №,

приложен файл.

С целью реализации

результата

регионального проекта

на базе

АНО «Центр

координации поддержки

экспортно-

30.12.2021 30.12.2021



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Кировской области»

проведены 36 семинаров

для действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах

поддержки экспорта и

внедрении

информационной

системы «Одно окно».

Кроме того, на

официальном сайте

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещен 21

тематический

информационный

материал.

2.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Созданы условия для

продвижения экспорта

Кировской области в

зарубежные страны

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

заместитель

министра

промышлен

ности

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Портал

внешнеэкон

омической

информации

Минэкономр

азвития

России

Иное

Информацио

нная справка

о ходе

реализации

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта  в

Кировской

области»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка о ходе

реализации

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта в

Кировской области» "

Иное от г. №, приложен

файл. Результат

исполнен в полном

объеме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шильникова

Лариса

Вячеславовн

а  -

Консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

-

Иное

ПРОЕКТ

План

развития

торгово-

экономическ

ого

сотрудничес

тва между

Кировской

областью,

Российская

Федерация, и

Республикой

Казахстан на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПРОЕКТ План

развития торгово-

экономического

сотрудничества между

Кировской областью,

Российская Федерация, и

Республикой Казахстан

на 2022 – 2024 годы"

Иное МППТКО от г. №,

приложен файл.

Разработан проект

Странного плана

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2022 – 2024

годы

действия по

продвижению экспорта

Кировской области на

период с 2022 по 2024

годы в Республику

Казахстан.

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шильникова

Лариса

Вячеславовн

а  -

Консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

-

Отчет Отчет

о

проведенной

информацио

нной

кампании в

рамках

реализации

результата 6

регионально

го проекта

«Системные

меры

развития

международ

ной

кооперации

и экспорта в

Кировской

области»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведенной

информационной

кампании в рамках

реализации результата 6

регионального проекта

«Системные меры

развития международной

кооперации и экспорта в

Кировской области» "

Отчет МППТКО от г. №,

приложен файл.

Обеспечено

продвижение экспорта

Кировской области на

зарубежные рынки

путем проведения

информационной

кампании о мерах

государственной

поддержки и об

особенностях экспорта в

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

зарубежные страны. На

официальном сайте

министерства в отчетном

периоде размещено 100

тематических

информационных

материала.

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шильникова

Лариса

Вячеславовн

а  -

Консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

-

Иное Отчет

о

проведенных

при

поддержке

АНО “Центр

поддержки

и экспорта”

международ

ных

мероприятия

х за 2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведенных

при поддержке АНО

“Центр поддержки  и

экспорта”

международных

мероприятиях за 2021

год" Иное МППТКО от

г. №, приложен файл.

Организовано участие

предприятий региона в

международных

выстовочно-ярмарочных

и конгрессных

мероприятиях. За 12

месяцев 2021 года при

поддержке АНО «Центр

поддержки экспорта»  88

субъектов

предпринимательства

смогли принять участие

в 22-х выставочных

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятиях, а также

12 предприятий стали

участниками бизнес-

миссий в Объединенные

Арабские Эмираты,

Республику Беларусь и

Турецкую Республику.

3.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

3.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен в

Кировской области

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

заместитель

министра

промышлен

ности

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

-

Указ Об

утверждени

и

экспортного

совета при

Губернаторе

Кировской

области

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении

экспортного совета при

Губернаторе Кировской

области" Указ

Губернатор Кировской

области от 20.10.2021г.

№151, приложен файл. В

2021 году в рамках

внедрения на территории

Кировской области

Регионального

экспортного стандарта

2.0 при Губернаторе

Кировской области

соответствующим

указом от 20.10.2021 №

151 утвержден

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Экспортный совет.

Кроме того, с целью

определения

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области ОИВ-

координатором,

осуществляющим

комплексное внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 на территории

Кировской области, а

также обеспечения

системной поддержки

экспортеров в регионе, в

постановление

Правительства

Кировской области от

11.02.2021 № 76-П

внесены

соответствующие

поправки. В 2022 году

планируется реализовать

оставшиеся

инструменты,

предписанные

Региональным

экспортным стандартом

2.0. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 0.


