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регионального проекта —
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(подпись)

" ( N4-33 ) Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

260 245,3800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Младенческая смертность , Причина риска: В

Кировской области показатель младенческой

смертности  за 2018 год составил 4,4 случая

на 1000 родившихся живыми (РФ - 5,1;ПФО -

4,8), за 2019 год - 3,2 случая на 1000

родившихся живыми (РФ - 4,9; ПФО - 4,6), за

2020 год –3,8 случая на 1000 родившихся

живыми (РФ – 4,5; ПФО – 4,3),  за  5 месяцев

2021 год– 5,5 на 1000 родившихся живыми

(РФ – 4,1; ПФО – 4,3).

В регионе отмечается снижение показателя

рождаемости: в 2018 году - 9,9 на 1 тыс.

населения, в 2019 году - 8,8, на 1 тыс.

населения,  в 2020 году – 8,4 на 1 тыс.

населения, за 5 месяцев 2021 года – 8,1 на 1

тыс. населения., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В Минздрав России направлено письмо с

просьбой корректировки показателя на 2021

год от 03.08.2021 №4205-41-01-01., срок

исполнения 03.08.2021;

2. В Минздрав России направлено письмо

от 02.09.2021 №7156-05-03 о принятых

мерах по снижению детской смертности,

срок исполнения 02.09.2021;

Младенческая смертность

12.01.2022

2

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста,

Причина риска: Внешние причины,

врожденные аномалии (пороки развития),

болезни органов дыхания, инфекционные и

паразитарные заболевания и

новообразования., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В Минздрав России направлено письмо

от 02.09.2021 №7156-05-03 о принятых

мерах по снижению детской смертности,

срок исполнения 02.09.2021;

Смертность детей в возрасте 0-17 лет

на 100 000 детей соответствующего

возраста

12.01.2022

3

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми , Причина риска: Среди

основных причин смертности находятся

врожденные аномалии, болезни органов

дыхания, внешние причины. К последним

относятся качество ухода и питания,

своевременность оказания педиатрической

помощи, травмы.  , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления:

Предлагаемые решения:

1. В Минздрав России направлено письмо

от 02.09.2021 №7156-05-03 о принятых

мерах по снижению детской смертности,

срок исполнения 02.09.2021;

Смертность детей в возрасте 0-4 года

на 1000 родившихся живыми

12.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

31.12.2021г.

4

Строительно-монтажные работы не

завершены в установленный срок, Причина

риска: В октябре-ноябре заключены

контракты на сумму 8160,07 тыс. рублей на

дополнительный объем работ по

реконструкции. Остаток средств составил

12450,65 тыс. рублей, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 10.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. ведется работа по заключению

контрактов на дополнительный объем работ

по реконструкции, срок исполнения

10.12.2021;

Проведена реконструкция в КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница»

12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений с

созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

выполнении показателей

рег. проекта" Отчет от г.

№, приложен файл.

Указано фактическое

значение за 12 месяцев

2021 года. В детских

поликлиниках/детских

поликлинических

отделениях созданы

условия для внедрения

принципов бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей и их

родителей при оказании

медицинской помощи.

1.1. 23.8 95 95 95

ПроцентФП

Число выполненных детьми

посещений детских поликлиник и

поликлинических подразделений,

в которых созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего числа

посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%),

возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь.

Общее число посещений

детьми детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений (абс) -

1890782, число

выполненных детьми

посещений детских

1.2. 0 40 53.2 53.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в

которых созданы

комфортные условия

пребывания детей (абс) -

1005896. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

физическими лицами должностей

от ообщего количества

должностей в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях),

нарастающим итогом: врачами

педиаторами, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за 12 месяцев.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

1.3. 78.1 78.15 89.5 89.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

ПроцентФП

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

предварительных данных

по выполнению

показателей" Письмо от

30.12.2021г. №7446-41-01-

01, приложен файл. В

работе. Указаны

оперативные данные за

декабрь. Общее число

преждевременных родов

(22-37 нед) - 591женщина,

число преждевременных

родов (22-37 нед) в

перинатальных центрах -

538 женщин. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности. Риск не

достижения не

прогнозируем.

2.1. 84 85.1 91 91

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся живыми

Существует риск:

Смертность детей в

возрасте 0-4 года на 1000

2.2. 5.4 5 7.3 7.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

, убывающий

родившихся живыми ,

Причина риска: Среди

основных причин

смертности находятся

врожденные аномалии,

болезни органов

дыхания, внешние

причины. К последним

относятся качество ухода

и питания,

своевременность

оказания педиатрической

помощи, травмы. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. В

Минздрав России

направлено письмо от

02.09.2021 №7156-05-03 о

принятых мерах по

снижению детской

смертности, срок

исполнения 02.09.2021. В

работе. Указано

прогнозное значение по

данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП".

Оценка достижения

показателя будет

проведена не ранее

второго квартала 2022

года по данным форм

федерального

статистического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

наблюдения, а также

данным Росстата.

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

ФП

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста,

убывающий

Существует риск:

Смертность детей в

возрасте 0-17 лет на 100

000 детей

соответствующего

возраста, Причина риска:

Внешние причины,

врожденные аномалии

(пороки развития),

болезни органов

дыхания, инфекционные

и паразитарные

заболевания и

новообразования.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. В

Минздрав России

направлено письмо от

02.09.2021 №7156-05-03 о

принятых мерах по

снижению детской

смертности, срок

исполнения 02.09.2021. В

работе. Указано

прогнозное значение по

данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП".

Оценка достижения

показателя будет

проведена не ранее

второго квартала 2022

2.3. 46.2 45 51.9 51.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

года по данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата.

Промилле

(0,1

процента)

ФП

Младенческая смертность ,

убывающий

Существует риск:

Младенческая

смертность , Причина

риска: В Кировской

области показатель

младенческой

смертности за 2018 год

составил 4,4 случая на

1000 родившихся живыми

(РФ - 5,1;ПФО - 4,8), за

2019 год - 3,2 случая на

1000 родившихся живыми

(РФ - 4,9; ПФО - 4,6), за

2020 год –3,8 случая на

1000 родившихся живыми

(РФ – 4,5; ПФО – 4,3), за 5

месяцев 2021 год– 5,5 на

1000 родившихся живыми

(РФ – 4,1; ПФО – 4,3). В

регионе отмечается

снижение показателя

рождаемости: в 2018 году

- 9,9 на 1 тыс. населения, в

2019 году - 8,8, на 1 тыс.

населения, в 2020 году –

8,4 на 1 тыс. населения, за

5 месяцев 2021 года – 8,1

на 1 тыс. населения.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

2.4. 4.2 3.2 5.6 5.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. В

Минздрав России

направлено письмо с

просьбой корректировки

показателя на 2021 год от

03.08.2021 №4205-41-01-

01., срок исполнения

03.08.2021. 2. В Минздрав

России направлено

письмо от 02.09.2021 №

7156-05-03 о принятых

мерах по снижению

детской смертности,

срок исполнения

02.09.2021. В работе.

Указано прогнозное

значение по данным

КОГБУЗ "МИАЦ,

ЦОЗМП". Оценка

достижения показателя

будет проведена не ранее

первого квартала 2022

года по данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата.а.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

заболеваний костно-

3.1. 32.3 60 76 76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

, возрастающий

мышечной системы и

соединительной ткани с

впервые в жизни

установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет -

7514, число заболеваний

костно-мышечной

системы и

соединительной ткани с

впервые в жизни

установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет,

по поводу которых

установлено

диспансерное

наблюдение - 5710. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

заболеваний глаза и его

3.2. 21.6 60 70.4 70.4



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

болезней глаза и его

придаточного аппарата ,

возрастающий

придаточного аппарата с

впервые в жизни

установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет -

11807, число заболеваний

глаза и его придаточного

аппарата с впервые в

жизни установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет, в

отношении которых

установлено

диспансерное

наблюдение - 8312. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения,

возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

заболеваний органов

пищеварения с впервые в

жизни установленными

диагнозами среди детей в

3.3. 31.5 60 66.4 66.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрасте от 0 до 17 лет -

3589, число заболеваний

органов пищеварения с

впервые в жизни

установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет, в

отношении которых

установлено

диспансерное

наблюдение - 2382. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

заболеваний системы

кровообращения с

впервые в жизни

установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет -

850, число заболеваний

системы

3.4. 87.2 90 93.9 93.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

кровообращения с

впервые в жизни

установленными

диагнозами болезней

среди детей в возрасте от

0 до 17 лет, в отношении

которых установлено

диспансерное

наблюдение - 798. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

ПроцентФП

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и нарушения

обмена веществ, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

заболеваний

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена

веществ с впервые в

жизни установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет -

7632, число заболеваний

эндокринной системы,

3.5. 53.3 70 84.5 84.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

расстройств питания и

нарушения обмена

веществ с впервые в

жизни установленными

диагнозами среди детей в

возрасте от 0 до 17 лет, в

отношении которых

установлено

диспансерное

наблюдение - 6450. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности

ПроцентФП

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями,

возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указаны оперативные

данные за декабрь. Число

всех посещений детьми

медицинских

организаций за отчетный

период - 2622438, число

посещений детьми

медицинских

организаций с

профилактическими

целями от 0 до 17 лет

3.6. 50.7 51.5 51.5 51.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

включительно - 1351228.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами

1.1

План

Факт/прогноз

78,1500

78,116078,1050 78,1080 78,1120 78,1200 78,1240 78,1280 78,1320 78,1360 78,1400

89,5000

75,200077,7000 76,1000 76,1000 75,8400 75,2000 73,6900 76,5000 80,4500 82,1000

ФП Процент 78,1440

80,4500

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

95,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 95,0000

100,0000

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных

медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

33,000030,0000 31,0000 32,0000 34,0000 35,0000 36,0000 37,0000 38,0000 39,0000

53,2000

53,200030,0000 50,1000 53,1000 53,1000 53,2000 53,2000 53,2000 53,2000 53,2000

ФП Процент 40,0000

53,2000

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

2.1

План

Факт/прогноз

85,1000

84,650084,5000 84,5500 84,6000 84,7000 84,7500 84,8000 84,8500 84,9000 84,9500

91,0000

93,000092,9000 87,3000 89,1000 88,6000 91,2000 94,2000 90,0000 90,0000 91,1000

ФП Процент 85,0000

91,2000

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

2.2

План

Факт/прогноз

5,0000

7,19008,0000 7,7300 7,4600 6,9200 6,6500 6,3800 6,1100 5,8400 5,5700

7,3000

7,10007,5400 7,4000 7,9000 7,1000 7,6300 7,8000 8,0000 7,3000 7,1000

ФП Промилле

(0,1

процента)

5,3000

7,2000

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

45,0000

45,000045,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000

51,9000

38,300041,7000 36,6000 36,0000 38,3000 52,0000 56,0000 52,8000 50,2000 51,7000

ФП Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

45,0000

50,8000

Младенческая смертность

2.4

План

Факт/прогноз

3,2000

3,20003,2000 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000 3,2000

5,6000

5,30003,7000 7,4000 7,4000 5,3000 5,3000 5,7000 5,8000 5,5000 5,4000

ФП Промилле

(0,1

процента)

3,2000

5,6000

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

3.1

План

Факт/прогноз

60,0000

51,890050,0000 50,0900 50,9900 52,7900 53,6900 54,5900 55,4900 56,3900 57,2900

76,0000

52,900066,6000 60,0000 60,9000 76,6000 75,0000 77,6000 78,6000 79,2000 80,9000

ФП Процент 58,1900

77,7000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

3.2

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

93,9000

94,2000100,0000 90,0000 90,4000 90,6000 93,1000 93,0000 93,4000 93,4000 94,5000

ФП Процент 90,0000

94,7000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения

3.3

План

Факт/прогноз

60,0000

51,890050,0000 50,0900 50,9900 52,7900 53,6900 54,5900 55,4900 56,3900 57,2900

66,4000

67,000066,6000 70,9000 69,9000 67,0000 60,3000 65,8000 70,1000 71,8000 71,3000

ФП Процент 58,1900

66,8000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней  глаза и его придаточного аппарата

3.4

План

60,0000

51,890050,0000 50,0900 50,9900 52,7900 53,6900 54,5900 55,4900 56,3900 57,2900ФП Процент 58,1900
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

70,4000

71,600065,0000 72,5000 72,2000 69,0000 72,8000 74,3000 75,0000 75,7000 76,1000 69,8000

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

3.5

План

Факт/прогноз

70,0000

66,350065,0000 65,4500 65,9000 66,8000 67,2500 67,7000 68,1500 68,6000 69,0500

84,5000

79,0000100,0000 73,8000 73,7000 77,7000 79,8000 80,6000 80,9000 79,9000 79,5000

ФП Процент 69,5000

82,3000

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

3.6

План

Факт/прогноз

51,5000

42,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 46,0000 47,0000 48,0000 49,0000 50,0000

51,5000

52,700030,0000 53,8000 52,0000 52,7000 52,9000 52,7000 52,6000 51,9000 51,5000

ФП Процент 51,5000

51,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций Кировской

области реализуют

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям» Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2021

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет Доля

детских

поликлиник

и детских

поликлинич

еских

отделений  с

созданной

современной

инфраструкт

урой

оказания

медицинско

й помощи

детям

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Доля детских

поликлиник и детских

поликлинических

отделений с созданной

современной

инфраструктурой

оказания медицинской

помощи детям" Отчет от

г. №, приложен файл.

Указано фактическое

значение. В регионе

организовано 18 детских

поликлиник и

поликлинических

отделений. С созданной

современной

инфраструктурой

детских поликлиник и

поликлинических

отделений 18.

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 5 10095

1.1.

 Предоставлен отчет по

Ершкова

Отчет Выполнено.

30.03.2021 30.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

орбласти реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Информация

о реализации

регионально

го проекта

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации

регионального проекта"

Отчет  от 24.03.2021г. №

1444-41-01-01,

приложен файл.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности

1.1.

2

Предоставлен отчет по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

Отчет

Организацио

нно-

планировочн

ые решения

внутренних

пространств

детских

поликлиник/

поликлиниче

ских

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Организационно-

планировочные решения

внутренних пространств

детских

поликлиник/поликлинич

еских отделений по

субъекту Кировская

областьОрганизационно-

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

отделений

по субъекту

Кировская

областьОрга

низационно-

планировочн

ые решения

внутренних

пространств

детских

поликлиник/

поликлиниче

ских

отделений

по субъекту

Кировская

область

планировочные решения

внутренних пространств

детских

поликлиник/поликлинич

еских отделений по

субъекту Кировская

область" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Фактическое значение.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается на сайте

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru

1.1.

3

Предоставлен отчет по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

Отчет

Организацио

нно-

планировочн

ые решения

внутренних

пространств

детских

поликлиник/

поликлиниче

ских

отделений

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Организационно-

планировочные решения

внутренних пространств

детских

поликлиник/поликлинич

еских отделений" Отчет

от г. №, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

здравоохран

ения

Кировской

области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

1.1.

4

Предоставлен отчет по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области реализующим

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей в соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет

Организацио

нно-

планировочн

ые решения

внутренних

пространств

детских

поликлиник/

поликлиниче

ских

отделений

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Организационно-

планировочные решения

внутренних пространств

детских

поликлиник/поликлинич

еских отделений" Отчет

от 28.12.2021г. №7362-

41-01-01, приложен

файл.

Отчёт направлен в

Мнздрав России.

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Детские

Минчаков - Отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 5 10095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям». Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2021

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Перечень

медицински

х изделий

для

дооснащени

я детских

поликлиник

и детских

поликлинич

еских

отделений

медицински

х

организаций

Кировской

области в

2020 годах,

Письмо

Количество

фактически

приобретенн

ых

медизделий

по субъекту

Кировская

область в

2020 году

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Количество фактически

приобретенных

медизделий по субъекту

Кировская область в

2020 году" Письмо от

24.12.2021г. №7392-41-

01-01, приложен файл. 2.

"Перечень медицинских

изделий для

дооснащения детских

поликлиник и детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций Кировской

области в 2020 годах"

Отчет от г. №, приложен

файл. В соответствии с

региональной

программой,

утверждённой

постановлением

Правительства

Кировской области от

17.06.2019 №326-П,

девять детских

поликлиник/детских

поликлинические

отделения медицинских

организаций Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области дооснащены

медицинскими

изделиями. Информация

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности Минздрава

России. Предоставлена

информация : 100 из 95.

1.2.

1

Предоставлен отчёт по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

Отчет

Информация

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

30.03.2021 30.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

предоставления

отчетности

1.2.

2

Предоставлен отчёт по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет Число

выполненны

х детьми

посещений

детских

поликлиник

и

поликлиниче

ских

подразделен

ий, в

которых

созданы

комфортные

условия

пребывания

детей и

дооснащенн

ых

медицински

м

оборудовани

ем, от

общего

числа

посещений

детьми

детских

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Число выполненных

детьми посещений

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений, в

которых созданы

комфортные условия

пребывания  детей и

дооснащенных

медицинским

оборудованием, от

общего числа посещений

детьми детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений" Отчет

от г. №, приложен файл.

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поликлиник

и

поликлиниче

ских

подразделен

ий

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности

https://svody.egisz.rosmi

nzdrav.ru

1.2.

3

Предоставлен отчёт по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет

Количество

фактически

приобретенн

ых

медизделий

по субъекту

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Количество

фактически

приобретенных

медизделий по субъекту

РФ " Отчет  от г.

№, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Отчёт

министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

Предоставлен отчёт по

Ершкова

Отчет о Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

количестве

фактически

приобретенн

ых

медизделий

по субъекту

РФ

Подтверждающие

документы:

1. "о количестве

фактически

приобретенных

медизделий по субъекту

РФ " Отчет  от

24.12.2021г. №7392-41-

01-01, приложен файл.

Отчёт направлен в

Минздрав России.

1.3

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Предоставлена

информация : 100 из 95.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 5 10095



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

санитарной помощи

детям». Значение: 95,0000

Дата: 31.12.2022

1.3.

1

Предоставлен отчёт по

детским

поликлиникам/детским

поликлиническим

отделениям медицинских

организаций Кировской

области будут

дооснащены

медицинскими изделиями

в соответствии с приказом

Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения

об организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям».

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

В работе.

Риск не достижения

отсутствует

30.03.2022 30.03.2022

1.4

Проведена реконструкция

в КОГБУЗ «Кировская

областная детская

клиническая больница»

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Объект не введён в

эксплуатацию, Причина

риска: В октябре-ноябре

заключены контракты на

сумму 8160,07 тыс.

рублей на

дополнительный объем

1 0

31.12.2021 30.03.2022

3Штука 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по реконструкции.

Остаток средств

составил 12450,65 тыс.

рублей, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. ведётся

дополнительная работа

по реконструкции в

соответствии с

заключённым

контрактом, срок

исполнения 31.12.2021.

По государственному

контракту от 27.04.2020

№

03402000033200037110

001 завершены работы

по строительству

надземного перехода

между корпусами №1 и

№5, работы по

строительству

надстройки 3-х этажей

над 2-х этажным

пристроем корпуса №1

находятся на

завершающем этапе.

Техническая готовность

96%. Ведутся

подготовительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы по

укомплектованию

помещений пристроя

корпуса № 1

медицинской мебелью и

оборудованием.

Выделено

дополнительное

финансирование, в связи

с чем заключены

государственные

контракты на

приобретение

оборудования для

объекта реконструкции.

Из-за технический

ошибки количество

объектов отображается

некорректно. Просрочка

88 дней. Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные

работы не завершены в

установленный срок,

Причина риска: В

октябре-ноябре

заключены контракты на

сумму 8160,07 тыс.

рублей на

30.11.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительный объем

работ по реконструкции.

Остаток средств

составил 12450,65 тыс.

рублей, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. ведется работа по

заключению контрактов

на дополнительный

объем работ по

реконструкции, срок

исполнения 10.12.2021.

Строительно-монтажные

работы по устройству

перехода завершены

30.09.2021. По

строительству

надстройки 3-х этажей

произведено усиление

фундаментов, установка

стен и перекрытий,

оконных блоков,

выполнено устройство

кровли, работы по

отоплению и

электроснабжению.

Произведено устройство

полов, монтаж

перегородок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Выполнены

сантехнические и

отделочные работы.

1.4.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приёмки

В работе.

Просрочка 110 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приёмки"

Акт приема-передачи  от

01.03.2021г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Ввод в эксплуатацию,

Причина риска: В

декабре заключены

контракты на

дополнительный объем

работ по реконструкции

(ремонт чердачного

перекрытия) ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2022г.

Принятые меры:

1. Ремонт чердачного

перекрытия планируется

провести в 1 квартале

2022 года. Ввод объекта

в эксплуатацию в 2022

году. Остаток средств

10.12.2021 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4263,05 тыс. рублей,

срок исполнения

30.12.2021.

По государственному

контракту от 27.04.2020

№

03402000033200037110

001 завершены работы

по строительству

надземного перехода

между корпусами №1 и

№5, работы по

строительству

надстройки 3-х этажей

над 2-х этажным

пристроем корпуса №1

находятся на

завершающем этапе

(ведутся отделочные

работы), готовность

объекта 96%.

1.4.

3

Закупка включена в план

закупок

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Иное

ПЛАН-

ГРАФИК

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2021

финансовый

год и на

плановый

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ,

услуг на 2021

финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов" Иное  от г.

№, указана ссылка.

10.10.2021 10.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

период 2022

и 2023 годов

Риск не достижения

отсутствует.

1.4.

4

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов"

Реестр контрактов  от г.

№, указана ссылка.

Сведения об

оборудовании для

объекта реконструкции

размещены в реестре

контрактов.

10.11.2021 10.11.2021

1.4.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Акт приема-

передачи

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

21.12.2021г. №КД-4831,

указана ссылка.

2. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

22.12.2021г. №ЦБ-348,

указана ссылка.

3. "Поставка

10.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

03.12.2021г. №СП-211,

указана ссылка.

4. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

12.11.2021г. №ЭН-104,

указана ссылка.

5. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

23.11.2021г. №КД-4152,

указана ссылка.

6. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

09.11.2021г. №СП-194,

указана ссылка.

7. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

14.12.2021г. №СФ-388,

указана ссылка.

8. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-передачи  от

22.11.2021г. №171,

указана ссылка.

9. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

30.11.2021г. №КД-4227 ,

указана ссылка.

10. "Поставка

медицинского

оборудования" Акт

приема-передачи  от

29.10.2021г. №МИ-16,

указана ссылка.

Медицинское

оборудование

поставлено в сроки,

установленные

госконтрактами.

1.4.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Платежное

поручение

Поставка

медицинског

о

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №КД-

4831, указана ссылка.

2. "Поставка

медицинского

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования"

Платежное поручение

от 28.12.2021г. №4615,

указана ссылка.

3. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4582,

указана ссылка.

4. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №ЦБ-

348, указана ссылка.

5. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4583,

указана ссылка.

6. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 14.12.2021г. №4300,

указана ссылка.

7. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 25.11.2021г. №СП-

211, указана ссылка.

8. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 17.11.2021г. №3969,

указана ссылка.

9. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 11.11.2021г. №ЭН-

104, указана ссылка.

10. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 29.11.2021г. №4129,

указана ссылка.

11. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №КД-

4152, указана ссылка.

12. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 08.11.2021г. №СП-

194, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 14.12.2021г. №СФ-

388, указана ссылка.

14. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 03.11.2021г. №3855,

указана ссылка.

15. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 26.11.2021г. №4125,

указана ссылка.

16. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 19.11.2021г. №171,

указана ссылка.

17. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №3912,

указана ссылка.

18. "Поставка

медицинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования"

Платежное поручение

от 07.12.2021г. №4237,

указана ссылка.

19. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 19.11.2021г. №КД-

4227 , указана ссылка.

20. "Поставка

медицинского

оборудования"

Платежное поручение

от 28.10.2021г. №МИ-

16, указана ссылка.

Заключены контракты на

52723,46 тыс. рублей на

приобретение

оборудования для

объекта реконструкции,

оборудование

поставлено, оплачено.

Остаток средств 0,04

тыс. рублей.

2.

Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

В симуляционных центрах

федеральных

государственных

учреждений и КОГБУЗ

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Сведения

предоставля

ются

медиуински

Письмо о

направлении

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

31.12.2021 31.12.2021

0.357

Тысяча

человек

0 0.3570.211
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Кировский областной

клинический

перинатальный центр»

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии.

Значение: 0,2110 Дата:

31.12.2021

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

ми

организация

ми

по

исполнению

рег. проекта

направлении

информации по

исполнению рег.

проекта" Письмо от

24.12.2021г. №7299-41-

01-01, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует. В

симуляционных центрах

проводится повышение

квалификации

специалистов в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

способствует

совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных

навыков врачей и

отражается на

повышении качества

медицинской помощи

детям и снижении

смертности и

инвалидности. Значение

указывается квартально

нарастающим итогом с

учётом 2019 и 2020 года

- обучено 176

специалистов. За 1-4

квартал 2021 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучен 181 специалист.

Предоставлена

информация : 0.357 из

0.211.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо

Информация

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации

регионального проекта"

Письмо  от 24.03.2021г.

№1434-41-01-01,

приложен файл.

Проводится обучение

специалистов в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии. Данные

предоставляются

квартально.

31.03.2021 31.03.2021

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

Отчет

Сведения о

выполнении

рег. проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

выполнении рег.

проекта" Отчет  от

25.06.2021г. №3472-41-

01-01, приложен файл.

Направлен отчет по

30.06.2021 30.06.2021



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

обученным в

симуляционных центрах

специалистам в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в Мимнздрав

России.

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет

информация

о

выполнении

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

выполнении

мероприятий" Отчет  от

28.09.2021г. №5310-41-

01-01, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. В Минздрав

РФ предоставляютя

данные квартально

нарастающим итогом. За

третий квартал обучен

21 специалист.

30.09.2021 30.09.2021

2.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ершкова

Марина

Михайловна

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- И.о.

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

по

регионально

му проекту

1. "О направлении

информации по

региональному проекту"

Письмо  от 24.12.2021г.

№7299-41-01-01,

приложен файл.

Информация направлена

в Минздрав России.

2.2

В симуляционных центрах

федеральных

государственных

учреждений и КОГБУЗ

«Кировский областной

клинический

перинатальный центр»

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии.

Значение: 0,2900 Дата:

31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Сведения

предоставля

ются

медиуински

ми

организация

ми

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует

Предоставлена

информация : 0.357 из

0.29.

31.12.2022 31.12.2022

0.357

Тысяча

человек

0 0.3570.29

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ершкова

Марина

Михайловна

- И.о.

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

2.3

Оказана медицинская

помощь женщинам

Кировской области в

период беременности,

родов и в послеродовой

период, в том числе за счет

средств родовых

сертификатов. Значение:

32,9000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Форма

мониторинга

Проектного

комитета

«Родовые

сертификаты

» за декабрь

2021 года

нарастающи

м итогом

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Форма мониторинга

Проектного комитета

«Родовые сертификаты»

за декабрь 2021 года

нарастающим итогом"

Отчет от г. №, приложен

файл. Значение

указывается квартально

нарастающим итогом (за

2019 - 2020 год -

33,150). За 1 - 4 квартал

19 421. Средства

родовых сертификатов

31.12.2021 31.12.2021

52.571

Тысяча

человек

0 52.57132.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

позволят укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских консультаций;

родильных домов;

перинатальных центров

и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

Предоставлена

информация : 52.571 из

32.9.

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо о

направлении

информации

о реализации

программы

«Родовые

сертификаты

»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о направлении

информации о

реализации программы

«Родовые

сертификаты»" Письмо

Кировского

регионального

отделения Фонда

социального

страхования Российской

Федерации  от г. №,

приложен файл.

Медицинским

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациям Кировской

области оплачены

услуги по медицинской

помощи, оказанные

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанные женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период за

счёт средств родовых

сертификатов.

2.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

Отчет

"Родовые

сертификаты

" за июнь

2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. " "Родовые

сертификаты" за июнь

2021" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Форма мониторинга

Проектного комитета

«Родовые сертификаты»

размещена в

Информационной

системе мониторинга

национальных проектов

и программ в

социальной сфере

(ЦИТиС).

20.07.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.3.

3

Территориальными

органами Фонда

социального страхования

перечислены средства

родовых сертификатов

медицинским

организациям на оплату

услуг с целью оказания

медицинской помощи

женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

-

Отчет Об

исполнении

сметы

расходов

учреждений

и

организаций,

финансируе

мых на

оплату

родовых

сертификато

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об исполнении сметы

расходов учреждений и

организаций,

финансируемых на

оплату родовых

сертификатов" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.

Информация

предоставлена фондом

социального

страхования Кировской

области.

20.10.2021 20.10.2021

3.

Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами

в Кировской области с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа

детей подлежащих

осмотрам), % Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Форма

федеральног

о

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

Письмо

Сведения о

проведении

профосмотр

ов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о проведении

профосмотров " Письмо

от 30.12.2021г. №7447-

41-01-01, приложен

файл. За 12 месяцев

осмотрено 25913

несовершеннолетних в

31.12.2021 31.12.2021

86.8Процент 0 86.870
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"

возрасте 15-17 лет (план

29852), из них мальчиков

12546 (план 14545),

девочек 13367 (план

15307). Предоставлена

информация : 86.8 из 70.

3.1.

1

Проведено за 1 квартал не

менее 20 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни, а также по

вопросам необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами среди детей

и их родителей/законных

представителей,

педагогических

работников

образовательных

организаций

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

ЕГИСЗ

Отчет

Информация

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди

детей и их

родителей/законных

представителей.

31.03.2021 31.03.2021

3.1.

2

Проведено за 2 квартал

2021 г не менее 40

Пушкарева

Людмила

ЕГИСЗ

Отчет

"Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей

и их родителей/законных

представителей

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

об

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприятия

х,

направленны

х на

формирован

ие ЗОЖ и на

повышение

приверженно

сти

подростков и

их

родителей к

профилакти

ческим

осмотрам:

девочек -

врачами

акушерами-

гинекологам

и; мальчиков

– врачами

урологами-

андрологами

по субъекту

Кировская

область "

документы:

1. ""Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

по субъекту Кировская

область "" Отчет  от

28.06.2021г. №3483-41-

01-01, приложен файл.

Запланировано

проведение в течении

года 62 конференций

(разработаны лекции),

22 мероприятий с

участием СМИ

(разработаны печатные

материалы). Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности квартально.

3.1.

3

Проведено за 3 квартал

2021 г. не менее 25

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни, а также по

вопросам необходимости

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

ЕГИСЗ

Отчет

Сведения об

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприятия

х,

направленны

х на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами среди детей

и их родителей/законных

представителей,

педагогических

работников

образовательных

организаций

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

формирован

ие ЗОЖ и на

повышение

приверженно

сти

подростков и

их

родителей к

профилакти

ческим

осмотрам:

девочек -

врачами

акушерами-

гинекологам

и; мальчиков

– врачами

урологами-

андрологами

по субъекту

Кировская

область  за 3

квартал

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

по субъекту Кировская

область  за 3 квартал"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижнения

отсутствует.

Запланированы

информационно-

коммуникационные

мероприятия в

отношении

необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3.1.

4

Проведено за 4 квартал

2021 г. не менее 15

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни, а также по

вопросам необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами среди детей

и их родителей/законных

представителей,

педагогических

работников

образовательных

организаций

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

ЕГИСЗ

Письмо

Сведения об

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприятия

х,

направленны

х на

формирован

ие ЗОЖ и на

повышение

приверженно

сти

подростков и

их

родителей к

профилакти

ческим

осмотрам:

девочек -

врачами

акушерами-

гинекологам

и; мальчиков

– врачами

урологами-

андрологами

по субъекту

Кировская

область

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

по субъекту Кировская

область" Письмо  от

30.12.2021г. №7445-41-

01-01, приложен файл.

Проведено за 4 квартал

2021 г. 40

информационно-

коммуникационных

мероприятий.

31.12.2021 31.12.2021



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3.2

Увеличен охват детей в

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами

в Кировской области с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа

детей подлежащих

осмотрам), % Значение:

73,0000 Дата: 31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Форма

федеральног

о

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 73.

31.12.2022 31.12.2022

73Процент 0 073

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Распоряжени

е Об

организации

и

мониторинге

проведения

профилакти

ческих

осмотров

детей в

возрасте 15 -

17 лет в

целях

раннего

выявления

нарушений

репродуктив

ной сферы в

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об организации и

мониторинге проведения

профилактических

осмотров детей в

возрасте 15 - 17 лет в

целях раннего выявления

нарушений

репродуктивной сферы в

Кировской области"

Распоряжение

Минздрава Кировской

области от 27.12.2021г.

№1059, приложен файл.

Распоряжение

направлено в

медицинские

организации,

01.02.2022 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подведомственные

Минздраву Кировской

области.

3.2.

2

Проведено за 1 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни, а также по

вопросам необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами среди детей

и их родителей/законных

представителей,

педагогических

работников

образовательных

организаций

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Функционал

ьный

компонент

авторизован

ного сбора

информации

из

различных

источников

ЕГИСЗ

В работе.

Риск не достижения

отсутствует

31.03.2022 31.03.2022

3.3

Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

-

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

31.12.2021 31.12.2021

95Процент 0 95.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осмотрами Значение:

95,0000 Дата: 31.12.2021

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

по

проведению

профосмотр

ов,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие от

03.12.2020

№791

направлении

информации по

проведению

профосмотров" Письмо

от 30.12.2021г. №7443-

41-01-01, приложен

файл. 2. "О внесении

изменений в

распоряжение от

03.12.2020 №791"

Распоряжение

Минздрава Кировской

области от 19.11.2021г.

№916, приложен файл.

За 12 месяцев осмотрено

185793

несовершеннолетних

(план - 194543,

скорректирован в

соответствии с

распоряжением от

19.11.2021 №916).

Предоставлена

информация : 95.5 из 95.

3.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

ЕГИСЗ

Отчет

Информация

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности.

3.3.

2

Проведено за первое

полугодие 2021 г не менее

30 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных

представителей).

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Функционал

ьный

компонент

авторизован

ного сбора

информации

из

различных

источников

ЕГИСЗ.

Отчет

"Сведения

об

информацио

нно-

коммуникац

ионных

мероприятия

х,

направленны

х на

формирован

ие ЗОЖ и на

повышение

приверженно

сти

подростков и

их

родителей к

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профилакти

ческим

осмотрам:

девочек -

врачами

акушерами-

гинекологам

и; мальчиков

– врачами

урологами-

андрологами

по субъекту

Кировская

область "

по субъекту Кировская

область "" Отчет  от г. №

, приложен файл.

Запланировано

проведение в течении

года 62 конференций

(разработаны лекции),

22 мероприятий с

участием СМИ

(разработаны печатные

материалы). Сведения об

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование ЗОЖ и на

повышение

приверженности

подростков и их

родителей к

профилактическим

осмотрам: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами;

мальчиков – врачами

урологами-андрологами

размещается в

Подсистеме

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

различных источников и

предоставления

отчетности квартально.

3.3.

3

Проведено за второе

полугодие 2021 г. не

менее 30 информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных

представителей)

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Функционал

ьный

компонент

авторизован

ного сбора

информации

из

различных

источников

ЕГИСЗ.

Письмо О

проведении

информацио

нно-

коммуникац

ионной

кампании

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

информационно-

коммуникационной

кампании" Письмо  от

30.12.2021г. №7445-41-

01-01, приложен файл.

Проведено 40

мероприятий в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.

31.12.2021 31.12.2021

3.4

Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами Значение:

95,3000 Дата: 31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 95.3.

31.12.2022 31.12.2022

95.3Процент 0 095.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

3.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Пушкарева

Людмила

Алексеевна

- главный

специалист

отдела по

развитию

медицинско

й помощи

детям и

службы

родовспомо

жения

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Распоряжени

е Об

организации

работы по

проведению

в 2022 году

медицински

х осмотров

несовершенн

олетних

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об организации

работы по проведению в

2022 году медицинских

осмотров

несовершеннолетних"

Распоряжение  от

09.12.2021г. №982,

приложен файл.

Распоряжение

направлено в

медицинские

организации,

подведомственные

Минздраву Кировской

области.

01.03.2022 09.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской

помощи

1

178 651,60178 651,60

(27) Проведена реконструкция в

КОГБУЗ «Кировская областная

детская клиническая больница»0

1.1 178 651,60 96,19171 845,38178 651,60

178 651,60178 651,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 178 651,60 96,19171 845,38178 651,60

178 651,60178 651,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

178 651,60 96,19171 845,38178 651,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(05) Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2

88 400,0088 400,002.1 0,00 100,0088 400,0088 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Оказана медицинская

помощь женщинам Кировской

области в период беременности,

родов и в послеродовой период, в

том числе за счет средств родовых

сертификатов.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

88 400,0088 400,00внебюджетные источники2.1.4 0,00

Фактический расход составил

88 467,00 тыс. руб.

100,0088 400,0088 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

267 051,60267 051,60 178 651,60 97,45260 245,38267 051,60

178 651,60178 651,60 178 651,60 96,19171 845,38178 651,60

178 651,60178 651,60 178 651,60 96,19171 845,38178 651,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

88 400,0088 400,00 0,00 100,0088 400,0088 400,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1.

Проведена реконструкция в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»

План

13 015.40 19 321.00 30 607.00 38 613.60 38 613.60 38 613.60 178 651.60178 651.50125 928.00125 928.0059 514.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

5 932.80

0.00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Оказана медицинская помощь женщинам Кировской области в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


