
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Барминов Георгий Андреевич

_____________

(подпись)

" ( P5-33 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

141 473,6200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Монтаж оборудования осуществлен в 2022

году, Причина риска: Оборудование для

создания ФОКОТов поставлено с

нарушением сроков, в связи с погодными

условиями монтаж перенесен на 2022 год,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.08.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока реализации мероприятия

на 2022 год, срок исполнения 01.08.2022;

Cоздание или модернизация

физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа за счет

средств областного бюджета

12.01.2022

2

Оплата оборудования по ГТО Советским

районом перенесена на 2022 год, Причина

риска: Советским районом не принята

площадка ГТО в связи с выявленными в ходе

приемки недостатками, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Приемка и оплата площадки ГТО после

устранения замечаний, срок исполнения

01.04.2022;

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

(Кировская область)

12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской обласи от

11.01.2022г. №8-62-04-05,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Представлено

прогнозное значение.

Фактическое значение

будет уточнено не ранее

10.02.2022 после

представления формы

федерального

статистического

наблюдения №1-ФК

«Сведения о физической

культуре и спорте».

1.1. 39.6 42.1 42.1 42.1

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.02.2022г. №8-62-04-05,

1.2. 32 50.5 52.2 52.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Представлено

прогнозное значение.

Фактическое значение

будет уточнено не ранее

10.02.2022 после

представления формы

федерального

статистического

наблюдения №1-ФК

«Сведения о физической

культуре и спорте».
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

42,1000

40,600040,1000 40,1000 40,6000 40,6000 41,1000 41,1000 42,1000 42,1000 42,1000

42,1000

42,030042,0200 42,0200 42,0200 42,0200 42,0400 42,0500 42,1000 42,1000 42,1000

ФП Процент 42,1000

42,1000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

50,5000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

52,2000

50,200050,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 52,2000 52,2000 52,2000

ФП Процент 50,5000

52,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь (Кировская

область) Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я в КОГАУ

СШ

"Дымка",

Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я в КОГАУ

СШОР

"Перекоп",

Отчет О

реализации

мероприяти

й

Федеральног

о проекта

"Спорт-

норма

жизни"

национально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

Федерального проекта

"Спорт-норма жизни"

национального проекта

"Демография"" Отчет

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Документы о поставке

и оплате оборудования в

КОГАУ СШ "Дымка""

Иное от г. №, указана

ссылка. 3. "Документы о

поставке и оплате

оборудования в КОГАУ

СШОР "Перекоп"" Иное

от г. №, указана ссылка.

В КОГАУ СШ "Дымка"

поставлены

ледозаливочный

комбайн,

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Демографи

я"

информационное табло,

интерактивные

тренажеры и хоккейная

дорожка на сумму 25

252,5 тыс. рублей; в

КОГАУ СШОР

"Перекоп" поставлены

лыжи, лыжные палки и

патроны на общую

сумму 4 865,0 тыс.

рублей Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Отчет Об

осуществлен

ии расходов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об осуществлении

расходов" Отчет  от г. №

, приложен файл.

2. "Об осуществлении

расходов" Отчет

КОГАУ "СШ "Дымка"

от г. №, приложен файл.

КОГАУ СШ "Дымка" и

КОГАУ СШОР

"Перекоп" отчеты

представлены

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

2

Заключены контракты на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Кардакова

Анна

Викторовна

-

консультант

-

Реестр

контрактов

Контракты

на поставку

спортивного

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракты на

поставку спортивного

01.07.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области, в том

числе организаций по виду

спорта «хоккей»

отдела

государстве

нной

политики в

сфере

физической

культуры и

спорта

оборудовани

я и

инвентаря

оборудования и

инвентаря" Реестр

контрактов КОГАУ

СШОР "Перекоп"  от г.

№, указана ссылка.

2. "Контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря" Реестр

контрактов КОГАУ СШ

"Дымка"  от г. №,

указана ссылка.

КОГАУ СШ "Дымка"

заключено 8 договоров

на поставку тренажеров

(2 200,0 тыс. рублей),

информационного табло

(3 097,0 тыс. рублей),

хоккейной беговой

дорожки (3 305,5 тыс.

рублей), контракт на

поставку

ледозаливочного

комбайна (16 650,0 тыс.

рублей).

КОГАУ СШОР

"Перекоп" заключен 26

договоров на поставку

лыж, лыжных палок,

патронов (4 865,0 тыс.

рублей).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки (Кировская

область) Значение:

35,0000 Дата: 25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Письмо

Перечень

организаций

спортивной

подготовки

Кировской

области,

соответству

ющих

требованиям

законодател

ьства и

нормативны

м правовым

актам

Министерст

ва спорта

Российской

Федерации,

регулирующ

им

деятельност

ь в сфере

подготовки

спортивного

резерва,

Отчет

Информация

о

реализации

мероприяти

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

реализации мероприятий

Федерального проекта

"Спорт-норма жизни"

национального проекта

"Демография"" Отчет

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Перечень организаций

спортивной подготовки

Кировской области,

соответствующих

требованиям

законодательства и

нормативным правовым

актам Министерства

спорта Российской

Федерации,

регулирующим

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

25.12.2021 25.12.2021

36Единица 0 3635
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й

Федеральног

о проекта

"Спорт-

норма

жизни"

национально

го проекта

"Демографи

я"

11.01.2022г. №10-62-04-

05, приложен файл.

Всего на территории

региона 36 организаций

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Предоставлена

информация : 36 из 35.

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Правительства

Кировской области от г.

№777-08-2019-049/16,

приложен файл.

В рамках достижения

результата

осуществлялось

предоставление

субсидии

муниципальным

образованиям. Отчет о

25.12.2021 08.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расходах федеральной

субсидии сформирован

08.12.2021

1.3

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки (Кировская

область) Значение:

35,0000 Дата: 25.12.2022

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 36 из 35.

25.12.2022 25.12.2022

36Единица 0 3635

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

В работе.

Риски невыполнения

отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022

1.4

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

(Кировская область)

Значение: 9,0000 Дата:

25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я для

футбольного

поля, Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Документы о поставке

и оплате оборудования

для футбольного поля"

Иное от г. №, указана

25.12.2021 01.04.2022

9Единица 0 89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я для

площадок

ГТО, Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я для

создания

ФОКОТов,

Отчет О

реализации

мероприяти

й

Федеральног

о проекта

"Спорт -

норма

жизни"

национально

го проекта

"Демографи

я"

ссылка. 2. "Документы о

поставке и оплате

оборудования для

площадок ГТО" Иное от

г. №, указана ссылка. 3.

"Документы о поставке

и оплате оборудования

для создания ФОКОТов"

Иное от г. №, указана

ссылка. 4. "О реализации

мероприятий

Федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

национального проекта

"Демография"" Отчет

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Оплата оборудования по

ГТО Советским районом

перенесена на 2022 год,

Причина риска:

Советским районом не

принята площадка ГТО в

связи с выявленными в

ходе приемки

недостатками,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. Приемка и

оплата площадки ГТО

после устранения

замечаний, срок

исполнения 01.04.2022.

В МАУ СШ № 5 города

Кирова поставлено

оборудование в целях

модернизации

футбольного поля с

искусственным

покрытием; в

Слободской, Советский

и Фаленский районы

поставлено и

смонтировано

оборудование для

центров тестирования

ГТО. Советским

районом оборудование

не принято; в Лузский,

Лебяжский и Унинский

районы поставлено

оборудование для

центров тестирования

ГТО; в КОГАУ СШ

"Юность" и КОГАУ СШ

"Вересники" поставлено

оборудование в целях

создания ФОКОТов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Просрочка 97 дней.

Предоставлена

информация : 8 из 9.

1.4.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Закон Об

областном

бюджете на

2022 год и

на плановый

период 2023

и 2024 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов"

Закон Кировской

области от 21.12.2021г.

№25-ЗО, приложен

файл.

Распределение МБТ по

муниципальным

образованиям

утверждено Законом

Кировской области об

областном бюджете на

2022 год и плановый

период 2023 - 2024

годов (таблица 44)

25.12.2021 21.12.2021

1.4.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено.

Просрочка 2 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

25.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъекта

Российской

Федерации

Российской Федерации"

Соглашение Минспорта

России и Правительства

Кировской области от

27.12.2021г. №777-08-

2019-155/6, приложен

файл.

Риски невыполнения

отсутствуют

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Правительства

Кировской области от г.

№777-08-2019-155/18,

приложен файл.

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия сформирован

24.12.2021

25.12.2021 24.12.2021

1.4.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Козлова

Олеся

Алексеевна

-

Отчет О

расходах,

источником

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

25.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

- Ведущий

консультант

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия,

Отчет О

расходах,

источников

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия

документы:

1. "О расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия"

Отчет КОГАУ "СШ

"Юность" от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "О расходах,

источников финансового

обеспечения которых

является субсидия"

Отчет КОГАУ "СШ

"Вересники" от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

КОГАУ СШ "Юность" и

КОГАУ СШ

"Вересники" отчеты

представлены

1.4.

5

Оборудование

приобретено

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я по

футбольном

у полю,

Иное

В работе.

Просрочка 97 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Документы о

поставке и оплате

оборудования для

ФОКОТов" Иное  от г.

№, указана ссылка.

25.12.2021 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я по ГТО,

Иное

Документы

о поставке и

оплате

оборудовани

я для

ФОКОТов

2. "Документы о

поставке и оплате

оборудования по

футбольному полю"

Иное  от г. №, указана

ссылка.

3. "Документы о

поставке и оплате

оборудования по ГТО"

Иное  от г. №, указана

ссылка.

Риск снят:

Установка оборудования

перенесена на 2022 год,

Причина риска:

Нарушен срок поставки

оборудования по

контрактам для

площадок ГТО,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ведется претензионная

работа. Ожидается

поставка оборудования,

срок исполнения

25.12.2021.

Существует риск:

Оплата оборудования по

ГТО Советским районом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перенесена на 2022 год,

Причина риска:

Советским районом не

принята площадка ГТО в

связи с выявленными в

ходе приемки

недостатками,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г.

Принятые меры:

1. Приемка и оплата

площадки ГТО после

устранения замечаний,

срок исполнения

01.04.2022.

Поставлено и

смонтировано

оборудование для

площадок ГТО в

Слободской, Совесткий

районы и Фаленский

муниципальный округ.

По состоянию на

01.01.2022 Советским

районом оборудование

не принято;

поставлено

оборудование для

площадок ГТО в

Лебяжский, Лузский и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Унинский районы;

поставлено

оборудование в СШ №5

г Кирова в целях

модернизации

футбольного поля;

поставлено

оборудование в СШ

"Вересники" и "Юность"

для создания ФОКОТов

1.4.

6

Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

поставку

комплекта

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я  для

модернизаци

и

футбольных

полей с

искусственн

ым

покрытием,

Иное

Муниципаль

ный

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на поставку

комплекта спортивно-

технологического

оборудования  для

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Иное

Администрации города

Кирова и АО "Мирный

атом" от 28.05.2021г. №

34348005534210000670

001, указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт на поставку

комплекта спортивно-

технологического

01.07.2021 28.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракт на

поставку и

монтаж

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я  для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

поставку и

монтаж

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное

Договор на

поставку

спортивно-

технологиче

оборудования  для

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Иное

Администрации города

Кирова и ООО "Сагама-

Сервис" от 18.05.2021г.

№

03402000033210038160

001, указана ссылка.

3. "Муниципальный

контракт на поставку

комплекта спортивно-

технологического

оборудования  для

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Иное

Администрации города

Кирова и ИП Карант

М.А. от 14.07.2021г. №

03402000033210068220

001 , указана ссылка.

4. "Муниципальный

контракт на поставку и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования  для

создания малых

спортивных площадок"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ского

оборудовани

я для

создания или

модернизаци

и

физкультурн

о-

оздоровител

ьных

комплексов

открытого

типа и (или)

физкультурн

о-

оздоровител

ьных

комплексов

для центров

развития

внешкольног

о спорта

Иное МБУ СШ

Советского района

Кировской области и

ООО "АТМ

АКРОНЕКС" от

28.07.2021г. №

01055000002210008720

014, указана ссылка.

5. "Муниципальный

контракт на поставку и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования  для

создания малых

спортивных площадок"

Иное МБУ СШ пгт

Фаленки Фаленского

муниципального округа

Кировской области и

ООО "АТМ

АКРОНЕКС" от

26.07.2021г. №

01055000002210008720

001, указана ссылка.

6. "Муниципальный

контракт на поставку и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Иное МБУ ДО ДЮСШ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Слободского района

Кировской области и

ООО "АТМ

АКРОНЕКС" от

26.07.2021г. №

01055000002210008720

030, указана ссылка.

7. "Договор на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа и (или)

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для центров

развития внешкольного

спорта" Иное КОГАУ

"СШ "Вересники"и ООО

"Контрактор" от

21.06.2021г. №120,

указана ссылка.

8. "Договор на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа и (или)

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для центров

развития внешкольного

спорта" Иное КОГАУ

"СШ "Юность" и ООО

"Контрактор" от

21.06.2021г. №386,

указана ссылка.

Администрацией г.

Кирова заключены

контракты на поставку в

МАУ СШ № 5

искусственного

покрытия и беговых

дорожек (20 931,06 тыс.

рублей), нетканого

материала и дренажного

модуля (6 340,87 тыс.

руб.), стыковочного

состава и бордюра (4

064,93 тыс. рублей).

КОГАУ "СШ "Юность"

и КОГАУ "СШ

"Вересники" заключены

договоры на поставку

оборудования для

создания 2 ФОКОТов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(по 20 104,20 тыс.

рублей).

Администрациями

Слободского и

Советского районо,

Фаленского

муниципального округа

заключены контракты на

поставку оборудования

для центров

тестирования ВФСК

ГТО (по 3523,42 тыс.

рублей)

1.4.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

администрации

Унинского района

Кировской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "О предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

15.10.2021 25.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

администрации Лузского

района Кировской

области от 25.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "О предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

администрации

Лебяжского района

Кировской области от

25.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Соглашения с Лузским,

Лебяжским и Унинским

районами заключены

1.4.

8

Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

Иное

Договор,

Иное

Договоры

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Договоры" Иное

Лузский район от

20.12.2021г. №, указана

ссылка.

2. "Договоры" Иное

Унинский район от

20.12.2021г. №, указана

ссылка.

3. "Договор" Иное

Лебяжский район от

15.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23.12.2021г. №, указана

ссылка.

Лебяжским, Лузским и

Унинским районами

заключены договоры на

поставку оборудования

для площадок ГТО на

общую сумму 9696,97

тыс. рублей

1.5

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

(Кировская область)

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2022

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 5.

25.12.2022 25.12.2022

5Единица 0 05

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Козлова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

28.02.2022 28.02.2022

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

Барминов

Георгий

Андреевич

Информацио

нная

система

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

25.12.2024 25.12.2024

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальной)

собственности (Кировская

область) Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2024

- министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

отсутствует

риск: Оплата работ по

подготовке проектной

документации позже

установленного срока,

Причина риска:

Заключение

госэкспертизы будет

получено в 2022 году,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г. Принятые

меры: 1. Оплата работ

после получения

заключения

госэкспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

12.05.2021 подписан

контракт на выполнение

инженерных изысканий и

подготовка проектной

документации на

строительство объекта

"Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове" с

ООО "Институт

"Кировводпроект", цена

контракта 18 366,4

тыс.рублей. В 2021 году

была запланирована

оплата по контракту - 9

777,5 тыс. руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Инженерные изыскания

выполнены, проектная

документация

подготовлена и

направлена в

госэкспертизу.

Заключение

госэкспертизы будет

получено в 2022 году.

Оплата - после

заключения экспертизы

Риски недостижения

результата отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.6.

1

Начаты работы по

технологическому

присоединению и

подготовке проектной

документации

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 65 дней.

Существует риск:

Оплата работ по

подготовке проектной

документации позже

установленного срока,

Причина риска:

Заключение

госэкспертизы будет

получено в 2022 году,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г.

Принятые меры:

1. Оплата работ после

25.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получения заключения

госэкспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

Выполнены инженерные

изыскания, подготовлена

и направлена в

экспертизу проектная

документация на

строительство объекта

«Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове»

1.7

Проведены

физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех

категорий населения

Кировской области

Значение: 50,0000 Дата:

30.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Письмо

Отчет о

проведении

физкультурн

ых

мероприяти

й и

спортивных

мероприяти

й среди всех

категорий

населения в

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» в 4

квартале

2021 года,

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о проведении

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 4 квартале 2021

года" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.01.2022г. №13-62-04-

05, приложен файл. 2.

"Отчет о проведении

30.12.2021 30.12.2021

50Единица 0 5050



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо

Отчет о

проведении

физкультурн

ых

мероприяти

й и

спортивных

мероприяти

й среди всех

категорий

населения в

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» в 3

квартале

2021 года,

Письмо

Отчет о

проведении

физкультурн

ых

мероприяти

й и

спортивных

мероприяти

й среди всех

категорий

населения в

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 3 квартале 2021

года" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

05.10.2021г. №2758-62-

04-05, приложен файл. 3.

"Отчет о проведении

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» во 2 квартале

2021 года" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

05.07.2021г. №1780-62-

04-05, приложен файл. 4.

"Отчет о проведении

физкультурных

мероприятий и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» во 2

квартале

2021 года,

Письмо

Отчет о

проведении

физкультурн

ых

мероприяти

й и

спортивных

мероприяти

й среди всех

категорий

населения в

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» в 1

квартале

2021 года

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 1 квартале 2021

года" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

06.04.2021г. №792-62-04

-05, приложен файл.

Проведено 50

физкультурных и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения

Кировской области

Предоставлена

информация : 50 из 50.

1.7.

1

Проведено не менее 10

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Шестакова

Кристина

Сергеевна  -

консультант

-

Письмо

Отчет о

проведении

физкультурн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведении

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

среди всех категорий

населения

ых

мероприятий

и

спортивных

мероприятий

среди всех

категорий

населения в

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» в 4

квартале

2021 года

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 4 квартале 2021

года" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.01.2022г. №13-62-04-

05, приложен файл.

В 4 квартале 2021 года

проведено 10

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения

1.8

Проведены

физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех

категорий населения

Кировской области

Значение: 50,0000 Дата:

30.12.2022

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 50.

30.12.2022 30.12.2022

50Единица 0 050

1.8.

Проведено не менее 20

Шестакова -

В работе.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

среди всех категорий

населения

Кристина

Сергеевна  -

консультант

Риски недостижения

отсутствуют

1.9

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов Кировской

области в сфере

физической культуры и

спорта Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Человек 020

1.9.

1

Определение потребности

в работниках (персонале)

различных категорий и

квалификаций

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.03.2022 31.03.2022

1.10

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов Кировской

области в сфере

физической культуры и

спорта Значение: 60,0000

Дата: 31.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Приказы о

зачислении,

списки

обучившихс

я

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Приказы о зачислении,

списки обучившихся"

Иное от г. №, указана

ссылка. Обучение в

ФГБОУ ВО

"ЧГАФКИС" завершили

76 человек (22 -

тренеры, 54 -

31.12.2021 31.12.2021

76Человек 7660
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инструкторы)

Предоставлена

информация : 76 из 60.

1.10

.1

Подготовлены новые

кадры для ведения

спортивно-массовой

работы с населением и

спортивной подготовки,

включая инструкторов по

спорту, в том числе с

квалификацией

специалистов центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской

области

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Приказы о

зачислении,

списки

обучившихс

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказы о

зачислении, списки

обучившихся" Иное  от

г. №, указана ссылка.

Обучение в ФГБОУ ВО

"ЧГАФКИС" завершили

76 человек (22 -

тренеры, 54 -

инструкторы)

31.12.2021 31.12.2021

1.10

.2

Определение потребности

в работниках (персонале)

различных категорий и

квалификаций

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.12.2020г. №2480-62-

04-05, приложен файл.

Информация о

31.03.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

потребности в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификаций

направлена в ФГБОУ ВО

"ЧГИФК" для

зачисления на обучение

1.11

Организация и проведение

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) на территории

Кировской области

Значение: 5 000,0000 Дата:

31.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Письмо

Отчет о

результатах

проведения

тестировани

я на

соответствие

государстве

нным

требованиям

к уровню

физической

подготовлен

ности

Всероссийск

ого

физкультурн

о-

спортивного

комплекса

«Готов к

труду  и

обороне» (Г

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о результатах

проведения тестирования

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и

обороне» (ГТО) на

территории Кировской

области за 2021 год"

Письмо министерства

спорта и молодежной

политики Кировской

области от 11.01.2022г.

№9-62-04-05, приложен

файл. По оперативным

31.12.2021 31.12.2021

7212Человек 72125000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ТО) на

территории

Кировской

области  за

2021 год

данным на конец года в

прохождении

тестирования на

выполнение нормативов

ГТО приняли участие 7

212 человек

Предоставлена

информация : 7212 из

5000.

1.11

.1

В тестировании на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) для всех возрастных

и социальных групп

населения: детей,

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более

4000 человек

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

тестировани

я на

соответствие

государстве

нным

требованиям

к уровню

физической

подготовлен

ности

Всероссийск

ого

физкультурн

о-

спортивного

комплекса

«Готов к

труду  и

обороне»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о результатах

проведения тестирования

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду  и

обороне» (ГТО) на

территории Кировской

области  за первое

полугодие 2021 года"

Отчет министерства

спорта и молодежной

политики Кировской

области от 04.08.2021г.

№2099-62-04-05,

30.06.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(ГТО) на

территории

Кировской

области  за

первое

полугодие

2021 года,

Отчет о

результатах

проведения

тестировани

я ГТО

приложен файл.

2. "о результатах

проведения тестирования

ГТО" Отчет

Министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

05.10.2021г. №2748-62-

04-05, приложен файл.

По итогам 3 квартала в

выполнении нормативов

приняли участие 4 170

человек, в том числе

выполнили нормативы -

1 282 человек

1.11

.2

В тестировании на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) для всех возрастных

и социальных групп

населения: детей,

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

Письмо

Отчет о

результатах

проведения

тестировани

я на

соответствие

государстве

нным

требованиям

к уровню

физической

подготовлен

ности

Всероссийск

ого

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о результатах

проведения тестирования

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду  и

обороне» (ГТО) на

территории Кировской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более

4000 человек

физкультурн

о-

спортивного

комплекса

«Готов к

труду  и

обороне»

(ГТО) на

территории

Кировской

области  за

2021 год

области  за 2021 год"

Письмо министерства

спорта и молодежной

политики Кировской

области от 11.01.2022г.

№9-62-04-05, приложен

файл.

На территории

Кировской области

осуществляют

деятельность 46 центров

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

комплекса ГТО. По

оперативным данным в

2021 году в

тестировании приняли

участие 7 212 человек

1.12

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь за счет

средств областного

бюджета Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

-

Иное

Документы

по поставке

оборудовани

я , Иное

Документы

по поставке

оборудовани

я

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Документы по поставке

оборудования " Иное

КОГАУ СШОР

"Перекоп" от г. №,

указана ссылка. 2.

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Документы по поставке

оборудования" Иное

КОГАУ СШОР

"Динамо" от г. №,

указана ссылка. Риск

снят: Оборудование

поставлено позже

установленного срока,

Причина риска:

Нарушение срока

контрактации КОГАУ

"СШОР "Динамо" им.

ЗМС М.Г. Исаковой",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021г. Принятые

меры: 1. КОГАУ

"СШОР "Динамо"

ведутся работы по

заключению договоров,

срок исполнения

15.12.2021. В КОГАУ

СШОР "Перекоп"

поставлены лыжи,

лыжные палки,

крепления и ботинки (3

416,7 тыс. рублей); в

КОГАУ СШОР

"Динамо" им. ЗМС М.Г.

Исаковой поставлены

коньки, велосипеды,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фотофиниш (8 281,7 тыс.

рублей) Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.12

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Отчет О

расходах

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходах

субсидии" Отчет

КОГАУ СШОР

"Динамо" от г. №,

приложен файл.

2. "О расходах

субсидии" Отчет

КОГАУ СШОР

"Перекоп" от г. №,

приложен файл.

КОГАУ СШОР

"Перекоп" и КОГАУ

СШОР "Динамо" отчеты

представлены

25.12.2021 25.12.2021

1.12

.2

Заключены контракты на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Реестр

контрактов

Контракты

на поставку

спортивного

оборудовани

я и

инвентаря

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря" Реестр

контрактов КОГАУ

"СШОР "Перекоп"  от г.

№, указана ссылка.

01.12.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2. "Контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря" Реестр

контрактов КОГАУ

СШОР "Динамо" им.

ЗМС М.Г. Исаковой от г.

№, указана ссылка.

КОГАУ СШОР

"Перекоп" - заключено

25 договоров на

поставку лыж, лыжных

палок, креплений и

ботинок (3 416,7 тыс.

рублей);

КОГАУ СШОР

"Динамо" - заключено 6

договоров: на

элетронный

хронометраж (5 580,0

тыс. рублей), коньки (1

576,7 тыс. рублей) и

велосипеды (1 125,0 тыс.

рублей)

1.12

.3

Оборудование

приобретено

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Документы

по поставке

оборудовани

я и

инвентаря в

КОГАУ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Документы по

поставке оборудования и

инвентаря в КОГАУ

"СШОР "Пеерекоп""

25.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"СШОР

"Пеерекоп"

Иное  от г. №, указана

ссылка.

2. "Документы по

поставке оборудования и

инвентаря в КОГАУ

"СШОР "Пеерекоп""

Иное  от г. №, указана

ссылка.

Риски невыполнения

отсутствуют.

В КОГАУ "СШОР

"Перекоп" по всем

договорам поставлены

лыжи, лыжные палки,

ботинки и крепления (3

416,7 тыс. рублей);

в КОГАУ "СШОР

"Динамо" поставлены

хронометраж (5 580,0

тыс. рублей), коньки (1

576,7 тыс. рублей) и

велосипеды (1 125,0 тыс.

рублей)

1.13

Cоздание или

модернизация

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа за счет средств

областного бюджета

Значение: 2,0000 Дата:

Барминов

Георгий

Андреевич  -

министр

спорта и

молодежной

политики

Кировской

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Контракты

заключены позже

установленного срока,

Причина риска: На

участие в аукционах на

25.12.2021 01.08.2022

2Единица 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.12.2021

области

монтаж оборудования не

поступила ни одной

заявки; оборудования

для монтажа поставлено

с нарушением сроков,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. Ведется работа

по подготовке

документов на

повторные торги, срок

исполнения 01.04.2022.

Монтаж оборудования

осуществлен в 2022

году, Причина риска:

Оборудование для

создания ФОКОТов

поставлено с

нарушением сроков, в

связи с погодными

условиями монтаж

перенесен на 2022 год,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2022г. Принятые

меры: 1. Перенос срока

реализации мероприятия

на 2022 год, срок

исполнения 01.08.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В рамках достижения

результата была

запланирована

подготовка основания и

монтаж оборудования

для создания

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа в КОГАУ "СШ

"Вересники" и КОГАУ

"СШ "Юность".

Реализация

соответствующих

мероприятий перенесена

на 2022 год Просрочка

219 дней. Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чиркова

Ольга

Михайловна

-

консультант

отдела

бухгалтерск

ого учета

отчетности и

контроля

-

В работе.

Просрочка 219 дней.

Существует риск:

Монтаж оборудования

осуществлен в 2022

году, Причина риска:

Оборудование для

создания ФОКОТов

поставлено с

нарушением сроков, в

связи с погодными

условиями монтаж

перенесен на 2022 год,

Вероятность: 100%,

25.12.2021 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2022г.

Принятые меры:

1. Перенос срока

реализации мероприятия

на 2022 год, срок

исполнения 01.08.2022.

Монтаж оборудования

для создания ФОКОТов

в КОГАУ СШ "Юность"

и КОГАУ СШ

"Вересники" будет

осуществлен в 2022 году

1.13

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Чиркова

Ольга

Михайловна

-

консультант

отдела

бухгалтерск

ого учета

отчетности и

контроля

-

Отчет Об

осуществлен

ии расходов

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Об осуществлении

расходов" Отчет

КОГАУ "СШ

"Вересники" от г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об осуществлении

расходов" Отчет

КОГАУ "СШ "Юность"

от г. №б/н, приложен

файл.

Отчеты КОГАУ "СШ

"Юность" и КОГАУ

"СШ "Вересники"

25.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлены

1.13

.3

Заключены контракты на

выполнение работ по

созданию физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа

Чиркова

Ольга

Михайловна

-

консультант

отдела

бухгалтерск

ого учета

отчетности и

контроля

-

Иное

Договор на

разработку

ПСД, Иное

Договор на

проведение

проверки

сметной

стоимости

по объекту

В работе.

Просрочка 151 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор на

разработку ПСД" Иное

КОГАУ "СШ

"Вересники" и ООО

"Кировская Экспертно-

Строительная

Организация" от

11.05.2021г. №48/21,

приложен файл.

2. "Договор на

разработку ПСД" Иное

КОГАУ "СШ "Юность"

и ООО "Кировская

Экспертно-

Строительная

Организация" от

19.03.2021г. №36/21,

приложен файл.

3. "Договор на

проведение проверки

сметной стоимости по

объекту" Иное КОГАУ

"СШ "Вересники" и

КОГАУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОСЭКСПЕРТИЗЫ" от

01.11.2021 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

05.07.2021г. №см-0589,

приложен файл.

4. "Договор на

проведение проверки

сметной стоимости по

объекту" Иное КОГАУ

"СШ "Юность" и

КОГАУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОСЭКСПЕРТИЗЫ" от

07.07.2021г. №см-0613,

приложен файл.

Существует риск:

Контракты заключены

позже установленного

срока, Причина риска:

На участие в аукционах

на монтаж оборудования

не поступила ни одной

заявки;

оборудования для

монтажа поставлено с

нарушением сроков,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г.

Принятые меры:

1. Ведется работа по

подготовке документов

на повторные торги,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.04.2022.

Заключены договоры на

разработку ПСД на

сумму 740,0 тыс. руб. и

на проведение

экспертизы на сумму

110,34 тыс.руб.

Экспертиза ПСД

завершена, отклонения

не выявлены, оплачено.

Учреждения разместили

заявки в ЕИС на

определение подрядчика

по выполнению работ по

подготовке основания

для ФОКОТ(ов) и

монтажа оборудования

(ИКЗ 32110594330,

32110594606) На

участие в аукционах не

поступила ни одной

заявки. В связи с

повышением стоимости

строительных

материалов необходимо

изменение сметной

документации и

повторное проведение

проверки достоверности

сметной стоимости.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

30 117,5030 117,50

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

(Кировская область)0

1.1 30 117,50 100,0030 117,5130 117,50

30 117,5030 117,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 30 117,50 -100,0030 117,5130 117,50

30 117,5030 117,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

30 117,50 -100,0030 117,5130 117,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 518,3010 518,40

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

1.2 10 518,30 100,0010 518,3010 518,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

(Кировская область)0

10 518,3010 518,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 10 518,30 100,0010 518,3010 518,30

9 992,309 992,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

9 992,27 100,009 992,279 992,30

9 992,309 992,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

9 992,27 100,009 992,279 992,30

10 518,3010 518,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

10 518,30 100,0010 518,3010 518,30

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

101 536,80101 536,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля) (Кировская

область)0

1.3 101 536,80 86,9588 289,07101 536,80

101 536,80101 536,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 101 536,80

P5.03.07: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения бюджета от

планового значения, Причина

риска: Сформировалась

86,9588 289,07101 536,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экономия после заключения

контрактов на поставку

оборудования в целях

модернизации футбольного

поля с искусственным

покрытием на стадионе

«Трудовые резервы» МАУ СШ

№ 5. По итогам реализации

мероприятия заключено доп.

соглашение с Минспортом

России от 15.11.2021 № 777-08-

2019-155/5 об уменьшении

суммы соответствующей

субсидии на размер экономии.

ЛБО остались на прежнем

уровне.

В рамках оборудования центров

тестирования ГТО малыми

спортивными площадками

Советским муниципальным

районов не принято

оборудовании по заключенному

муниципальному контракту,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 13 117,18 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Оплата площадки ГТО

Советским районом в 2022

году, срок исполнения



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

01.04.2022.

100 925,40100 925,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

91 544,79 87,0087 808,22100 925,40

60 521,2060 521,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

51 140,59 78,6547 599,8360 521,20

61 132,6061 132,60

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

61 132,60 78,6548 080,6861 132,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

9 777,509 777,50

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности (Кировская

область)0

1.4 9 777,45 0,000,009 777,50

9 777,509 777,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 9 777,45

P5.03.17: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения бюджета от

планового значения, Причина

риска: Перенос оплаты работ по

подготовке проектной

документации на 2022 год в

связи с отсутствием заключения

госэкспертизы, Вероятность:

100%,

0,000,009 777,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Стоимостные: 9 777,50 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Оплата работ после

получения заключения

госэкспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

9 777,509 777,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

9 777,45

Оплата будет осуществлена в

2022 году

0,000,009 777,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

11 698,4011 698,40

(27) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета0

1.5 11 698,40 100,0011 698,4011 698,40

11 698,4011 698,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 11 698,40 100,0011 698,4011 698,40

11 698,4011 698,401.5.1. 11 698,40 100,0011 698,4011 698,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской

Федерации

1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

24 202,6024 202,60

(28) Cоздание или модернизация

физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа за

счет средств областного бюджета0

1.6 22 892,60 3,51850,3424 202,60

24 202,6024 202,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 22 892,60

P5.03.28: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения бюджета от

планового значения, Причина

риска: Средства предусмотрены

на монтаж оборудования для

создания ФОКОТов,

оборудование поставлено с

нарушением сроков во второй

половине декабря, Вероятность:

100%, Стоимостные: 23 352,26

тыс. руб.

3,51850,3424 202,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Принятые меры:

1. Монтаж оборудования будет

осуществлен в 2022 году, срок

исполнения 01.08.2022.

24 202,6024 202,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

22 892,60 3,51850,3424 202,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

187 851,10187 851,20 186 541,05 75,31141 473,62187 851,10

187 851,10187 851,20 186 541,05 75,31141 473,62187 851,10

186 713,70186 713,70 176 023,01 75,23140 466,74186 713,70

70 513,50 61 132,86 81,6857 592,1070 513,50

71 650,9071 651,00 71 650,90 81,7858 598,9871 650,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

70 513,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (Кировская область)

План

0.00 0.00 269.74 353.74 18 955.93 22 504.73 30 117.5030 117.5030 117.5024 794.7224 504.72

Факт/прогноз

0.00 0.00 269.74 353.74 18 955.93 22 504.73 30 117.5130 117.5125 383.2224 794.7224 504.72

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 996.08 6 661.47 9 992.309 992.309 992.306 661.476 661.47

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 996.08 6 661.47 9 992.279 992.278 326.876 661.476 661.47

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 277.46 6 277.46 100 925.4091 299.5391 299.5331 023.4910 301.74

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 277.46 6 277.46 87 808.2231 023.4931 023.4931 023.4910 301.74

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 777.509 777.500.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств областного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.4011 698.4011 698.40445.130.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.405 928.992 324.77490.130.00

0.00

0.00

1.6.

Cоздание  или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа за счет средств областного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00 24 202.6024 202.6024 202.60850.34740.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 370.00 850.34850.34850.34850.34424.21

0.00

0.00


