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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Риск недостижения

отсутствует. Указано

оперативное значение за

11 месяцев. Показатель

рассчитан по данным

Единой государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Данные за 12 месяцв

будут известны не ранее

20.01.2022

1.1. 67.235 94.41 187.8 187.8

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано фактическое

значение за 11 месяцев.

Показатель рассчитан по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Данные за 12 месяцв

будут известны не ранее

20.01.2022

1.2. 82 100 100 100

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Риск недостижения

отсутствует. Указано

оперативное значение за

11 месяцев. Показатель

1.3. 0 40 50 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

рассчитан по данным

Единой государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Данные за 12 месяцв

будут известны не ранее

20.01.2022

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует. Указано

оперативное значение за

11 месяцев. Показатель

рассчитан по данным

Единой государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Данные за 12 месяцв

будут известны не ранее

20.01.2022

1.4. 0 11 46.4 46.4

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

Риск недостижения

отсутствует. Указано

оперативное значение на

28.12.2021 года.

Показатель

рассчитывается по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения.

2.1. 0 53 58.2 58.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Значение будет известно

не ранее 20.01.2022

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Риск не достижения

отсутствует. Указано

оперативное значение за

11 месяцев. Показатель

рассчитывается по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Данные за 12 месяцв

будут известны не ранее

20.01.2022

2.2. 71.9 76 96.2 96.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 99,0000 99,0000

100,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 88,4000 90,0000 87,3000

ФП Процент 99,0000

87,1000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

94,4100

32,00008,0000 16,0000 24,0000 39,0000 46,0000 54,0000 62,0000 70,0000 79,0000

187,8000

70,00008,0000 40,0000 52,0000 54,0000 92,0000 117,0000 118,2800 143,0000 142,8000

ФП Тысяча

человек

88,0000

187,8000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

28,00000,0000 0,0000 28,0000 28,0000 34,0000 34,0000 34,0000 37,0000 37,0000

50,0000

28,00000,0000 0,0000 28,0000 28,0000 28,0000 45,0000 47,0000 47,0000 43,6000

ФП Процент 37,0000

49,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 6,0000 6,0000 6,0000 9,0000 9,0000

46,4000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 6,0000 34,0000 36,5000 36,0000 38,4000

ФП Процент 9,0000

43,9000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

53,0000

24,00000,0000 0,0000 24,0000 24,0000 36,0000 36,0000 36,0000 48,0000 48,0000

58,2000

24,00000,0000 0,0000 24,0000 24,0000 36,0000 49,0000 55,4000 55,0000 56,9000

ФП Процент 48,0000

53,7000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

76,0000

31,000016,0000 16,0000 31,0000 31,0000 46,0000 46,0000 46,0000 61,0000 61,0000

96,2000

31,000016,0000 16,0000 31,0000 31,0000 31,0000 76,0000 90,0000 93,0000 92,7000

ФП Процент 61,0000

95,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо по

контрольной

точке «100%

государстве

нных и

муниципаль

ных

медицински

х

организаций

субъектов

Российской

Федерации

обеспечиваю

т

межведомст

венное

электронное

взаимодейст

вие с

информацио

нной

системой

Федеральног

о фонда

социального

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "по

контрольной точке

«100% государственных

и муниципальных

медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования»." Письмо

Ми нздрава Кировской

области от 29.12.2021г.

№7403-41-01-01,

приложен файл.

Реультат достигнут.

Показатель рассчитан по

данным Единой

государственной

информационной

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

страхования

».

системой

здравоохранения.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Кировской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Письмо

информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта в

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о ходе

реализации

регионального проекта в

Кировской области"

Письмо  от г. №,

приложен файл.

По данным ЕГИСЗ

государственными

медицинскими

организациями

Кировской области

обеспечено

межведомственное

электроное

взаимодействие с

учреждениями МСЭ

(письмо Миндрава

России от 01.11.2021 №

18-5/И/2-18159

получено по МЭДО)

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет ОТчёт

ЕГИСЗ п.

2.7.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТчёт ЕГИСЗ п. 2.7."

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проводится мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

ФКУ "Главное бюро

медико-социальной

экспертизы по

Кировской области"

Министерства труда

России

1.1.

3

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Кировской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет по

контрольной

точке «100%

государстве

нных и

муниципаль

ных

медицински

х

организаций

субъектов

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "по контрольной точке

«100% государственных

и муниципальных

медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

20.12.2021 20.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечиваю

т

межведомст

венное

электронное

взаимодейст

вие с

информацио

нной

системой

Федеральног

о фонда

социального

страхования

».

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования»." Отчет

Минздрава Кировской

области от г. №,

приложен файл.

Информацйия

направлена в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

1.1.

4

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет Отчёт

ЕГИСЗ п.

2.6.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт ЕГИСЗ п. 2.6."

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проводится мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

фондом социального

01.04.2021 01.04.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

страхования.

1.1.

5

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации " Письмо

от г. №, приложен файл.

Медицинскими

организациями,

подведомственными

министреству

здравоохранения

Кировской области

обеспечено

межведомственное

электронное

взаимодействие с

Фондом социального

страхования.

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

6

Мониторинг

межведомственного

Кашин

Александр

-

Письмо О

направлении

Выполнено.

Подтверждающие

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

Фондом социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Викторович 

- Директор

информации

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо  от

г. №, приложен файл.

Проводится мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

Фондом социального

страхования  в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

первого года жизни.

1.1.

7

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

плана

мероприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации плана

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Мониторинг

формирования

медицинских

документов по

взаимодействию с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

на 01.07.2021

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

8

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Мониторинг

формирования

медицинских

документов по

взаимодействию с ФСС

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 01.07.2021

1.1.

9

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

Фондом социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Мониторинг

формирования

медицинских

документов по

взаимодействию с ФСС

на 01.07.2021

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

10

Мониторинг

межведомственного

Кашин

Александр

-

Письмо

Итоги

Выполнено.

Подтверждающие

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Викторович 

- Директор

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта з 9

месяцев

документы:

1. "Итоги реализации

мероприятий

федерального проекта з

9 месяцев" Письмо  от г.

№, приложен файл.

По данным ЕГИСЗ

государственными

медицинскими

организациями

Кировской области

обеспечено

межведомственное

электроное

взаимодействие с

учреждениями МСЭ

(письмо Миндрава

России от 01.11.2021

№18-5/И/2-18159)

1.1.

11

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

информационной

системой Федерального

фонда социального

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Письмо о

предоставле

нии данных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

данных" Письмо  от г. №

, приложен файл.

Ведётся работа по

межведомственному

взаимодействию.

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

страхования

1.1.

12

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

Фондом социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Письмо о

предоставле

нии данных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

данных" Письмо  от г. №

, приложен файл.

Медицинскими

организациями

Кировской области

ведётся работа по

электронному

взаимодействию с

Фондом социального

страхования  в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в

период родов и в

послеродовой период, а

также по проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение

первого года жизни.

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

В Кировской области

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

государственные

медицинские организации

Кировской области

второго и третьего

уровней. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Централизов

анная

подсистема

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

«Телемедиц

инские

консультаци

и»

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

В 2022 году все

медицинские

организации

подведомственные

министерству

здравоохранения

Кировской области

второго и третьего

уровней будут

подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы

"Телемедицинские

консультации".

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.2.

1

Реализация в 2021 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории Кировской

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

Централизов

анная

подсистема

государстве

нной

информацио

нной

системы в

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области, с использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

региона

«Телемедицинские

консультации»

области

сфере

здравоохран

ения

региона

«Телемедиц

инские

консультаци

и»

1.2.

2

Количество проведенных в

2021 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи за

отчетный год

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

В Кировской области

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Будут осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

программно-

технических средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной

защищенной сети

передачи данных и

подключение к ней не

менее 80% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций. Все

медицинские работники

будут обучены

использованию

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.3.

Функционируют

Кашин -

Иное Выполнено.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены структурные

подразделения (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

Александр

Викторович 

- Директор

Исполнение

контрольной

точки п. 3.12

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.

3.12" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

1.3.

2

90% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения

Кировской области,

оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

1.3.

3

85 субъектов Российской

Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

средствами защиты

информации.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет о

реализации

плана

мероприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о реализации плана

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

В Минздрав РФ

направлены планы

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций Кировской

области

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

средствами защиты

информации.

01.04.2021 01.04.2021

1.3.

4

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки 3.4

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки 3.4"

Иное  от г. №, приложен

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сфере здравоохранения

Кировской области

подключены структурные

подразделения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

1.3.

5

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

Иное

Исполнение

контрольной

точки п.

2.10.1

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.

2.10.1" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

6

Утверждены планы по

модернизации и развитию

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях, на

соответствие с

требованиями Минздрава

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

плана

мароприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации плана

мароприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Утверждены планы по

модернизации и

развитию медицинских

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

России на 2021 год.

информационных

систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях.

1.3.

7

Функционируют

централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены клинико-

диагностические

лаборатории

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Кировской области и

структурные

подразделения (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки п.

3.5.2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.

3.5.2" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

8

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

Иное

Исполнение

контрольной

точки п.

2.10.2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

2.10.2" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

1.3.

9

Утверждены планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2021год.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

плана

мероприятий

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации плана

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Направлен отчёт в

Миндрав РФ

15.04.2021 15.04.2021

1.3.

10

Функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены

государственные и

муниципальные

медицинские организации

Кировской области.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки п.3.6

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки

п.3.6" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

11

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет О

реализации

плана

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации плана

15.04.2021 15.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

Кировской области на

2021 г.

федеральног

о проекта

мероприятий

федерального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Утвержден план по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем

в сфере

здравоохранения.

1.3.

12

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Кировской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки п.7

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.7"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

25% медицинских

Кашин -

Отчет Выполнено.

01.07.2021 01.07.2021



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

13

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Александр

Викторович 

- Директор

Информация

о

выполнении

контрольной

точки

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

выполнении

контрольной точки"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Мониторинг

формирования

медицинских

свидетельств о рождении

в КМИС на 01.07.2021

1.3.

14

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Кировской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точкии п.7

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точкии п.7"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состояниями.

1.3.

15

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет

"Фактическо

е

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

по субъекту

Кировская

область"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»  по субъекту

Кировская область"

 

 

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

01.07.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 

 

 

 

"Фактическо

е

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

по субъекту

Кировская

область"

(ЕГИСЗ)»  по субъекту

Кировская область"

 

 

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»  по субъекту

Кировская область"

  " Отчет

Минздрава РФ от г. №,

приложен файл.

В соответствии с

письмом Минздрава РФ

ведётся работа по

модернизации

государственных

информационных систем

в сфере

здравоохранения,

медицинских

информационных систем

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 

 

 

 

 

 

 

"Фактическо

е

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

организаций, обеспечив

соответствие

формируемых

документов

«Медицинское

свидетельство о смерти»,

«Медицинское

свидетельство о

перинатальной смерти»

новым редакциям и

передачу

соответствующих

структурированных

электронных

документов в

подсистему

«Федеральный Реестр

электронных

медицинских

документов» ЕГИСЗ

(далее – РЭМД ЕГИСЗ).

Новые редакции

вступили в силу с

01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по субъекту

Кировская

область"

1.3.

16

 20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Кировской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

17

Функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

1.3.

18

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Кировской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

19

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет о

достижении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о достижении

контрольной точки "

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутствует

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационных систем в

сфере здравоохранения

Кировской области.

1.3.

20

 Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях Кировской

области в 2021 году

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Письмо

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Письмо  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

21

Функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены структурные

подразделения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

Кировской области,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам.

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Иное

Исполнение

контрольной

точки п. 3.7

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки п.

3.7" Иное  от г. №,

приложен файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

96% структурных

Кашин -

Иное Выполнено.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

22

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) Кировской

области, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Александр

Викторович 

- Директор

Исполнение

контрольной

точки

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

сформирована из

ЕГИСЗ

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

Черняев

Андрей

-

Иное

Исполнение

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

94Процент 0 10094
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

которой подключены

территориально-

выделенные структурные

подразделения

государственных

медицинских организаций

Кировской области (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

94,0000 Дата: 31.12.2021

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

по

результату

федеральног

о проекта

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Исполнение по

результату

федерального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл. начение

рассчитывается

ежеквартально по

данным Единой

государственной

информационной

системы. Будет

обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будут

подключены

территориально-

выделенных

структурные

подразделения

государственных

медицинских

организаций Кировской

области (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 100 из 94.

2.1.

1

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2021 году

исполнены в полном

объеме, запланированные

на 2021 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

Отчет по

исполнению

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "по исполнению

контрольной точки"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

В Минздрав России

направлено письмо о

реализации плана

мероприятий

федерального проекта

20.12.2021 20.12.2021

2.1.

2

Не менее 94%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет по

исполнению

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "по исполнению

контрольной точки"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

Черняев

Андрей

-

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 94100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

которой подключены

территориально-

выделенные структурные

подразделения

государственных

медицинских организаций

Кировской области (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

В работе.Риск не

достижения отсутствует

Предоставлена

информация : 94 из 100.

2.2.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2022 году

объявлены

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

В работе.

РИск не достижения

отсутствует

31.03.2022 31.03.2022

2.3

Организованы

автоматизированные

рабочие места

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

-

Отчет О

реализации

плана

мероприяти

й

федеральног

о проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации плана

мероприятий

федерального проекта"

31.12.2021 31.12.2021

13171Единица 0 1317113171
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в государственных

медицинских

организациях Кировской

области. Значение: 13

171,0000 Дата: 31.12.2021

Кировской

области

Отчет от г. №, приложен

файл. Указано

фактическое значение за

12 месяцев. С учетом

закупаемого

оборудования и

программного

обеспечения будет

организовано не менее

13,1 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в

государственных

медицинских

организациях Кировской

области. Предоставлена

информация : 13171 из

13171.

2.3.

1

Проведены закупочные

процедуры и заключены

контракты для

организации

автоматизированных

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Реестр

01.06.2021 01.06.2021



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рабочих мест

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

контрактов  от г. №,

указана ссылка.

Заключён

государственный

контракт на поставку

300 планшетов для

ФАП/ФП.

2.3.

2

Организованы

автоматизированные

рабочие места для

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Отчет о

количестве

организован

ных

автоматизир

ованных

рабочих

мест

(нарастающи

м итого) для

медицински

х работников

в

медицински

х

организация

х

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о количестве

организованных

автоматизированных

рабочих мест

(нарастающим итого)

для медицинских

работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации при

внедрении и

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нной и

муниципаль

ной систем

здравоохран

ения

субъекта

Российской

Федерации

при

внедрении и

эксплуатаци

и

медицински

х

информацио

нных систем,

соответству

ющих

требованиям

Минздрава

России

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России" Отчет  от г. №,

приложен файл.

В Минздрав России

направлено письмо о

реализации плана

мероприятий

федерального проекта

2.4

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо О

реализации

федеральног

о проекта на

территории

Кировской

области за 9

месяцев

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации

федерального проекта на

территории Кировской

области за 9 месяцев"

Письмо Минздрав

России от 01.11.2021г.

№18-5/И/2-18159,

31.12.2021 31.12.2021

70.8Процент 0 70.848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

приложен файл.

Результат выполнен.

Показатель рассчитан по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения.

Предоставлена

информация : 70.8 из 48.

2.4.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

Кашин

Александр

Викторович 

- директор

КОГБУЗ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

-

Отчет

Информация

о

выполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

выполнении

контрольной точки"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Фактические данные по

передаче документов

ТВСП в ЕГИСЗ "Мое

здоровье"

01.07.2021 01.07.2021

2.4.

2

Мониторинг

формирования и

предоставления

Кашин

Александр

Викторович

-

Письмо об

итогах

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

- директор

КОГБУЗ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

федеральног

о проекта за

9 месяцев

1. "об итогах реализации

федерального проекта за

9 месяцев" Письмо  от г.

№, приложен файл.

Территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских

организаций Кировской

области формируются и

предоставляются

электронные

медицинские документы

в Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале

государственных услуг и

функций для граждан

(письмо Миндрава

России от 01.11.2021

№18-5/И/2-18159).

2.4.

3

Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

Иное

Исполнение

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Исполнение

контрольной точки"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Информация

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2021 году.

области

сформирована из

ЕГИСЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

46 543,7046 543,70

(09) В Кировской области

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ.0

1.1 46 543,64 100,0046 543,6446 543,70

46 543,7046 543,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 46 543,64 100,0046 543,6446 543,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

46 543,7046 543,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

46 543,64 100,0046 543,6446 543,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

46 543,7046 543,70 46 543,64 100,0046 543,6446 543,70

46 543,7046 543,70 46 543,64 100,0046 543,6446 543,70

46 543,7046 543,70 46 543,64 100,0046 543,6446 543,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

В Кировской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

План

0.00 0.00 2 612.40 2 612.40 6 838.60 12 820.00 46 543.7046 543.7046 543.7021 007.0012 820.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 612.40 6 540.69 12 819.96 12 819.96 46 543.6421 006.9612 819.9612 819.9612 819.96

0.00

0.00


