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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Фактический размер ущерба от лесных

пожаров превысил плановый показатель на

862,6 %., Причина риска: Переход огня с

земель иных категорий (от возгорания

хозяйственных построек, с земель

сельскохозяйственного назначения , с

луговины,   от свалки, по вине населения, от

линейных объектов, от гроз., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Сутевые:

Потери древесины на корню

Предлагаемые решения:

1. Недопущение возникновения лесных

пожаров путем проведения наземного

патрулирования  лесных участков

лесничими  участковых лесничеств, срок

исполнения 30.11.2021, Выполнено;

Ущерб от лесных пожаров

11.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Миллион

рублей

РП

Ущерб от лесных пожаров ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

и результатов

федерального проекта

"Сохранение лесов"

национального проекта

"Экология" в 2021 году "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

10.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Фактический размер

ущерба от лесных

пожаров превысил

плановый показатель на

862,6 %, Причина риска:

Переход огня с земель

иных категорий (от

возгорания

хозяйственных построек,

с земель

сельскохозяйственного

назначения , с луговины,

от свалки, по вине

населения, от линейных

объектов, от гроз).,

1.1. 65.15 34.529 297.838 297.838
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Вероятность: 100%,

Сутевые: Потери

древесины на корню.

Принятые меры: 1.

Приняты меры по

недопущению

возникновения лесных

пожаров путем

проведения наземного

патрулирования лесных

участков лесничими

участковых лесничеств. ,

срок исполнения

30.11.2021. Выполнено.

Значение за 2021 год

фактическое.

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

и результатов

федерального проекта

"Сохранение лесов"

национального проекта

"Экология" в 2021 году "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель Отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

1.2. 102.9 100 104.1 104.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

погибших лесных

насаждений в 2021 году

составил 104,1 %. Указано

фактическое значение.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Ущерб от лесных пожаров

1.1

План

Факт/прогноз

34,5290

38,029039,5290 39,0290 38,5290 37,5290 37,0290 36,5290 36,0290 35,5290 35,0290

297,8380

53,06500,0000 0,0000 0,0000 1,4970 265,3110 296,5100 304,3500 323,1000 321,6000

РП Миллион

рублей

34,5290

311,0980

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

4,50000,0000 0,0000 0,0000 8,4000 12,0000 15,0000 20,0000 35,0000 40,0000

104,1000

8,40000,0000 0,0000 0,0000 4,5100 13,9000 15,0000 24,4000 47,3000 77,2000

ФП Процент 90,0000

104,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению на

территории Кировской

области Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Справка по

расчету

обеспеченно

сти

министерств

а лесного

хозяйства

Кировсмкой

области

лесохозяйст

венной

теххникой и

оборудовани

ем

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка по расчету

обеспеченности

министерства лесного

хозяйства Кировсмкой

области

лесохозяйственной

теххникой и

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. В

2020 году оснащение

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

составило 25 % от

потребности в основной

специализированной

технике. Произведена

отплата и приемка

трактора гусеничного в

количестве 1 ед., плуга

31.12.2021 30.12.2021

50Процент 0 5050
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесного в количестве 1

ед., мечей Колесова в

количестве 5 ед. Таким

образом в 2021 году

оснащенность

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

составила 50 %

(нарастающим итогом с

2020 года).

Предоставлена

информация : 50 из 50.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

территории Кировской

области Значение: 2,0330

Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное Акты

сдачи-

приемки

выполненны

х работ ,

Иное

Справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты сдачи-приемки

выполненных работ "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Справка " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. В

2020 году площадь

лесовосстановления

увеличена до 1,091 тыс.

31.12.2021 30.12.2021

2.033

Тысяча

гектаров

0 2.26512.033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

га. В 2021 году площадь

лесовосстановления

увеличена до 2265,12 га

(нарастающим итогом)

путем проведения

искусственного

лесовосстановления на

площади 393,15 га,

комбинированного

лесовосстановления на

площади 17,5 га,

естественного

лесовосстановления

(сохранение подроста,

минерализация почвы)

на площади 1854,47 га.

Предоставлена

информация : 2.2651 из

2.033.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное Акты

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

агротехниче

скому уходу

за лесными

культурами ,

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акты сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу

за лесными культурами "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х работ по

агротехниче

скому уходу

за лесными

культурами

выполненных работ по

агротехническому уходу

за лесными культурами "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

20.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Приняты  работы по

выполнению

агротехнических уходов

за лесными культурами

на площади 859,31 га.

1.2.

2

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Распоряжени

е О

выполнении

Кировским

областным

государстве

нным

специализир

ованным

автономным

учреждение

м

«Кировская

база

авиационной

и наземной

охраны

лесов»

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

Кировским областным

государственным

специализированным

автономным

учреждением

«Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов»

государственного

задания " Распоряжение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 30.12.2021г.

24.12.2021 30.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нного

задания ,

Приказ О

государстве

нном

задании на

2022-2024

годы

№748, приложен файл.

2. "О государственном

задании на 2022-2024

годы" Приказ

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 30.12.2021г.

№246, приложен файл.

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов в

2022 году. Приказ

министерство лесного

хозяйства Кировской

области № 246 от

30.12.2021 "О

государственном

задании на 2022-2024

годы"

1.2.

3

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Сводный акт

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сводный акт приемки

выполненных работ "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

27.12.2021г. №4,

приложен файл.

30.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнение работ)

Кировским областным

государственным

специализированным

автономным

учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"

предоставлен сводный

акт о выполнении

государственного

задания, утвержденного

распоряжением

министерства лесного

хозяйства Кировской

области, от 30.12.2021 №

731 (в ред. от 24.12.2021

№ 725).

1.2.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ по

созданию

лесных

культур

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

созданию лесных

культур" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 09.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

специализир

ованной

лесопожарн

ой техники,

подписанны

й сторонами

Иное

Справка по

расчету

обеспеченно

сти

лесопожарн

ой техникой

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка по расчету

обеспеченности

лесопожарной техникой

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году оснащение

лесопожарной техникой

и оборудованием

составило 67,5 %.

Принята и произведена

оплата зажигательных

аппаратов в количестве

35 ед., квадроцикла в

количестве 1 ед.,

пожарных емкостей

РДВ-100 в количестве

количестве 53 ед.,

пожарных емкостей

РДВ-1000 в количестве

38 ед., низкорамного

трала в количестве 1 ед.,

установок

противопожарных

высокого давления в

количестве 4 ед.,

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 10087
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мотопомпы пожарной в

количестве 1 ед.,

полуавтомата

унифицированного в

количестве 20 ед.,

ранцевая воздуходувная

установка в количестве 8

ед., пожарных мотопомп

в количестве 9 ед.,

пожарные емкости (РДВ-

5000) в количестве 26

ед., автомобиль грузовой

с краном

манипулятором в

количестве 1 ед.,

пожарные стволы в

количестве 8 ед.,

мобильные пожарные

комплексы в количестве

3 ед. Оснащенность

лесопожарной техникой

в 2021 году составила

100 % (нарастающим

итогом). Предоставлена

информация : 100 из 87.

1.3.

1

Заключен

государственный контракт

на поставку стволов

пожарных (на

сложившуюся экономию)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное на

поставку

пожарных

стволов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "на поставку

пожарных стволов "

Иное Министерство

лесного хозяйства

13.12.2021 13.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области  от

17.11.2021г. №116,

приложен файл.

Заключен

государственный

контракт на поставку

стволов пожарных в

количестве 5 ед..

Государственный

контракт от 17.11.2021

№ 116.

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Акт приема-

передачи

Поставка

пожарных

ёмкостей

открытого

типа в

рамках

Федеральног

о проекта

""Сохранени

е лесов"" на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка пожарных

ёмкостей открытого

типа в рамках

Федерального проекта

""Сохранение лесов"" на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Акт

приема-передачи  от

14.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка

низкорамного трала для

перевозки

специализированной

техники в рамках

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-

передачи

Поставка

низкорамног

о трала для

перевозки

специализир

ованной

техники в

рамках

Федеральног

о проекта

""Сохранени

е лесов"" на

модернизаци

ю

специализир

ованной

лесопожарно

й техникой,

Акт приема-

передачи

Поставка

полуавтомат

а

парашютног

о

комбинирова

нного

унифициров

анного в

рамках

Федерального проекта

""Сохранение лесов"" на

модернизацию

специализированной

лесопожарной техникой"

Акт приема-передачи  от

15.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Поставка

полуавтомата

парашютного

комбинированного

унифицированного в

рамках Федерального

проекта ""Сохранение

лесов"" на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Акт

приема-передачи  от

15.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

4. "Поставка мотопомпы

в рамках Федерального

проекта ""Сохранение

лесов"" на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Акт

приема-передачи  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федеральног

о проекта

""Сохранени

е лесов"" на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Акт

приема-

передачи

Поставка

мотопомпы

в рамках

Федеральног

о проекта

""Сохранени

е лесов"" на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Акт

приема-

передачи

Поставка

24.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

5. "Поставка автомобиля

грузового с краном -

манипулятором в рамках

Федерального проекта

""Сохранение лесов"" на

модернизацию

специализированной

лесопожарной техникой"

Акт приема-передачи  от

07.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

6. "Поставка

лесопожарных ранцевых

воздуходувных

установок " Акт приема-

передачи Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

7. "Поставка мотопомпы

пожарной " Акт приема-

передачи Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

8. "поставка стволов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автомобиля

грузового с

краном -

манипулятор

ом в рамках

Федеральног

о проекта

""Сохранени

е лесов"" на

модернизаци

ю

специализир

ованной

лесопожарно

й техникой,

Акт приема-

передачи

Поставка

лесопожарн

ых ранцевых

воздуходувн

ых

установок ,

Акт приема-

передачи

Поставка

мотопомпы

пожарной ,

Акт приема-

передачи

поставка

стволов

пожарных " Акт приема-

передачи Министество

лесного хозяйства

Кировской области  от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "Поставка стволов

пожарных" Акт приема-

передачи Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

16.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

10. "Поставка

мобильных пожарных

комплексов " Акт

приема-передачи

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 14.12.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено. Произведена

приемка низкорамного

трала (полуприцепа) в

количестве 1ед.,

лесопожарных ранцевых

воздуходувных

установок в количестве 8

ед.,  мотопомп пожарных

в количестве 10 ед.,

полуавтоматов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пожарных ,

Акт приема-

передачи

Поставка

стволов

пожарных,

Акт приема-

передачи

Поставка

мобильных

пожарных

комплексов

унифицированных

парашютных

комбинированных в

количестве 20 ед.,

пожарных резервуаров  в

количестве 9 ед.,

автомобиля грузового  с

краном манипулятором

в количестве 1 ед.,

пожарных стволов в

количестве 8 ед.,

мобильных пожарных

комплексов в количестве

3 ед.

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение ,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 16.06.2021г.

№1658, приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 03.08.2021г.

№2209, приложен файл.

24.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 12.07.2021г.

№1998, приложен файл.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 15.06.2021г.

№1654, приложен файл.

5. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 20.10.2021г.

№2915, приложен файл.

6. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 25.08.2021г.

№2389, приложен файл.

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Министерство лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Кировской

области от 07.10.2021г.

№2862, приложен файл.

8. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 01.12.2021г.

№3180, приложен файл.

9. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 14.12.2021г.

№3380, приложен файл.

10. "Платежное

поручение " Платежное

поручение

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 17.12.2021г.

№3408, приложен файл.

Произведена оплата

следующего

противопожарного

оборудования и техники:

низкорамного трала - 1

ед., лесопожарных

ранцевых

воздуходувных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

установок - 8 ед.,

мотопомпы пожарных -

1 ед., полуавтоматы

унифицированные - 20

ед., мотопомпы

пожарные - 9 ед,

пожарные резервуары -

26 ед., автомобиль

грузовой с краном-

манипулятором - 1 ед.,

стволов пожарных  в

количестве 5 ед.,

мобильных пожарных

комплексов - 3 ед.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений на

территории Кировской

области Значение: 2,2100

Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

Кировской

области

Отчет Отчет

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведе

нии, Иное

Справка по

заготовке

семян  ,

Отчет Отчет

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведе

нии , Иное

Поставка

семян сосны

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении " Отчет

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Отчет о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 10.01.2021г.

31.12.2021 30.12.2021

2.21

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 5.93462.21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обыкновенн

ой

№б/н, приложен файл. 3.

"Поставка семян сосны

обыкновенной " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 15.06.2021г.

№3373, указана ссылка.

4. "Справка по заготовке

семян " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. В

2021 году на территории

Кировской области

заготовлено 5,9346 т.

Данный объем семян

сформирован лицами и

организациями,

осуществляющими сбор

и заготовку лесных

семян на территории

Кировской области.

Предоставлена

информация : 5.9346 из

2.21.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Справка по

заготовке

шишек

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка по заготовке

шишек" Иное

Министерство лесного

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Кировской

области  от 24.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Лицами,

осуществляющими

заготовку семян

хвойных растений,

предоставлена

информация о

переработанных

объемах шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Справка по

заготовке

шишек

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка по заготовке

шишек" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 10.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

В настоящее время

лицами,

осуществляющими сбор

семян хвойных собрано

шишек Ели европейской

35 тонн, шишек Сосны

обыкновенной -  80

тонны.

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Обновлена информация о

наличии земель, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовостановления; о

возможных способах

лесовосстановления,

обследовано 100 % земель,

не занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовосстановления на

территории Кировской

области Значение: 40,0000

Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Обновлена

информация 

о наличии

земель, не

занятых

лесными

насаждения

ми и

требующих

лесовосстан

овления

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Обновлена информация

о наличии земель, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовосстановления"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Обследованы лесные

участки, не занятые

лесными насаждениями,

выявлены лесные

участки требующие

проведения

лесовосстановления.

Министерством лесного

хозяйства Кировской

области в 2021 году

учтены лесные участки

на площади 39512 га

(100 %), из них

обследованы лесные

участки на площади

22265 га , что

соответствует 56,3 %

31.12.2021 30.12.2021

40Процент 0 56.340
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(нарастающим итогом м

2019 года).

Предоставлена

информация : 56.3 из 40.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Поручение

"О натурном

обследовани

и лесных

участков, не

занятыми

лесными

насаждениям

и и

требующих

лесовосставл

ения, с

целью

определения

возможных

спосбов

лесовосстан

овления  в

части

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов

Кировской

области"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поручение "О

натурном обследовании

лесных участков, не

занятыми лесными

насаждениями и

требующих

лесовосставления, с

целью определения

возможных спосбов

лесовосстановления  в

части реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

Кировской области" "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

12.05.2021г. №157,

приложен файл.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О натурном

обследовании лесных

участков, не занятыми

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесными насаждениями

и требующих

лесовосставления, с

целью определения

возможных спосбов

лесовосстановления  в

части реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

Кировской области" "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области  от

12.05.2021г. №157,

приложен файл.

В 2021 году лесничими

КОГКУ

"Кировлесцентра"

обследованы в натуре

лесные участки на

территории Кировской

области вышедшие из-

под сплошных рубок,

для определения способа

лесовосстановления и

актуализации

информации. В адрес

КОГКУ

"Кировлесцентра" и

начальников лесных

отделов министерства

направлено поручение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведении натурного

обследования лесных

участков. По

результатам натурного

обследования выявлены

лесные участки на

территории Кировской

области, вышедшие из-

под сплошных рубок,

определены способы

лесовосстановления на

лесных участках,

вышедших из-под

сплошных рубок.

1.6

Увеличена площадь

лесовосстановления, в том

числе проведены

искусственное

лесовосстановление,

мероприятия по

подготовке площади под

искусственное

лесовосстановление и

посадка лесных культур,

агротехнические уходы за

лесными культурами на

арендованных лесных

участках Кировской

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Справка по

увеличению

площади

лесововвтан

овления на

арендованн

ых лесных

участках ,

Иное

Оперативная

информация

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубок

ухода за лесом " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировсколй

области от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Справка по увеличению

31.12.2021 31.12.2021

70291.6Гектар 0 70291.670291.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области Значение: 70

291,6000 Дата: 31.12.2021

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубок

ухода за

лесом

площади

лесововвтановления на

арендованных лесных

участках " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. В

2021 году прогнозные

данные по выполнению

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках составили

37246,6 га, по

выполнению

агротехнических уходов

за лесными культурами -

26770,4 га, по

подготовке почвы под

лесные культуры -

6274,6 га. Фактические

объемы будут известны

к 25.01.2022.

Предоставлена

информация : 70291.6 из

70291.6.

1.6.

1

Проведено содействие

естественному

лесовосстановлению

путем сохранения

подроста и минерализации

почвы на арендованных

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесных участках на

площади

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом

лесоразведении и рубках

ухода за лесом " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 27.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведены работы по

содействию

естественному

лесовосстановлению

путем сохранения

подроста и

минерализации почвы

силами арендаторов на

арендованных лесных

участках на площади

24661,48 га, проведено

естественное

лесовосстановление

вследствие природных

процессов силами

арендаторов на

арендованных лесных

участках  на площади

7029,84 га. Всего

проведено содействие

естественному

лесовосстановлению на

площади 31691,32 га.

1.6.

2

Проведена посадка лесных

культур ручным способом

Загоскин

Андрей

-

Иное

Оперативная

Выполнено.

Подтверждающие

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

под меч Колесова по ранее

подготовленной почве на

арендованных лесных

участках.

Александров

ич  -

заместитель

министра

информация

о

лесовостано

влении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовостановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 27.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

В 2021 году силами

арендаторов на

арендованных лесных

участках  проведена

посадка лесных культур

на площади 4059,01 га,

из них искусственное

лесовосстановление

проведено на площади

3817,31 га,

комбинированное

лесовостановление - на

площади 241,70 га.

1.6.

3

Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами в 4

квартале 2021 года

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом " Иное

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ухода за

лесом

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 27.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведены

агротехнические уходы

за лесными культурами

на арендованных лесных

участках силами

арендаторов на площади

8130,65 га путем

вырубки мелкой

древесной

растительности топором

или кусторезом,

выкашивание травы в

междурядьях.

1.6.

4

Проведена механическая

обработка почвы под

лесные культуры 2022

года

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Оперативная

информация

о

лесовостано

влении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовостановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области  от 27.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведена подготовка

почвы под лесные

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры на площади

3918,99, из них под

лесные культуры

будущего года на

площади 2220,3 га.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

4 476,304 476,30

(03) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на территории

Кировской области0

1.1 4 476,30 100,004 476,304 476,30

4 476,304 476,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 476,30

Выполнено. Касса потрачена на

оплату трактора, плуга лесного,

мечей Колесова

100,004 476,304 476,30

4 476,304 476,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 476,30 100,004 476,304 476,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 038,1015 038,10

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду,

на территории Кировской области0

1.2 15 038,10 100,0015 038,1015 038,10

15 038,1015 038,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 038,10

Выполнено. Касса потрачена на

искусственное

лесовосстановление,

подготовку почвы,

агротехнические уходы,

содействие естественному

возобновлнению,

комбинированное

лесовосстановление,

дополнение лесных культур.

100,0015 038,1015 038,10

15 038,1015 038,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 038,10 100,0015 038,1015 038,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 193,0022 193,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров 0

1.3 22 193,00 100,0022 193,0022 193,00

22 193,0022 193,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 22 193,00

Выполнено. Касса потрачена на

оплату зажигательных

аппаратов в количестве 35 ед.,

квадроцикла в количестве 1 ед.,

пожарных емкостей РДВ-100 в

количестве количестве 53 ед.,

пожарных емкостей РДВ-1000 в

количестве 38 ед.,

низкорамного трала в

количестве 1 ед., установок

противопожарных высокого

давления в количестве 4 ед.,

мотопомпы пожарной в

количестве 1 ед., полуавтомата

унифицированного в

количестве 20 ед., ранцевая

воздуходувная установка в

количестве 8 ед., пожарных

мотопомп в количестве 9 ед.,

пожарные емкости (РДВ- 5000)

в количестве 26 ед., автомобиль

грузовой с краном

манипулятором в количестве 1

100,0022 193,0022 193,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ед., пожарные стволы в

количестве 8 ед., мобильные

пожарные комплексы в

количестве 3 ед.

22 193,0022 193,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

22 193,00 100,0022 193,0022 193,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80

(11) Увеличена площадь

лесовосстановления, в том числе

проведены искусственное

лесовосстановление, мероприятия

по подготовке площади под

искусственное

лесовосстановление и посадка

лесных культур, агротехнические

уходы за лесными культурами на

арендованных лесных участках

Кировской области 0

1.4 0,00 100,00283 035,800,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.4.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80внебюджетные источники1.4.4 0,00

Выполнено. Касса потрачена на

проведение искусственного

лесовостановления, подготовку

почвы под лесные культуры,

комбинированное

лесовосстановление,

агротехнические уходы

100,00283 035,800,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 707,40324 743,20 41 707,40 100,00324 743,2041 707,40

41 707,4041 707,40 41 707,40 100,0041 707,4041 707,40

41 707,4041 707,40 41 707,40 100,0041 707,4041 707,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80 0,00 100,00283 035,800,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 422.78 4 476.304 476.304 476.304 476.304 422.78

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 422.78 4 476.304 476.304 476.304 476.304 465.78

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду, на территории

Кировской области

План

0.00 2 140.00 4 738.10 6 778.10 15 038.10 15 038.10 15 038.1015 038.1015 038.1015 038.1015 038.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 038.1015 038.1015 038.100.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

План

0.00 0.00 2 576.03 2 918.76 7 136.75 7 566.38 22 193.0018 294.0011 773.4011 773.407 869.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 576.03 2 918.76 7 136.75 7 566.38 22 193.0018 294.0018 294.0011 773.3811 773.38

0.00

0.00


