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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации о целевых

индикаторах" Письмо

УГИБДД УМВД России

по Кировской области от

13.01.2022г. №17/89,

приложен файл.

1.1. 14 10.69 10.48

Статистические

данные ГИБДД

10.48

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации о целевых

индикаторах" Письмо

УГИБДД УМВД России

по Кировской области от

13.01.2022г. №17/89,

приложен файл.

1.2. 3.35 2.86 2.77

Статистические

данные ГИБДД

2.77
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

10,6900

10,690010,6900 10,6900 10,6900 10,6900 10,6900 10,6900 10,6900 10,6900 10,6900

10,4800

3,44000,0000 1,8200 2,1600 2,8000 4,2400 5,1200 6,3200 7,4400 8,2400

ФП Человек 10,6900

9,4400

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,8600

2,86002,8600 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600

2,7700

0,91000,0000 0,4900 0,5700 0,7400 1,1200 1,3500 1,6700 1,9600 2,1700

ФП Человек 2,8600

2,4900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Министерст

во

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо О

выполнении

результатов

по рег.

проекту

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

выполнении результатов

по рег. проекту" Письмо

от г. №, приложен файл.

За 11 месяцев

медицинских

освидетельствований на

состояние опьянения

(алкогольного,

наркотического или

иного токсического)

лиц, управляющих

транспортным

средством,

доставленных

сотрудниками ГИБДД

УМВД России по

Кировской области

составило – 561. Данные

за 12 месцев будут

известны не ранее

20.01.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

1

Медицинской

организацией

представлена отчетная

информация о повышении

эффективности работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения.

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо О

выполнении

результата

рег. проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

результата рег. проекта"

Письмо  от 27.12.2021г.

№, приложен файл.

Приобретённое

медицинское

оборудование

используется в

медицинских

организациях,

подведомственных

Минитерству

здравоохранения

Кировской области.

Информация

предоставлена за 11

месяцев 2021 года.

Данные за 12 месяцев

будут известны не ранее

20.01.2022.

30.12.2021 27.12.2021

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

Министерст

во

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо

Информация

о

выполнении

результата

рег. проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

выполнении результата

рег. проекта" Письмо от

г. №, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

области

Показатель времени

доезда бригад СМП до

места ДТП до 20 минут

за 11 месяцев составило

92,5%. Ожидаемый

показатель за 2021 год

прогнозируем не менее

95%. Данные будут

известны не ранее

20.01.2022

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Медицинской

организацией

предоставлены отчеты о

сокращении периода

времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях.

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Министерст

во

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо о

направлении

информации

по

исполнению

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о направлении

информации по

исполнению результата"

Письмо  от 10.12.2021г.

№3268, приложен файл.

В настоящий момент

КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской

помощи г. Кирова»

оснащена 46

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса «С», из них 38

машин со сроком

эксплуатации менее 3

лет. Все автомобили

используются для

20.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказания скорой, в том

числе скорой

специализированной,

медицинской помощи

пациентам, в том числе

пострадавшим в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Министерст

во

образования

Кировской

области

Иное О ходе

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

09.09.2021 проведен

региональный этап

конкурса «Безопасное

колесо-2021», приняли

участие 35 команд

школьников из города

Кирова и районов

31.12.2021 29.12.2021

1

Докумен

т

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области . 27.11.2021

областная команда

приняла участие в

теоретическом этапе

финала всероссийского

конкурса «Безопасное

колесо-2021» в онлайн-

формате. По итогам

теоретического этапа

финала Конкурса

команда из Кировской

области заняла 22 место

среди команд из 84

регионов. Во

Всероссийском

первенстве по

автомногоборью 2021

года команда Кировской

области не принимала

участие в связи с

достижением возраста 18

лет членов команды.

Формирование и

подготовка новой

команды для участия в

первенстве не

проводились по причине

отсутствия на

территории Кировской

области юношеских

автомобильных школ и

молодежных



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автомобильных клубов.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Проведение массовых

мероприятий

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

Министерст

во

образования

Кировской

области

Письмо О

ходе

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

Выполнено.

Просрочка 36 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Письмо министерства

образования Кировской

области от 06.12.2021г.

№50556-42-03-01-л,

приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока

проведения

мероприятия, Причина

риска: В соответствии с

Положением о

Всероссийском конкурсе

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо. Онлайн",

утвержденным

Департаментом

государственной

политики в сфере

31.10.2021 06.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

защиты прав детей

Минпросвещения России

и ГУОБДД  МВД России

от 29.09.2021,

Всероссийский финал

конкурса определен на

период ноябрь-декабрь

2021 года., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. По окончании

проведения

Всероссийского финала

конкурса  риск будет

снят, срок исполнения

25.12.2021.

27.11.2021 проведен

теоретический этап

финала Всероссийского

конкурса «Безопасное

колесо-2021» в онлайн-

формате. Кировскую

область представляла

команда учащихся

школы п. Торфяной

Оричевского района,

ранее ставшая

победителем

регионального этапа

Конкурса. По итогам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

теоретического этапа

финала Конкурса

команда из Кировской

области заняла 22 место

среди команд из 84

регионов. В

соответствии с

Положением о

Всероссийском конкурсе

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо. Онлайн",

утвержденным

Департаментом

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Минпросвещения России

и ГУОБДД  МВД России

от 29.09.2021, к

практическому этапу

Конкурса допускаются

10 субъектов, набравших

наибольшее количество

баллов в теоретическом

этапе.

1.3.

2

Проведение массовых

мероприятий

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

Министерст

во

образования

Кировской

области

Иное О ходе

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

15.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

Риск снят:

Отсутствие возможности

участия в мероприятии,

Причина риска:

Изменение положения по

участию во

Всероссийском

первенстве по

автомногоборью,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

14.12.2021г.

Принятые меры:

1. Данные изменения

будут учтены для

участия команды в 2022

году, срок исполнения

14.12.2021.

Во Всероссийском

первенстве по

автомногоборью 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года команда Кировской

области не принимала

участие в связи с

достижением возраста 18

лет членов команды.

Формирование и

подготовка новой

команды для участия в

первенстве не

проводились по причине

отсутствия на

территории Кировской

области юношеских

автомобильных школ и

молодежных

автомобильных клубов.

1.4

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Отчет

Иное О ходе

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

31.12.2021 29.12.2021

1

Докумен

т

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы

(электрифицированный

стенд, магнитно-

маркерная доска,

мультимедийные

программы и др.) для

КОГОАУДО

"Региональный центр

военно патриотического

воспитания "Патриот",

осуществляющему

обучение детей, работу

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Документ утвержден

(подписан)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Министерст

во

образования

Кировской

области

Иное О ходе

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

30.11.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области»

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

Риск снят:

Документ не утвержден ,

Причина риска:

Отсутствие

финансирования,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. министерством

образования Кировской

области

прорабатывается вопрос

приобретения наглядных

учебных пособий для

Областного центра по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма в рамках

средств областного

бюджета, срок

исполнения 25.12.2021.

1.4.

2

Переданы организациям,

осуществляющим

Воронкина

Елена

Министерст

во

Иное О ходе

реализации

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

10.12.2021 13.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

образования

Кировской

области

мероприятий

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

В КОГОАУДО

"Региональный центр

военно патриотического

воспитания "Патриот",

осуществляющему

обучение детей, работу

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма, переданы

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы согласно

товарной накладной от

13.12.2021 №812, счет-

фактуре от 13.12.2021 №

917 и счету на оплату от

13.12.2021 №975.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

3

Подготовлен отчет о

проведении мероприятия.

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Министерст

во

образования

Кировской

области

Иное О ходе

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Кировской

области»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ходе реализации

мероприятий

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Кировской области»"

Иное министерства

образования Кировской

области от 12.01.2022г.

№586-42-03-02-л,

приложен файл.

Министерством

образования Кировской

области предоставлен

отчет о приобретении

наглядных учебных

материалов для

КОГОАУДО

"Региональный центр

военно патриотического

воспитания "Патриот" за

счет средств областного

бюджета. В рамках

заключенного договора

от 01.12.2021 № 154 с

ООО «Зарница Центр»

приобретены

технические средства

29.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы

(электрифицированный

стенд, магнитно-

маркерная доска,

мультимедийные

программы и др.).

2.

Задача: Организация информационного сопровождения в средствах массовой информации реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

2.1

В Кировской области

утвержден ежегодный

межведомственный план

мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

министра

транспорта

Кировской

области

-

Иное О

размещении

межведомст

венного

плана на

сайте

Правительст

ва

Кировской

области

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

размещении

межведомственного

плана на сайте

Правительства

Кировской области"

Иное Управления

массовых коммуникаций

Кировской области от

07.12.2021г. №50676-50-

03-01-л, приложен файл.

Межведомственный план

мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения на

2022 год утвержден и

31.12.2021 07.12.2021

1

Докумен

т

1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещен на

официальном

информационном сайте

Правительства

Кировской области.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Документ разработан

Суханов

Дмитрий

Валентинов

ич  -

Ведущий

консультант

-

Иное

Межведомст

венный план

мероприятий

по

освещению в

средствах

массовой

информации

вопросов

безопасност

и дорожного

движения на

2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Межведомственный

план мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения на

2022 год" Иное

Министерства

транспорта Кировской

области от 30.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

Разработан

межведомственный план

мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения на

2022 год с учетом

предложений участников

проекта.

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Документ опубликован

Суханов

Дмитрий

Валентинов

ич  -

Ведущий

консультант

-

Иное О

размещении

межведомст

венного

плана на

сайте

Правительст

ва

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О размещении

межведомственного

плана на сайте

Правительства

Кировской области"

Иное Управления

массовых коммуникаций

Кировской области от

07.12.2021г. №50676-50-

03-01-л, приложен файл.

На официальном

информационном сайте

Правительства

Кировской области

размещен утвержденный

Межведомственный план

мероприятий по

освещению в средствах

массовой информации

вопросов безопасности

дорожного движения на

2022 год.

29.12.2021 07.12.2021

3.

Задача: Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

3.1

Проведение мероприятий

по развитию системы

организации движения

транспортных средств и

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

-

Отчет Отчет

об

использован

ии иных

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 29.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пешеходов, повышение

безопасности дорожных

условий Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

министра

транспорта

Кировской

области

МБТ

"Отчет об использовании

иных МБТ" Отчет

муниципального

образования "Город

Киров" от 10.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Меропрития проведены,

значения показателей

результативности

выполнены. Выполнены

работы по установке

элементов обустройства

на автомобильных

дорогах общего

пользования местного

значения, в том числе

вблизи образовательных

учреждений города

Кирова, а именно:

светофорные объекты -

10 шт., дорожные знаки -

21 шт., элементы

освещения на

пешеходных переходах -

8 шт., дорожные

ограждения - 500 пог.м.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Шевелев

Юрий

Алексеевич

- И.о.

-

Отчет Отчет

об

использован

ии иных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

29.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

транспорта

Кировской

области

МБТ

использовании иных

МБТ " Отчет

муниципального

образования "Город

Киров" от 10.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании иных

МБТ. Выполнение

составило 100%.

Выполнены работы по

установке элементов

обустройства на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения, в том

числе вблизи

образовательных

учреждений города

Кирова, а именно:

светофорные объекты -

10 шт., дорожные знаки -

21 шт., элементы

освещения на

пешеходных переходах -

8 шт., дорожные

ограждения - 500 пог.м.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

0,000,00

(02) Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

280,00280,00

(05) Созданы условия для

1.2 280,00 100,00280,00280,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.0

280,00280,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 280,00

средства освоены в полном

объеме

100,00280,00280,00

280,00280,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

280,00

средства освоены в полном

объеме

100,00280,00280,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

2

2 036,302 036,30

(01) Проведение мероприятий по

развитию системы организации

движения транспортных средств и

пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий0

2.1 2 036,27 100,002 036,272 036,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 036,302 036,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 036,27

средства освоены в полном

объеме

100,002 036,272 036,30

2 036,302 036,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 036,27

средства освоены в полном

объеме

100,002 036,272 036,30

2 036,302 036,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

2 036,27 100,002 036,272 036,30

2 036,302 036,30

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

2 036,27

средства освоены в полном

объеме

100,002 036,272 036,30

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 316,302 316,30 2 316,27 100,002 316,272 316,30

2 316,302 316,30 2 316,27 100,002 316,272 316,30

2 316,302 316,30 2 316,27 100,002 316,272 316,30

2 036,30 2 036,27 100,002 036,272 036,30

2 036,302 036,30 2 036,27 100,002 036,272 036,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 036,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или

иных вызывающих опьянение веществ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0.00 0.00 27.00 27.00 280.00 280.00 280.00280.00280.00280.00280.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.0074.5974.5974.590.00

0.00

0.00

2 Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

2.1.

Проведение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 036.302 036.300.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 925.91 925.91 925.91 2 036.272 036.27925.91925.91925.91

0.00

0.00


