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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение планового значения

показателя, Причина риска: В 2021 году

планировалось завершение объекта

водоснабжения в с. Среднеивкино

Верхошижемского района, что позволило на

0,076% увеличить долю населения Кировской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения. По состоянию на 31.12.2021

объект не введен в эксплуатацию

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.06.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Готовится исполнительская

документация, срок исполнения 30.06.2022;

Доля населения Российской

Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

14.01.2022

2

Недостижение показателя в 2021 году,

Причина риска: Недостижение

установленных значений результата в 2022

году. Согласно дополнительного соглашения

от 29.12.2021 № 069-2020-F5001-41/1.1

значение показателя "Количество

построенных и реконструированных

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами" - 2. , Причина риска: Готовая

проектно-сметная документация, имеющая

положительное заключение государственной

экспертизы, является необходимым условием

для реализации мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения. Проектирование таких

мероприятий в 2021 году ведется с

нарушением сроков, установленных

муниципальными контрактами, в связи с

длительным устранением замечаний

государственной экспертизы. По этой

Предлагаемые решения:

1. Систематический контроль за

выполнением работ, срок исполнения

30.12.2022;

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами

14.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

причине существует риск недостижения

плановых значений результата в

последующие годы., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2022г.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.12.2022г.

3

Недостижение установленных значений

результата в 2022 году. Согласно

дополнительного соглашения от 29.12.2021

№ 069-2020-F5001-41/1.1 значение показателя

"Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами" - 2. , Причина

риска: Готовая проектно-сметная

документация, имеющая положительное

заключение государственной экспертизы,

является необходимым условием для

реализации мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения. Проектирование

таких мероприятий в 2021 году ведется с

нарушением сроков, установленных

муниципальными контрактами, в связи с

длительным устранением замечаний

государственной экспертизы. По этой

причине существует риск недостижения

плановых значений результата в

последующие годы., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 30.11.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за разработкой проектно-

сметной документации, срок исполнения

30.11.2022;

Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами,

нарастающим итогом

14.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Существует риск:

Недостижение планового

значения показателя,

Причина риска: В 2021

году планировалось

завершение объекта

водоснабжения в с.

Среднеивкино

Верхошижемского

района, что позволило на

0,076% увеличить долю

населения Кировской

области, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения. По

состоянию на 31.12.2021

объект не введен в

эксплуатацию ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 30.06.2022г.

Принятые меры: 1.

Готовится

исполнительская

документация, срок

исполнения 30.06.2022.

Значение показателя за

декабрь прогнозное.

1.1. 86.3 86.4 86.3 86.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое значение

будет известно не ранее 1

апреля 2022 года.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют. Значение

показателя за декабрь -

прогнозное (указано в

соответствии с данными

из письма

Роспотребнадзора от

27.03.2021 № 02/5893-2021-

23 "О направлении

статистических данных

по показателям

федерального проекта

"Чистая вода" за 2020

год"). Фактическое

значение будет известно

не ранее 1 апреля 2022

года.

1.2. 95.2 95 95 95

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя в 2021 году,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

графика выполнения

строительно-монтажных

работ и работ по

благоустройству

объекта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 30.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Систематический

контроль за выполнением

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

работ, срок исполнения

30.12.2022. В 2021 году ни

одного объекта

питьевого

водоснабжения не было

введено в эксплуатацию.

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2021

№ 069-2020-F5001-41/1.1

значение показателя

"Количество

построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами" - 2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

86,4000

86,300086,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000

86,3000

86,300086,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000 86,3000

ФП Процент 86,3000

86,3000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

95,0000

95,200095,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,2000 95,0000

95,0000

95,000095,2000 95,2000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

установленных значений

результата в 2022 году.

Согласно

дополнительного

соглашения от

29.12.2021 № 069-2020-

F5001-41/1.1 значение

показателя "Количество

построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами" - 2. ,

Причина риска: Готовая

проектно-сметная

документация, имеющая

положительное

заключение

государственной

31.12.2021 30.11.2022

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы, является

необходимым условием

для реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения.

Проектирование таких

мероприятий в 2021 году

ведется с нарушением

сроков, установленных

муниципальными

контрактами, в связи с

длительным

устранением замечаний

государственной

экспертизы. По этой

причине существует

риск недостижения

плановых значений

результата в

последующие годы.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

планового значения

результата, срок

исполнения 30.11.2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

С Минстроем России

заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Чистая вода в

Кировской области» от

01.10. 2021 № 069-2020-

F5001-41/1, которым

Кировской области

доведены достижимые

значения результата.

Проводится работа по

внесению изменений в

паспорт регионального

проекта., Выполнено. 2.

Контроль за разработкой

проектно-сметной

документации, срок

исполнения 31.03.2022.

В 2021 году не

завершено строительство

объекта водоснабжения в

с. Среднеивкино

Верхошижемского

района. Завершены

работы по

проектированию

объектов

«Реконструкция системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

водоснабжения

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района» и

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны" и

«Реконструкция системы

водоснабжения г.

Омутнинска

(Центральная часть)".

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта от

28.122021 № 069-09-

2022-2012 о

предоставление из

федерального бюджета в

2022 году бюджету

Кировской области

субсидии на

реконструкцию объектов

питьевого

водоснабжения в г.

Вятские Поляны и пгт.

Вахруши. Продолжается

процесс прохождения

государственной

экспертизы проектной

документации по 3



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектам, разработка

которой была начата в

2020 году. По мере

получения данных

заключений будут

формироваться заявки в

Минстрой России о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

на 2022 год. Также

продолжается

выполнение проектных

работ по еще 4 объектам

водоснабжения,

строительство и

реконструкция

(модернизация) которых

предусмотрены

региональной

программой на 2022-

2024 годы. Просрочка

334 дня. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

31.12.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.05.2022, Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.05.2022.

Продолжается

разработка проектной

документации по

объекту "Реконструкция

системы водоснабжения

Нововятского района

города Кирова"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 380 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

графика выполнения

работ по реализации

объекта. Техническая

готовность объекта -

99%, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г.

Принятые меры:

1. Систематический

контроль выполнения

работ, срок исполнения

30.06.2022, Проведение

выездных совещаний (в

том числе с участием

министра строительства,

энергетики и ЖКХ

Кировской области и

представителей

строительного

контроля), мониторинг

выполнения работ с

помощью средств

видеонаблюдения в

15.06.2021 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

режиме реального

времени, контроль за

исполнением поручений.

Продолжается работа по

подготовке

исполнительной

документации по

объекту "Строительство

сетей водоснабжения в с.

Среднеивкино, д.

Воронье, д. Осиновица,

д. Сутяга

Верхошижемского

района Кировской

области (с.

Среднеивкино,

начальный этап)"

1.1.

3

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 243 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

31.12.2021 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.08.2022, Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.08.2022.

Продолжается

разработка проектной

документации по

объекту  "Реконструкция

системы водоснабжения

поселка Ганино города

Киров".

1.1.

4

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке

01.04.2021 08.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и объекта:

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия

Советского

городского

поселения

Советского

района» ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

оказание

услуг по

проектирова

нию

"Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия города

Слободского

в Кировской

области",

Реестр

проектно-сметной

документации объекта:

«Реконструкция системы

водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района» " Реестр

контрактов единой

информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 02.04.2021г. №

03402000033210019730

002, указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт на оказание

услуг по

проектированию

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Слободского в

Кировской области""

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 22.03.2021г. №

0340200003321001323-

01, указана ссылка.

3. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектно-сметной

документации по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и по объекту

"Строительс

тво

водопроводн

ых очистных

сооружений

хозяйственн

о-питьевого

и

противопожа

рного

водопровода

производите

льностью

2000 куб.

метров в

сутки города

Кирс

Верхнекамск

ого района

Кировской

области",

объекту "Строительство

водопроводных

очистных сооружений

хозяйственно-питьевого

и противопожарного

водопровода

производительностью

2000 куб. метров в сутки

города Кирс

Верхнекамского района

Кировской области""

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 02.05.2021г. №

03402000033210026800

001, указана ссылка.

4. "Муниципальный

контракт на подготовку

проектной

документации по

объекту «Реконструкция

системы водоснабжения

города Котельнича»"

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 24.05.2021г. №

3343, указана ссылка.

5. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по разработке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

подготовку

проектной

документаци

и по объекту

«Реконструк

ция системы

водоснабжен

ия города

Котельнича»

, Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и

«Строительс

тво объектов

водоснабжен

ия

микрорайон

а Каринторф

города

проектной

документации

«Строительство

объектов водоснабжения

микрорайона Каринторф

города

Кирово-Чепецка»"

Реестр контрактов

единой информационной

системы в сфере закупок

(ЕИС) от 08.06.2021г. №

03402000033210052350

001, указана ссылка.

6. "Об одностороннем

отказе от исполнения

контракта" Решение

МКУ "Администрация

города Слободского

Кировской области" от

11.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "О расторжении

муниципального

контракта №

03402000033210052350

001 от 08.06.2021"

Соглашение

администрации города

Кирово-Чепецка

Кировской области и

ООО "Гарант Проект"

от 08.06.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кирово-Чепе

цка»,

Решение Об

односторонн

ем отказе от

исполнения

контракта,

Соглашение

О

расторжении

муниципаль

ного

контракта №

0340200003

3210052350

001 от

08.06.2021

приложен файл.

Заключено 5

муниципальных

контрактов на

проектирование

объектов питьевого

водоснабжения из 6

запланированных.

2 контракта (объекты в г.

Слободской и г.

Кирово-Чепецк)

расторгнуты.

3 контракта (объекты в г.

Котельнич, Советском и

Верхнекамском

районах) будут

исполнены и оплачены

до конца 2021 года

1.1.

5

С муниципальными

образованиями Кировской

области заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

местному бюджету из

областного бюджета на

проектирование

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительств

о и

реконструкц

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

питьевого водоснабжения

в 2021 году

ию

(модернизац

ию)

объектов

питьевого

водоснабжен

ия в 2021

году

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией

Верхнекамского района

Кировской области от

15.01.2021г. №1/ЧВ,

приложен файл.

2. "О предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией

Омутнинского

городского поселения

Омутнинского района от

15.01.2021г. №2/ЧВ,

приложен файл.

3. "О предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией

Советского городского

поселения Советского

района от 15.01.2021г. №

3/ЧВ, приложен файл.

4. "О предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией города

Кирово-Чепецка от

15.01.2021г. №4/ЧВ,

приложен файл.

5. "О предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией

городского округа

города Котельнича от

15.01.2021г. №5/ЧВ,

приложен файл.

6. "О предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию)

объектов питьевого

водоснабжения в 2021

году" Соглашение

министерства

энергетики и ЖКХ

Кировской области с

администрацией города

Слободского от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.01.2021г. №6/ЧВ,

приложен файл.

1.1.

6

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 456 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.07.2022, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

01.05.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выявленных КОГАУ

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации..

Продолжаются работы

по разработке проектной

документации по

объекту «Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского городского

поселения Опаринского

района»

1.1.

7

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Иное

Реконструкц

ия системы

водоснабжен

ия

Вахрушевск

ого

городского

поселения

Слободского

района

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реконструкция

системы водоснабжения

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района"

Иное Управление

госэкспертизы» от

15.09.2021г. №43-1-1-3-

054197-2021, указана

ссылка.

Завершено

проектирование

«Реконструкции

01.05.2021 29.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы водоснабжения

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района».

Оплата работ

произведена.

1.1.

8

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

Иное

Заключение

экспертизы

Выполнено.

Просрочка 215 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение

экспертизы" Иное

КИРОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от

02.12.2021г. №43-1-1-3-

073251-2021, указана

ссылка.

Риск снят:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 30.11.2021,

Причина риска:

Отсутствие

01.05.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.12.2021, Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.12.2021.

Разработка проектной

документации на объект

"Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского

городского поселения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Омутнинского района"

завершена

1.1.

9

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2022,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

31.05.2022, Устранение

подрядчиком и

заказчиком замечаний,

выявленных КОГАУ

01.05.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Управление

госэкспертизы» в ходе

проверки проектной

документации.

Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

31.05.2022.

Продолжается

разработка проектной

документации на

объекте "Реконструкция

системы водоснабжения

правобережной части

города Кирова"

1.1.

10

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 181 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

31.12.2021 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

30.06.2022, Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

30.06.2022.

Продолжается

разработка проектной

документации на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения  города

Кирс Верхнекамского

района"

1.1.

11

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

-

В работе.

Просрочка 334 дней.

Существует риск:

Невыполнение

31.12.2021 30.11.2022



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

30.11.2022, Проектная

документация повторно

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

30.11.2022.

Продолжается

разработка проектной

документации на

объекте "Реконструкция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района"

1.1.

12

Проектные работы

завершены

Юркин

Алексей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

-

В работе.

Просрочка 334 дней.

Существует риск:

Невыполнение

мероприятия по

состоянию на 31.12.2021,

Причина риска:

Отсутствие

положительного

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний

государственной

экспертизы проектной

документации и

повторная отправка

документов на проверку,

срок исполнения

30.11.2022, Проектная

документация повторно

31.12.2021 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направлена на проверку

в госэкспертизу.

Ориентировочный срок

рассмотрения - до

30.11.2022.

Выполняется разработка

проектной

документации на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Котельнича"

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 5.

5 0

31.12.2022 31.12.2022

5Штука 0 05

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 14.

8 0

31.12.2023 31.12.2023

14Штука 0 014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 14,0000 Дата:

31.12.2023

1.4

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 24,0000 Дата:

31.12.2024

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 24.

31.12.2024 31.12.2024

24Штука 0 024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

73 946,05136 382,73

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 73 945,96 13,4518 342,9073 946,05

73 946,0573 946,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 73 945,96

F5.02.05: Существует риск:

Неосвоение денежных средств,

Причина риска: Незавершение

работ по разработке проектной

документации по объектам

водоснабжения, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2022г.;

Стоимостные: 54 603,06 тыс.

руб.; Сутевые: Отсутствие в

2021 году готовой проектной

документации влияет на

достижение значений

показателей регионального

проекта.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

24,8118 342,9073 946,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

возможности финансирования

работ в 2022 году, срок

исполнения 01.02.2022.

72 948,0072 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

72 947,91

F5.02.05: Существует риск:

Неосвоение денежных средств,

Причина риска: Незавершение

работ по разработке проектной

документации по объектам

водоснабжения, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2022г.;

Стоимостные: 55 047,01 тыс.

руб.; Сутевые: Отсутствие в

2021 году готовой проектной

документации влияет на

достижение значений

показателей регионального

проекта.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

возможности финансирования

работ в 2022 году, срок

исполнения 01.02.2022.

24,5417 900,9072 948,00

72 948,0072 948,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

72 947,91 24,5417 900,9072 948,00

73 946,0573 946,05

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

73 945,96 F5.02.05: Существует риск:24,8118 342,9073 946,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Неосвоение денежных средств,

Причина риска: Незавершение

работ по разработке проектной

документации по объектам

водоснабжения, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2022г.;

Стоимостные: 55 603,06 тыс.

руб.; Сутевые: Отсутствие в

2021 году готовой проектной

документации влияет на

достижение значений

показателей регионального

проекта.

Принятые меры:

1. Решение вопроса о

возможности финансирования

работ в 2022 году., срок

исполнения 01.02.2022.

0,0062 436,68внебюджетные источники1.1.4 0,00

Кассовое исполнение

планируется в 2022 году.

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

73 946,05136 382,73 73 945,96 13,4518 342,9073 946,05

73 946,0573 946,05 73 945,96 24,8118 342,9073 946,05

72 948,0072 948,00 72 947,91 24,5417 900,9072 948,00

72 948,00 72 947,91 24,5417 900,9072 948,00

73 946,0573 946,05 73 945,96 24,8118 342,9073 946,05

0,0062 436,68 0,00 0,000,000,00

72 948,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 72 948.0011 763.1011 763.104 900.504 900.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 900.50 4 900.50 4 900.50 4 900.50 17 900.9011 763.1011 763.104 900.504 900.50

0.00

0.00


