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О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

71 655,8600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках СДУ, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе"

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

30.12.2021г. №Р3-р02СДУ-

2021-11, приложен файл.

Выполнено

1.1. 4.4 5.8 10.4

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области по

данным о

показателях

эффективности

деятельности

учреждений

социального

обслуживания

10.4

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов"

1.2. 24.7 24.7 28.2

Программное

обеспечение –

Единая

автоматизированн

ая

информационная

система

социальной

защиты

населения

Кировской

28.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

30.12.2021г. №Р3-р02СОЦ-

2021-11, приложен файл.

Выполнено

области

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс.населения

соответствующего

возраста в 2021 году"

Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №Р3-р06.07-

2021-12, приложен файл.

Выполнено. По

предварительным

данным за январь –

декабрь 2021 года

уровень госпитализации

составляет 16,8%,

охвачен 561 гражданин.

Годовые данные за 2021

года будут известны

после 20 февраля 2022

года

2.1. 0 15.6 16.8

Данные формы

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

16.8

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

Подтверждающие

документы: 1. "Охват

граждан старше

2.2. 19.89 25.5 33

Данные формы

федерального

статистического

33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

возрастающий

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию в 2021

году" Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №Р3-п07.06-

2021-12, приложен файл.

Выполнено.

Представлены

предварительные данные

за январь-декабрь 2021

года. Годовые данные за

2021 год будут известны

после 20 февраля 2022

года

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением" Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №Р3-р05.08-

2021-12, приложен файл.

Выполнено.

Представлены

2.3. 67 61.7 73.1

Данные формы

федерального

статистического

наблюдения № 12

"Сведения о

числе

заболеваний,

зарегистрированн

ых у пациентов,

проживающих в

районе

обслуживания

медицинской

организации"

73.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

предварительные данные

за январь-ноябрь 2021

года. Годовые данные за

2021 год будут известны

после 20 февраля 2022

года



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

5,8000

2,00000,5000 1,0000 1,5000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 5,0000

10,4000

8,40006,7000 7,1000 8,3000 8,4000 8,4000 13,6000 12,1000 10,5000 10,5000

ФП Процент 5,5000

10,3000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

24,7000

8,40002,1000 4,2000 6,3000 10,5000 12,6000 14,7000 16,8000 18,9000 21,0000

28,2000

14,60005,8000 7,9000 10,2000 12,5000 16,5000 18,3000 18,6000 22,4000 22,4000

ФП Процент 23,1000

26,4000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

15,6000

1,43000,0000 0,0000 0,0900 3,2900 5,2000 5,3800 5,4100 7,4400 8,3000

16,8000

3,29000,0000 0,0000 0,0900 1,4300 5,2000 5,3800 5,3800 5,4100 7,9800

ФП Условная

единица

9,2000

10,7000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

25,5000

13,00001,0000 4,0000 8,0000 17,0000 22,0000 23,0000 25,5000 25,5000 25,5000

33,0000

17,80001,0800 4,2800 8,5000 13,5000 22,2000 23,1000 23,1000 25,6000 29,5000

ФП Процент 25,5000

31,4000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3

План

Факт/прогноз

61,7000

61,700061,7000 61,7000 61,7000 61,7000 61,7000 61,7000 61,7000 61,7000 61,7000

73,1000

73,100073,1000 73,1000 73,1000 73,1000 73,1000 73,1000 73,1000 73,1000 73,1000

ФП Процент 61,7000

73,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 5,8000 Дата:

31.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет Доля

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста и

инвалидов,

получающих

услуги в

рамках СДУ,

от общего

числа

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста и

инвалидов,

нуждающих

ся в

долговремен

ном уходе

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках СДУ, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе"

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

30.12.2021г. №Р3-р02

СДУ-2021-11, приложен

файл. По состоянию на

30.12.2021 СДУ

охвачено 1 044

гражданина старше

трудоспособного

возраста и инвалидов

Предоставлена

информация : 10.4 из 5.8.

31.12.2021 31.12.2021

10.4Процент 0 10.45.8



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Акт приема-

передачи

Поставка

средств

автотранспо

ртных, Акт

приема-

передачи

Поставка

термометров

медицински

х, Акт

приема-

передачи

Поставка

медицински

х изделий

(Аппарат

электронный

для

измерения

артериально

го давления

автоматичес

кий,

портативный

, с манжетой

на

плечо/запяст

ье), Акт

приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка средств

автотранспортных" Акт

приема-передачи  от

24.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка

термометров

медицинских" Акт

приема-передачи  от

11.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)" Акт

приема-передачи  от

31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

4. "Поставка рюкзаков

для социальных

работников" Акт

приема-передачи  от

28.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

рюкзаков

для

социальных

работников,

Отчет

Сведения о

подготовке

материально

-

техническог

о

обеспечения

организаций

социального

обслуживани

я,

подведомств

енных

министерств

у

социального

развития

Кировской

области

5. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)" Акт

приема-передачи

министерства

социального развития

Кировской области от

23.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

6. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)" Акт

приема-передачи

министерства

социального развития

Кировской области от

21.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

7. "Поставка рюкзаков

для социальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников" Акт

приема-передачи

министерства

социального развития

Кировской области от

20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

8. "Сведения о

подготовке

материально-

технического

обеспечения

организаций

социального

обслуживания,

подведомственных

министерству

социального развития

Кировской области"

Отчет ответственного за

КТ от 31.12.2021г. №P3-

р02.15-2021-12,

приложен файл.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

Платежное

поручение

Поставка

средств

автотранспо

ртных,

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка средств

автотранспортных"

Платежное поручение

от 26.11.2021г. №2475,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития

Кировской

области

области

поручение

Поставка

рюкзаков

для

социальных

работников,

Платежное

поручение

Поставка

медицински

х изделий

(Аппарат

электронный

для

измерения

артериально

го давления

автоматичес

кий,

портативный

, с манжетой

на

плечо/запяст

ье),

Платежное

поручение

Поставка

термометров

медицински

х, Отчет

Сведения о

подготовке

указана ссылка.

2. "Поставка рюкзаков

для социальных

работников" Платежное

поручение  от

27.09.2021г. №1919,

указана ссылка.

3. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)"

Платежное поручение

от 27.07.2021г. №1412,

указана ссылка.

4. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)"

Платежное поручение

от 30.06.2021г. №1200,

указана ссылка.

5. "Поставка рюкзаков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально

-

техническог

о

обеспечения

организаций

социального

обслуживани

я,

подведомств

енных

министерств

у

социального

развития

Кировской

области

для социальных

работников" Платежное

поручение  от

09.07.2021г. №1308,

указана ссылка.

6. "Поставка

термометров

медицинских"

Платежное поручение

от 18.05.2021г. №874,

указана ссылка.

7. "Поставка

медицинских изделий

(Аппарат электронный

для измерения

артериального давления

автоматический,

портативный, с

манжетой на

плечо/запястье)"

Платежное поручение

от 04.06.2021г. №1053,

указана ссылка.

8. "Сведения о

подготовке

материально-

технического

обеспечения

организаций

социального

обслуживания,

подведомственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министерству

социального развития

Кировской области"

Отчет ответственного за

КТ  от 31.12.2021г. №Р3-

р02.15-2021-12,

приложен файл.

1.1.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет О

выполнении

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии на

реализацию

мероприятий

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами

на 2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

соглашений о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

на 2021 год" Отчет

министерства

социального развития

Кировской области от

31.12.2021г. №Р3-р02.06

-2021-12, приложен

файл.

Соглашения о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий СДУ

выполнены в полном

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме

1.1.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет

Сведения о

подготовке

материально

-

техническог

о и

кадрового

обеспечения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

подготовке

материально-

технического и

кадрового обеспечения"

Отчет ответственного за

КТ от 31.12.2021г. №P3-

р02.15-2021-12,

приложен файл.

Для реализации СДУ

организовано

материально-

техническое и кадровое

обеспечение

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет Доля

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста и

инвалидов,

получающих

услуги в

рамках СДУ,

от общего

числа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках СДУ, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста и

инвалидов,

нуждающихс

я в

долговремен

ном уходе

долговременном уходе"

Отчет ответственного за

КТ от 30.12.2021г. №Р3-

р02СДУ-2021-11,

приложен файл.

По состоянию на

30.12.2021 СДУ

охвачено 1 044

гражданина старше

трудоспособного

возраста и инвалидов.

Общее число граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе -

10 006 человек

1.2

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2022

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 30.

31.12.2022 31.12.2022

30Процент 0 030

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

Информация

министерств

а

социального

развития

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социального

развития

Кировской

области

Кировской

области

1.3

В Кировской области

применяются

инновационные, в том

числе

стационарозамещающие

технологии при

предоставлении

социальных услуг

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет

Сведения о

стационароз

амещающей

технологии

при

предоставле

нии

социальных

услуг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о

стационарозамещающей

технологии при

предоставлении

социальных услуг"

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

15.12.2021г. №Р3-р15-

2021-12, приложен файл.

На территории

Кировской области

созданы «приемные

семьи для граждан

пожилого возраста и

инвалидов». В 2021 году

предусмотрены средства

на 100 приемных семей

Предоставлена

информация : 1 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 1 11

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Информация

министерств

а

Отчет

Сведения о

стационароз

амещающей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

социального

развития

Кировской

области

технологии

при

предоставле

нии

социальных

услуг

стационарозамещающей

технологии при

предоставлении

социальных услуг"

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

15.12.2021г. №Р3-р15-

2021-12, приложен файл.

За январь-декабрь 2021

года нарастающим

итогом 140 приемных

семей, в которых

проживает 144

гражданина

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет О

выполнении

соглашений

о

предоставле

нии

субсидии на

реализацию

мероприятий

стационараза

мещающей

технологии

"Приемная

семья для

граждан

пожилого

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

соглашений о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий

стационаразамещающей

технологии  "Приемная

семья для граждан

пожилого возраста и

инвалидов" в Кировской

области за период с

01.01.2021 по

30.12.2021" Отчет

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возраста и

инвалидов" в

Кировской

области за

период с

01.01.2021

по

30.12.2021

министерства

социального развития

Кировской области от

20.12.2021г. №Р3-р15.05

-2021-12, приложен

файл.

Выполнено.

Соглашения о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий

стационаразамещающей

технологии "Приемная

семья для граждан

пожилого возраста и

инвалидов" выполнены в

полном объеме

1.4

В Кировской области

применяются

инновационные, в том

числе

стационарозамещающие

технологии при

предоставлении

социальных услуг

Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2022

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2022 20.12.2022

1Единица 1 01

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Информация

министерств

а

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

социального

развития

Кировской

области

1.5

Доукомплектование

техническими средствами

реабилитации и

вспомогательными

средствами по уходу в

рамках реализации

стационарозамещающей

технологии «Пункт

проката технических

средств реабилитации»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет

Сведения о

поставке

технических

средств

реабилитаци

и и

вспомогател

ьных

средств по

уходу в

рамках

реализации

стационароз

амещающей

технологии

"Пункт

проката

технических

средств

реабилитаци

и

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о поставке

технических средств

реабилитации и

вспомогательных

средств по уходу в

рамках реализации

стационарозамещающей

технологии "Пункт

проката технических

средств реабилитации"

Отчет министерства

социального развития

Кировской области от

24.12.2021г. №P3-р17.02

-2021-12, приложен

файл. Закуплены 122

единцы ТСР для пунктов

проката в 16

комплексных центров

социального

обслуживания населения

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Сысоева

Анна

Николаевна

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет

Сведения о

заключении

контрактов

(договоров)

на поставку

технических

средств

реабилитаци

и и

вспомогател

ьных средств

по уходу в

рамках

реализации

стационароз

амещающей

технологии

"Пункт

проката

технических

средств

реабилитаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

заключении контрактов

(договоров) на поставку

технических средств

реабилитации и

вспомогательных

средств по уходу в

рамках реализации

стационарозамещающей

технологии "Пункт

проката технических

средств реабилитации"

Отчет ответственного за

КТ от 22.12.2021г. №P3-

р17.01-2021-12,

приложен файл.

Заключены договоры на

поставку технических

средств реабилитации в

количестве 122 единицы

для пунктов проката в 16

комплексных центров

социального

обслуживания населения

24.12.2021 22.12.2021

1.5.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Сысоева

Анна

Николаевна

Информация

министерств

Отчет

Сведения о

поставке

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

-

Заместитель

министра

социального

развития

Кировской

области

а

социального

развития

Кировской

области

технических

средств

реабилитаци

и и

вспомогател

ьных средств

по уходу в

рамках

реализации

стационароз

амещающей

технологии

"Пункт

проката

технических

средств

реабилитаци

и

1. "Сведения о поставке

технических средств

реабилитации и

вспомогательных

средств по уходу в

рамках реализации

стационарозамещающей

технологии "Пункт

проката технических

средств реабилитации"

Отчет ответственного за

КТ от 24.12.2021г. №P3-

р17.02-2021-12,

приложен файл.

В пункты проката 16

комплексных центров

социального

обслуживания населения

поставлено

оборудование по всем

договорам

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

В Кировской области

организовано оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

Значение: 0,5200 Дата:

01.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

 Данные

формы

федеральног

о

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

Отчет

Уровень

госпитализа

ции на

геронтологи

ческие

койки лиц

старше 60

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

01.12.2021 01.12.2021

0.561

Тысяча

человек

0 0.5610.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

лет на 10

тыс.

населения

соответству

ющего

возраста

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста" Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №Р3-р06.07

-2021-12, приложен

файл. По

предварительным

данным за январь-

декабрь 2021 года

уровень госпитализации

на геронтологические

койки составил 16,8%.

Годовые данные за 2021

год будут известны

после 20 февраля 2022

года Предоставлена

информация : 0.561 из

0.52.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет

Уровень

госпитализа

ции на

геронтологи

ческие койки

лиц старше

60 лет на 10

тыс.

населения

соответству

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста" Отчет

министерства

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ющего

возраста

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №Р3-р06.07

-2021-12, приложен

файл.

По предварительным

данным за январь –

декабрь 2021 года

уровень госпитализации

составляет 16,8%,

охвачен 561 гражданин.

Годовые данные за 2021

год будут известны

после 20 февраля 2022

года

2.2

В Кировской области

проведена вакцинация

против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания Значение:

95,0000 Дата: 01.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

социального

развития

Кировской

области

Отчет

Вакцинация

против

пневмококко

вой

инфекции

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающ

их в

организация

х

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения

Кировской области"

Отчет министерства

здравоохранения

01.12.2021 01.12.2021

95.5Процент 0 95.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социального

обслуживан

ия населения

Кировской

области

Кировской области от

01.12.2021г. №P3-р12-

2021-12, приложен файл.

Предоставлена

информация : 95.5 из 95.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Отчет

Вакцинация

против

пневмококко

вой

инфекции

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающи

х в

организация

х

социального

обслуживани

я населения

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения

Кировской области"

Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области от

01.12.2021г. №P3-р12-

2021-12, приложен файл.

Выполнено.

По состоянию на

01.12.2021 охват

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социального

обслуживания,

вакцинацией против

пневмококковой

инфекции нарастающим

итогом с 2019 года

составил 95,5% (2 587 из

2 708 подлежащих), в

2021 году использовано

260 вакцин из 260

закупленных (100%)

2.3

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Шулятьева

Ольга

Юрьевна  -

Министр

социального

развития

Кировской

области

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

министерства

здравоохранения

Кировской области от

29.09.2021г. №39809-41-

01-02-л, приложен файл.

В Кировской области

обучены 188 врачей в

рамках образовательной

программы по

профилактике падений и

переломов

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

68 560,6068 723,99

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 68 560,60 92,5963 634,5968 560,60

68 560,6068 560,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 68 560,60

P3.01.02: Существует риск:

Неполное освоение денежных

средств, Причина риска:

Неосвоенные средства

сформировались вследствие

неисполнения обязательств со

стороны поставщика по

контракту в части сроков

поставки кроватей

медицинских функциональных

в количестве 126 шт. на сумму

5 089,39 тыс. руб., Вероятность:

100%, Стоимостные: 5 089,39

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Будет направлена

информация в Минтруд России

о подтверждении потребности

92,5863 471,2068 560,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

в не использованных на

01.01.2022 денежных средствах,

выделенных из федерального

бюджета на оплату

государственного контракта,

заключенного на поставку

кроватей медицинских

функциональных в количестве

126 шт., срок исполнения

04.03.2022.

68 560,6068 560,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

68 560,60

P3.01.02: Существует риск:

Неполное освоение денежных

средств, Причина риска:

Неосвоенные средства

сформировались вследствие

неисполнения обязательств со

стороны поставщика по

контракту в части сроков

поставки кроватей

медицинских функциональных

в количестве 126 шт. на сумму

5 089,39 тыс. руб., Вероятность:

100%, Стоимостные: 5 089,39

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Будет направлена

информация в Минтруд России

о подтверждении потребности в

не использованных на

92,5863 471,2068 560,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

01.01.2022 денежных средствах,

выделенных из федерального

бюджета на оплату

государственного контракта,

заключенного на поставку

кроватей медицинских

функциональных в количестве

126 шт., срок исполнения

04.03.2022.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00163,39внебюджетные источники1.1.4 0,00

Привлечение дополнительных

внебюджетных источников на

сумму 17,97 тыс. руб. на оплату

труда дополнительных штатных

единиц - помощник по уходу

(сиделка)

100,00163,390,00

7 090,907 090,90

(15) В Кировской области

применяются инновационные, в

том числе

стационарозамещающие

технологии при предоставлении

социальных услуг0

1.2 7 090,90 100,007 090,907 090,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 090,907 090,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 090,90 100,007 090,907 090,90

7 090,907 090,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

7 090,90 100,007 090,907 090,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

500,00500,00

(17) Доукомплектование

техническими средствами

реабилитации и

вспомогательными средствами по

уходу в рамках реализации

стационарозамещающей

технологии «Пункт проката

технических средств

реабилитации»0

1.3 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

500,00 100,00500,00500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

575,70575,70

(12) В Кировской области

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания0

2.1 430,37 74,76430,37575,70

575,70575,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 430,37

P3.07.12: Существует риск:

Неполное освоение денежных

средств, Причина риска: В

соответствии с планом

иммунизации против

пневмококковой инфекции в

2021 году фактические расходы

по результату составили 430,38

тыс. руб. В связи с

достижением значения

результата - 95,5%,

74,76430,37575,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовался невостребованный

остаток средств, Вероятность:

100%, Стоимостные: 145,32

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Министерством

здравоохранения Кировской

области направлено письмо в

Минздрав России № 22107-41-

02-л от 02.06.2021 о

заключении дополнительного

соглашения, срок исполнения

02.06.2021.

575,70575,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

430,37

P3.07.12: Существует риск:

Неполное освоение денежных

средств, Причина риска: В

соответствии с планом

иммунизации против

пневмококковой инфекции в

2021 году фактические расходы

по результату составили 430,38

тыс. руб. В связи с

достижением значения

результата - 95,5%, образовался

невостребованный остаток

средств, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 145,32 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Министерством

74,76430,37575,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

здравоохранения Кировской

области направлено письмо в

Минздрав России № 22107-41-

02-л от 02.06.2021 о

заключении дополнительного

соглашения, срок исполнения

02.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

76 727,2076 890,59 76 581,87 93,1971 655,8676 727,20

76 727,2076 727,20 76 581,87 93,1871 492,4776 727,20

76 727,2076 727,20 76 581,87 93,1871 492,4776 727,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00163,39 0,00 100,00163,390,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

1 114.00 3 316.80 7 582.60 10 783.30 18 023.45 22 710.00 68 560.6055 589.0036 705.0032 688.5627 669.00

Факт/прогноз

1 246.88 5 070.64 9 197.83 12 458.34 18 023.45 23 856.98 63 471.2055 544.6536 705.7332 688.5628 171.30

0.00

0.00

1.2.

В Кировской области применяются инновационные, в том числе стационарозамещающие технологии при предоставлении социальных услуг

План

1 265.20 1 897.70 2 530.30 3 162.90 3 433.97 3 952.30 7 090.906 188.005 627.504 946.004 445.85

Факт/прогноз

1 219.68 1 794.26 2 381.93 2 876.83 3 433.97 3 953.33 7 090.906 133.395 639.785 061.904 521.75

0.00

0.00

1.3.

Доукомплектование техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами по уходу в рамках реализации стационарозамещающей технологии «Пункт проката

технических средств реабилитации»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

В Кировской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

План

0.00 0.00 297.95 297.95 297.95 297.95 575.70430.37430.37430.37297.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 297.95 297.95 297.95 297.95 430.37430.37430.37430.37297.95

0.00

0.00


