
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Сухих Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

" ( D2-33 ) Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств

Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

20 290,6100

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов в Кировской

области

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Приемочные

мероприятия завершены.

Фактическое значение

показателя. Акты приема

работ по

государственному

контракту от 01.08.2019 №

0173100007519000058_

144316 загружены на

Яндекс.Диск (ссылка:

https://disk.yandex.ru/d/b6

bCnsO0GdKdRw).

1.1. 57 100 100 отсутствует 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

Выполнение показателя

запланировано на 2023

год.

1.2. 0 0 0 отcутствует 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов в Кировской

области

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

57,000057,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 90,0000 100,0000

100,0000

57,00000,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

отсутствует

Иное

информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация об

исполнении результата"

Иное министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализация мероприятий

по достижению

результата

запланирована на 2023

год. В рамках

дополнительного

соглашения,

заключенного между

Правительством

Кировской области и

Минцифры РФ, от

30.12.2021 № 071-09-

2021-180/1 общий объем

бюджетных

ассигнований в 2023

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году составит 79 694 747

рублей. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Журков

Николай

Васильевич

- Министр

отсутствует

Иное

информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация об

исполнении результата"

Иное министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Необходимое

оборудование

поставлено

подрядчиком,

установлено на 80

участках мировых судов.

Выполнена приемка

работ по

государственному

контракту от 07.06.2021

№

0340200003321004872.

Денежные средства в

счет выполненных работ

перечислены платежным

поручением от

15.11.2021 № 00005142 в

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размере 20 290,61 тыс.

рублей Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Журков

Николай

Васильевич

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии в Кировской

области в 2021 году

Кашин

Сергей

Анатольевич

-

Заместитель

министра

отсутствует

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

10.02.2022 10.02.2022

1.4

Оказано содействие в

Сухих отсутствует Иное о

Информация по

31.12.2021 30.12.2021

1012Объект 0 10121012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключении к сети

«Интернет» социально-

значимых объектов, в том

числе: фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего и/или среднего

профессионального

образования, пожарных

частей (постов),

территориальных органов

Росгвардии,

расположенных на

территории Кировской

области (далее – СЗО)

Значение: 1 012,0000 Дата:

31.12.2021

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

финансовом

обеспечении

закупки

услуг, Иное

Документы

по

выполнению

приемочных

мероприяти

й

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

финансовом

обеспечении закупки

услуг" Иное

Губернатора Кирвсокой

области от 28.10.2021г.

№9493-01-03, приложен

файл. 2. "Документы по

выполнению

приемочных

мероприятий" Иное

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Фактическое значение

результата - 1012.

Финансирование закупки

услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

социально значимых

объектов,

подключенных к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в 2019-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 гг, будет

выполняться в 2022 году

за счет средств

регионального бюджета,

кроме образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Создание цифровой

инфраструктуры

передачи данных для

органов исполнительной

власти, социально-

значимых учреждений и

домохозяйств Кировской

области" на территории

Кировской области от

03.12.2021 № 071-2019-

D2001-43/3 обеспечение

широкополосного

доступа к сети

"Интернет" с

использованием единой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сети передачи данных

для государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего и среднего

общего образования, с

01.01.2022 будет

осуществляться

Минцифры России в

соответствии с перечнем

образовательных

организаций,

подключенных к сети

"Интернет" в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019-

2021 гг. Приемочные

работы в рамках

государственного

контракта по социально

значимым объектам,

запланированным к

подключению к сети

"Интернет" на 2021 год,

выполнены. Отчетные

документы по

выполнению

приемочных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий загружены

на Яндекс.Диск.

Предоставлена

информация : 1012 из

1012.

1.4.

1

Перечень СЗО для

обеспечения

централизованной оплаты

услуг доступа к сети

«Интернет» направлен в

Минкомсвязь России

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

отсутствует

Иное о

финансовом

обеспечении

закупки

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о финансовом

обеспечении закупки

услуг" Иное

Губернатора Кировской

области от 28.10.2021г.

№9493-01-03, приложен

файл.

В связи с принятием

решения о

финансировании закупки

услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

социально значимых

объектов,

подключенных к

информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет в 2019-

2021 гг, за счет средств

регионального бюджета

отправка перечней в

адрес Минцифры России

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не требуется.

1.4.

2

Оказано содействие

исполнителю

государственного

контракта на оказание

услуг доступа к сети

«Интернет» в

мониторинге

использования СЗО

предоставляемых услуг

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

отсутствует

Иное о

финансовм

обеспечении

закупки

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о финансовм

обеспечении закупки

услуг" Иное

Губернатора Кировской

области от 28.10.2021г.

№9394-01-03, приложен

файл.

В адрес Минцифры

России направлена

информация о

готовности обеспечить

закупку услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

социально значимых

объектов,

подключенных в 2019-

2021 гг в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет", за счет

средств регионального

бюджета.

30.12.2021 30.12.2021

1.5

Оказано содействие в

подключении к сети

Сухих

Алексей

.

Иное о

финансовом

Информация по

значению результата:

31.12.2021 30.12.2021

466Объект 0 466466
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Интернет» органов

государственной власти

Кировской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области (далее – ОГВ и

ОМСУ) Значение:

466,0000 Дата: 31.12.2021

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

обеспечении

закупки

услуг, Иное

Документы

по

выполнению

приемочных

мероприяти

й

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

финансовом

обеспечении закупки

услуг" Иное

Губернатора Кировской

области от 28.10.2021г.

№9493-01-03, приложен

файл. 2. "Документы по

выполнению

приемочных

мероприятий" Иное

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

30.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Фактическое значение

результата - 466.

Финансирование закупки

услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

органов

государственной власти

Кировской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области, подключенных

к информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в 2019-

2021 гг, будет

выполняться в 2022 году

за счет средств

регионального бюджета.

Приемочные работы в

рамках

государственного

контракта по органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области,

запланированным к

подключению к сети

"Интернет" на 2021 год,

выполнены. Отчетные

документы по

выполнению

приемочных

мероприятий загружены

на Яндекс.Диск.

Предоставлена

информация : 466 из 466.

1.5.

1

Перечень СЗО для

обеспечения

Алексеев

Денис

отсутствует

Иное о

финансовом

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

централизованной оплаты

услуг доступа к сети

«Интернет» направлен в

Минкомсвязь России

Александров

ич  -

заместитель

министра

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

обесепечени

и закупки

документы:

1. "о финансовом

обесепечении закупки"

Иное Губернатора

Кировской области от

28.10.2021г. №9493-01-

03, приложен файл.

В связи с принятием

решения о

финансировании закупки

услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

социально значимых

объектов,

подключенных к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в 2019-

2021 гг, за счет средств

регионального бюджета

отправка перечней в

адрес Минцифры России

не требуется.

1.5.

2

Оказано содействие

исполнителю

государственного

контракта на оказание

услуг доступа к сети

«Интернет» в

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

отсутствует

Иное о

финансовом

обеспечении

закупки

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о финансовом

обеспечении закупки

услуг" Иное Гбернатора

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мониторинге

использования СЗО

предоставляемых услуг

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

Кировской области от

28.10.2021г. №9493-01-

03, приложен файл.

В адрес Минцифры

России направлена

информация о

готовности обеспечить

закупку услуг доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" для

социально значимых

объектов,

подключенных в 2019-

2021 гг в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет", за счет

средств регионального

бюджета.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 290,8020 290,70

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи0

1.2 20 290,61 100,0020 290,6120 290,80

20 290,8020 290,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 290,61

Денежные средства  в счет

выполненных работ по

государственному контракту с

ПАО "Ростелеком" от

07.06.2021 №

2434541921621000014

перечислены исполнителю в

полном объеме

100,0020 290,6120 290,80

20 290,8020 290,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 290,61

Денежные средства  в счет

выполненных работ по

государственному контракту с

ПАО "Ростелеком" от

100,0020 290,6120 290,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

07.06.2021 №

2434541921621000014

перечислены исполнителю в

полном объеме

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 290,8020 290,70 20 290,61 100,0020 290,6120 290,80

20 290,8020 290,70 20 290,61 100,0020 290,6120 290,80

20 290,8020 290,70 20 290,61 100,0020 290,6120 290,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 290.7020 290.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 290.6120 290.610.000.000.00

0.00

0.00


