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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

606 726,3200

Показатель:

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства.

Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций Кировской области в соответствии с формой федерального статистического

наблюдения № ОО-1 – 10 922 чел., численность уникальных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации

по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ за 2019-2021 гг.  –  880 чел., численность

уникальных педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный

реестр дополнительных профессиональных педагогических программ за 12 месяцев 2021 года – 668 чел. Численность уникальных педагогических работников

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым

ЦНППМПР – 122 чел. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства 9,17 %.

Результаты:

1 . Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

К концу 2022 года в Кировской области будет завершено строительство 6 школ на 5450 мест.  В 2021 году заключены контракты на выполнение работ по

строительству 6 школ (Школа на 1000 учащихся по адресу: г. Киров, пр. Строителей, д. 29, Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-

оздоровительного назначения в мкр. "Долгушино" г. Кирова, МБОУ СОШ № 53 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул. Шинников, 33а, Школа на 1500 учащихся с

бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в Ленинском районе г. Кирова, МБОУ СОШ № 30 (корпус 2) по адресу: г. Киров, ул.

Горького, 51а, Школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в районе п. Ганино г. Кирова). В настоящее время

проводится разработка проектно-сметных документаций на строительство 6 школ.

2 . Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников").



Общий статус реализации

Значение результата достигнуто. Значение – 1825 мест нарастающим итогом с 2019 года. В 2019 году построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году

построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова. Началось строительство школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова. Проведены и оплачены

работы по подготовке территории для строительства, фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса, работы по монтажу колонн этажа школы и

физкультурно-оздоровительного комплекса, работы по кладке наружных стен и перегородок, возведен каркас физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проведены и оплачены работы по установке оконных блоков ПВХ, монтаж диафрагм, монтаж цокольных панелей с сопутствующими работами, возведение

коробки учебного корпуса. Проведены и оплачены следующие работы: проведен водопровод (наружный), канализация (наружная), электрика (наружная), дренаж.

Закончено возведение 3 этажа физкультурно-оздоровительного комплекса. Техническая готовность объекта 75%.

3 . На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум».

На базе КОГОАУ ЛЕН в г. Киров создан детский технопарк «Кванториум». В полном объеме поставлено и оплачено оборудование для школьного кванториума

(компьютерное и презентационное оборудование, программный комплекс, лабораторное оборудование, оборудование для доп. образования, оборудование и

расходных материалы для создания детского технопарка «Кванториум», учебное оборудование, робототехника).

4 . В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей.

Создано 63 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". В полном объеме поставлено и оплачено оборудование

по инфраструктурному листу.

5 . Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам.

В 2019 году в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база, в 2020 году материально-техническая база обновлена в 2 организациях. В 2021 году обновлена

материально-техническая база еще в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам. В полном объеме поставлено и оплачено оборудование для коррекционных школ.

6 .  Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

7 . Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

Общая численность педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций Кировской области – 16 761 чел, численность уникальных

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в

Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ за 2019 - 2021 гг. – 1099 чел., численность уникальных педагогических

работников и управленческих кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр

дополнительных профессиональных педагогических программ за 12 месяцев 2021 года – 887 чел. Доля педагогических работников и управленческих кадров

образовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам – 6,56%.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Своевременно не завершена разработка псд

для строительства школы в г.Нолинск.,

Причина риска: Риск связан с выявленными

замечаниями при прохождении

государственной экспертизы., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 28.02.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение выявленных замечаний, срок

исполнения 01.02.2022;

2. Проверка откорректированной по

замечаниям государственной экспертизы

проектно-сметной документации, срок

исполнения 14.02.2022;

3. Получение положительного заключения

гос. экспертизы, срок исполнения

28.02.2022;

Проведены подготовительные

мероприятия для создания школы

13.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Копии

приказов " Иное от г. №,

приложен файл. 2.

"Сканы приказов " Иное

от г. №, приложен файл.

3. "Информация о

показателе из СУПД "

Иное от г. №, приложен

файл. 4. "Информация об

абсолютных значениях

показателя " Иное от г. №

, приложен файл. Общая

численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Кировской

области в соответствии с

формой федерального

статистического

наблюдения № ОО-1 – 10

922 чел., численность

уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

1.1. 2.1 9 9.17

https://sup.apkpro.r

u/projects

9.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 2019-2021 гг.

– 880 чел., численность

уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 12 месяцев

2021 года – 668 чел.

Численность уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

педагогическим

программам,

реализуемым ЦНППМПР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

– 122 чел. Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства 9,17 %.

Значение за 2021 год

фактическое. Приложены

приказы об обучении

слушателей.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,60002,1000 2,1000 2,1000 2,6000 2,6000 3,1000 3,1000 4,5000 5,0000

9,1700

3,00002,1000 2,1000 2,1000 2,5000 3,1000 4,2000 4,2000 4,6000 4,6000

ФП Процент 7,4000

5,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информацио

нная справка

о

выполнении

результата ,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка о выполнении

результата " Иное от г.

№, приложен файл. 2.

"Информация о

результатах из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. В 2019 году в 11

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-

техническая база, в 2020

году материально-

техническая база

обновлена в 2

организациях. В 2021

31.12.2021 31.12.2021

15Единица 0 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году обновлена

материально-

техническая база еще в 2

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам. В полном

объеме поставлено и

оплачено оборудование

для коррекционных

школ. Предоставлена

информация : 15 из 15.

1.1.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

13 от

07.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

14 от

09.06.2021,

Иное Оплата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оплата по

государственному

контракту № 13 от

07.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Оплата по

государственному

контракту № 14 от

09.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

3. "Оплата по

государственному

28.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по

государстве

нному

контракту №

16 от

15.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

17 от

16.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

18 от

23.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

19 от

12.07.2021,

Платежное

поручение

Оплата по

государстве

нному

контракту №16 от

15.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

4. "Оплата по

государственному

контракту №17 от

16.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

5. "Оплата по

государственному

контракту №18 от

23.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

6. "Оплата по

государственному

контракту № 19 от

12.07.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

7. "Оплата по

государственному

контракту № 22 от

05.10.2021" Платежное

поручение  от г. №,

приложен файл.

8. "Оплата по

государственному

контракту № 94" Иное

от 20.12.2021г. №341,

приложен файл.

9. "Оплата по

государственному

контракту № 96" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

22 от

05.10.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

94, Иное

Оплата по

государстве

нному

контракту №

96, Иное

Оплата по

государстве

нному

контракту №

27 от

12.11.2021 ,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

23 от

25.10.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

от 20.12.2021г. №351,

приложен файл.

10. "Оплата по

государственному

контракту № 27 от

12.11.2021 " Иное  от

12.11.2021г. №ЦБ-84,

приложен файл.

11. "Оплата по

государственному

контракту № 23 от

25.10.2021" Иное  от

10.12.2021г. №17599,

приложен файл.

12. "Оплата по

государственному

контракту № 99 от

06.12.2021" Иное  от

08.12.2021г. №ЦБ-98,

приложен файл.

В полном объеме

оплачено оборудование

для обновления

материально-

технической базы в 2

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

99 от

06.12.2021

общеобразовательным

программам

1.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Мониторинг

ОВЗ 2021,

Иное

Мониторинг

ОВЗ 2019-

2020

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг ОВЗ

2021" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Мониторинг ОВЗ

2019-2020" Иное  от г.

№, приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

30.12.2021 29.12.2021

1.1.

3

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

13 от

07.06.2021,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 13 от

07.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Приёмка товара по

23.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

14 от

09.06.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

16 от

15.06.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

17 от

16.06.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

18 от

23.06.2021,

Иное

государственному

контракту № 14 от

09.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

3. "Приёмка товара по

государственному

контракту №16 от

15.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

4. "Приёмка товара по

государственному

контракту №17 от

16.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

5. "Приёмка товара по

государственному

контракту №18 от

23.06.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

6. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 19 от

12.07.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

7. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 22 от

05.10.2021" Иное  от

12.11.2021г. №ДНК-

0003038, приложен

файл.

8. "Приёмка товара по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

19 от

12.07.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

22 от

05.10.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

23 от

25.10.2021,

Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

27 от

12.11.2021,

Иное

государственному

контракту № 23 от

25.10.2021" Иное  от

10.12.2021г. №28,

приложен файл.

9. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 27 от

12.11.2021" Иное  от

12.11.2021г. №ЦБ-49,

приложен файл.

10. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 94" Иное

от 20.12.2021г. №243,

приложен файл.

11. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 96" Иное

от 20.12.2021г. №244,

приложен файл.

12. "Приёмка товара по

государственному

контракту № 99 от

06.12.2021" Иное  от

08.12.2021г. №ЦБ-65 ,

приложен файл.

В полном объеме

доставлено, установлено

и налажено

оборудование и средства

обучения и воспитания в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

94, Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

96, Иное

Приёмка

товара по

государстве

нному

контракту №

99 от

06.12.2021

коррекционные школы.

1.2

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

17,0000 Дата: 31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году будет обновлена

материально-

техническая база в 2

организациях ,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

31.12.2022 31.12.2022

17Единица 0 1517
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Предоставлена

информация : 15 из 17.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 15

февраля 2022 года будут

объявлены закупки на

приобретение

оборудования для

обновления

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

15.02.2022 15.02.2022

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К  31 марта

2022 года  будут

заключены контракты на

приобретение

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок

образования

Кировской

области

оборудования для

обновления

материально-

технической базы в 2

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

1.2.

3

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в отдельных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будут

разработаны,

согласованы и

утверждены документы

по материально-

техническому

оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основным

общеобразовательным

программам

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 63,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информацио

нное

сопровожде

ние в СМИ ,

Иное Отчёт

о создании

центров

"Точка

роста" ,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Отчёт о

создании центров "Точка

роста" " Иное от г. №,

приложен файл. 3.

"Информация о

результатах из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Создано 63 Центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста". В полном объеме

поставлено и оплачено

оборудование по

инфраструктурному

листу. Предоставлена

информация : 63 из 63.

31.12.2021 31.12.2021

63Единица 0 6363

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Стяжкин

Сергей

Владимиров

-

Платежное

поручение

Оплата по

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

28.12.2021 09.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

государстве

нному

контракту №

7 от

11.05.2021,

Иное Счёт

на оплату по

государстве

нному

контракту №

9 от

02.07.2021,

Иное Счёт

на оплату по

государстве

нному

контракту №

10 от

02.06.2021,

Платежное

поручение

Оплата по

государстве

нному

контракту №

15 от

15.06.2021,

Платежное

поручение

Оплата по

государстве

нному

1. "Оплата по

государственному

контракту №7 от

11.05.2021" Платежное

поручение  от

21.06.2021г. №11006,

приложен файл.

2. "Счёт на оплату по

государственному

контракту №9 от

02.07.2021" Иное  от

20.07.2021г. №462,

приложен файл.

3. "Счёт на оплату по

государственному

контракту № 10 от

02.06.2021" Иное  от

30.08.2021г. №УТ-324,

приложен файл.

4. "Оплата по

государственному

контракту № 15 от

15.06.2021" Платежное

поручение  от

06.10.2021г. №17179,

приложен файл.

5. "Оплата по

государственному

контракту №22 от

05.10.2021" Платежное

поручение  от

19.11.2021г. №19814,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту №

22 от

05.10.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

12 от

01.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

11 от

01.06.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

20 от

23.08.2021,

Иное Оплата

по

государстве

нному

контракту №

25, Иное

Оплата по

государстве

приложен файл.

6. "Оплата по

государственному

контракту № 12 от

01.06.2021" Иное  от

02.12.2021г. №1395,

приложен файл.

7. "Оплата по

государственному

контракту № 11 от

01.06.2021" Иное  от

07.12.2021г. №4,

приложен файл.

8. "Оплата по

государственному

контракту № 20 от

23.08.2021" Иное  от

07.12.2021г. №3,

приложен файл.

9. "Оплата по

государственному

контракту № 25" Иное

от 26.11.2021г. №260,

приложен файл.

10. "Оплата по

государственному

контракту № 26 " Иное

от 26.11.2021г. №192,

приложен файл.

11. "Оплата по

государственному

контракту № 97 " Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нному

контракту №

26 , Иное

Оплата по

государстве

нному

контракту №

97

от 09.12.2021г. №120,

приложен файл.

В полном объеме

оплачено оборудование

для создания 63 Центров

"Точка роста".

1.3.

2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Комплексны

й план ,

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

"Точка

роста"

созданных в

2020 году,

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

создания и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Комплексный план "

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

"Точка роста" созданных

в 2020 году" Отчет  от г.

№, приложен файл.

3. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей " Отчет

от г. №, приложен файл.

Проведен мониторинг

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.

1.3.

3

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

9 от

02.07.2021,

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

10 от

02.06.2021,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 9 от

02.07.2021" Иное  от

26.07.2021г. №337,

приложен файл.

2. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 10 от

02.06.2021" Иное  от

30.08.2021г. №УТ-113,

приложен файл.

3. "Товарная накладная

по государственному

контракту № 15 от

23.12.2021 09.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Товарная

накладная по

государстве

нному

контракту №

15 от

15.06.2021,

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

7 от

11.05.2021,

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

22 от

05.10.2021,

Иное

Товарная

15.06.2021" Иное  от

27.09.2021г. №194,

приложен файл.

4. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту №7 от

11.05.2021" Иное  от

31.05.2021г. №СМ5-7,

приложен файл.

5. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 22 от

05.10.2021" Иное  от

12.11.2021г. №ДНК-

0003038, приложен

файл.

6. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 12 от

01.06.2021" Иное  от

02.12.2021г. №1574,

приложен файл.

7. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

12 от

01.06.2021,

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

11 от

01.06.2021,

Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

20 от

23.08.2021,

Иное

контракту № 11 от

01.06.2021" Иное  от

06.12.2021г. №5,

приложен файл.

8. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 20 от

23.08.2021" Иное  от

06.12.2021г. №6,

приложен файл.

9. "Товарная накладная и

акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 25" Иное

от 26.11.2021г. №263,

приложен файл.

10. "Товарная накладная

и акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 26" Иное

от 26.11.2021г. №249,

приложен файл.

11. "Товарная накладная

и акт приёма-передачи

товара по

государственному

контракту № 97" Иное

от 09.12.2021г. №120,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

25, Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

26, Иное

Товарная

накладная и

акт приёма-

передачи

товара по

государстве

нному

контракту №

97

приложен файл.

В полном объеме

доставлено и налажено

оборудование для

создания центров "Точка

роста".

1.4

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.03.2022

62Единица 0 062
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 62,0000 Дата:

31.12.2022

министра

образования

Кировской

области

Предоставлена

информация : 0 из 62.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 15

февраля 2022 года будут

объявлены закупки на

приобретение

оборудования для

создания 62 центров

"Точка роста".

15.02.2022 15.02.2022

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будут

заключены контракты на

приобретение

оборудования для

создания 62 Центров

"Точка роста"

31.03.2022 31.03.2022

1.4.

3

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будут

разработаны,

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

министра

образования

Кировской

области

согласованы и

утверждены документы

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

1.4.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будет

проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров  образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

31.03.2022 31.03.2022

1.5

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Кировской

области

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Кировской

области" Иное от

05.08.2021г. №073-2019-

Е10056-1/5, приложен

файл. Данный результат

не реализуется на

территории Кировской

области в 2021 году в

соответствии с

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Кировской

области. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 1

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю. Школа на

1000 мест в

мкр. Чистые

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Школа на 1000 мест в

мкр. Чистые Пруды г.

31.12.2021 31.12.2021

1825Место 0 18251825
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

825,0000 Дата: 31.12.2021

области

Пруды г.

Кирова,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю. Школа на

825 мест в г.

Кирова" Иное от

19.12.2019г. №43-

RU43306000-168--2019,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Школа на 825 мест в г."

Иное от 18.10.2018г. №

43- RU43509101-28-

2018, приложен файл.

Значение результата

достигнуто. Значение –

1825 мест нарастающим

итогом с 2019 года. В

2019 году построена

школа на 825 мест в г.

Зуевка. В 2020 году

построена школа на 1000

мест в мкр. Чистые

Пруды г. Кирова.

Началось строительство

школы на 1000 мест в

мкр. Радужный г.

Кирова. Проведены и

оплачены работы по

подготовке территории

для строительства,

фундамента

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

монтажу колонн этажа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школы и физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

кладке наружных стен и

перегородок, возведен

каркас физкультурно-

оздоровительного

комплекса. Проведены и

оплачены работы по

установке оконных

блоков ПВХ, монтаж

диафрагм, монтаж

цокольных панелей с

сопутствующими

работами, возведение

коробки учебного

корпуса. Проведены и

оплачены следующие

работы: проведен

водопровод (наружный),

канализация (наружная),

электрика (наружная),

дренаж. Закончено

возведение 3 этажа

физкультурно-

оздоровительного

комплекса. Техническая

готовность объекта 75%.

Предоставлена

информация : 1825 из

1825.

1.6.

Техническая готовность

Стяжкин -

Иное Выполнено.

22.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

объекта, %

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

технической

готовности

объекта

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

технической готовности

объекта " Иное  от г. №,

приложен файл.

Проведены и оплачены

работы по подготовке

территории для

строительства,

фундамента

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

монтажу колонн этажа

школы и физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

кладке наружных стен и

перегородок, возведен

каркас физкультурно-

оздоровительного

комплекса. Проведены и

оплачены работы по

установке оконных

блоков ПВХ, монтаж

диафрагм, монтаж

цокольных панелей с

сопутствующими

работами, возведение

коробки учебного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

корпуса. Проведены и

оплачены следующие

работы: проведен

водопровод (наружный),

канализация (наружная),

электрика (наружная),

дренаж. Проведены и

оплачены работы по

возведению 3 этажа

физкультурно-

оздоровительного

корпуса. Начата

облицовка  фасада

учебного корпуса.  По

состоянию на 22 декабря

техническая готовность

объекта  составила 75%.

1.6.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Платежное

поручение

ПП

Радужный 1,

Платежное

поручение

ПП

Радужный 2 ,

Платежное

поручение

ПП

Радужный 3

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПП Радужный 1"

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

2. "ПП Радужный 2 "

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

3. "ПП Радужный 3 "

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

Проведены и оплачены

работы по подготовке

25.12.2021 25.12.2021



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории для

строительства,

фундамента

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

монтажу колонн этажа

школы и физкультурно-

оздоровительного

комплекса, работы по

кладке наружных стен и

перегородок, возведен

каркас физкультурно-

оздоровительного

комплекса. Проведены и

оплачены работы по

установке оконных

блоков ПВХ, монтаж

диафрагм, монтаж

цокольных панелей с

сопутствующими

работами, возведение

коробки учебного

корпуса. Проведены и

оплачены следующие

работы: проведен

водопровод (наружный),

канализация (наружная),

электрика (наружная),

дренаж. Завершены и

оплачены работы по

возведению 3 этажа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физкультурно-

оздоровительного

комплекса.

1.7

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2

825,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году будет введена в

эксплуатацию школа на

1000 мест в мкр.

Радужный г. Кирова.

Предоставлена

информация : 1825 из

2825.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

2825Место 0 18252825

1.7.

1

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К

28.02.2022 будет

обеспечена техническая

готовность объекта на

80%.

28.02.2022 28.02.2022

1.7.

2

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будет

обеспечена техническая

готовность объекта на

90%

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

1.8

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором Значение: 5

450,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

2022 года в Кировской

области будет завершено

строительство 6 школ на

5450 мест. В 2021 году

заключены контракты на

выполнение работ по

строительству 6 школ

( Школа на 1000

учащихся по адресу: г.

Киров, пр. Строителей, д.

29, Школа на 1100

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

"Долгушино" г. Кирова,

МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Шинников,

33а, Школа на 1500

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

31.12.2022 31.12.2022

5450Место 0 05450
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

назначения в Ленинском

районе г. Кирова, МБОУ

СОШ № 30 (корпус 2) по

адресу: г. Киров, ул.

Горького, 51а, Школа на

1100 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова). В

настоящее время

проводится разработка

проектно-сметных

документаций на

строительство 6 школ.

Предоставлена

информация : 0 из 5450.

1.8.

1

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство "под ключ"

объекта "Здание МБОУ

СОШ № 30 (корпус 2) по

адресу: г. Киров, ул.

Горького, 51а"

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство "под

ключ" объекта "Здание

МБОУ СОШ № 30

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Горького,

51а"

07.02.2022 07.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 28

февраля 2022 году будут

получены

положительные

заключения

государственных

экспертиз на

разработанные

проектно-сметный

документации (Школа на

1000 учащихся по

адресу: г. Киров, пр.

Строителей, д. 29, Школа

на 1100 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

"Долгушино" г. Кирова,

МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Шинников,

33а, Школа на 1500

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в Ленинском

районе г. Кирова, МБОУ

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

СОШ № 30 (корпус 2) по

адресу: г. Киров, ул.

Горького, 51а, Школа на

1200 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова)

1.8.

3

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство школы на

1100 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова"

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство школы

на 1100 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова"

07.02.2022 07.02.2022

1.8.

4

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 15 марта

2022 года будут

получены разрешения на

строительство ( Школа

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Кировской

области

на 1000 учащихся по

адресу: г. Киров, пр.

Строителей, д. 29, Школа

на 1100 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

"Долгушино" г. Кирова,

МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Шинников,

33а, Школа на 1500

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в Ленинском

районе г. Кирова, МБОУ

СОШ № 30 (корпус 2) по

адресу: г. Киров, ул.

Горького, 51а, Школа на

1200 учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в п. Ганино г.

Кирова)

1.8.

Сведения о

Стяжкин -

Реестр Выполнено.

30.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

контрактов

Контракт на

выполнение

работ по

строительств

у "под

ключ"

объекта

«Общеобраз

овательная

школа на

1100

учащихся с

бассейном и

помещениям

и

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

назначения в

районе п.

Ганино г.

Кирова"

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт на

выполнение работ по

строительству "под

ключ" объекта

«Общеобразовательная

школа на 1100 учащихся

с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова""

Реестр контрактов  от

24.12.2021г. №

Ф.2021.013704, указана

ссылка.

Заключен контракт на

выполнение работ по

строительству объекта

«Общеобразовательная

школа на 1100 учащихся

с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в районе п.

Ганино г. Кирова».

1.8.

6

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

-

В работе.

Риски недостижения

07.02.2022 07.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

отсутствуют. К 7

февраля будут

объявлены закупки на

выполнение работ по

строительству

общеобразовательной

школы на 1100 мест

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по адресу: г.

Киров, Первомайский

район, ул. Торфяная, з/у

6а, общеобразовательной

школы на 1100 мест

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по адресу:  г.

Киров, Ленинский район,

в районе дома 15 по ул.

Мостовицкая, здание

МБОУ СОШ с УИОП №

58 (корпус 2) по адресу:

г. Киров, ул.

Милицейская, д. 67,

здание МБОУ СОШ с

УИОП № 66 (корпус 2)

по адресу: г. Киров, ул.

Опарино , д. 14, Здание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МБОУ СОШ с УИОП №

48 (корпус 2) по адресу:

г. Киров, Октябрьский

проспект, д. 36.

1.8.

7

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 14

февраля 2022 года

будут заключены

контракты на

выполнение работ по

строительству

общеобразовательной

школы на 1100 мест

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по адресу: г.

Киров, Первомайский

район, ул. Торфяная, з/у

6а, общеобразовательной

школы на 1100 мест

учащихся с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по адресу:  г.

Киров, Ленинский район,

в районе дома 15 по ул.

Мостовицкая, здание

14.02.2022 14.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МБОУ СОШ с УИОП №

48 (корпус 2) по адресу:

г. Киров, Октябрьский

проспект, д. 36, здание

МБОУ СОШ с УИОП №

66 (корпус 2) по адресу:

г. Киров, ул. Опарино , д.

14, МБОУ СОШ с

УИОП № 58 (корпус 2)

по адресу: г. Киров, ул.

Милицейская, д. 67.

1.8.

8

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство школы на

1000 учащихся по адресу:

г. Киров, пр. Строителей,

д, 29

Селезнёв

Игорь

Николаевич 

- Министр

строительст

ва

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство школы

на 1000 учащихся по

адресу: г. Киров, пр.

Строителей, д, 29

07.02.2022 07.02.2022

1.8.

9

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство "под ключ"

объекта

"Общеобразовательная

школа на 1100 учащихся с

бассейном и помещениями

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство "под

07.02.2022 07.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физкультурно-

оздоровительного

назначения в микрорайоне

"Долгушино" г. Кирова.

Кировской

области

ключ" объекта

"Общеобразовательная

школа на 1100 учащихся

с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в

микрорайоне

"Долгушино" г. Кирова.

1.8.

10

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство "под ключ"

объекта "Здание МБОУ

СОШ № 53 (корпус 2) по

адресу: г. Киров, ул.

Шинников, 33а"

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство "под

ключ" объекта "Здание

МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Шинников,

33а"

07.02.2022 07.02.2022

1.8.

11

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство "под ключ"

объекта

"Общеобразовательная

школа на 1500 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 7

февраля 2022 года будет

разработана проектно-

сметная документация

на строительство "под

ключ" объекта

07.02.2022 07.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оздоровительного

назначения в Ленинском

районе г. Кирова"

области

"Общеобразовательная

школа на 1500 учащихся

с бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в Ленинском

районе г. Кирова"

1.9

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. К 2022

году будет создан

детский технопарк

"Кванториум" на базе

КОГОАУ "Гимназия №1

Кирово-Чепецка".

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 15

февраля 2022 года будут

объявлены закупки на

приобретение

оборудования для

создания детского

технопарка

"Кванториум" на базе

КОГОАУ "Гимназия №1

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Кирово-Чепецка".

1.9.

2

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будут

заключены контракты на

приобретение

оборудования для

создания детского

технопарка

"Кванториум" на базе

КОГОАУ "Гимназия №

1 г. Кирово-Чепецка".

31.03.2022 31.03.2022

1.9.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум»

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

будет проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум»

31.03.2022 31.03.2022

1.9.

4

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

детских технопарков на

базе общеобразовательных

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

будут разработаны,

согласованы и

утверждены документы

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

образования

Кировской

области

по созданию и

функционированию

детских технопарков на

базе

общеобразовательных

организаций

1.10

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Ссылка на

информацио

нное

сопровожде

ние в СМИ ,

Иное Отчёт

о создании

детского

технопарка

"Кванториу

м" , Иное

Информация

о

результатах

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Ссылка на

информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Ссылка на

информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

ссылка. 3. "Отчёт о

создании детского

технопарка

"Кванториум" " Иное от

г. №, приложен файл. 4.

"Информация о

результатах из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. На базе КОГОАУ

ЛЕН в г. Киров создан

детский технопарк

«Кванториум». В

полном объеме

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставлено и оплачено

оборудование для

школьного кванториума

(компьютерное и

презентационное

оборудование,

программный комплекс,

лабораторное

оборудование,

оборудование для доп.

образования,

оборудование и

расходных материалы

для создания детского

технопарка

«Кванториум», учебное

оборудование,

робототехника).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.10

.1

Проведен мониторинг

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»,

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Мониторинг

деятельност

и детского

технопарка

"Кванториу

м" в г.

Омутнинск и

г. Кирово-

Чепецк ,

Иное

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

деятельности детского

технопарка

"Кванториум" в г.

Омутнинск и г. Кирово-

Чепецк " Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Мониторинг

деятельности детского

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и детского

технопарка

"Кванториу

м" в г. Киров

технопарка

"Кванториум" в г.

Киров" Иное  от г. №,

приложен файл.

Проведен мониторинг

деятельности детских

технопарков

«Кванториум».

1.10

.2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей ,

Иное

Комплексны

й план

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

выполнения показателей

" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Комплексный план "

Иное  от г. №, приложен

файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций.

21.12.2021 21.12.2021

1.11

Проведены

подготовительные

мероприятия для создания

школы Значение: 1,0000

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Своевременно не

25.12.2021 28.02.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 25.12.2021

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

завершена разработка

псд для строительства

школы в г.Нолинск.,

Причина риска: Риск

связан с выявленными

замечаниями при

прохождении

государственной

экспертизы.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г. Принятые

меры: 1. Устранение

выявленных замечаний,

срок исполнения

01.02.2022. 2. Проверка

откорректированной по

замечаниям

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации,

срок исполнения

14.02.2022. 3. Получение

положительного

заключения гос.

экспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

Просрочка 65 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.11

Документ разработан

Стяжкин -

В работе.

06.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

.1

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Просрочка 84 дней.

Существует риск:

Своевременно не

завершена разработка

псд для строительства

школы в г.Нолинск.,

Причина риска: Риск

связан с выявленными

замечаниями при

прохождении

государственной

экспертизы. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение

выявленных замечаний.,

срок исполнения

01.02.2022.

2. Проверка

откорректированной по

замечаниям

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации,

срок исполнения

14.02.2022.

3. Получение

положительного

заключения гос.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

1.11

.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе.

Просрочка 70 дней.

Существует риск:

Своевременно не

завершена разработка

псд для строительства

школы в г.Нолинск.,

Причина риска: Риск

связан с выявленными

замечаниями при

прохождении

государственной

экспертизы. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение

выявленных замечаний,

срок исполнения

01.02.2022.

2. Проверка

откорректированной по

замечаниям

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации,

20.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

14.02.2022.

3. Получение

положительного

заключения гос.

экспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

1.11

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 65 дней.

Существует риск:

Своевременно не

завершена разработка

псд для строительства

школы в г.Нолинск.,

Причина риска: Риск

связан с замечаниями

государственной

экспертизы. В настоящее

время подрядчиком

устраняются выявленные

замечания.  ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2022г.

Принятые меры:

1. Устранение

выявленных замечаний,

срок исполнения

01.02.2022.

25.12.2021 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2. Проверка

откорректированной по

замечаниям

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации,

срок исполнения

14.02.2022.

3. Получение

положительного

заключения гос.

экспертизы, срок

исполнения 28.02.2022.

1.12

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём

реконструкции зданий и

объектов

общеобразовательных

организаций и их

оснащения

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания Значение:

300,0000 Дата: 25.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информация

о

реализации

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

реализации результата "

Иное от г. №, приложен

файл. Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания.,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

25.12.2021 31.12.2021

300Место 0 300300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 100%,

Стоимостные:

253 340,67 тыс. руб.;

Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

здания и оснащение

школы. Принятые меры:

1. Пересчет предельной

сметной стоимости для

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта , срок

исполнения 30.11.2021,

Выполнено. 2.

Проведение экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости , срок

исполнения 07.12.2021.

3. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской

области о переносе

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реконструкции, срок

исполнения 17.12.2021.

4. Перенос бюджетных

средств на 2022 год,

срок исполнения

24.12.2021. Данный

результат закрыт

(проведено исполнение)

в соответствии с тем, что

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции

объекта заключен

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022. Просрочка 6

дней. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 300 из 300.

1.12

.1

Оборудование

приобретено

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нный отчёт о

реализации

результата

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационный

отчёт о реализации

результата " Иное  от г.

№, приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.;

Стоимостные: 69 177,70

тыс. руб.; Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

здания и оснащение

школы.

Принятые меры:

1. Перенос бюджетных

15.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средств на 2022 год,

срок исполнения

24.12.2021.

2. Проведение

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости , срок

исполнения 07.12.2021.

3. Пересчет предельной

сметной стоимости для

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта , срок

исполнения 30.11.2021,

Выполнено.

4. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской

области о переносе

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по

реконструкции , срок

исполнения 17.12.2021.

Данный результат

закрыт (проведено

исполнение) в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с тем, что

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта заключен

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022.

1.12

.2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Иное

Информация

о реализации

результата

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации результата "

Иное  от г. №, приложен

файл.

25.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания.,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

Вероятность: 100%,

Стоимостные:

253 340,67 тыс. руб.;

Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

здания и оснащение

школы.

Принятые меры:

1. Проведение

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости, срок

исполнения 07.12.2021.

2. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области о переносе

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по

реконструкции , срок

исполнения 17.12.2021.

3. Перенос бюджетных

средств на 2022 год,

срок исполнения

24.12.2021.

4. Пересчет предельной

сметной стоимости для

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта , срок

исполнения 01.12.2021,

Выполнено.

Данный результат

закрыт (проведено

исполнение) в

соответствии с тем, что

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции

объекта заключен

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022.

1.12

.3

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информация

о реализации

результата

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации результата "

Иное  от г. №, приложен

файл.

Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания.,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

Вероятность: 100%,

20.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.;

Стоимостные:

253 340,67 тыс. руб.;

Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

здания и оснащение

школы.

Принятые меры:

1. Пересчет предельной

сметной стоимости для

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта, срок

исполнения 30.11.2021,

Выполнено.

2. Проведение

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости , срок

исполнения 07.12.2021.

3. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской

области о переносе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по

реконструкции, срок

исполнения 17.12.2021.

4. Перенос бюджетных

средств на 2022 год ,

срок исполнения

24.12.2021.

Данный результат

закрыт (проведено

исполнение) в

соответствии с тем, что

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции

объекта заключен

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022.

1.12

.4

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информация

о реализации

результата

Выполнено.

Просрочка 154 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации результата "

Иное  от г. №, указана

ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания.,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.;

Стоимостные: 69 177,70

тыс. руб.; Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

30.07.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здания и оснащение

школы.

Принятые меры:

1. Перенос бюджетных

средств на 2022 год,

срок исполнения

24.12.2021.

2. Пересчет предельной

сметной стоимости для

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта, срок

исполнения 30.11.2021,

Выполнено.

3. Проведение

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости, срок

исполнения 07.12.2021.

4. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской

области о переносе

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по

реконструкции, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 17.12.2021.

Данный результат

закрыт (проведено

исполнение) в

соответствии с тем, что

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции

объекта заключен

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022.  Подгружена

ссылка на яндекс диск,

так как в данной КТ

можно подгружать

только ссылку.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.12

.5

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информация

о реализации

результата

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

реализации результата "

Иное  от г. №, приложен

файл.

Риск снят:

Несвоевременное

выполнение работ по

реконструкции здания.,

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.;

Стоимостные: 69 177,70

тыс. руб.; Сутевые:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ по реконструкции

здания и оснащение

школы.

Принятые меры:

1. Пересчет предельной

сметной стоимости для

03.12.2021 31.12.2021



74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

завершения ремонтных

работ по реконструкции

объекта , срок

исполнения 30.11.2021,

Выполнено.

2. Проведение

экспертизы

достоверности

определения сметной

стоимости, срок

исполнения 07.12.2021.

3. Направление

предложений

министерством

образования Кировской

области в министерство

финансов Кировской

области о переносе

средств и выделении

дополнительного

финансирования на

завершение работ по

реконструкции, срок

исполнения 17.12.2021.

4. Перенос бюджетных

средств на 2022 год ,

срок исполнения

24.12.2021.

Данный результат

закрыт (проведено

исполнение) в

соответствии с тем, что
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реконструкция здания

МБОУ МУК № 4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

общеобразовательную

школу будет продолжена

в 2022 году в рамках

результата «Созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором» с

привлечением средств

федерального бюджета.

Муниципальный

контракт на выполнение

работ расторгнут

02.11.2021, проведен

пересчет сметной

стоимости

реконструкции объекта в

связи с удорожанием

строительных

материалов, новый

контракт на завершение

работ по реконструкции

объекта заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2021. Техническая

готовность объекта –

45%. Существует риск:

Своевременно не

выполнены работы по

реконструкции здания.

Причина риска: Риск

связан с увеличением цен

на строительные

материалы. Бюджетные

средства планируются к

переносу на 2022 год.

Принятые меры:

Перенос денежный

средств на 2022 год в

срок до 28.02.2022,

продолжение

реконструкции здания в

срок до 31.07.2022,

оплата выполненных

работ в срок до

01.09.2022.

1.12

.6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Платежное

поручение ,

Иное

Платежное

поручение

июнь , Иное

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение " Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Платежное

поручение июнь " Иное

от г. №, приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

июль , Иное

Платежное

поручение

август , Иное

Платежное

поручение

сентябрь ,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

октябрь ,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

ноябрь ,

Платежное

поручение

ПП,

Платежное

поручение

ПП

Пролетарска

я

3. "Платежное

поручение июль " Иное

от г. №, приложен файл.

4. "Платежное

поручение август " Иное

от г. №, приложен файл.

5. "Платежное

поручение сентябрь "

Иное  от г. №, приложен

файл.

6. "Платежное

поручение октябрь "

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

7. "Платежное

поручение ноябрь "

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

8. "ПП" Платежное

поручение  от г. №,

приложен файл.

9. "ПП Пролетарская "

Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

10. "Платежное

поручение " Иное  от г.

№, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту.  Проведены и

оплачены демонтажные

работы (разборка

покрытия дорог,

вырубка деревьев,

наружное освещение,

демонтаж зданий,

разборка ограждений,

демонтаж сетей

теплотрассы), вынос в

натуру осей сооружения,

разборка и устройство

дорожной одежды при

выносе тепловой сети.

Проведены

общестроительные

работы, в том числе

земляные работы.

Выполнено и оплачено

устройство фундамента,

прокладка инженерных

сетей, устройство

котлованов, подготовка

основания. Проведены и

оплачены работы по

прокладке

трубопроводов

отопления из стальных

водогазопроводных

неоцинкованных труб.

Проведены и оплачены

следующие работы: в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

первой секции возведен 1

этаж с внутренними

перегородками, во

второй секции возведен 2

этаж с внутренними

перегородками. В

третьей секции

выполняется устройство

плит перекрытия

цокольного этажа.

Проведены и оплачены

работы по выносу

теплосетей из-под пятна

застройки (водопровод,

канализация).

1.13

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём

проведения капитального

ремонта зданий и объектов

общеобразовательных

организаций и их

оснащения

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания Значение:

390,0000 Дата: 21.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт,

Иное

Договор

купли-

продажи ,

Иное Акты

приёмки-

передачи

товара,

оплата

поставленно

го

оборудовани

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное от

17.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Договор купли-

продажи " Иное от

19.07.2021г. №144,

приложен файл. 3. "Акты

приёмки-передачи

товара, оплата

поставленного

оборудования " Иное от

21.12.2021 21.12.2021

390Место 0 390390
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

г. №, приложен файл.

Создано 390 мест в

общеобразовательной

организации (второй

корпус МБОУ СОШ №

42 г. Кирова) путем

проведения

капитального ремонта

(капитальный ремонт

кровли) и оснащения

оборудованием.

27.08.2021 сумма

контракта на выполнение

работ по частичному

капитальному ремонту

здания была снижена с 5

417,52 руб. до 3 438,65

руб. в связи с

уменьшением объема

работ (контракт

приложен). На средства

сложившейся экономии

заключен прямой

договор на приобретение

мебели для

общеобразовательной

организации на сумму

474000,0 руб. (договор

приложен).

Предоставлена

информация : 390 из 390.

1.14

Реализованы мероприятия

Воронкина - Иное

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

46Единица 0 4646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленности "Точка

роста" Значение: 46,0000

Дата: 31.12.2021

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

приведении

площадок

центров

"Точка

роста" в

соответстви

и с

брендбуком

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

приведении площадок

центров "Точка роста" в

соответствии с

брендбуком" Иное от г.

№, приложен файл. В

полном объёме

завершено приведение

площадок центров

«Точка роста» на базе 46

муниципальных

общеобразовательных

организаций. Проведены

и оплачены такие

работы, как: ремонт

помещений учебных

кабинетов, закупка

брендированной

продукции,

приобретение мебели.

Предоставлена

информация : 46 из 46.

1.14

.1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

-

Иное

Информация

об оплате

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

оплате" Иное  от г. №,

приложен файл.

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

В полном объёме

завершено приведение

площадок центров

«Точка роста» на базе 46

муниципальных

общеобразовательных

организаций. Проведены

и оплачены такие

работы, как: ремонт

помещений учебных

кабинетов, закупка

брендированной

продукции,

приобретение мебели.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информацио

нное

сопровожде

ние в СМИ ,

Иное Отчёт

о создании

ЦНППМПР ,

Иное

Договор

поставки ,

Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

ссылка. 2.

"Информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

ссылка. 3.

"Информационное

сопровождение в СМИ "

Иное от г. №, указана

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

из СУПД

ссылка. 4. "Отчёт о

создании ЦНППМПР "

Иное от г. №, приложен

файл. 5. "Договор

поставки " Иное от г. №

2307, приложен файл. 6.

"Договор поставки "

Иное от г. №2292,

приложен файл. 7.

"Информация о

результатах из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. По

результатам торгов

сложилась экономия, на

которую заключены 2

прямых договора

(договора прикреплены).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

-

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

создания и

функционир

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

выполнения показателей

создания и

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерства

педагогических

работников

образования

Кировской

области

ования

ЦНППМПР

функционирования

ЦНППМПР " Иное  от г.

№, приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников.

2.2

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

2.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

2022 года будет

проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников

области

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

2.3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Сканы

приказов ,

Иное Копии

приказов об

окончании

курсов

фед.реестра,

Иное

Информация

об

абсолютных

значениях

результата,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сканы приказов " Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Копии приказов об

окончании курсов

фед.реестра" Иное от г.

№, приложен файл. 3.

"Информация об

абсолютных значениях

результата" Иное от г. №

, приложен файл. 4.

"Информация о

результатах из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций Кировской

31.12.2021 31.12.2021

6.56Процент 0 6.565
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области – 16 761 чел,

численность уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 2019 - 2021

гг. – 1099 чел.,

численность уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 12 месяцев
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года – 887 чел.

Доля педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам – 6,56%.

Приложены приказы об

окончании курсов.

Предоставлена

информация : 6.56 из 5.

2.3.

1

Проведен мониторинг

значения результата за IV

квартал 2021 года.

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное Копии

приказов об

окончании

курсов

фед.реестра,

Иное

Мониторинг

значения

результата ,

Иное Сканы

приказов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Копии приказов об

окончании курсов

фед.реестра" Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Мониторинг значения

результата " Иное  от г.

№, приложен файл.

3. "Сканы приказов "

Иное  от г. №, приложен

файл.

Общая численность

педагогических

работников и

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленческих кадров

образовательных

организаций Кировской

области – 16 761 чел,

численность уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 2019 - 2021

гг. – 1099 чел.,

численность уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиональных

педагогических

программ за 12 месяцев

2021 года – 887 чел.

Доля педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам – 6,56%.

Приложены приказы об

окончании курсов.

2.4

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 6.56 из 6.8.

31.12.2022 31.12.2022

6.8Процент 0 6.566.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6,8000 Дата: 31.12.2022

2.4.

1

Проведен мониторинг

значения результата за I

квартал 2022 года

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют. К 31 марта

будет проведен

мониторинг значения

результата за I квартал

2022 года.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,7014 711,70

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 14 695,01 99,8914 695,0114 711,70

14 711,7014 711,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 695,01

Выполнено. Экономия к

возврату (16,69)

99,8914 695,0114 711,70

14 711,7014 711,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 695,01

Выполнено. Экономия к

возврату (16,69)

99,8914 695,0114 711,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

127 598,80127 598,80

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 127 572,44 99,98127 572,44127 598,80

127 598,80127 598,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 127 572,44

Выполнено. Экономия к

возврату (26,36)

99,98127 572,44127 598,80

127 598,80127 598,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

127 572,44

Выполнено. Экономия к

возврату (26,36)

99,98127 572,44127 598,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

402 659,60402 659,60

(21) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

1.3 402 659,60 87,05350 514,46402 659,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

школьников") 0

402 659,60402 659,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 402 659,60

E1.01.21: Существует риск:

В полном объёме не освоены

финансовые средства

областного и местного

бюджетов. , Причина риска:

Федеральная субсидия освоена

в полном объеме. На областные

и местные средства работы

выполнены, но не оплачены,

так как заказчиком не

предоставлены документы для

оплаты. Оплата выполненных

работ будет произведена в 2022

году. Оставшиеся средства

будут перенесены на 2022 год в

поправке к закону Кировской

области от 21.12.2021 № 25-ЗО

"Об областном бюджете на

2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов". (областной

бюджет - 49 537,86, местный

бюджет - 2 607, 28) ,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 52 145,14 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Оплата выполненных работ и

полное освоение денежных

87,05350 514,46402 659,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств, выделенных на 2021

год , срок исполнения

28.02.2022.

398 458,40398 458,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

398 458,40 В работе.87,57348 920,54398 458,40

398 458,40398 458,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

398 458,40 87,57348 920,54398 458,40

402 659,60402 659,60

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

402 659,60 В работе.87,05350 514,46402 659,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

1 977 458,201 977 458,20

(46) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором0

1.4 1 977 458,20 0,000,001 977 458,20

1 977 458,201 977 458,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 1 977 458,20

E1.01.46: Существует риск:

В 2021 году не освоены

запланированные финансовые

средства., Причина риска: До

Кировской области лимиты

бюджетных обязательств

доведены в середине текущего

года. Соглашения с регионом

0,000,001 977 458,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

были заключены в августе,

освоить данные средства во

второй половине текущего

финансового года не

представлялось возможным, в

связи необходимостью

проведения закупок,

заключения контрактов,

разработки проектно-сметной

документации и прохождения

государственной экспертизы.

По состоянию на 31.12.2021

отсутствуют выполненные

работы. Строительство школ

будет проводиться в 2022 году.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 1 977 458,20 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Разработка ПСД, срок

исполнения 28.02.2022.

2. Проведение работ по

строительству школ , срок

исполнения 23.12.2022.

3. Оплата выполненных работ,

срок исполнения 27.12.2022.

1 975 851,901 975 851,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

1 975 851,90 В работе.0,000,001 975 851,90

1 604 609,401 604 609,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

1 604 609,40 0,000,001 604 609,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1 606 215,701 606 215,70

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

1 606 215,70 В работе.0,000,001 606 215,70

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

21 361,9021 361,90

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»0

1.5 21 304,88 99,7321 304,8821 361,90

21 361,9021 361,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 21 304,88

Выполнено. Экономия к

возврату (57,02)

99,7321 304,8821 361,90

21 361,9021 361,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

21 304,88

Выполнено. Экономия к

возврату (57,02)

99,7321 304,8821 361,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

5 525,205 525,20

(71) Проведены

1.6 5 525,20 0,000,005 525,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

подготовительные мероприятия

для создания школы 0

5 525,205 525,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 5 525,20

E1.01.71: Существует риск:

Своевременно не завершена

разработка псд для

строительства школы в

г.Нолинск., Причина риска:

Риск связан с выявленными

замечаниями при прохождении

государственной экспертизы, в

соответствии с этим оплата

отсутствует. , Вероятность:

100%, Стоимостные: 5 525,20

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Устранение замечаний,

проведение оплаты

разработанной проектно-

сметной документации, срок

исполнения 28.02.2022.

0,000,005 525,20

5 525,205 525,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

5 525,20 В работе.0,000,005 525,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

317 504,20317 504,20

(72) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём

реконструкции зданий и объектов

общеобразовательных

организаций и их оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания0

1.7 317 504,20 16,0150 829,73317 504,20

317 504,20317 504,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 317 504,20

Своевременно не выполнены и

не оплачены работы по

реконструкции здания в связи с

увеличением цен на

строительные материалы.

Бюджетные средства

планируются к переносу на

2022 год.

16,0150 829,73317 504,20

301 628,90301 628,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

301 628,90 В работе.16,0148 288,23301 628,90

301 628,90301 628,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

301 628,90 16,0148 288,23301 628,90

317 504,20317 504,20

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

317 504,20 В работе.16,0150 829,73317 504,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

16 842,2016 842,20

(73) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём проведения

капитального ремонта зданий и

объектов общеобразовательных

организаций и их оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания0

1.8 16 842,20 100,0016 842,2016 842,20

16 842,2016 842,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 16 842,20 Выполнено.100,0016 842,2016 842,20

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

16 000,00 Выполнено.100,0016 000,0016 000,00

16 000,0016 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

16 000,00 100,0016 000,0016 000,00

16 842,2016 842,20

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

16 842,20 Выполнено.100,0016 842,2016 842,20

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

13 942,6013 942,60

(74) Реализованы мероприятия по

подготовке образовательного

пространства в муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе которых

1.9 13 942,60 100,0013 942,6013 942,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

создаются центры образования

естественно-научной и

технологической направленности

"Точка роста"0

13 942,6013 942,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 13 942,60 Выполнено.100,0013 942,6013 942,60

13 800,0013 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

13 800,00 Выполнено.100,0013 800,0013 800,00

13 800,0013 800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

13 800,00 100,0013 800,0013 800,00

13 942,6013 942,60

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

13 942,60 Выполнено.100,0013 942,6013 942,60

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 025,0011 025,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 025,00 100,0011 025,0011 025,00

11 025,0011 025,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1.1 11 025,00 100,0011 025,0011 025,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

11 025,0011 025,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 025,00 100,0011 025,0011 025,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 908 629,402 908 629,40 2 908 529,33 20,86606 726,322 908 629,40

2 908 629,402 908 629,40 2 908 529,33 20,86606 726,322 908 629,40

2 885 961,802 885 961,80 2 885 861,73 20,85601 606,102 885 961,80

2 334 496,70 2 334 496,70 18,29427 008,772 334 496,70

2 357 164,302 357 164,30 2 357 164,30 18,33432 128,992 357 164,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 334 496,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 711.7012 523.2912 523.293 377.730.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 949.90 14 695.0112 523.6312 523.2912 523.293 377.73

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127 598.80103 491.4674 723.1138 490.110.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 201.45 1 201.45 127 572.44103 513.2

7

103 491.4

6

38 490.1138 490.11

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 49 000.00 100 000.00 398 458.40261 175.39219 208.13190 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 10 827.30 52 907.42 122 130.0

1

348 920.54304 052.4

6

261 175.3

9

219 208.1

2

177 102.8

9

0.00

0.00

1.4.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 975 851.900.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 361.9021 304.8821 304.8819 203.440.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 231.73 21 304.8821 304.8821 304.8821 304.8819 203.44

0.00

0.00

1.6.

Проведены подготовительные мероприятия для создания школы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 525.200.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

1.7.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, путём реконструкции зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения оборудованием,

средствами обучения и воспитания

План

0.00 0.00 7 009.96 11 164.42 19 000.00 40 000.00 301 628.9057 641.1757 641.1750 000.0050 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.30 48 288.2348 288.2345 383.7138 781.9534 005.37

0.00

0.00

1.8.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, путём проведения капитального ремонта зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения

оборудованием, средствами обучения и воспитания

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 000.0016 000.0016 000.0011 829.140.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.30 16 000.0016 000.0016 000.0016 000.0011 829.14

0.00

0.00

1.9.

Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования

естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 800.0013 690.4112 978.5311 715.440.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 083.58 13 800.0013 711.5113 593.1812 537.827 181.79

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 025.0011 025.0011 025.0011 025.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 231.73 11 025.0011 025.0011 025.0011 025.0011 025.00

0.00

0.00


