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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

173 764,9500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации о

реализации рег. проекта"

Письмо Минздрава

Кировской области от

15.12.2021г. №7080-41-01-

01, приложен файл.

Показатель достигнут.

Указано фактическое

значение за 11 месяцев.

Данные за 12 месяцев

будут известны не ранее

20.01.2022

1.1. 3.4 3.4 3.6 3.6

ПосещениеФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

выполнению рег.

проекта" Письмо

Минздрава Кировской

области от 15.12.2021г. №

7080-41-01-01, приложен

файл. Существует риск:

Отклонение от

помесячного исполнения,

Причина риска: Годовое

1.2. 5.69 5.8 5.1 5.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значение, разделено на 12

частей (помесячно) и

текущее значение

прирастает месяц к

месяцу равными долями.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1.

Оценка достижения

показателей за 2021 год

будет проведена не ранее

первого квартала 2022

года по данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата., срок

исполнения 01.01.2021. В

работе. Указано

фактическое значение за

11 месяцев. Данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022.

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с

числом жителей до 2000 человек,

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

выполнению рег.

проекта" Письмо

Минздрава Кировской

области от 15.12.2021г. №

7080-41-01-01, приложен

файл. Показатель

достигнут. Указано

1.3. 97.61 98.09 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

фактическое значение на

15.12.2021.

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ЧеловекРП

Уровень общей смертности в

Кировской области на 1000

человек, ед., убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано прогнозное

значение. Оценка

достижения показателя

будет проведена не ранее

второго квартала 2022

года по данным форм

федерального

статистического

наблюдения, а также

данным Росстата.

2.1. 16.8 18.3 18.3 18.3

ПроцентФП

Доля граждан из числа

прошедших профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи в Кировской

области» на территории

Кировской области" "

Иное от 29.12.2021г. №056

-2019-N10043-1/6,

приложен файл. В

соответствии с

заключенным

допсоглашением №056-

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

2019-N10043-1/6 от

29.12.2021 установлено

значение на 2021 год - 0%.

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения, возрастающий

Показатель достигнут.

Указано значение на

22.12.2021. Число лиц,

прошедших

профилактические

медицинские осмотры и

диспансеризацию

составило 450 838

человек, в том числе дети

- 167930 человек.

Численность населения

на 01.01.2021 составляет 1

250 173 человека.

2.3. 44.1 22.3 36.1 36.1

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи", от

общего количества таких

организаций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских

организаций,

участвующих в создании

и тиражировании «Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи» в 2021 году"

Отчет от г. №, приложен

файл. 2. "О направлении

информации по

выполнению рег.

проекта" Письмо

Минздрава Кировской

области от 15.12.2021г. №

7080-41-01-01, приложен

3.1. 100 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. Показатель

достигнут. Указано

фактическое значение.

Участвует 104

поликлиники из 104.

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

выполнению рег.

проекта" Письмо

Минздрава Кировской

области от 15.12.2021г. №

7080-41-01-01, приложен

файл. Показатель

достигнут. Указано

фактическое значение за

11 месяцев. Данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022.

3.2. 6594.3 6594.3 6792.175 6792.175

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

не менее, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации по

региональному проекту"

Письмо Минздрава

Кировской области от

15.12.2021г. №7080-41-01-

01, приложен файл.

Показатель достигнут.

Указано фактическое

значение за январь-

ноябрь по данным

4.1. 0 97 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ТФОМС Кировской

области (письмо от

08.12.2021 №9923/04).

Данные за 12 месяцев

будут известны не ранее

15.01.2022.

Задача: Развитие санитарной авиации

5

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Текущие

показатели реализации

приоритетного проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи»" Отчет

Минздрава Кировской

области от г. №,

приложен файл.

Показатель достигнут.

Указано фактическое

значение на 29.12.2021 по

данным КОГБУЗ

"Станция скорой

медицинской помощи

г.Кирова".

5.1. 91 90 92 92

ЧеловекФП

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Текущие

показатели реализации

приоритетного проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи»" Отчет от г. №,

приложен файл.

5.2. 263 248 263 263
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Показатель достигнут.

Указано фактическое

значение на 29.12.2021.

Отчёт размещается в

информационной

системе Минздрава

России ежемесячно.

Количество вылетов (в

единицах) за счет средств

бюджета субъекта - 136,

количество

эвакуированных

пациентов (человек) за

счет средств бюджета

субъекта - 213.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.1

План

Факт/прогноз

3,4000

0,97900,0700 0,3750 0,6770 1,2900 1,5000 1,8000 2,1000 2,4000 2,7000

3,6000

1,56900,0730 0,3940 0,3940 1,5190 2,2670 2,2670 2,7670 2,9880 3,4100

ФП Тысяча

посещений

3,0000

3,4100

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

98,0900

97,770097,6500 97,6900 97,7300 97,8100 97,8500 97,8900 97,9300 97,9700 98,0100

100,0000

99,800099,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 99,8000 100,0000 100,0000

ФП Процент 98,0900

100,0000

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.3

План

Факт/прогноз

5,8000

2,14000,4000 0,9800 1,5600 2,7200 3,3000 3,8800 4,4600 5,0400 5,6200

5,1000

3,50000,4000 0,7000 0,7000 2,4000 2,5000 2,8000 2,8000 3,9000 4,5000

ФП Посещение 5,8000

4,5000

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Уровень общей смертности в Кировской области на 1000 человек, ед.

2.1

План

Факт/прогноз

18,3000

18,300018,3000 18,3000 18,3000 18,3000 18,3000 18,3000 18,3000 18,3000 18,3000

18,3000

18,600016,1000 15,9000 15,7000 19,1000 19,6000 18,6000 18,8000 18,5000 14,3000

РП Человек 18,3000

18,3000

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.2

План

Факт/прогноз

22,3000

7,36001,0600 3,1600 5,2600 9,4600 11,5600 13,6600 15,7600 17,8600 19,9600

36,1000

18,40001,0600 2,8900 8,7400 14,6900 22,0000 24,2000 26,6000 29,0000 31,4000

ФП Процент 22,0600

34,5000



11

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в

отчетном году

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

6,00000,0000 2,0000 4,0000 8,0000 10,0000 12,0000 14,0000 16,0000 18,0000

0,0000

0,14000,0000 2,0000 4,0000 0,1400 0,3200 0,3200 0,3200 0,2600 0,2600

ФП Процент 20,0000

5,6000

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.1

План

Факт/прогноз

6 594,3000

2 327,000

0

500,0000 1 109,000

0

1 718,000

0

2 936,000

0

3 545,000

0

4 154,000

0

4 763,000

0

5 372,000

0

5 981,000

0

6 792,1750

2 347,474

0

564,3380 864,3380 1 856,700

0

1 883,017

0

3 008,138

0

3 615,599

0

4 132,912

0

4 681,543

0

5 241,839

0

ФП Тысяча

посещений

6 590,000

0

5 973,755

0

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

97,0000

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 97,0000

100,0000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.1

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

92,0000

91,700090,5000 92,1000 92,2000 91,9000 91,4000 91,3000 91,3000 91,7000 91,7000

ФП Процент 90,0000

91,6000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.2



12

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

248,0000

89,000020,0000 43,0000 66,0000 112,0000 135,0000 158,0000 181,0000 204,0000 227,0000

263,0000

109,000021,0000 38,0000 64,0000 86,0000 128,0000 148,0000 173,0000 192,0000 216,0000

ФП Человек 240,0000

236,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо О

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

рег. проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении

информации о ходе

реализации рег. проекта"

Письмо от 15.12.2021г.

№7080-41-01-01,

приложен файл.

Количество выездов с

01.01.2021 года

составило 1018.

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих районах.

Данные предоставлены

за январь-ноябрь 2021

года, данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022.

Предоставлена

31.12.2021 30.12.2021

15Штука 0 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 15 из 15.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо

Сводная

информация

о

запланирова

нной работе

передвижны

х

медицински

х

комплексов,

приобретенн

ых  в 2019-

2020 годах в

рамках

федеральног

о проекта, в

том числе в

населенных

пунктах до

100 человек.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сводная информация

о запланированной

работе передвижных

медицинских

комплексов,

приобретенных  в 2019-

2020 годах в рамках

федерального проекта, в

том числе в населенных

пунктах до 100 человек."

Письмо  от 01.02.2021г.

№405-41-01-01,

приложен файл.

Данные Комплексной

медицинской

информационной

системы (КМИС).

Фактические сроки

ожидания медицинской

услуги соответствуют

срокам, установленным

территориальной

программой

государственных

гарантий оказания

бесплатной медицинской

помощи.

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

-

Отчет

Сведения о

функционир

овании

комплексов

передвижны

х

медицински

х,

приобретенн

ых в

субъектах

Российской

Федерации в

рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019 году;

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

функционировании

комплексов

передвижных

медицинских,

приобретенных в

субъектах Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2019 году;

  " Отчет  от

г. №, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует. Отчёт

медицинских

организаций в системе

"Lotus Notes" о работе

передвижных

медицинских

комплексов.

Информация размещена

на портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

31.03.2021 31.03.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минздрава России за

январь-февраль.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

-

Отчет

Таблица 3.4

Сведения о

функционир

овании

комплексов

передвижны

х

медицински

х,

приобретенн

ых в рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019 году;

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Таблица 3.4 Сведения

о функционировании

комплексов

передвижных

медицинских,

приобретенных в рамках

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2019 году;

 

 " Отчет  от г.

№, приложен файл.

Информация размещена

на портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России за

январь-май. Данные за

первое полугодие будут

известны не ранее

12.07.2021 года.

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

-

Отчет

Сведения о

функционир

овании

комплексов

передвижны

х

медицински

х,

приобретенн

ых в

субъектах

Российской

Федерации в

рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019 году за

период

январь-

август.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

функционировании

комплексов

передвижных

медицинских,

приобретенных в

субъектах Российской

Федерации в рамках

федерального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи» в 2019 году за

период январь-август."

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутствует.

Информация о

количестве выездов

размещается на портале

автоматической системы

мониторинга

медицинской статистики

ежемесячно.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

-

Письмо О

выполнении

контрольной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

точки

1. "О выполнении

контрольной точки"

Письмо Минздрава

Кировской области от

15.12.2021г. №7080-41-

01-01, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.

1.2

Функционируют

передвижные медицинские

комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Предоставлена

информация : 15 из 15.

31.12.2022 31.12.2022

15Штука 0 1515

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Кировской

области

1.3

Функционируют

созданные в 2019-2020

годах фельдшерско-

акушерские пункты и

врачебные амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н Значение:

13,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо О

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

рег. проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении

информации о ходе

реализации рег. проекта"

Письмо Минздрава

Кировской области от

15.12.2021г. №7080-41-

01-01, приложен файл. В

созданных в 2019-2020

годах фельдшерско-

акушерских пунктах и

врачебных

амбулаториях

осуществляется оказание

медицинской помощи.

Медицинскими

организациями

предоставляются данные

по количеству

посещений (с 01.01.2021

количество посещений

составило 34 389).

Данные предоставлены

за январь-ноябрь 2021

года, данные за 12

месяцев будут известны

31.12.2021 30.12.2021

13Штука 0 1313
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не ранее 20.01.2022.

Предоставлена

информация : 13 из 13.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Сведения о

создании/зам

ене и

функционир

овании

фельдшерск

их,

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

,

запланирова

нных к

созданию/за

мене в

населенных

пунктах с

численность

ю населения

от 100

человек до 2

тыс. человек

в субъектах

Российской

Федерации в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

создании/замене и

функционировании

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

запланированных к

созданию/замене в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 человек до 2 тыс.

человек в субъектах

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта «Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи» в

2019 - 2020 году   "

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутствует. В

созданных в 2019-2020

годах фельдшерско-

31.03.2021 31.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019 - 2020

году

акушерских пунктах и

врачебных

амбулаториях

оказывается

медицинская помощь.

Информация размещена

на портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России за

январь-февраль.

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Таблица 3.5

Сведения о

создании/зам

ене и

функционир

овании

фельдшерск

их,

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

,

запланирова

нных к

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Таблица 3.5 Сведения

о создании/замене и

функционировании

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

запланированных к

созданию/замене в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 человек до 2 тыс.

человек в субъектах

Российской Федерации в

рамках федерального

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

созданию/за

мене в

населенных

пунктах с

численность

ю населения

от 100

человек до 2

тыс. человек

в субъектах

Российской

Федерации в

рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019-2020

году

проекта «Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи» в

2019-2020 году" Отчет

от г. №, приложен файл.

Сведения о

функционировании

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктах,

врачебных

амбулаториях,

созданных в 2019--2020

годах, размещается на

портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России

ежемесячно. Данные

предоставлены за

январь-май 2021 года,

данные за первое

полугодие будут

известны не ранее

12.07.2021.

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

-

Отчет

Сведения о

создании/зам

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

ене и

функционир

овании

фельдшерск

их,

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

,

запланирова

нных к

созданию/за

мене в

населенных

пунктах с

численность

ю населения

от 100

человек до 2

тыс. человек

в субъектах

Российской

Федерации в

рамках

федеральног

о проекта

«Развитие

системы

оказания

1. "Сведения о

создании/замене и

функционировании

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

запланированных к

созданию/замене в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 человек до 2 тыс.

человек в субъектах

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта «Развитие

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи» в

2019 - 2020 году за

период январь-август"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутствует. В

созданных ФАПах

организовано оказание

медицинской помощи.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

первичной

медико-

санитарной

помощи» в

2019 - 2020

году за

период

январь-

август

1.3.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет

Сведения о

создании/зам

ене и

функционир

овании

фельдшерск

их,

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

,

запланирова

нных к

созданию/за

мене в

населенных

пунктах с

численность

ю населения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

создании/замене и

функционировании

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

запланированных к

созданию/замене в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 человек до 2 тыс.

человек в субъектах

Российской Федерации"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск не достижения

отсутсвует.

Осуществляется

оказание медицинской

30.12.2021 30.12.2021



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 100

человек до 2

тыс. человек

в субъектах

Российской

Федерации

помощи в ФП, ФАП, ВА.

1.4

Функционируют

созданные в 2019-2020

годах фельдшерско-

акушерские пункты и

врачебные амбулатории,

оснащенные в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н Значение:

13,0000 Дата: 31.12.2022

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Предоставлена

информация : 13 из 13.

31.12.2022 31.12.2022

13Штука 0 1313

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

2.

ОЗР: Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2.1

В Кировской области

внедрена система

информирования граждан,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи

Значение: 64,8000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо о

направлении

информации

по

регионально

му проекту

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

направлении

информации по

региональному проекту"

Письмо ТФОМС

Кировской области от

08.12.2021г. №9923/04,

приложен файл.

Значение результата

достигнуто. Данные

предоставлены за

январь-ноябрь. Данные

за 12 месяцев будут не

ранее 15.01.2022.

Предоставлена

информация : 208.1 из

64.8.

31.12.2021 30.12.2021

208.1Процент 0 208.164.8

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

-

Письмо О

направлении

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Борисовна  -

Директор

информации

по

регионально

му  проекту

за январь-

май 2021

года.

документы:

1. "О направлении

информации по

региональному  проекту

за январь-май 2021

года." Письмо

Кировского ТФОМС от

15.06.2021г. №4919/04,

приложен файл.

Значение за январь-май

2021 года составляет

21,4% при плановом

годовом 64,8%. Данные

за шесть месяцев будут

известны не ранее

15.07.2021.

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Письмо о

направлении

информации

о ходе

реализации

рег. проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о направлении

информации о ходе

реализации рег. проекта"

Письмо от ТФОМС

Кировской области от

08.12.2021г. №9923/04,

приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Данные

предоставляются

ТФОМС Кировской

области.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3.

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

3.1

В Кировской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Письмо

Сведения о

работе РЦ

ПМСП

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о работе РЦ

ПМСП" Письмо

Минздрава Кировской

области от 09.12.2021г.

№6870-41-01-01,

приложен файл. В

Кировской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка

и координация работы

медицинских

организаций, участие в

разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских

организаций,

участвующих в проекте,

для представления в

ЦПМСП. Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

-

Отчет О

выполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О выполнении

контрольной точки"

Отчет Министерство

здравоохранения

Кировской области от

09.12.2021г. №6870-41-

01-01, приложен файл.

В Минздрав России

направлены сведения о

работе РЦ ПМСП в 2021

году

10.12.2021 10.12.2021

3.2

Медицинские организации

Кировской области,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

-

Письмо О

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

рег. проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении

информации о ходе

реализации рег. проекта"

Письмо Минздрава

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказания медицинской

помощи" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Кировской

области

Кировской области от

15.12.2021г. №7080-41-

01-01, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Доля

поликлиник,

участвующих в создании

и тиражировании НММО

в Кировской области

составляет 100%. Число

выполненных посещений

гражданами поликлиник

и поликлинических

подразделений,

участвующих в создании

и тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" за 11 месяцев

составило 6792,175 тыс.

посещений. Данные за 12

месяцев будут известны

не ранее 20.01.2022

Предоставлена

информация : 100 из 100.

3.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

Регионально

го центра

первичной

-

Отчет о

выполнении

контрольной

точки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о выполнении

контрольной точки"

Отчет Министерства

здравоохранения

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медико-

санитарной

помощи

Кировской области от

14.12.2021г. №7007-41-

01-01, приложен файл.

В медицинских

организациях

реализуются проекты по

улучшению оказания

медицинской помощи с

использованием

принципов бережливого

производства.

3.3

Медицинские организации

Кировской области,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, принимают

участие в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

В Кировской области, в

первом квартале будут

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании

и тиражировании «Новой

модели медицинской

организации оказания

медицинской помощи».

Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 0100

3.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Карпова

Екатерина

Михайловна

- Начальник

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Регионально

го центра

первичной

медико-

санитарной

помощи

4.

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается защита

прав застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи за

пределами территории

страхования, не менее

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи в

Кировской

области» на

территории

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи в Кировской

области» на территории

Кировской области"

Иное от 29.12.2021г. №

056-2019-N10043-1/6,

приложен файл.

Существует риск:

Формирование

представительств СМО

за пределами территории

страхования, Причина

31.12.2021 01.01.2022

0Единица 0 048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

риска: Проект

федерального закона №

87655-7 "О внесении

изменений в статью 32

Закона Российской

Федерации" и

Федеральный закон "Об

обязательном

медицинском

страховании в

Российской Федерации"

проходит согласование в

установленном порядке.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: 31.12.2021

Принятые меры: 1.

Заключено

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи в Кировской

области» на территории

Кировской области №

056-2019-N10043-1/6,

срок исполнения

29.12.2021. В

соответствии с доп.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглшением № 056-2019

-N10043-1/6 от

29.12.2021 исполнение

результата в 2021 году

исключено. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 0 из 48.

4.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи в

Кировской

области» на

территории

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи в Кировской

области» на территории

Кировской области"

Иное  от 29.12.2021г. №

056-2019-N10043-1/6,

приложен файл.

По данному результату

внесены изменения, на

основании заключенного

дополнительного

соглашения. При

формировании ЗНИ

данные изменения не

применились.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

Директор

-

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Развитие

системы

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи в

Кировской

области» на

территории

Кировской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие системы

оказания первичной

медико-санитарной

помощи в Кировской

области» на территории

Кировской области"

Иное  от 29.12.2021г. №

056-2019-N10043-1/6,

приложен файл.

По данному результату

внесены изменения, на

основании заключенного

дополнительного

соглашения. При

формировании ЗНИ

данные изменения не

применились.

31.12.2021 31.12.2021

5.

Задача: Развитие санитарной авиации

5.1

Выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

Черняев

Андрей

Вениаминов

-

Отчет

Текущие

показатели

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 31.12.2021

248Единица 0 248248
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляемым за счет

собственных средств

бюджета Кировской

области Значение:

248,0000 Дата: 31.12.2021

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

реализации

приоритетно

го проекта

"Развитие

системы

оказания

ПМСП"

ющие документы: 1.

"Текущие показатели

реализации

приоритетного проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП"" Отчет

от г. №, приложен файл.

Факт на 29.12.2021.

Отчёт размещается в

Системе «Мониторинг

вылетов санитарной

авиации в субъектах

Российской Федерации».

Количество вылетов (в

единицах) за счет

средств федеральной

субсидии - 248,

количество

эвакуированных

пациентов (человек) за

счет средств

федеральной субсидии -

263. Количество вылетов

(в единицах) за счет

средств бюджета

субъекта - 136,

количество

эвакуированных

пациентов (человек) за

счет средств бюджета

субъекта - 213.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 248 из 248.

5.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Отчет Отчет

о

заключенны

х на 2021

год

государстве

нных

контрактах

на закупку

авиационных

работ в

целях

оказания

медицинской

помощи за

счет средств

субсидии из

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о заключенных

на 2021 год

государственных

контрактах на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи за

счет средств субсидии из

федерального бюджета "

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Данные размещены на

сайте

Автоматизированной

системы мониторинга

работы санитарной

авиации в Российской

Федерации «Такт»

30.12.2021 30.12.2021

5.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Одношивки

н Сергей

Юрьевич  -

главный

внештатный

специалист

по скорой

медицинско

й помощи

-

Отчет

Текущие

показатели

реализации

приоритетно

го проекта

"Развитие

системы

оказания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Текущие показатели

реализации

приоритетного проекта

"Развитие системы

оказания ПМСП"" Отчет

от г. №, приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ПМСП"

Проведены мероприятия

по обеспечению

своевременности и

доступности оказания

скорой

специализированной

медицинской помощи

населению

эвакуированных с

использованием

санитарной авиации.

5.1.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Одношивки

н Сергей

Юрьевич  -

главный

внештатный

специалист

по скорой

медицинско

й помощи

-

Отчет О

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

значений результатов

предоставления

Субсидии" Отчет  от г.

№, приложен файл.

КОГБУЗ «Станция

скорой медицинской

помощи г. Кирова»

предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления

Субсидии.

20.12.2021 20.12.2021

5.2

Выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

Черняев

Андрей

Вениаминов

-

Информация по

значению результата:

В работе.РИск не

31.12.2022 31.12.2022

276Единица 0 0276
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляемым за счет

собственных средств

бюджета Кировской

области Значение:

276,0000 Дата: 31.12.2022

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

достижения отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 276.

5.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

20.01.2021г. №20-2021-

00460.

Риск не достижения

отсутствует.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(23) Развитие санитарной авиации

1

173 766,40173 766,40

(12) Выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Кировской области0

1.1 173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

173 766,40173 766,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

173 766,40173 766,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

173 766,40173 766,40 173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

173 766,40173 766,40 173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

173 766,40173 766,40 173 766,40 100,00173 764,95173 766,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Развитие санитарной авиации

1.1.

Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области

План

12 251.50 24 503.00 41 254.50 53 506.00 72 557.50 85 809.00 173 766.40146 759.60130 008.10112 756.70100 060.40

Факт/прогноз

12 251.49 24 502.98 41 254.47 53 505.96 72 557.45 85 808.95 173 764.95146 142.0

5

127 089.8

4

112 756.6

5

100 060.4

4

0.00

0.00


