
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воронкина Елена Станиславовна

_____________

(подпись)

" ( E2-33 ) Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

214 573,3900

Показатели:

1. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

Число участников открытых онлайн-уроков, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2021 год составила 50

635 чел., число участников, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в рамках программы "Билет в будущее"

составила 5 725 чел. Общее количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования Кировской области - 77 351 чел.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию за 2021 год составила 72,86 %

2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

За 2021 год численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков

«Кванториум» в Кировской области составляет 15 388 чел., численность детей, охваченных деятельностью мобильных детских технопарков «Кванториум»

составляет 6 201 чел., численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций составляет

538 чел., численность детей, охваченных деятельностью ключевых центров цифрового образования «IT-куб» составляет 5 286 чел., численность детей, охваченных

деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи составляет 6 224 чел. По данным

регионального  навигатора охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 154 668 уникальных учеников. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков  «Кванториум» и центров «IТ-куб» = 15 388

+ 6 201 + 6 224 + 5 286 + 538/154 668* 100= 21,75 %. Таким образом, охват детей составляет 21,75 %.

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

По данным регионального  навигатора дополнительного образования детей в Кировской области за 2021 год дополнительным образованием охвачено 131 742



Общий статус реализации

чел детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по программам спортивной подготовки охвачено 18 269 чел. По данным ЕАИС ДО в учреждениях культуры

обучается 22 926 детей. Общая численность детей Кировской области в возрасте от 5 до 18 лет составляет 188 346. Таким образом, доля детей от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием, составляет 82,12 %.

4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

В Кировской области выдача сертификатов дополнительного образования осуществляется с сентября 2020 года.

Результаты:

1. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Создано 4,237 новых мест в 47 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей. В 2021 году проведены ежеквартальные мониторинги эффективности использования закупленного

2. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

В 2021 году обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие 5

725 детей (нарастающим итогом 11 068 детей с 2019 года).

3. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

В Кировской области в 2019 – 2021 годах была обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 65

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (23 спортивных зала в 2019 году, 21 спортивный зал в 2020 году, 21

спортивный зал в 2021 году).

4. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, как структурное подразделение КОГАОУ ДО

ЦДООШ. Приказ КОГАОУ ДО ЦДООШ от 14.04.2021 № 001/1р. Оборудование поставлено не полностью. Своевременно не завершена поставка оборудования для

функционирования региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причина: отклонение связано со

сложившейся экономией по результатам закупок, расторжением контрактов, невыполнением поставщиком своих обязанностей, что повлияло на сроки

заключения контрактов, приемки и оплаты. Остаток неосвоенных средств составляет 19 892,5 тыс. рублей, из них экономия к возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В

2022 году потребность по заключенным контрактам - 12 725,5 тыс. рублей. Принимаемые меры: приемка поставленных товаров, срок до 31.01.2022 года, оплата

поставленных товаров, срок до 21.02.2022 года.

5. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

Значение результата достигнуто. В Кировской области в 2020 году внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

В 2021 году проведены мониторинги реализации результата.

6. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профессиональную ориентацию обучающихся за 2021 год составила: обучающиеся начального общего образования – 16 581 чел., обучающиеся основного и

среднего общего образования – 50 635 чел, обучающиеся начального, основного и среднего общего образования – 67 216 чел. Численность общеобразовательных

организаций, организующих участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных

на раннюю профориентацию – 196 шт.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Своевременно не завершена разработка

проектно-сметной документации для

строительство регионального центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

с учетом опыта Образовательного фонда

«Талант и успех» г. Киров , Причина риска:

Получено отрицательное заключение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации. В настоящее время

подрядчик устраняет выявленные замечания.

В соответствии с бюджетным кодексом

Российской Федерации по остатку средств

федерального бюджета, сложившегося по

состоянию на 01.01 , Кировской областью

будет подтверждена потребность в остатке,

государственные контракты на сумму

востребованного остатка будут размещены в

системе ГИИС ЭБ., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.03.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок

исполнения 15.02.2022;

2. Оплата разработанной ПСД, срок

исполнения 31.03.2022;

Проведены подготовительные

мероприятия для создания

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и успех»

13.01.2022

2

Своевременно не завершена поставка

оборудования для функционирования

региональные центры выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, Причина риска: Риск связан со

сложившейся экономией по результатам

закупок, расторжением контрактов,

невыполнением поставщиком своих

обязанностей, что повлияло на сроки

заключения контрактов, приемки и оплаты.

Остаток неосвоенных средств составляет 19

892,5 тыс. рублей, из них экономия к

возврату - 7 167,0 тыс. рублей. В 2022 году

потребность по заключенным контрактам - 12

725,5 тыс.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, срок исполнения

12.01.2022;

2. Приёмка поставленных товаров, срок

исполнения 31.01.2022;

3. Оплата поставленных товаров, срок

исполнения 31.03.2022;

Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

13.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

рублей., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.03.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Доля 5-18" Иное

от г. №, приложен файл.

По данным

регионального

навигатора

дополнительного

образования детей в

Кировской области за

2021 год дополнительным

образованием охвачено

131 742 чел детей в

возрасте от 5 до 18 лет, в

том числе по

программам спортивной

подготовки охвачено 18

269 чел. По данным

ЕАИС ДО в учреждениях

культуры обучается 22

926 детей. Общая

численность детей

Кировской области в

возрасте от 5 до 18 лет

составляет 188 346. Таким

образом, доля детей от 5

до 18 лет, охваченных

1.1. 0 76 82.12

https://sup.apkpro.r

u/projects

82.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дополнительным

образованием,

составляет 82,12 %.

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл. В

Кировской области

выдача сертификатов

дополнительного

образования

осуществляется с

сентября 2020 года.

1.2. 1 1 1

https://sup.apkpro.r

u/projects

1

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. За 2021 год

численность детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

«Кванториум» в

Кировской области

составляет 15 388 чел.,

численность детей,

охваченных

деятельностью

мобильных детских

1.3. 9 17 21.75

https://sup.apkpro.r

u/projects

21.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

технопарков

«Кванториум»

составляет 6 201 чел.,

численность детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций составляет

538 чел., численность

детей, охваченных

деятельностью ключевых

центров цифрового

образования «IT-куб»

составляет 5 286 чел.,

численность детей,

охваченных

деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи составляет 6

224 чел. По данным

регионального

навигатора охват детей

от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием составляет

154 668 уникальных

учеников. Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб» = 15 388 + 6 201 +

6 224 + 5 286 + 538/154

668* 100= 21,75 %. Таким

образом, охват детей

составляет 21,75 %.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Отчёт

проектория" Иное от г. №

, приложен файл. 3.

"Отчёт билет в будущее"

Иное от г. №, приложен

файл. Число участников

открытых онлайн-уроков,

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования за 2021 год

составила 50 635 чел.,

число участников,

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в рамках

программы "Билет в

будущее" составила 5 725

1.4. 13.7 30 72.86

https://sup.apkpro.r

u/projects

72.86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

чел. Общее количество

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования Кировской

области - 77 351 чел. Доля

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию за 2021 год

составила 72,86 %
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

15,90000,0000 0,0000 0,0000 15,9000 15,9000 15,9000 19,0000 22,0000 30,0000

72,8600

19,70000,0000 0,0000 0,0000 15,9000 19,7000 19,7000 19,7000 33,5000 50,4000

ФП Процент 30,0000

77,2000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

17,0000

12,00000,0000 0,0000 0,0000 12,3000 12,3000 13,0000 14,0000 15,0000 17,0000

21,7500

15,80000,0000 0,0000 0,0000 11,8000 21,6000 20,5000 16,9700 19,6600 18,2700

ФП Процент 17,0000

19,8800

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

76,0000

42,600042,6000 42,6000 42,6000 42,6000 42,6000 45,1000 48,0000 60,0000 60,0000

82,1200

47,900075,1000 75,1000 75,1000 42,6000 52,4000 45,1000 49,4000 56,8000 70,4300

ФП Процент 70,0000

77,1200

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 4,2370 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. 2.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

Значение достигнуто в

2020 году. Создано 4,237

новых мест в 47

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2021

году проведены

ежеквартальные

мониторинги

эффективности

использования

закупленного

31.12.2021 21.12.2021

4.237

Тысяча

единиц

0 4.2374.237



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования и средств

обучения. По итогам

мониторинга за 2021 год

была выявлена

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся на

бесплатной основе по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

новых мест в количестве

4237 человек, доля

отдельных групп

сотрудников,

прошедших

переподготовку в

количестве 100 курсов,

участие в региональных

этапах всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности, в

которых примут участие

обучающиеся на новых

местах в количестве 100

единиц. Предоставлена

информация : 4.237 из

4.237.

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

Воронкина

Елена

Станиславо

-

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

вна  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

4 квартал

1. "Информационная

справка 4 квартал" Иное

от г. №, приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения.

1.2

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 5,1840 Дата:

31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году будет создано 947

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

(нарастающим итогом

5,184 новых мест с 2020

года) Предоставлена

информация : 4.237 из

5.184.

31.12.2022 31.12.2022

5.184

Тысяча

единиц

0 4.2375.184

1.2.

Разработаны, согласованы

Воронкина -

В работе.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

и утверждены документы

по созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Риски недостижения

отсутствуют

1.3

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети. Значение: 0,0423

Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Отчёт

2021 год,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт 2021 год" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Информация по

результатам из СУПД. "

Иное от г. №, приложен

файл. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся за 2021

год составила:

обучающиеся

31.12.2021 24.12.2021

0.0672

Миллион

человек

0 0.06720.0423
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начального общего

образования – 16 581

чел., обучающиеся

основного и среднего

общего образования – 50

635 чел, обучающиеся

начального, основного и

среднего общего

образования – 67 216

чел. Численность

общеобразовательных

организаций,

организующих участие

обучающихся в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию – 196

шт. Предоставлена

информация : 0.0672 из

0.0423.

1.3.

1

Сформирован

ежеквартальный отчет о

достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

-

Иное Отчёт

4 квартал

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт 4 квартал"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Сформирован отчет о

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков за  2021

год. Число участников

открытых онлайн-

уроков, обучающихся по

образовательным

программам начального,

основного и среднего

общего образования за

2021 год составило 67

216 чел. Численность

общеобразовательных

организаций,

организующих участие

обучающихся в

открытых онлайн-

уроках составила 196

шт.

1.3.

2

Проведены открытые

онлайн-уроки по темам:

компетенция «Малярные и

декоративные работы»,

спецвыпуск «Цирковое и

эстрадное искусство».

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное О

проведении

открытых

онлайн-

уроков

декабрь,

Иное Отчёт

декабрь

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

открытых онлайн-

уроков декабрь" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "Отчёт декабрь" Иное

от г. №, приложен файл.

В декабре были

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведены 2 открытых

онлайн-урока по темам:

компетенция «Малярные

и декоративные работы»

и спецвыпуск «Цирковое

и эстрадное искусство».

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках по темам:

компетенция «Малярные

и декоративные работы»

и спецвыпуск «Цирковое

и эстрадное искусство»

составляет:

обучающиеся

начального общего

образования – 3 620 чел.,

обучающиеся основного

и среднего общего

образования – 7 434 чел,

обучающиеся

начального, основного и

среднего общего

образования – 11 054

чел. Численность

общеобразовательных

организаций,

организующих участие

обучающихся в

открытых онлайн -

уроках, реализуемых с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию – 125.

1.4

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети. Значение: 0,0423

Дата: 31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

году 42,3 тыс. детей

примут участие в

открытых онлайн-

уроках. Предоставлена

информация : 0 из

0.0423.

31.12.2022 31.12.2022

0.0423

Миллион

человек

0 00.0423

1.4.

1

Сформирован

ежеквартальный отчет о

достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.03.2022 30.03.2022

1.5

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информацио

нная

справка,

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

31.12.2021 20.12.2021

65Единица 0 6565
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

65,0000 Дата: 31.12.2021

министра

образования

Кировской

области

Информация

по

результатам

из СУПД.

справка" Иное от г. №,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД. "

Иное от г. №, приложен

файл. В Кировской

области в 2019 – 2021

годах была обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом в 65

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах (23

спортивных зала в 2019

году, 21 спортивный зал

в 2020 году, 21

спортивный зал в 2021

году) Предоставлена

информация : 65 из 65.

1.5.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Иное МКОУ

ООШ №68,

Иное МКОУ

ООШ д.

Ложкари,

Иное МКОУ

ОШИ ООО

д.Гурёнки,

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "МКОУ ООШ №68"

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "МКОУ ООШ д.

10.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

Иное МКОУ

СОШ д.

Малый

Конып, Иное

МКОУ СОШ

п.

Рудничный,

Иное МКОУ

ООШ дер.

Средняя

Тойма, Иное

МКОУ

ООШ с. Тат-

Верх-

Гоньба,

Иное МКОУ

ООШ с.

Березник,

Иное МКОУ

ООШ д.

Перевоз,

Иное

КОГОБУ

ОШ с. Юма,

Иное МКОУ

СОШ п.

Юбилейный,

Иное МКОУ

СОШ с.

Бобино,

Иное МКОУ

СОШ

Ложкари" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. "МКОУ ОШИ ООО

д.Гурёнки" Иное  от г. №

, приложен файл.

4. "МКОУ СОШ д.

Малый Конып" Иное  от

г. №, приложен файл.

5. "МКОУ СОШ п.

Рудничный" Иное  от г.

№, приложен файл.

6. "МКОУ СОШ п.

Юбилейный" Иное  от г.

№, приложен файл.

7. "МКОУ СОШ с.

Бобино" Иное  от г. №,

приложен файл.

8. "МКОУ СОШ

с.Лазарево" Иное  от г.

№, приложен файл.

9. " МКОУ ООШ д.

Угор" Иное  от г. №,

приложен файл.

10. "МКОУ СОШ с.

Ильинское" Иное  от г.

№, приложен файл.

11. "МКОУ СОШ с.

Филипово" Иное  от г. №

, приложен файл.

12. "МКОУ лицей пгт

Красная Поляна" Иное

от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с.Лазарево,

Иное

МКОУ

ООШ д.

Угор, Иное

МКОУ СОШ

с.

Ильинское,

Иное МКОУ

СОШ с.

Филипово,

Иное МКОУ

лицей пгт

Красная

Поляна,

Иное МКОУ

ООШ с.

Мокино,

Иное

КОГОБУ

ОШ д.

Первые

Бобровы,

Иное МБОУ

СОШ №4,

Иное МБОУ

СОШ с.

Порез

13. "МКОУ ООШ с.

Мокино" Иное  от г. №,

приложен файл.

14. "КОГОБУ ОШ д.

Первые Бобровы" Иное

от г. №, приложен файл.

15. "МБОУ СОШ №4"

Иное  от г. №, приложен

файл.

16. "МБОУ СОШ с.

Порез" Иное  от г. №,

приложен файл.

17. "МКОУ ООШ дер.

Средняя Тойма" Иное  от

г. №, приложен файл.

18. "МКОУ ООШ с. Тат-

Верх-Гоньба" Иное  от г.

№, приложен файл.

19. "МКОУ ООШ с.

Березник" Иное  от г. №,

приложен файл.

20. "МКОУ ООШ д.

Перевоз" Иное  от г. №,

приложен файл.

21. "КОГОБУ ОШ с.

Юма" Иное  от г. №,

приложен файл.

В 2021 году в Кировской

области обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности.

Выполнены и приняты

работы в 21

общеобразовательной

организации.

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

КОГОБУ

ОШ д.

Первые

Бобровы,

Иное МБОУ

СОШ №4,

Иное МКОУ

ООШ №68,

Иное МБОУ

СОШ с.

Порез, Иное

МКОУ

ООШ д.

Ложкари,

Иное МКОУ

ООШ дер.

Средняя

Тойма, Иное

МКОУ

ООШ с. Тат-

Верх-

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "КОГОБУ ОШ д.

Первые Бобровы" Иное

от г. №, приложен файл.

2. "МБОУ СОШ №4"

Иное  от г. №, приложен

файл.

3. "МКОУ ООШ №68"

Иное  от г. №, приложен

файл.

4. "МБОУ СОШ с.

Порез" Иное  от г. №,

приложен файл.

5. "МКОУ ООШ д.

Ложкари" Иное  от г. №,

приложен файл.

6. "МКОУ ООШ дер.

Средняя Тойма" Иное  от

г. №, приложен файл.

7. "МКОУ ООШ с. Тат-

20.12.2021 20.12.2021



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Гоньба,

Иное

КОГОБУ

ОШ с. Юма,

Иное МКОУ

ООШ д.

Перевоз,

Иное МКОУ

ООШ с.

Березник,

Иное МКОУ

ОШИ ООО

д.Гурёнки,

Иное МКОУ

СОШ п.

Рудничный,

Иное МКОУ

СОШ п.

Юбилейный,

Иное МКОУ

СОШ с.

Бобино,

Иное МКОУ

СОШ

с.Лазарево,

Иное МКОУ

СОШ с.

Ильинское,

Иное МКОУ

СОШ с.

Филипово,

Иное МКОУ

Верх-Гоньба" Иное  от г.

№, приложен файл.

8. "МКОУ ОШИ ООО

д.Гурёнки" Иное  от г. №

, приложен файл.

9. "МКОУ СОШ п.

Рудничный" Иное  от г.

№, приложен файл.

10. "МКОУ СОШ п.

Юбилейный" Иное  от г.

№, приложен файл.

11. "МКОУ СОШ с.

Бобино" Иное  от г. №,

приложен файл.

12. "МКОУ СОШ

с.Лазарево" Иное  от г.

№, приложен файл.

13. "МКОУ СОШ с.

Ильинское" Иное  от г.

№, приложен файл.

14. "МКОУ СОШ с.

Филипово" Иное  от г. №

, приложен файл.

15. "МКОУ ООШ с.

Мокино" Иное  от г. №,

приложен файл.

16. "МКОУ СОШ д.

Малый Конып" Иное  от

г. №, приложен файл.

17. "МКОУ ООШ д.

Угор" Иное  от г. №,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ООШ с.

Мокино,

Иное МКОУ

СОШ д.

Малый

Конып, Иное

МКОУ

ООШ д.

Угор, Иное

МКОУ

лицей пгт

Красная

Поляна

18. "КОГОБУ ОШ с.

Юма" Иное  от г. №,

приложен файл.

19. "МКОУ ООШ д.

Перевоз" Иное  от г. №,

приложен файл.

20. "МКОУ ООШ с.

Березник" Иное  от г. №,

приложен файл.

21. "МКОУ лицей пгт

Красная Поляна" Иное

от г. №, приложен файл.

В 2021 году в Кировской

области обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности.

Оплачены ремонтные

работы в 21

общеобразовательной

организации.

1.6

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2022

31.12.2022 31.12.2022

83Единица 0 6583
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

83,0000 Дата: 31.12.2022

министра

образования

Кировской

области

году будет

отремонтировано 18

спортивных залов (83

спортивных зала

нарастающим итогом с

2019 года).

Предоставлена

информация : 65 из 83.

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

29.01.2022 29.01.2022

1.6.

2

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

26.04.2022 26.04.2022

1.6.

3

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным районам

(соглашение о

предоставлении субсидии

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

https://sup.ap

kpro.ru/infor

mation

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

28.01.2022 28.01.2022



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включено в реестр

соглашений)

министра

образования

Кировской

области

1.7

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 4,5560

Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Отчёт

за 2019,

Иное Отчёт

за 2021 год ,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД. "

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Отчёт за 2019"

Иное от г. №, приложен

файл. 3. "Отчёт за 2021

год " Иное от г. №,

приложен файл. В 2021

году обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие 5 725 детей

(нарастающим итогом

11 068 детей с 2019

года). Предоставлена

информация : 11.068 из

4.556.

31.12.2021 27.12.2021

11.068

Тысяча

человек

0 11.0684.556

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

-

Иное

Итоговый

отчёт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

24.12.2021 24.12.2021



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

1. "Итоговый отчёт"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Сформирован список

участников

(обучающихся),

регистрация их на

платформе в количестве

5 725 человек.

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Итоговый

отчёт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговый отчёт"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие 5 725 детей.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчёт по

итогам реализации

проекта "Билет в

будущее".

27.12.2021 27.12.2021

1.8

Обеспечено проведение

Воронкина https://sup.ap

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

5.832Тысяча 0 05.832
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 5,8320

Дата: 31.12.2022

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

kpro.ru/proje

cts

значению результата:

В работе.В 2022 году 5

832 детей Кировской

области примут участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации, ознакомятся

с различными

профессиями.

Предоставлена

информация : 0 из 5.832.

человек

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.03.2022 31.03.2022

1.9

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

создан и функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. В 2022 году

будут проводиться

ежемесячные

мониторинги.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.9.

1

Проведён мониторинг

реализации результата за I

квартал 2022 года.

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.03.2022 30.03.2022

1.10

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам из СУПД"

Иное от г. №, приложен

файл. Создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, как

структурное

подразделение КОГАОУ

ДО ЦДООШ. Приказ

КОГАОУ ДО ЦДООШ

от 14.04.2021 № 001/1р.

Оборудование

поставлено не

полностью.Своевременн

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о не завершена поставка

оборудования для

функционирования

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Причина:

отклонение связано со

сложившейся экономией

по результатам закупок,

расторжением

контрактов,

невыполнением

поставщиком своих

обязанностей, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,

приемки и оплаты.

Остаток неосвоенных

средств составляет 19

892,5 тыс. рублей, из них

экономия к возврату - 7

167,0 тыс. рублей. В

2022 году потребность

по заключенным

контрактам - 12 725,5

тыс. рублей. Данное

отклонение не влияет на

функционирование

регионального центра

(образовательная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельность ведется).

Принимаемые меры:

приемка поставленного

оборудования, срок до

31.01.2022 года, оплата

поставленного

оборудования, срок до

21.02.2022 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.10

.1

Закупка включена в план

закупок

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Закупка

Лабораторна

я мебель,

Закупка

Мебель для

учебных

аудиторий,

Закупка

Стулья и

кресла для

учебных

аудиторий,

Закупка

Лабораторно

е

оборудовани

е по физике,

Закупка

Оборудован

ие для

проектной

деятельност

Выполнено.

Просрочка 33 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Лабораторная

мебель" Закупка  от г. №

, указана ссылка.

2. "Мебель для учебных

аудиторий" Закупка  от

г. №, указана ссылка.

3. "Стулья и кресла для

учебных аудиторий"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

4. "Лабораторное

оборудование по

физике" Закупка  от г. №

, указана ссылка.

5. "Оборудование для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

03.11.2021 06.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и по

нейромодел

ированию,

Закупка

Инструмент

ы для

лабораторно

й проектной

деятельност

и

мастерских,

Закупка

Мультимеди

йное

оборудовани

е для

многофункц

ионального

зала,

Закупка

Вычислител

ьная

техника,

Закупка

Оборудован

ие для

проектной

деятельност

и по

ботанике и

почвоведени

ю, Закупка

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

6. "Инструменты для

лабораторной проектной

деятельности

мастерских" Закупка  от

г. №, указана ссылка.

7. "Мультимедийное

оборудование для

многофункционального

зала" Закупка  от г. №,

указана ссылка.

8. "Вычислительная

техника" Закупка  от г.

№, указана ссылка.

9. "Оборудование для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению" Закупка

от г. №, указана ссылка.

10. "Мультимедийное

оборудование для

конференц-зала и

лектория" Закупка  от г.

№, указана ссылка.

11. "Оборудование для

медиастудии" Закупка

от г. №, указана ссылка.

12. "Мебель для

лабораторий и

мастерских" Закупка  от

г. №, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Мультимеди

йное

оборудовани

е для

конференц-

зала и

лектория,

Закупка

Оборудован

ие для

медиастудии

, Закупка

Мебель для

лабораторий

и

мастерских,

Закупка

Оборудован

ие для

лаборатории

проектной

деятельност

и, Закупка

Доски

аудиторные,

Закупка

Вычислител

ьный

кластер ,

Закупка

Оборудован

ие для

13. "Оборудование для

лаборатории проектной

деятельности" Закупка

от г. №, указана ссылка.

14. "Доски аудиторные"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

15. "Вычислительный

кластер " Закупка  от г.

№, указана ссылка.

16. "Оборудование для

проектной деятельности

по ботанике " Закупка

от г. №, указана ссылка.

17. "Интерактивные

панели " Закупка  от г. №

, указана ссылка.

18. "Оборудование для

мини-типографии "

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

19. "Лабораторное

оборудование " Закупка

от г. №, указана ссылка.

20. "Компьютеры

персональные

настольные

(моноблоки) " Закупка

от г. №, указана ссылка.

21. "Оборудование

лаборатории

дистанционного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектной

деятельност

и по

ботанике ,

Закупка

Интерактивн

ые панели ,

Закупка

Оборудован

ие для мини-

типографии ,

Закупка

Лабораторно

е

оборудовани

е , Закупка

Компьютеры

персональны

е настольные

(моноблоки)

, Закупка

Оборудован

ие

лаборатории

дистанционн

ого

зонирования

земли ,

Закупка

Многофункц

иональное

устройство

зонирования земли "

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

22.

"Многофункциональное

устройство (МФУ) "

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

23. "Лабораторные

столы" Закупка  от г. №,

указана ссылка.

24. "Экран для

многофункционального

зала" Закупка  от г. №,

указана ссылка.

25. "Мобильные

компьютерные классы "

Иное  от г. №, указана

ссылка.

26. "Лабораторное

оборудование по химии"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

27. "Комплект

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Закупка  от

г. №, указана ссылка.

28. "Лабораторное

оборудование по

физике" Закупка  от г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(МФУ) ,

Закупка

Лабораторн

ые столы,

Закупка

Экран для

многофункц

ионального

зала, Иное

Мобильные

компьютерн

ые классы ,

Закупка

Лабораторно

е

оборудовани

е по химии,

Закупка

Комплект

демонстраци

онного

оборудовани

я для

оснащения

учебных

аудиторий,

Закупка

Свето-

звуковое

оборудовани

е, Закупка

Лабораторн

, указана ссылка.

29. "Свето-звуковое

оборудование" Закупка

от г. №, указана ссылка.

30. "Лабораторные

столы для занятий

практикума по химии"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

31. "Вспомогательный

лабораторный комплект

для занятий практикума

по химии" Закупка  от г.

№, указана ссылка.

32. "Ноутбуки" Закупка

от г. №, указана ссылка.

33. "Ученическая

мебель" Закупка  от г. №

, указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск

связан со сложившейся

экономией по

результатам закупок, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,

приёмки  и оплаты.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ые столы для

занятий

практикума

по химии,

Закупка

Вспомогател

ьный

лабораторны

й комплект

для занятий

практикума

по химии,

Закупка

Ноутбуки,

Закупка

Ученическая

мебель

06.12.2021г.

Принятые меры:

1. Объявление закупок,

срок исполнения

06.12.2021, На

сэкономленные средства

будут объявлены

закупки на на

лабораторное

оборудование по

биохимии, оборудование

для лаборатории

биохимии, лабораторное

оборудование по химии,

комплект

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий,

лабораторное

оборудования по физике,

свето-звуковое

оборудование,

лабораторные столы для

занятий практикума по

химии, вспомогательный

лабораторный комплект

для занятий практикума

по химии.

Объявлены закупки на

мебель для учебных

аудиторий, стулья и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кресла для учебных

аудиторий,

лабораторное

оборудование по физике,

оборудование для

проектной деятельности

по

нейромоделированию,

инструменты для

лабораторной проектной

деятельности

мастерских,

мультимедийное

оборудование для

многофункционального

зала, вычислительную

технику, оборудование

для проектной

деятельности по

ботанике и

почвоведению,

мультимедийное

оборудование для

конференц-зала и

лектория, мебель для

лабораторий и

мастерских,

оборудование для

лаборатории проектной

деятельности, доски

аудиторные,

вычислительный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кластер, оборудование

для проектной

деятельности по

ботанике, интерактивные

панели, оборудование

для мини-типографии,

лабораторное

оборудование,

компьютеры

персональные

настольные

(моноблоки),

оборудование

лаборатории

дистанционного

зонирования земли,

многофункциональное

устройство (МФУ),

оборудование для

медиастудии,

лабораторная мебель,

лабораторные столы,

экран для

многофункционального

зала, мобильные классы,

лабораторное

оборудование по химии,

комплект

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лабораторное

оборудование по физике,

свето-звуковое

оборудование,

лабораторные столы для

занятий практикума по

химии, вспомогательный

лабораторный комплект

для занятий практикума

по химии, ноутбуки,

ученическая мебель.

1.10

.2

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

многофункц

ионального

зала, Реестр

контрактов

Поставка

мультимеди

йного

оборудовани

я для

конференц-

зала и

лектория,

Реестр

контрактов

Поставка

Выполнено.

Просрочка 38 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

ученической мебели"

Реестр контрактов  от г.

№, указана ссылка.

2. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Реестр контрактов

от 08.09.2021г. №

2434803578621000021,

указана ссылка.

3. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Реестр

22.11.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стульев и

кресел для

учебных

аудиторий,

Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

учебных

аудиторий,

Реестр

контрактов

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по физике,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

медиастудии

, Реестр

контрактов

Поставка

вычислитель

ной техники,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

контрактов  от

08.09.2021г. №

2434803578621000020,

указана ссылка.

4. "Поставка стульев и

кресел для учебных

аудиторий" Реестр

контрактов  от

30.08.2021г. №

2434803578621000018,

указана ссылка.

5. "Поставка мебели для

учебных аудиторий"

Реестр контрактов  от

04.09.2021г. №

2434803578621000019,

указана ссылка.

6. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Реестр

контрактов  от

26.08.2021г. №

2434803578621000017,

указана ссылка.

7. "Поставка

оборудования для

медиастудии" Реестр

контрактов  от

14.09.2021г. №

2434803578621000023,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

проектной

деятельност

и по

ботанике и

почвоведени

ю, Реестр

контрактов

Поставка

инструмента

для

лаборатории

проектной

деятельност

и, Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

лабораторий

и

мастерских,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

лаборатории

проектной

деятельност

и, Реестр

контрактов

Поставка

8. "Поставка

вычислительной

техники" Реестр

контрактов  от

14.09.2021г. №

2434803578621000022,

указана ссылка.

9. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению" Реестр

контрактов  от

20.08.2021г. №

2434803578621000014,

указана ссылка.

10. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной

деятельности" Реестр

контрактов  от

24.08.2021г. №

2434803578621000015,

указана ссылка.

11. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Реестр

контрактов  от

03.08.2021г. №

2434803578621000013,

указана ссылка.

12. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лабораторно

го

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Поставка

вычислитель

ного

кластера,

Реестр

контрактов

Поставка

многофункц

иональных

устройств

(МФУ),

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я

лаборатории

дистанционн

ого

зонирования

Земли,

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Реестр

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности" Реестр

контрактов  от

26.07.2021г. №

2434803578621000012,

указана ссылка.

13. "Поставка

лабораторного

оборудования" Реестр

контрактов  от

12.07.2021г. №

2434803578621000006,

указана ссылка.

14. "Поставка

вычислительного

кластера" Реестр

контрактов  от

26.07.2021г. №

2434803578621000011,

указана ссылка.

15. "Поставка

многофункциональных

устройств (МФУ)"

Реестр контрактов  от

28.06.2021г. №

2434803578621000002,

указана ссылка.

16. "Поставка

оборудования

лаборатории

дистанционного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов

Поставка

экрана для

многофункц

ионального

зала, Реестр

контрактов

Поставка

комплекта

демонстраци

онного

оборудовани

я для

оснащения

учебных

аудиторий,

Реестр

контрактов

Поставка

лабораторно

й мебели,

Реестр

контрактов

Поставка

мобильных

компьютерн

ых классов,

Реестр

контрактов

Поставка

свето-

звукового

зонирования Земли"

Реестр контрактов  от

29.06.2021г. №

2434803578621000003,

указана ссылка.

17. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов  от

01.12.2021г. №

2434803578621000030,

указана ссылка.

18. "Поставка экрана для

многофункционального

зала" Реестр контрактов

от 15.11.2021г. №

2434803578621000025,

указана ссылка.

19. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Реестр

контрактов  от

29.11.2021г. №

2434803578621000027,

указана ссылка.

20. "Поставка

лабораторной мебели"

Реестр контрактов  от

22.11.2021г. №

2434803578621000026,

указана ссылка.



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по химии,

Реестр

контрактов

Поставка

вспомогател

ьного

лабораторно

го

комплекта

для занятий

практикума

по химии,

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(Моноблоки

), Реестр

контрактов

Поставка

ноутбуков,

21. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Реестр контрактов  от

29.11.2021г. №

2434803578621000028,

указана ссылка.

22. "Поставка свето-

звукового

оборудования" Реестр

контрактов  от

07.12.2021г. №

2434803578621000032,

указана ссылка.

23. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Реестр контрактов  от

29.11.2021г. №

2434803578621000029,

указана ссылка.

24. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Реестр

контрактов  от

13.12.2021г. №

2434803578621000034,

указана ссылка.

25. "Поставка

вспомогательного

лабораторного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реестр

контрактов

Поставка

лабораторны

х столов для

занятий

практикума

по химии,

Реестр

контрактов

Поставка

досок

аудиторных,

Реестр

контрактов

Поставка

лабораторны

х столов,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

проектной

деятельност

и по

нейромодел

ированию,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

комплекта для занятий

практикума по химии"

Реестр контрактов  от

06.12.2021г. №

2434803578621000033,

указана ссылка.

26. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)" Реестр

контрактов  от

13.12.2021г. №

2434803578621000035,

указана ссылка.

27. "Поставка

ноутбуков" Реестр

контрактов  от

20.12.2021г. №

2434803578621000036,

указана ссылка.

28. "Поставка

лабораторных столов

для занятий практикума

по химии" Реестр

контрактов  от

06.12.2021г. №

2434803578621000031,

указана ссылка.

29. "Поставка досок

аудиторных" Реестр

контрактов  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для мини-

типографии,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

проектной

деятельност

и по

ботанике,

Реестр

контрактов

Поставка

ученической

мебели

19.07.2021г. №

2434803578621000008,

указана ссылка.

30. "Поставка

лабораторных столов"

Реестр контрактов  от

11.10.2021г. №

2434803578621000024,

указана ссылка.

31. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

Реестр контрактов  от

24.08.2021г. №

2434803578621000016,

указана ссылка.

32. "Поставка

оборудования для мини-

типографии" Реестр

контрактов  от

13.07.2021г. №

2434803578621000007,

указана ссылка.

33. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике" Реестр

контрактов  от

20.07.2021г. №

2434803578621000010,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

34. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов  от

19.07.2021г. №

2434803578621000009,

указана ссылка.

35. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Реестр контрактов  от

05.07.2021г. №

2434803578621000005,

указана ссылка.

36. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)" Реестр

контрактов  от

05.07.2021г. №

2434803578621000004,

указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск

связан со сложившейся

экономией по

результатам закупок, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемки и оплаты.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.12.2021г.

Принятые меры:

1. Объявление закупок,

срок исполнения

06.12.2021, На

сэкономленные средства

будут объявлены

закупки на на

лабораторное

оборудование по

биохимии, оборудование

для лаборатории

биохимии, лабораторное

оборудование по химии,

комплект

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий,

лабораторное

оборудования по физике,

свето-звуковое

оборудование,

лабораторные столы для

занятий практикума по

химии, вспомогательный

лабораторный комплект

для занятий практикума
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по химии..

2. Заключение

контрактов, срок

исполнения 16.12.2021.

Заключены контракты на

приобретение товаров.

1.10

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Акт приема-

передачи

Поставка

мультимеди

йного

оборудовани

я для

конференц-

зала и

лектория,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

многофункц

ионального

зала, Акт

приема-

передачи

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи  от

27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Акт приема-

передачи  от 21.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Акт приема-

передачи  от 15.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

4. "Поставка экрана для

многофункционального

зала" Акт приема-

06.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

экрана для

многофункц

ионального

зала, Акт

приема-

передачи

Поставка

комплекта

демонстраци

онного

оборудовани

я для

оснащения

учебных

аудиторий,

Акт приема-

передачи

Поставка

лабораторно

й мебели,

Акт приема-

передачи

Поставка

мобильных

компьютерн

ых классов,

Акт приема-

передачи

Поставка

свето-

звукового

передачи  от 16.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

5. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Акт приема-

передачи  от 27.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

6. "Поставка

лабораторной мебели"

Акт приема-передачи  от

23.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

7. "Поставка мобильных

компьютерных классов"

Акт приема-передачи  от

21.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

8. "Поставка свето-

звукового

оборудования" Акт

приема-передачи  от

17.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

9. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Акт приема-передачи  от

20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

10. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по химии,

Акт приема-

передачи

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по физике,

Акт приема-

передачи

Поставка

вспомогател

ьного

лабораторно

го

комплекта

для занятий

практикума

по химии,

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

лабораторного

оборудования по

физике" Акт приема-

передачи  от 23.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

11. "Поставка

вспомогательного

лабораторного

комплекта для занятий

практикума по химии"

Акт приема-передачи  от

20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

12. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)" Акт

приема-передачи  от

27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

13. "Поставка

ноутбуков" Акт приема-

передачи  от 27.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

14. "Поставка стульев и

кресел для учебных

аудиторий" Акт приема-

передачи  от 20.10.2021г.

№б/н, указана ссылка.

15. "Поставка

лабораторного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

персональны

х

настольных

(Моноблоки

), Акт

приема-

передачи

Поставка

ноутбуков,

Акт приема-

передачи

Поставка

стульев и

кресел для

учебных

аудиторий,

Акт приема-

передачи

Поставка

вычислитель

ной техники,

Акт приема-

передачи

Поставка

инструмента

для

лаборатории

проектной

деятельност

и, Акт

приема-

передачи

оборудования по

физике" Акт приема-

передачи  от 07.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

16. "Поставка

вычислительной

техники" Акт приема-

передачи  от 02.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

17. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной

деятельности" Акт

приема-передачи  от

10.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

18. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Акт

приема-передачи  от

21.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

19. "Поставка

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности" Акт

приема-передачи  от

12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

20. "Поставка

лабораторного

оборудования" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

мебели для

лабораторий

и

мастерских,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

лаборатории

проектной

деятельност

и, Акт

приема-

передачи

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Поставка

вычислитель

ного

кластера,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

приема-передачи  от

30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

21. "Поставка

вычислительного

кластера" Акт приема-

передачи  от 03.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

22. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

Акт приема-передачи  от

29.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

23. "Поставка

оборудования для мини-

типографии" Акт

приема-передачи  от

30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

24. "Поставка

оборудования

лаборатории

дистанционного

зонирования Земли" Акт

приема-передачи  от

19.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

25. "Поставка

многофункциональных



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектной

деятельност

и по

нейромодел

ированию,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для мини-

типографии,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я

лаборатории

дистанционн

ого

зонирования

Земли, Акт

приема-

передачи

Поставка

многофункц

иональных

устройств

(МФУ), Акт

приема-

передачи

Поставка

оборудовани

устройств (МФУ)" Акт

приема-передачи  от

09.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

26. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению" Акт

приема-передачи  от

15.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

27. "Поставка

оборудования для

медиастудии" Акт

приема-передачи  от

12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

28. "Поставка мебели

для учебных аудиторий"

Акт приема-передачи  от

15.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

29. "Поставка досок

аудиторных" Акт

приема-передачи  от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

проектной

деятельност

и по

ботанике и

почвоведени

ю, Акт

приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

медиастудии

, Акт

приема-

передачи

Поставка

мебели для

учебных

аудиторий,

Акт приема-

передачи

Поставка

досок

аудиторных

связан со сложившейся

экономией по

результатам закупок, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,

приемки и оплаты.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

23.12.2021г.

Принятые меры:

1. Объявление закупок,

срок исполнения

06.12.2021.

2. Заключение

контрактов, срок

исполнения 16.12.2021.

3. Приемка

поставленных товаров,

срок исполнения

23.12.2021.

Своевременно не

завершена поставка

оборудования для

функционирования

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Причина:

отклонение связано со

сложившейся экономией
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок,

расторжением

контрактов,

невыполнением

поставщиком своих

обязанностей, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,

приемки и оплаты.

Остаток неосвоенных

средств составляет 19

892,5 тыс. рублей, из них

экономия к возврату - 7

167,0 тыс. рублей. В

2022 году потребность

по заключенным

контрактам - 12 725,5

тыс. рублей.  Данное

отклонение не влияет на

функционирование

регионального центра

(образовательная

деятельность ведется).

Принимаемые меры:

приемка поставленных

товаров, срок до

31.01.2022 года.

1.10

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

-

Платежное

поручение

Поставка

вычислитель

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальному

контракту

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

ного

кластера,

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Платежное

поручение

Поставка

мультимеди

йного

оборудовани

я для

конференц-

зала и

лектория,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

многофункц

ионального

зала,

Платежное

поручение

Поставка

экрана для

многофункц

ионального

зала,

1. "Поставка

вычислительного

кластера" Платежное

поручение  от

13.12.2021г. №4102,

указана ссылка.

2. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение

от 24.12.2021г. №

РН00009999, указана

ссылка.

4. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение

от 24.12.2021г. №РН12-

159, указана ссылка.

5. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение

от 29.12.2021г. №4450,

указана ссылка.

6. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по физике,

Платежное

поручение

Поставка

комплекта

демонстраци

онного

оборудовани

я для

оснащения

учебных

аудиторий,

Платежное

поручение

Поставка

лабораторно

й мебели,

Платежное

поручение

Поставка

мобильных

компьютерн

ых классов,

Платежное

поручение

Поставка

поручение  от

21.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

7. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Платежное

поручение  от

20.12.2021г. №П12-20-

014, указана ссылка.

8. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Платежное

поручение  от

20.12.2021г. №1140,

указана ссылка.

9. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Платежное

поручение  от

21.12.2021г. №217-05,

указана ссылка.

10. "Поставка

мультимедийного

оборудования для

конференц-зала и

лектория" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

свето-

звукового

оборудовани

я, Платежное

поручение

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я по химии,

Платежное

поручение

Поставка

вспомогател

ьного

лабораторно

го

комплекта

для занятий

практикума

по химии,

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(Моноблоки

), Платежное

поручение

поручение  от

27.12.2021г. №4270,

указана ссылка.

11. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

15.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

12. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

07.12.2021г. №П12-07-

004, указана ссылка.

13. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

07.12.2021г. №1021,

указана ссылка.

14. "Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

13.12.2021г. №211-08,

указана ссылка.

15. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

ноутбуков,

Платежное

поручение

Поставка

стульев и

кресел для

учебных

аудиторий,

Платежное

поручение

Поставка

мебели для

учебных

аудиторий,

Платежное

поручение

Поставка

вычислитель

ной техники,

Платежное

поручение

Поставка

инструмента

для

лаборатории

проектной

деятельност

и,

Платежное

поручение

Поставка

оборудования для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

22.12.2021г. №4251,

указана ссылка.

16. "Поставка экрана для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

06.12.2021г. №

SW21/159, указана

ссылка.

17. "Поставка экрана для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

16.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

18. "Поставка экрана для

многофункционального

зала" Платежное

поручение  от

22.12.2021г. №4234,

указана ссылка.

19. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

14.12.2021г. №4158,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мебели для

лабораторий

и

мастерских,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

лаборатории

проектной

деятельност

и,

Платежное

поручение

Поставка

лабораторно

го

оборудовани

я, Платежное

поручение

Поставка

досок

аудиторных,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

проектной

деятельност

и по

20. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

21. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

03.12.2021г. №

РН00009357, указана

ссылка.

22. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

03.12.2021г. №РН12-61,

указана ссылка.

23. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

29.12.2021г. №223-03,



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нейромодел

ированию,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для мини-

типографии,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я

лаборатории

дистанционн

ого

зонирования

Земли,

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

иональных

устройств

(МФУ),

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

проектной

деятельност

указана ссылка.

24. "Поставка комплекта

демонстрационного

оборудования для

оснащения учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

29.12.2021г. №4454,

указана ссылка.

25. "Поставка

лабораторной мебели"

Платежное поручение

от 23.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

26. "Поставка

лабораторной мебели"

Платежное поручение

от 22.12.2021г. №сф-

Л000003092, указана

ссылка.

27. "Поставка

лабораторной мебели"

Платежное поручение

от 23.12.2021г. №219-01,

указана ссылка.

28. "Поставка

лабораторной мебели"

Платежное поручение

от 29.12.2021г. №223-02,

указана ссылка.

29. "Поставка

лабораторной мебели"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и по

ботанике и

почвоведени

ю,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

медиастудии

Платежное поручение

от 28.12.2021г. №4372,

указана ссылка.

30. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Платежное поручение

от 03.12.2021г. №

РН00009616, указана

ссылка.

32. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Платежное поручение

от 03.12.2021г. №РН12-

170, указана ссылка.

33. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №217-04,

указана ссылка.

34. "Поставка

мобильных

компьютерных классов"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 27.12.2021г. №4271,

указана ссылка.

35. "Поставка свето-

звукового

оборудования"

Платежное поручение

от 17.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

36. "Поставка свето-

звукового

оборудования"

Платежное поручение

от 13.12.2021г. №П12-13

-007, указана ссылка.

37. "Поставка свето-

звукового

оборудования"

Платежное поручение

от 13.12.2021г. №1030,

указана ссылка.

38. "Поставка свето-

звукового

оборудования"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4268,

указана ссылка.

39. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Платежное поручение

от 20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

40. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Платежное поручение

от 15.12.2021г. №2137,

указана ссылка.

41. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №217-02,

указана ссылка.

42. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4342,

указана ссылка.

43. "Поставка

лабораторного

оборудования по химии"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4343,

указана ссылка.

44. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

23.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

45. "Поставка



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

13.12.2021г. №

РН00009434, указана

ссылка.

46. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

13.12.2021г. №РН12-

275, указана ссылка.

47. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

28.12.2021г. №4373,

указана ссылка.

48. "Поставка

вспомогательного

лабораторного

комплекта для занятий

практикума по химии"

Платежное поручение

от 20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

49. "Поставка

вспомогательного

лабораторного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекта для занятий

практикума по химии"

Платежное поручение

от 17.12.2021г. №сф-

Л000002993, указана

ссылка.

50. "Поставка

вспомогательного

лабораторного

комплекта для занятий

практикума по химии"

Платежное поручение

от 21.12.2021г. №217-03,

указана ссылка.

51. "Поставка

вспомогательного

лабораторного

комплекта для занятий

практикума по химии"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №4269,

указана ссылка.

52. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)"

Платежное поручение

от 27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

53. "Поставка

компьютеров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

персональных

настольных

(Моноблоки)"

Платежное поручение

от 13.12.2021г. №

РН00009940, указана

ссылка.

54. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)"

Платежное поручение

от 22.12.2021г. №РН12-

324, указана ссылка.

55. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(Моноблоки)"

Платежное поручение

от 29.12.2021г. №4453,

указана ссылка.

56. "Поставка

ноутбуков" Платежное

поручение  от

27.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

57. "Поставка

ноутбуков" Платежное

поручение  от

24.12.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

РН00009418, указана

ссылка.

58. "Поставка

ноутбуков" Платежное

поручение  от

24.12.2021г. №РН12-

321, указана ссылка.

59. "Поставка

ноутбуков" Платежное

поручение  от

29.12.2021г. №4449,

указана ссылка.

60. "Поставка стульев и

кресел для учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

01.11.2021г. №3594,

указана ссылка.

61. "Поставка стульев и

кресел для учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

30.09.2021г. №УТ-4,

указана ссылка.

62. "Поставка стульев и

кресел для учебных

аудиторий" Платежное

поручение  от

20.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

63. "Поставка мебели

для учебных аудиторий"



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное поручение

от 23.11.2021г. №3872,

указана ссылка.

64. "Поставка мебели

для учебных аудиторий"

Платежное поручение

от 17.11.2021г. №194-02,

указана ссылка.

65. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

01.12.2021г. №203-01,

указана ссылка.

66. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

19.11.2021г. №

СМ00000722, указана

ссылка.

67. "Поставка

лабораторного

оборудования по

физике" Платежное

поручение  от

07.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

68. "Поставка экрана для

многофункционального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

зала" Платежное

поручение  от

10.12.2021г. №210-01,

указана ссылка.

69. "Поставка

вычислительной

техники" Платежное

поручение  от

07.12.2021г. №3989,

указана ссылка.

70. "Поставка

вычислительной

техники" Платежное

поручение  от

20.11.2021г. №РН11-91,

указана ссылка.

71. "Поставка

вычислительной

техники" Платежное

поручение  от

20.11.2021г. №

РН00008517, указана

ссылка.

72. "Поставка

вычислительной

техники" Платежное

поручение  от

02.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

73. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельности"

Платежное поручение

от 22.11.2021г. №3868,

указана ссылка.

74. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 20.10.2021г. №РН10-

205, указана ссылка.

75. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 26.10.2021г. №

РН00007927, указана

ссылка.

76. "Поставка

инструмента для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 10.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

77. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Платежное

поручение  от

21.10.2021г. №178-01,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

78. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Платежное

поручение  от

18.10.2021г. №сф-

Л000002183, указана

ссылка.

79. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Платежное

поручение  от

21.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

80. "Поставка

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 22.11.2021г. №3869,

указана ссылка.

81. "Поставка

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 20.10.2021г. №РН10-

206, указана ссылка.

82. "Поставка

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 26.10.2021г. №

РН00007929, указана

ссылка.

83. "Поставка

оборудования для

лаборатории проектной

деятельности"

Платежное поручение

от 12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

84. "Поставка

лабораторного

оборудования"

Платежное поручение

от 09.12.2021г. №3950,

указана ссылка.

85. "Поставка

лабораторного

оборудования"

Платежное поручение

от 15.11.2021г. №

РН00008176, указана

ссылка.

86. "Поставка

лабораторного

оборудования"

Платежное поручение

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

87. "Поставка

вычислительного

кластера" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

19.11.2021г. №2672,

указана ссылка.

88. "Поставка

вычислительного

кластера" Платежное

поручение  от

19.11.2021г. №П11-19-

005, указана ссылка.

89. "Поставка

вычислительного

кластера" Платежное

поручение  от

03.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

90. "Поставка досок

аудиторных" Платежное

поручение  от

29.09.2021г. №РН9-300,

указана ссылка.

91. "Поставка досок

аудиторных" Платежное

поручение  от

29.09.2021г. №

РН00007180, указана

ссылка.

92. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 12.10.2021г. №3396,

указана ссылка.

93. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

Платежное поручение

от 13.09.2021г. №254,

указана ссылка.

94. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по

нейромоделированию"

Платежное поручение

от 29.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

95. "Поставка

оборудования для мини-

типографии" Платежное

поручение  от

12.10.2021г. №3397,

указана ссылка.

96. "Поставка

оборудования для мини-

типографии" Платежное

поручение  от

17.09.2021г. №2191,

указана ссылка.

97. "Поставка

оборудования для мини-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

типографии" Платежное

поручение  от

17.09.2021г. №П9-17-

001, указана ссылка.

98. "Поставка

оборудования для мини-

типографии" Платежное

поручение  от

30.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

99. "Поставка

оборудования

лаборатории

дистанционного

зонирования Земли"

Платежное поручение

от 19.08.2021г. №8,

указана ссылка.

100. "Поставка

оборудования

лаборатории

дистанционного

зонирования Земли"

Платежное поручение

от 26.08.2021г. №2996,

указана ссылка.

101. "Поставка

оборудования

лаборатории

дистанционного

зонирования Земли"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 19.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

102. "Поставка

многофункциональных

устройств (МФУ)"

Платежное поручение

от 19.08.2021г. №2968,

указана ссылка.

103. "Поставка

многофункциональных

устройств (МФУ)"

Платежное поручение

от 28.07.2021г. №2716,

указана ссылка.

104. "Поставка

многофункциональных

устройств (МФУ)"

Платежное поручение

от 09.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

105. "Поставка

лабораторного

оборудования"

Платежное поручение

от 07.12.2021г. №207-08,

указана ссылка.

106. "Поставка

лабораторного

оборудования"

Платежное поручение

от 15.11.2021г. №РН11-

105, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

107. "Поставка мебели

для лабораторий и

мастерских" Платежное

поручение  от

29.10.2021г. №3562,

указана ссылка.

108. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению"

Платежное поручение

от 23.11.2021г. №3874,

указана ссылка.

109. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению"

Платежное поручение

от 29.10.2021г. №24,

указана ссылка.

110. "Поставка

оборудования для

проектной деятельности

по ботанике и

почвоведению"

Платежное поручение

от 15.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

111. "Поставка

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медиастудии"

Платежное поручение

от 26.10.2021г. №

РН00008130, указана

ссылка.

112. "Поставка

оборудования для

медиастудии"

Платежное поручение

от 12.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

113. "Поставка мебели

для учебных аудиторий"

Платежное поручение

от 15.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

114. "Поставка

оборудования для

медиастудии"

Платежное поручение

от 23.11.2021г. №3873,

указана ссылка.

115. "Поставка

оборудования для

медиастудии"

Платежное поручение

от 25.10.2021г. №РН10-

256, указана ссылка.

116. "Поставка досок

аудиторных" Платежное

поручение  от

22.10.2021г. №3521,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

117. "Поставка досок

аудиторных" Платежное

поручение  от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск

связан со сложившейся

экономией, что повлияло

на сроки заключения

контрактов, приемки и

оплаты, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.12.2021г.

Принятые меры:

1. Объявление закупок,

срок исполнения

06.12.2021.

2. Заключение

контрактов, срок

исполнения 16.12.2021.

3. Приёмка

поставленных товаров,

срок исполнения

23.12.2021.

4. Оплата поставленных

товаров, срок

исполнения 24.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Своевременно не

завершена поставка

оборудования для

функционирования

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи. Причина:

отклонение связано со

сложившейся экономией

по результатам закупок,

расторжением

контрактов,

невыполнением

поставщиком своих

обязанностей, что

повлияло на сроки

заключения контрактов,

приемки и оплаты.

Остаток неосвоенных

средств составляет 19

892,5 тыс. рублей, из них

экономия к возврату - 7

167,0 тыс. рублей. В

2022 году потребность

по заключенным

контрактам - 12 725,5

тыс. рублей.  Данное

отклонение не влияет на

функционирование

регионального центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(образовательная

деятельность ведется).

Принимаемые меры:

приемка поставленных

товаров, срок до

31.01.2022 года, оплата

поставленных товаров,

срок до 21.02.2022 года.

1.10

.5

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Справка об

итогах

мониторинга

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка об итогах

мониторинга" Иное  от г.

№, приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

27.12.2021 30.12.2021

1.11

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Иное Отчёт

за 2021 год,

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчёт за 2021 год"

Иное от г. №, приложен

31.12.2021 21.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

образования

Кировской

области

из СУПД.

файл. 2. "Информация по

результатам из СУПД. "

Иное от г. №, приложен

файл. Значение

результата достигнуто. В

Кировской области в

2020 году внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей. В

2021 году проведены

ежеквартальные

мониторинги реализации

результата.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.11

.1

Проведён мониторинг

реализации результата за

IV квартал 2021 года

Родыгина

Жанна

Валерьевна

- директор

КОГОБУ

ДО «Дворец

творчества –

Мемориал»

-

Иное Отчёт

за 4 квартал

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт за 4 квартал"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Проведён мониторинг

реализации результата за

2021 год. По итогам

мониторинга в

информационной

системе

зарегистрировано 943

поставщиков

образовательных услуг,

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

128 669 детей зачислено

на обучение по ДОП с

использованием

сертификата, что

составляет 68% от числа

детей 5-18 лет,

проживающих на

территории Кировской

области.

1.12

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru/proje

cts

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2020

году в Кировской

области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей. В

2022 году будут

проводиться

мониторинги реализации

результата.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.12

.1

Проведён мониторинг

реализации результата за I

квартал 2022 года.

Родыгина

Жанна

Валерьевна

- директор

КОГОБУ

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.03.2022 30.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ДО «Дворец

творчества –

Мемориал»

1.13

Проведены

подготовительные

мероприятия для создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех»

Значение: 1,0000 Дата:

29.10.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Своевременно не

завершена разработка

проектно-сметной

документации для

строительства

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда «Талант и успех»

г. Киров , Причина

риска: Получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

В настоящее время

подрядчик устраняет

выявленные замечания.

Остаток неосвоенных

средств составляет 5 910

тыс. рублей. В 2022 году

потребность по

29.10.2021 31.03.2022

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенным

контрактам - 5 910 тыс.

рублей., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 15.02.2022.

2. Оплата разработанной

ПСД, срок исполнения

31.03.2022. Просрочка

153 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.13

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 256 дней.

Существует риск:

Своевременно не

завершена разработка

проектно-сметной

документации для

строительства

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда «Талант и успех»

04.06.2021 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в г. Киров, Причина

риска: Получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

В настоящее время

подрядчик устраняет

выявленные замечания.

Остаток неосвоенных

средств составляет 5 910

тыс. рублей. В 2022 году

потребность по

заключенным

контрактам - 5 910 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г.

Принятые меры:

1. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 15.02.2022.

1.13

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Воронкина

Елена

Станиславо

-

В работе.

Просрочка 260 дней.

Существует риск:

31.05.2021 15.02.2022



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вна  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Своевременно не

завершена разработка

проектно-сметной

документации для

строительства

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда «Талант и успех»

в г. Киров, Причина

риска: Получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

В настоящее время

подрядчик устраняет

выявленные замечания.

Остаток неосвоенных

средств составляет 5 910

тыс. рублей. В 2022 году

потребность по

заключенным

контрактам - 5 910 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы , срок

исполнения 15.02.2022.

1.13

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 153 дней.

Существует риск:

Своевременно не

завершена разработка

проектно-сметной

документации для

строительства

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда «Талант и успех»

в г. Киров, Причина

риска: Получено

отрицательное

заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

В настоящее время

29.10.2021 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подрядчик устраняет

выявленные замечания.

Остаток неосвоенных

средств составляет 5 910

тыс. рублей. В 2022 году

потребность по

заключенным

контрактам - 5 910 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г.

Принятые меры:

1. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы , срок

исполнения 15.02.2022.

2. Оплата разработанной

ПСД, срок исполнения

31.03.2022.

Оплата будет

произведена после

получения

положительного

заключения

государственной

экспертизы.

1.14

Проведены

дополнительные работы

Воронкина

Елена

-

Иное

Письмо об

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здания детского

технопарка "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

остатке

бюджетных

ассигновани

й

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо об остатке

бюджетных

ассигнований" Иное от г.

№, приложен файл.

Проведены

дополнительные работы

здания детского

технопарка

"Кванториум" в г.

Кирове по ул.

Пролетарская д. 50.

Проведены такие работы

как: вскрытие асфальта,

демонтаж труб системы

отопления, демонтаж,

монтаж, установка

лотков под трубы,

восстановление

асфальтового покрытия.

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по контракту

произведена. Сложилась

экономия в сумме 325,52

тыс. руб., которая будет

возвращена в бюджет.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,000,00

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 569,8431 569,84

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

1.2 31 569,84 99,5431 425,3631 569,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом 0

31 569,8431 569,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 31 569,84

Выполнено. экономия к

возврату в сумме 143,2 тыс.

99,5431 425,3631 569,84

31 283,3031 283,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

31 283,07

Выполнено. экономия к

возврату в сумме 143,2 тыс.

99,5431 140,0431 283,30

28 299,8028 299,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

28 299,57 99,4928 156,7228 299,80

28 586,3428 586,34

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

28 586,34

Выполнено. экономия к

возврату в сумме 143,2 тыс.

99,5028 442,0428 586,34

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

202 952,10202 952,10

(08) Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи 0

1.3 202 952,10 90,20183 059,55202 952,10

202 952,10202 952,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 202 952,10

Своевременно не освоены

финансовые средства

федеральные и областные

90,20183 059,55202 952,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средства. Причина: отклонение

связано со сложившейся

экономией по результатам

закупок, расторжением

контрактов, невыполнением

поставщиком своих

обязанностей. Остаток

неосвоенных средств

составляет 19 892,5 тыс.

рублей, из них экономия к

возврату - 7 167,0 тыс. рублей.

В 2022 году потребность по

заключенным контрактам - 12

725,5 тыс. рублей.

Принимаемые меры: приемка

поставленных товаров, срок до

31.01.2022 года, оплата

поставленных товаров, срок до

21.02.2022 года.

202 952,10202 952,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

202 952,10

Своевременно не освоены

финансовые средства

федеральные и областные

средства. Причина: отклонение

связано со сложившейся

экономией по результатам

закупок, расторжением

контрактов, невыполнением

поставщиком своих

обязанностей. Остаток

неосвоенных средств

90,20183 059,55202 952,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

составляет 19 892,5 тыс.

рублей, из них экономия к

возврату - 7 167,0 тыс. рублей.

В 2022 году потребность по

заключенным контрактам - 12

725,5 тыс. рублей.

Принимаемые меры: приемка

поставленных товаров, срок до

31.01.2022 года, оплата

поставленных товаров, срок до

21.02.2022 года.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

5 910,005 910,00

(16) Проведены

подготовительные мероприятия

для создания регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и успех»0

1.5 5 910,00 0,000,005 910,00

5 910,005 910,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 5 910,00

E2.05.16: Существует риск:

Своевременно не завершена

разработка проектно-сметной

документации для

строительство регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи с

учетом опыта

Образовательного фонда

0,000,005 910,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Талант и успех» , Причина

риска: Получено отрицательное

заключение государственной

экспертизы проектно-сметной

документации. В настоящее

время подрядчик устраняет

выявленные замечания. В

соответствии с бюджетным

кодексом Российской

Федерации по остатку средств

федерального бюджета,

сложившегося по состоянию на

01.01 , Кировской областью

будет подтверждена

потребность в остатке,

государственные контракты на

сумму востребованного остатка

будут размещены в системе

ГИИС ЭБ., Вероятность: 100%,

Стоимостные: 5 910,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Получение положительного

заключения государственной

экспертизы, срок исполнения

15.02.2022.

2. Оплата разработанной ПСД,

срок исполнения 31.03.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 910,005 910,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

5 910,00 В работе0,000,005 910,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

414,00414,00

(18) Проведены дополнительные

работы здания детского

технопарка "Кванториум" 0

1.6 414,00 21,3788,48414,00

414,00414,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 414,00

Выполнено, экономия к

возврату в сумме 325,52 тыс.

рублей

21,3788,48414,00

414,00414,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

414,00

Выполнено, экономия к

возврату в сумме 325,52 тыс.

рублей

21,3788,48414,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.6.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

240 845,94240 845,94 240 845,94 89,09214 573,39240 845,94

240 845,94240 845,94 240 845,94 89,09214 573,39240 845,94

240 559,40240 559,40 240 559,17 89,08214 288,07240 559,40

28 299,80 28 299,57 99,4928 156,7228 299,80

28 586,3428 586,34 28 586,34 99,5028 442,0428 586,34

0,000,00 0,00 0,000,000,00

28 299,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом

План

0.00 0.00 1 852.13 1 852.13 2 670.90 5 000.00 31 283.3023 000.0022 777.8015 693.3913 927.77

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 852.13 2 644.13 7 711.95 31 140.0424 441.8324 133.6522 190.6013 927.77

0.00

0.00

1.3.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 952.1040 000.0019 855.0415 615.7615 615.76

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 059.5564 245.2035 588.3815 615.7615 615.76

0.00

0.00

1.4.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Проведены подготовительные мероприятия для  создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 910.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00414.00414.00414.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.4888.480.000.000.00

0.00

0.00


