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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

202 889,5600

В 217 образовательные организации (183 общеобразовательных и 34 профессиональные образовательные организации) поставлено оборудование для внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 -2021 годах. В 2021 году в 98 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для

внедрения цифровой образовательной среды.  В 2020 году создан Центр цифрового образования «IT-куб» в г. Белая Холуница. В 2021 году создан Центр цифрового

образования «IT-куб» в г. Вятские Поляны. Оборудование поставлено и оплачено.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Значения

по показателям" Иное от

30.09.2021г. №, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное от

03.11.2021г. №, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям" Иное от

01.12.2021г. №, приложен

файл. 4. "Информация по

показателям декабрь

2021г" Иное от г. №,

приложен файл. Значение

на конец года

фактическое. Всего в 217

образовательных

организаций (183

общеобразовательных и

34 профессиональных

образовательных

организациях)

поставлено

компьютерное и

презентационное

оборудование для

учащихся, педагогов и

администрации

учреждений . Из них: в

2019 году в 17

1.1. 17.78 38.28 38.28

https://sup.apkpro.r

u

38.28
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательных

организаций

(15общеобразовательных

и 2 профессиональные

образовательные

организации), в 2020 году

в 102 образовательные

организации (70

общеобразовательных и

32 профессиональные

образовательные

организации), в 2021 году

в 98

общеобразовательных

организаций.. Всего в

Кировской области 512

образовательных

организаций: 478

общеобразовательных

организаций и 34

профессиональныех

образовательных

организаций,

подведомственных

министерству

образования Кировской

области. На конец 2021

года компьютерное и

презентационное

оборудование

поставлено в 217

образовательных

организаций

(нарастающий итог), из

них в 183
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

общеобразовательные

организации. В

соответствии с приказом

Министерства

просвещения РФ от

20.05.2021 № 262 значение

показателя составляет

183/478*100%=38,28%

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное от

30.09.2021г. №, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное от

03.11.2021г. №, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям" Иное от

01.12.2021г. №, приложен

файл. 4. "Информация по

показателям декабрь

2021г" Иное от г. №,

приложен файл. Значение

на конец года

фактическое. Всего 5050

учащийся из 138 420

получает качественное

образование вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа

к федеральной

информационно-

2.1. 0 0 3.65

https://sup.apkpro.r

u

3.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды,

В соответствии с

приказом Министерства

просвещения РФ от

20.05.2021 № 262 значение

показателя составляет

5050/138420*100%=3,65%

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное от

30.09.2021г. №, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное от

03.11.2021г. №, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям" Иное от

01.12.2021г. №, приложен

файл. 4. "Информация по

показателям декабрь

2021г" Иное от г. №,

приложен файл. Значение

на конец года

фактическое. Всего 996

из 10 922 педагогов,

используют сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды.

В соответствии с

приказом Министерства

2.2. 0 0 9.12

https://sup.apkpro.r

u

9.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

просвещения РФ от

20.05.2021 № 262 значение

показателя составляет

996/10922*100% = 9,12%

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное от

30.09.2021г. №, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное от

03.11.2021г. №, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям" Иное от

01.12.2021г. №, приложен

файл. 4. "Информация по

показателям декабрь

2021г" Иное от г. №,

приложен файл. Значение

на конец года

фактическое. Всего 215

из 478 образовательных

организаций, активно

используют сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации

программ основного

общего образования. В

соответствии с приказом

Министерства

просвещения РФ от

2.3. 0 0 44.98

https://sup.apkpro.r

u

44.98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

20.05.2021 № 262 значение

показателя составляет

215/478*100% = 44,98%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

38,2800

17,780017,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 38,2800 38,2800

38,2800

23,705223,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 18,7225 18,7638

ФП Процент 38,2800

18,7638

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,6500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,7600 2,8400

ФП Процент 0,0000

3,4100

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,1200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,3900 7,4300

ФП Процент 0,0000

8,6200

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

44,9800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,1800 37,8700

ФП Процент 0,0000

42,6800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 217,0000 Дата:

31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

хода

реализации

мероприяти

й по

приобретени

ю

оборудовани

я расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

Кировской

области в

целях

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятий

по приобретению

оборудования

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

Кировской области в

целях внедрению

цифровой

образовательной среды"

Иное от г. №, приложен

файл. 2.

"Промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятий

по приобретению

оборудования

31.12.2021 15.12.2021

217Единица 0 217217
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды,

Иное

Информация

по

результатам,

Иное

Государстве

нный

контракт ,

Иное

Информация

по

результатам

декабрь

2021г

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

Кировской области в

целях внедрению

цифровой

образовательной среды"

Иное от 30.08.2021г. №,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам" Иное от

01.10.2021г. №,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам" Иное от

03.11.2021г. №,

приложен файл. 5.

"Государственный

контракт " Иное от

26.11.2021г. №97,

приложен файл. 6.

"Информация по

результатам" Иное от

01.12.2021г. №,

приложен файл. 7.

"Информация по

результатам декабрь

2021г" Иное от г. №,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл. Риск

снят: Нарушение

поставщиком срока

выполнения контракта,

Причина риска:

Отсутствие товара у

производителя,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.12.2021г. Принятые

меры: 1. Поставка

оборудования до

13.12.2021, срок

исполнения 13.12.2021,

Началась поставка

оборудования в

образовательные

организации. В 217

образовательные

организации (183

общеобразовательных и

34 профессиональные

образовательные

организации) поставлено

оборудование для

внедрения целевой

модели цифровой

образовательной среды в

2019 -2021 годах. В 2021

году в 98

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях обновлена

материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды.

Предоставлена

информация : 217 из 217.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Товарная

накладная,

Иное

Товарная

накладная,

акт сдачи -

приёмки

товара, Иное

Реестр

Выполнено.

Просрочка 100 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная"

Иное  от 31.05.2021г. №

СМ5-7, приложен файл.

2. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

28.10.2021г. №ДНК -

0003038, приложен

файл.

3. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

09.09.2021г. №1071,

приложен файл.

4. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

09.12.2021г. №120,

приложен файл.

5. "Реестр" Иное  от г. №

, приложен файл.

31.08.2021 09.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Нарушение поставщиком

срока выполнения

контракта, Причина

риска: Отсутствие

товара у производителя,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.12.2021г.

Принятые меры:

1. Поставка

оборудования в

образовательные

организации, срок

исполнения 13.12.2021,

Постака оборудованя до

13.12.2021.

 Произведена приёмка

поставленных  МФУ,

ноутбуков,

компьютерных мышей

образовательными

организациями.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Казакова

Екатерина

Анатольевна

- Начальник

управления

финансами -

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение,

Иное Счет

на оплату

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение  от

19.11.2021г. №19819,

20.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

главный

бухгалтер

приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение  от

15.12.2021г. №21719,

приложен файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение  от

21.06.2021г. №11004,

приложен файл.

4. "Счет на оплату" Иное

от 09.12.2021г. №99,

приложен файл.

 Произведена оплата

поставленного

оборудования в

образовательные

организации

1.1.

3

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Товарная

накладная,

акт сдачи -

приёмки

товара, Иное

Товарная

накладная,

акт сдачи -

приёмки

товара, Иное

Реестр

Выполнено.

Просрочка 106 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

31.05.2021г. №СМ5-7,

приложен файл.

2. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

25.08.2021 09.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

28.10.2021г. №ДНК -

0003038, приложен

файл.

3. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

09.09.2021г. №1071,

приложен файл.

4. " Товарная накладная,

акт сдачи - приёмки

товара" Иное  от

09.12.2021г. №120,

приложен файл.

5. "Реестр" Иное  от г. №

, приложен файл.

Риск снят:

Нарушение поставщиком

срока выполнения

контракта, Причина

риска: Отсутствие

товара у производителя,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

13.12.2021г.

Принятые меры:

1. Поставка

оборудования в

образовательные

организации, срок

исполнения 13.12.2021,

Постака оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

до 13.12.2021.

 Доставлены МФУ,

ноутбуки и

компьютерные мыши в

образовательные

организации

1.2

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 282,0000 Дата:

31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 217 из 282.

31.12.2022 30.12.2022

282Единица 0 217282

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Барбакова

Татьяна

Вячеславовн

а  -

начальник

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

образовател

ьных

организаций

министерств

а

образования

Кировской

https://zakup

ki.gov.ru

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

1.2.

2

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://zakup

ki.gov.ru

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.03.2022 31.03.2022

1.2.

3

Проведен мониторинг

хода реализации по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Малых

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

реализации

государстве

нных

программ,

информацио

нных

технологий

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.03.2022 30.03.2022

1.2.

4

Разработаны , согласованы

и утверждены документы

по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

обновления материально –

технической базы

общеобразовательных

Малых

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

реализации

государстве

нных

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

программ,

информацио

нных

технологий

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Cозданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб» Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru

Иное

Информация

по

результатам,

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о  плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й

поддержке,

Иное

Информация

по

результатам

декабрь

2021г, Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное от

01.10.2021г. №,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке" Иное от

29.10.2021г. №,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам" Иное от

03.11.2021г. №,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам" Иное от

01.12.2021г. №,

31.12.2021 21.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й

поддержке.

Декабрь

2021

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам декабрь

2021г" Иное от г. №,

приложен файл. 6.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке. Декабрь

2021" Иное от г. №,

приложен файл. В 2020

году создан Центр

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница. В 2021 году

создан Центр цифрового

образования «IT-куб» в

г. Вятские Поляны.

Оборудование

поставлено и оплачено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

-

Отчет Отчёт

о

расходовани

я средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о расходования

средств субсидии" Отчет

от г. №, приложен файл.

Субсидия освоена в

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

полном объёме

2.1.

2

Проведён ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нная

справка о

реализации

комплексног

о плана,

Иное

Аналитическ

ий отчёт

функционир

ования

Центра,

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана"

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Аналитический отчёт

функционирования

Центра" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. "Ежеквартальный

мониторинг  выполнения

показателей" Иное  от г.

№, приложен файл.

Проведён мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»,

созданного в 2021 году

в г. Вятские Поляны

21.12.2021 21.12.2021

2.1.

3

Проведён ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

-

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«IT-куб»

министра

образования

Кировской

области

о плана,

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

комплексного плана"

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей" Иное  от г.

№, приложен файл.

Мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»,

созданного в 2020 году

в г. Белая Холуница

2.2

Cозданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб» Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://sup.ap

kpro.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2022 30.12.2022

3Единица 0 23

2.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

https://zakup

ki.gov.ru

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

2.2.

2

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

https://zakup

ki.gov.ru

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.03.2022 31.03.2022

2.2.

3

Разработаны , согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022

2.2.

4

Проведён ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования ранее

созданных центров

цифрового образования

«IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

2.3

Проведены

подготовительные работы

для создание центра

Стяжкин

Сергей

Владимиров

-

Иное

Фотомонито

ринг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

21.12.2021 21.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цифрового образования

детей «IT-куб» Значение:

1,0000 Дата: 21.12.2021

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

выполненны

х работ

ющие документы: 1.

"Фотомониторинг

выполненных работ"

Иное от г. №, приложен

файл. Контрактация

100%, кассовое освоение

100%. Выполнены

подготовительные

работы для создание

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в г. Вятские

Поляны. Проведён

ремонт кабинетов,

потолков в коридоре,

ремонт гардеробной с

установкой

гардеробного

оборудования,

изготовлены и

установлены

межкомнатные

перегородки и стеллажи

для зонирования

пространства.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

-

Отчет Отчёт

о

расходовани

я средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт о расходования

средств субсидии" Отчет

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

образования

Кировской

области

от г. №, приложен файл.

Субсидия освоена в

полном объёме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

186 156,30186 156,30

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 186 090,86 99,96186 090,86186 156,30

186 156,30186 156,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 186 090,86

Выполнено. Экономия в

размере 65,44 тыс. руб.

федерального и областного

бюджета,  к возврату в ФБ

64,79 тыс. руб.

99,96186 090,86186 156,30

186 156,30186 156,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

186 090,86

Выполнено. Экономия в

размере 65,44 тыс. руб.

федерального и областного

бюджета,  к возврату в ФБ

64,79 тыс. руб.

99,96186 090,86186 156,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

11 698,7011 698,70

(08) Cозданы центры цифрового

образования детей «IT-куб»0

2.1 11 698,70 100,0011 698,7011 698,70

11 698,7011 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,70 Выполнено100,0011 698,7011 698,70

11 698,7011 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,70 Выполнено100,0011 698,7011 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 100,005 100,00

(09) Проведены

подготовительные работы для

создание центра цифрового

образования детей «IT-куб» 0

2.2 5 100,00 100,005 100,005 100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 100,005 100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 100,00 Выполнено100,005 100,005 100,00

5 100,005 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 100,00 Выполнено100,005 100,005 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

202 955,00202 955,00 202 889,56 99,97202 889,56202 955,00

202 955,00202 955,00 202 889,56 99,97202 889,56202 955,00

202 955,00202 955,00 202 889,56 99,97202 889,56202 955,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации  обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 868.92 186 156.302 568.901 868.921 868.921 868.92

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 868.92 1 868.92 186 090.862 186.781 868.921 868.921 868.92

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Cозданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.7011 698.7011 698.7011 698.700.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.7011 698.7011 698.7011 698.7011 698.70

0.00

0.00

2.2.

Проведены подготовительные работы для создание центра цифрового образования детей «IT-куб»

План

0.00 0.00 0.00 156.20 156.20 156.20 5 100.005 100.004 699.341 892.051 554.25

Факт/прогноз

0.00 0.00 156.20 156.20 156.20 156.20 5 100.005 100.005 100.004 699.341 898.05

0.00

0.00


