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" ( F3-33 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

839 072,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Неосвоение бюджетных средств в полном

объеме, Причина риска: Нарушение

подрядчиками сроков разработки проектной

документации по объектам: мкр Лянгасово,

пгт Арбаж, пгт Верхошижемье, пос. Косино.

Нарушение подрядчиком срока выполнения

работ по строительству многоквартирного

дома птг Вахруши., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.09.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в закон о бюджете,

срок исполнения 31.10.2021, Внесены

изменения в закон о бюджете, Выполнено;

2. Внесение изменений в закон о бюджете,

срок исполнения 25.12.2021, Внесены

изменения в закон о бюджете, Выполнено;

3. Контроль за сроками разработки

проектной документации и строительства

МКД, срок исполнения 01.09.2022;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

14.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный отчет по

мониторингу" Отчет - от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя оперативное,

получено на основании

отчетных данных,

занесенных

сотрудниками органов

местного

самоуправления в

автоматизированной

информационной

системе "Реформа

ЖКХ". Плановое

значение показателя на

конец 2021 года

достигнуто. Фактическое

значение показателя

будет уточнено до

01.02.2022

1.1. 0 2.04 2.587 2.587

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

Подтверждающие

документы: 1.

"ежемесячный отчет по

мониторингу" Отчет - от

2.1. 0 36.52 41.7188 41.7188
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя оперативное,

получено на основании

отчетных данных,

занесенных

сотрудниками органов

местного

самоуправления в

автоматизированной

информационной

системе "Реформа

ЖКХ". Плановое

значение показателя на

конец 2021 года

достигнуто. Фактическое

значение показателя

будет уточнено до

01.02.2022
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

2,0400

1,25001,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,3250 1,4550 1,4550

2,5870

1,28801,2520 1,2630 1,2690 1,2850 1,3160 1,3450 1,3880 1,4490 1,4630

ФП Тысяча

человек

1,4550

1,4730

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

36,5200

20,290020,2900 20,2900 20,2900 20,2900 20,2900 20,2900 21,6900 23,5900 23,5900

41,7188

21,108620,5682 20,6980 20,7616 21,0602 21,6349 22,1009 22,7341 24,3450 24,6827

ФП Тысяча

квадратных

метров

23,5900

24,8222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 36,5200 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неосвоение

бюджетных средств в

полном объеме, Причина

риска: Нарушение

подрядчиками сроков

разработки проектной

документации по

объектам: мкр

Лянгасово, пгт Арбаж,

пгт Верхошижемье, пос.

Косино. Нарушение

подрядчиком срока

выполнения работ по

строительству

многоквартирного дома

птг Вахруши.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в закон о

бюджете, срок

исполнения 31.10.2021,

31.12.2021 01.09.2022

41.7188

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 41.718836.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Внесены изменения в

закон о бюджете,

Выполнено. 2. Внесение

изменений в закон о

бюджете, срок

исполнения 25.12.2021,

Внесены изменения в

закон о бюджете,

Выполнено. 3. Контроль

за сроками разработки

проектной

документации и

строительства МКД,

срок исполнения

01.09.2022. Просрочка

244 дня. Предоставлена

информация : 41.7188 из

36.52.

1.1.

1

Муниципальными

образованиями по

результатам проведенных

аукционов заключены

муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Иное реестр

контрактов

на

приобретени

е жилых

помещений в

многокварти

рных домах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "реестр контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах" Иное - от

01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с реестром

контрактов на

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах, в первом

полугодии  2021 года

муниципальными

образованиями

Кировской области по

результатам

проведенных аукционов

заключено 39

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений (общей

площадью 1669,9 кв.м.)

на вторичном рынке

жилья.

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (п. Косино)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

-

В работе.

Просрочка 235 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Неполучение

положительного

заключения экспертизы в

планируемый срок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.11.2021 24.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Кировской

области

наступления:

24.06.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка плана-

графика выполнения

работ, срок исполнения

30.12.2021, заключено

дополнительное

соглашение, Выполнено.

2. Получение

положительного

заключения

государственнйо

экспертизы до

05.10.2021, срок

исполнения 05.10.2021,

01.10.2021 получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, Выполнено.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

15%.

1.1.

3

Заключены договоры

социального найма,

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (пгт

Вахруши)

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

-

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

заключения договоров

социального найма и

договоров мены,

30.12.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ и

инвестиций

в

строительст

во

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

сроков выполнения

графика работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка

графика работ, срок

исполнения 21.01.2022.

2. Контроль за

выполнением графика

работ, срок исполнения

01.03.2021.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

70%.

1.1.

4

Заключен муниципальный

контракт на

проектирование и

строительство

многоквартирного дома

(г. Киров, ул. Курская)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у "под

ключ"

объекта

капитальног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по строительству

"под ключ" объекта

капитального

строительства

"Многоквартирный

жилой дом по ул.

Курская в Ленинском

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Кировской

области

строительств

а

"Многоквар

тирный

жилой дом

по ул.

Курская в

Ленинском

районе

города

Кирова"

районе города Кирова""

Иное муниципальный

контракт от 01.02.2021г.

№Ф.2021.015217,

приложен файл.

01.02.2021 заключен

муниципальный

контракт на выполнение

работ по строительству

"под ключ" объекта

капитального

строительства

"Многоквартирный

жилой дом по ул.

Курская в Ленинском

районе города Кирова"

1.1.

5

Заключен муниципальный

контракт на строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Решение

Решение

заказчика об

односторонн

ем отказе от

исполнения

контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Решение заказчика об

одностороннем отказе от

исполнения контракта"

Решение

муниципального

заказчика от 17.08.2021г.

№1, указана ссылка.

15.07.2021 27.09.2021

1.1.

6

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Ворожцов

Владимир

Николаевич

-

В работе.

Просрочка 111 дней.

Существует риск:

10.11.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества произведена

(пгт Вахруши)

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

Нарушение сроков

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Нарушение

подрядчиком сроков

выполнения графика

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка

графика работ, срок

исполнения 21.01.2022.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

70%.

1.1.

7

Заключены договоры

социального найма,

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (г. Зуевка)

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

В работе.

Просрочка 75 дней.

Существует риск:

Незаключение

договоров социального

найма и договоров мены

в установленный срок,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

сроков выполнения

работ по плану графику,

Вероятность: 100%,

30.12.2021 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

15.03.2022г.

Принятые меры:

1. Контроль за

выполнением

подрядчиком плана

графика работ, срок

исполнения 10.12.2021,

Объект введен в

эксплуатацию,

Выполнено.

Объект введен в

эксплуатацию в декабре

2021 года.

1.1.

8

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении в 2021

году субсидий из

областного бюджета на

обеспечение мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилищного

фонда

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Соглашение

соглашение

о

предоставле

нии в 2021

году из

областного

бюджета на

обеспечение

мероприятий

по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

08.02.2021г. №9-2021/А,

приложен файл.

01.04.2021 06.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

29.01.2021г. №1-2021/А,

приложен файл.

3. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

29.01.2021г. №4-2021/А,

приложен файл.

4. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

29.01.2021г. №3-2021/А,

приложен файл.

5. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

29.01.2021г. №2-2021/А,

приложен файл.

6. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

02.02.2021г. №5-2021/А,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

7. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

04.02.2021г. №6-2021/А,

приложен файл.

8. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

04.02.2021г. №7-2021/А,

приложен файл.

9. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

06.04.2021г. №15-

2021/А, приложен файл.

10. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

04.02.2021г. №8-2021/А,

приложен файл.

11. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08.02.2021г. №11-

2021/А, приложен файл.

12. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

22.03.2021г. №13-

2021/А, приложен файл.

13. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

08.02.2021г. №10-

2021/А, приложен файл.

14. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

15.02.2021г. №12-

2021/А, приложен файл.

15. "соглашение о

предоставлении в 2021

году из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда" Соглашение

министерства

строительства

Кировской области от

22.03.2021г. №14-

2021/А, приложен файл.

С 14 муниципальными

образованиями

Кировской области

заключено 15

соглашений о

предоставлении в 2021

году субсидий

областного бюджета на

обеспечение

мероприятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

1.1.

9

Заключен муниципальный

контракт на строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 210 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

заключения

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

срока выполнения работ

по проектированию

многоквартирного

дома., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

10.02.2022г.

Принятые меры:

1. Заключение

муниципального

контракта на

строительство, срок

исполнения 10.02.2022.

2. Получение

положительного

заключения

государственной

15.07.2021 10.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы, срок

исполнения 15.11.2021,

Выполнено.

Открытый конкурс в

электронном виде

признан

несостоявшимся,

повторно будет объявлен

в январе 2022 года.

1.1.

10

 Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена (г.

Зуевка)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 78 дней.

Существует риск:

Невыполнение

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества в

установленный срок,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

сроков выполнения

работ по плану графику,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. Контроль за

выполнением

подрядчиком плана

графика работ, срок

15.11.2021 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 01.02.2022,

объект введен в

эксплуатацию в декабре

2021 года, Выполнено.

Объект капитального

строительства введен в

эксплуатацию в декабре

2021 года.

1.1.

11

Заключены договоры

социального найма,

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (п.

Косино)

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

В работе.

Просрочка 243 дней.

Существует риск:

Незаключение

договоров социального

найма и договоров мены

в установленный срок,

Причина риска:

Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы в

планируемый срок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка плана-

графика выполнения

работ, срок исполнения

31.12.2021, заключено

30.12.2021 30.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительное

соглашение, Выполнено.

2. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 05.10.2021,

01.10.2021 получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, Выполнено.

1.1.

12

Муниципальными

образованиями по

результатам проведенных

аукционов заключены

муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Иное реестр

контрактов

на

приобретени

е жилых

помещений в

многокварти

рных домах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "реестр контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах" Иное - от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

В соответствии с

реестром контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах, в первом

квартале 2021 года

01.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципальными

образованиями

Кировской области по

результатам

проведенных аукционов

заключено 9

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений (общей

площадью 459,2 кв.м.) на

вторичном рынке жилья.

1.1.

13

Муниципальными

образованиями по

результатам проведенных

аукционов заключены

муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Иное реестр

контрактов

на

приобретени

е жилых

помещений в

многокварти

рных домах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "реестр контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах" Иное - от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с реестром

контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах, за 9 месяцев 2021

года муниципальными

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образованиями

Кировской области по

результатам

проведенных аукционов

заключено 45

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений (общей

площадью 1914,7 кв.м.)

на вторичном рынке

жилья.

1.1.

14

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена (п.

Косино)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 238 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы в

планируемый срок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

11.07.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка плана-

15.11.2021 11.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

графика выполнения

работ, срок исполнения

30.12.2021, заключено

дополнительное

соглашение, Выполнено.

2. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы, срок

исполнения 05.10.2021,

01.10.2021 получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, Выполнено.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

15%.

1.1.

15

Заключены договоры

социального найма,

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (г. Киров,

ул. Курская)

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное -

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

16

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (пгт Арбаж)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

КОГАУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от

11.11.2021г. №43-1-1-3-

066103-2021, указана

ссылка.

15.05.2021 11.11.2021

1.1.

17

Строительно-монтажные

работы завершены (пгт

Вахруши)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

сроков выполнения

графика работ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.

01.10.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Корректировка

графика работ, срок

исполнения 20.01.2022.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

70%.

1.1.

18

Строительно-монтажные

работы завершены (г.

Киров, мкр Лянгасово)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 192 дней.

Существует риск:

Нарушение сроков

строительно-монтажных

работ, Причина риска:

Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы в

планируемый срок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2022г.

Принятые меры:

1. Заказчиком

принимается решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ по

муниципальному

контракту, либо решение

05.12.2021 15.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о расторжении

муниципального

контракта, срок

исполнения 30.12.2021,

принято решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ, Выполнено.

1.1.

19

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена (г.

Киров, мкр Лянгасово)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 213 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы в

установленные сроки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Заказчиком

принимается решение о

согласовании нового

30.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

графика выполнения

работ по

муниципальному

контракту, либо решение

о расторжении

муниципального

контракта, срок

исполнения 30.12.2021,

принято решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ, Выполнено.

1.1.

20

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (пгт

Верхошижемье)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Решение

Решение

заказчика об

односторонн

ем отказе от

исполнения

контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Решение заказчика об

одностороннем отказе от

исполнения контракта"

Решение

муниципального

заказчика от 17.08.2021г.

№1, указана ссылка.

Заказчиком принято

решение о расторжении

муниципального

контракта в

одностороннем порядке

(27.09.2021 контракт

расторгнут).

15.05.2021 27.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

21

Строительно-монтажные

работы завершены (г.

Киров, ул. Курская)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

о объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительство объекта"

Иное - от 22.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

05.10.2021 22.10.2021

1.1.

22

Строительно-монтажные

работы завершены (г.

Киров, Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное КС-11

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "КС-11" Иное

муниципального

казенного учреждения

"Управление

капитального

строительства" от

25.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

05.12.2021 01.12.2021

1.1.

23

Заключены договоры

социального найма,

Саитгараева

Марина

-

В работе.

Просрочка 245 дней.

30.12.2021 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (г. Киров,

мкр Лянгасово)

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

Существует риск:

Незаключение

договоров социального

найма и договоры мены

в планируемый срок,

Причина риска:

Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2022г.

Принятые меры:

1. Заказчиком

принимается решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ по

муниципальному

контракту, либо решение

о расторжении

муниципального

контракта, срок

исполнения 30.12.2021,

принято решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ, Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

24

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Зуевка)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

КОГАУ "Управление

государственной

экспетризы и

ценообразования в

строительстве" от

07.06.2021г. №43-1-1-3-

029669-2021, приложен

файл.

17.05.2021 07.06.2021

1.1.

25

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (пгт

Вахруши)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

-

В работе.

Просрочка 137 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Нарушение

подрядчиками сроков

выполнения графика

работ , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г.

Принятые меры:

15.10.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

1. корректировка

графика работ, срок

исполнения 20.01.2022.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

70%.

1.1.

26

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (г. Киров,

мкр Лянгасово)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 197 дней.

Существует риск:

Нарушение срока ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г.

Принятые меры:

1. Заказчиком

принимается решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ по

муниципальному

контракту, либо решение

о расторжении

муниципального

15.12.2021 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта, срок

исполнения 30.12.2021,

принято решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ, Выполнено.

1.1.

27

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена (г.

Киров, Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное -

от 07.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риски недостижения

отсутствуют. Объект

введен в эксплуатацию в

декабре 2021 года.

30.12.2021 07.12.2021

1.1.

28

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (п. Косино)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

-

Иное

положительн

ое

заключение

государстве

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "положительное

заключение

государственной

17.05.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва

Кировской

области

экспертизы

экспертизы" Иное

КОГАУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" от

01.10.2021г. №43-1-1-3-

056803-2021, указана

ссылка.

1.1.

29

Строительно-монтажные

работы завершены (г.

Зуевка)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 95 дней.

Существует риск:

Отсутствие

подтверждающих

документов, Причина

риска: Нарушен срок

представления акта по

форме КС-11 «Акт

приемки законченного

строительством

объекта»., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

18.01.2022г.

Принятые меры:

1. Контроль за

представлением акта по

форме КС-11, срок

исполнения 18.01.2022.

15.10.2021 18.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

100%.

1.1.

30

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (г. Киров,

Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное администрации

города Кирова от

02.12.2021г. №43-

RU43306000-085-2021,

приложен файл.

15.12.2021 02.12.2021

1.1.

31

Заключены договоры

социального найма,

заключены и

зарегистрированы

договоры мены (г. Киров,

Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация" Иное -

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

1.1.

32

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров, мкр

Лянгасово)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 264 дней.

Существует риск:

Неполучение

положительного

заключения

государственной

экспертизы в

планируемый срок,

Причина риска:

Нарушение подрядчиком

срока разработки

проектной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.02.2022г.

Принятые меры:

1. Заказчиком

принимается решение о

согласовании нового

графика выполнения

работ по

муниципальному

контракту, либо решение

о расторжении

муниципального

контракта, срок

исполнения 30.12.2021,

01.06.2021 20.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заказчиком согласован

новый график

выполнения работ по

муниципальному

контракту, Выполнено.

2. Получение заказчиком

проектной

документации с

положительным

заключением

государственной

экспертизы, срок

исполнения 20.02.2022.

Проектная

документация

направлена на

государственную

экспертизу

1.1.

33

Строительно-монтажные

работы завершены (п.

Косино)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

-

В работе.

Просрочка 243 дней.

Существует риск:

Незавершение

строительно-монтажных

работ в планируемый

срок, Причина риска:

Нарушение подрядчиком

срока получения

положительного

заключения

государственной

экспертизы,

15.10.2021 15.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2022г.

Принятые меры:

1. Корректировка плана-

графика выполнения

работ, срок исполнения

30.12.2021, план-график

выполнения работ

откорректирован,

Выполнено.

2. Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы до

05.10.2021, срок

исполнения 05.10.2021,

01.10.2021 получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, Выполнено.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

15%.

1.1.

34

Произведена выплата

собственникам жилых

помещений возмещения за

изымаемые жилые

Саитгараева

Марина

Анатольевна

-

-

Иное

Информация

о

выполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помещения и

предоставлены субсидии

Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

контрольных

точек

выполнении

контрольных точек"

Иное - от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.1.

35

Заключен муниципальный

контракт на

проектирование и

строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у «под

ключ»

объекта

капитальног

о

строительств

а «3-х

этажный 33-

х

квартирный

жилой дом  в

пгт

Верхошиже

мье

Верхошиже

мского

района

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по строительству

«под ключ» объекта

капитального

строительства «3-х

этажный 33-х

квартирный жилой дом

в пгт Верхошижемье

Верхошижемского

района Кировской

области»" Иное - от

27.12.2021г. №

0340200003321014378-

1, указана ссылка.

Муниципальный

контракт на

проектирование и

строительство

многоквартирного дома

заключен 27.12.2021.

30.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области»

1.1.

36

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров,

Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

КОГАУ "Управление

государственной

экспетризы и

ценообразования в

строительстве" от

04.06.2021г. №43-1-1-3-

029224-2021, приложен

файл.

01.06.2021 04.06.2021

1.1.

37

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (г. Зуевка)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

-

В работе.

Просрочка 78 дней.

Существует риск:

Отсутствие

подтверждающих

документов, Причина

риска: Нарушен срок

представления

документа

подтверждающего ввод

объекта в эксплуатацию.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.11.2021 18.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

наступления:

18.01.2022г.

Принятые меры:

1. Контроль за

представлением

подтверждающего

документа, срок

исполнения 18.01.2022.

Техническая готовность

объекта на 30.12.2021 -

100%.

1.1.

38

Муниципальными

образованиями по

результатам проведенных

аукционов заключены

муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья

Саитгараева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

-

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

выполнении

контрольных точек"

Иное - от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 090 631,381 090 631,38

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 1 090 631,38 76,93839 072,551 090 631,38

1 090 631,381 090 631,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 090 631,38

F3.18.16: Существует риск:

Неосвоение бюджетных средств

в полном объеме, Причина

риска: Нарушение

подрядчиками сроков

разработки проектной

документации по объектам: мкр

Лянгасово, пгт Арбаж, пгт

Верхошижемье, пос. Косино.

Нарушение подрядчиком срока

выполнения работ по

строительству

многоквартирного дома в птг

Вахруши., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.08.2022г.; Стоимостные:

251 558,83 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за сроками

76,93839 072,551 090 631,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

разработки проектной

документации и строительства

МКД, срок исполнения

31.08.2022.

1 087 084,201 087 084,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 087 084,09

F3.18.16: Существует риск:

Неосвоение бюджетных средств

в полном объеме, Причина

риска: Нарушение

подрядчиками сроков

разработки проектной

документации по объектам: мкр

Лянгасово, пгт Арбаж, пгт

Верхошижемье, пос. Косино.

Нарушение подрядчиком срока

выполнения работ по

строительству

многоквартирного дома в птг

Вахруши., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.08.2022г.; Стоимостные:

250 338,63 тыс. руб.

76,97836 745,461 087 084,20

1 087 084,201 087 084,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 087 084,09 76,97836 745,461 087 084,20

1 090 631,381 090 631,38

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 090 631,38

F3.18.16: Существует риск:

Неосвоение бюджетных средств

в полном объеме,

76,93839 072,551 090 631,38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Причина риска: Нарушение

подрядчиками сроков

разработки проектной

документации по объектам: мкр

Лянгасово, пгт Арбаж, пгт

Верхошижемье, пос. Косино.

Нарушение подрядчиком срока

выполнения работ по

строительству

многоквартирного дома в птг

Вахруши., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.08.2022г.; Стоимостные:

251 558,83 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за сроками

разработки проектной

документации и строительства

МКД, срок исполнения

31.08.2022.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 090 631,381 090 631,38 1 090 631,38 76,93839 072,551 090 631,38

1 090 631,381 090 631,38 1 090 631,38 76,93839 072,551 090 631,38

1 087 084,201 087 084,20 1 087 084,09 76,97836 745,461 087 084,20

1 087 084,20 1 087 084,09 76,97836 745,461 087 084,20

1 090 631,381 090 631,38 1 090 631,38 76,93839 072,551 090 631,38

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 087 084,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 19 000.00 40 500.00 44 500.00 112 650.00 271 643.33 1 087 084.20559 000.00559 000.00530 000.00375 000.00

Факт/прогноз

0.00 2 579.99 40 326.14 0.00 112 614.4

5

271 643.3

4

836 745.46559 444.0

2

535 772.5

7

467 714.9

5

371 137.7

1

0.00

0.00


