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регионального проекта

Развитие региональной системы дополнительного образования  детей в Кировской области

1. Основные положения

Развитие региональной системы дополнительного образования  детей в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Воронкина Е.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра образования Кировской области

Пивоварова Т.С.Администратор регионального проекта

Начальник отдела общего и дополнительного образования

министерства образования Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 68,0000 73,0000 75,3000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

13,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

9,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 22,5600 23,8200 25,0000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

45,10

00

46,00

00

47,00

00

47,90

00

48,90

00

49,30

00

Процент 68,0000

58,10

00

54,30

00

51,70

00

49,70

00

49,60

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

15,90

00

15,90

00

15,90

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

22,00

00

19,00

00

15,90

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

12,40

00

13,20

00

14,10

00

15,10

00

16,10

00

17,30

00

Процент 22,5600

23,40

00

22,30

00

20,90

00

20,00

00

18,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 23,

000

0

44,

000

0

65,

000

0

83,

000

0

В Кировской

области обновлена

материально-

техническая база в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

для занятий

физической

культурой и

спортом

В 2019 году - 23

ед., в 2020 году - 44

ед, в 2021 году - 65

ед, в 2022 году - 83

ед, в 2023 году - 98

ед, в 2024 году -

113 ед.

(Нарастающим

итогом)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -98,

000

0

113

,00

00

-

1.2

Обеспечено Милли

- 0,0 0,0 0,0 0,0

В Кировской Проведе

0,0000 2019

- -0,0 0,0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети.

он

человек

000 000 423 423

области обеспечено

проведение

открытых онлайн-

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети. К

концу 2024 года не

менее 0,1777 млн.

человек примут

участие в

открытых онлайн-

уроках.

ние

образова

тельных

мероприя

тий

423 508

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

 К концу 2021 года

создан

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

талантов у детей и

молодежи

. Нарастающий итог

талантов у детей и

молодежи на базе

Кировского

областного

государственного

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Центр

дополнительного

образования

одаренных

школьников»

подразде

ления)

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2020 году в

Кировской области

внедрена целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

В 2021 проводятся

мониторинги

достижения

результата.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

4,2

370

4,2

370

5,1

840

К 2024 году будет

создано 8,

041 новых мест в

образовательных

организациях

Кировской области

 различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -6,1

310

8,0

410

-

1.6

Ремонт здания Центра

технического

творчества для

размещения

"Кванториума"

Метр

- 1,0

000

- - -

Детский технопарк

"Кванториум"

будет

располагаться на

базе Центра

технического

творчества в

двухэтажном

здании общей

площадью 1753,6

кв.м.

В 2019 году будет

проведен

капитальный

ремонт здания, в

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджете области

предусмотрено 37

млн. рублей.

В 2020 году

планируется

надстройка 3 этажа

(потребность в

средствах

ориентировочно

составляет 50

млн.рублей).

Средства

планируется

предусмотреть в

бюджете 2020 года,

в текущем году

составить  ПСД на

реконструкцию.

1.7

Разработана

проектно-сметная

документация для

строительства

регионального центра

выявления,

поддержки и развития

способностей и

Докуме

нт

- - 1,0

000

1,0

000

2,0

000

К концу 2022 года

разработано 2

проектно-сметных

документации на

создание

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

талантов у детей и

молодежи  в г. Киров.

Нарастающий итог

способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом

опыта

Образовательного

фонда «Талант и

успех»

1.8

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

4,5

560

5,8

320

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. К

Концу 2024 года не

менее 8,925 тыс.

детей в Кировской

области примут

участие в проекте

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -7,1

140

8,9

250

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Билет в будущее".

1.9

Проведены

дополнительные

работы здания

детского технопарка

"Кванториум"

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Проведены

дополнительные

работы здания

детского

технопарка

"Кванториум" в г.

Кирове по ул.

Пролетарская д. 50.

Проведены такие

работы как:

вскрытие асфальта,

демонтаж труб

системы

отопления,

демонтаж, монтаж,

устройство

асфальтового

покрытия,

установка лотков

под трубы.

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

0

Построен и введен в

эксплуатацию

региональный центр

выявления,

поддержки и

Единиц

а

- - - - -

К 2023 году будет

построен и введен

в эксплуатацию

региональный

центр выявления,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи по

адресу г. Киров,

Преображенская

82. Мощность

объекта - 350 мест.

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

11 659,6028 327,70 0,000,00 26 063,50 72 528,406 477,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 659,6028 327,70 0,000,00 26 063,50 72 528,406 477,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 659,6028 327,70 0,000,00 26 063,50 72 528,406 477,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

26 805,5032 425,60 31 569,8430 704,46 29 717,90 177 512,6026 289,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

26 805,5032 425,60 31 569,8430 704,46 29 717,90 177 512,6026 289,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

26 652,2030 963,60 31 283,3029 250,40 29 540,70 173 837,2026 147,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

15 153,3027 980,70 28 299,8027 455,30 17 519,70 130 477,4014 068,60

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

15 153,3027 980,70 28 299,8027 455,30 17 519,70 130 477,4014 068,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

15 306,6029 442,70 28 586,3428 909,36 17 696,90 134 152,8014 210,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

11 045,900,00 202 952,100,00 0,00 213 998,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0014 506,20 0,000,00 0,00 14 506,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Разработана проектно-сметная

документация для строительства

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи  в г. Киров

1.5

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

11 909,900,00 5 910,000,00 0,00 17 819,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ремонт здания Центра технического

творчества для размещения

"Кванториума"

1.6

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0011 176,90 0,0050 754,20 0,00 61 931,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,0050 754,20 0,00 50 754,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены дополнительные работы

здания детского технопарка "Кванториум"

1.7

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 414,000,00 0,00 414,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен и введен в эксплуатацию

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1.8

100 000,000,00 0,000,00 0,00 275 000,00175 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

100 000,000,00 0,000,00 0,00 275 000,00175 000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

100 000,000,00 0,000,00 0,00 275 000,00175 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Кировской области созданы детские

технопарки "Кванториум"

2.1

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0073 047,90 0,00 73 047,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области созданы мобильные

технопарки «Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

2.2

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 934,00 0,000,00 0,00 16 934,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

154 506,56 103 370,40 240 845,94 161 420,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

207 766,90 55 781,40 923 692,10

154 506,56 161 420,90103 370,40 240 845,94 207 766,90 55 781,40 923 692,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 659,60

3 000,002 000,001 000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 652,20

18 000,007 500,004 500,002 000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 045,90

0,000,000,000,000,00

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Разработана проектно-сметная

документация для строительства

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи  в г. Киров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 909,90

11 909,900,000,000,000,00

1.6. Ремонт здания Центра технического

творчества для размещения

"Кванториума"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Проведены дополнительные работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

здания детского технопарка

"Кванториум"

1.8. Построен и введен в эксплуатацию

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00

100 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 267,60

132 909,9

0

9 500,005 500,002 000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, органы местного самоуправления
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

К 2024 году будет

создано 8,041 новых мест в

образовательных

организациях Кировской

области  различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Да

1.1.1

Контрольная точка "Направлена

заявка"

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета Направлена заявка

в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

-

Воронкина

Е.С.

16.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.2

Контрольная точка "Акты

утверждены "

Прочий тип документа

Согласованный акт,

протокол, положение и др.

документы. Согласование

нормативно правовой

документации

регулирующей создание

новых мест в

образовательных

организациях для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Утверждение календарного

-

Воронкина

Е.С.

20.01.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

плана-графика на создание

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Утверждён порядок

создания новых мест в

образовательных

организациях различных

типов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Рысева О.Н.

21.12.2020

12 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический отчет о

проведении мониторинга

создания новых мест . В

результате реализации

общеразвивающих

программ всех

направленностей создано

4237 новых мест

дополнительного

образования в

образовательных

организациях

-

Рысева О.Н.

25.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения " в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о созданных

в 2020 году новых мест

дополнительного

образования детей

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Пивоварова

Т.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.11

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

Проект перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест

-

Пивоварова

Т.С.

01.02.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Пивоварова

Т.С.

01.03.2022

05 07 --

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Пивоварова

Т.С.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Пивоварова

Т.С.

10.03.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Пивоварова

Т.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет

Отчет.Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Пивоварова

Т.С.

30.06.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Получены

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензии на ведение

образовательной

деятельности. Получены

лицензии на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования в 16

образовательных

организациях.

-

Пивоварова

Т.С.

19.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Воронкина

Е.С.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

договор на оплату.

Платежное поручение.

Оплачены поставленные

товары, выполненные

работы, оказанные услуги

(по

направлениям:агроэкология

, физико-химические

исследования,

экологический мониторинг,

робототехника,

информатика,

программирование, сетевое

и системное

администрирование, театр,

легкая атлетика) в 16

образовательных

организациях.

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

12 09 --

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Пивоварова

Т.С.

31.08.2022

03 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей

1.1.22

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Пивоварова

Т.С.

31.10.2022

14 16 --

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

предоставления субсидии

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Пивоварова

Т.С.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети. "

В Кировской области

обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых приняли участие

дети. К концу 2024 года не

менее 0,1777 млн. человек

примут участие в открытых

онлайн-уроках.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет Приняли участие не

менее 33,5 тыс.

обучающихся Кировской

области в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет итоговый отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Реализовано

информационное

сопровождение проведения

оценки эффективности

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

-

Рогачева О.В.

20.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

1.2.3

Контрольная точка "Услуги

оказаны"

Отчет об участии не менее

Приняли участие не менее

50,9 тыс. обучающихся

Кировской области в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуг

оказаны"

Отчет Реализовано

информационное

сопровождение проведение

оценки эффективности

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Электромонтажник".

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2021

Взаимо

связь с

иными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

" проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Сварщик". "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

(Повторный просмотр, в

соответствии с

распоряжением

Минпросвщения России от

30.04.2021 № Р-96 "О

внесении изменений в

приложение к

распоряжению

Минпросвещения России от

03.03.2021 № Р-57")

-

Воронкина

Е.С.

12.05.2021

07 09 --

1.2.7

Контрольная точка "Проведён

открытый онлайн-урок по теме

профессия "Электромонтажник".

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

-

Воронкина

Е.С.

19.05.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

" проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

(Повторный просмотр, в

соответствии с

распоряжением

Минпросвщения России от

30.04.2021 № Р-96 "О

внесении изменений в

приложение к

распоряжению

Минпросвещения России от

03.03.2021 № Р-57")

1.2.8

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

уроков "

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за II квартал

2021 года.

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

09 11 --

1.2.9

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

уроков"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за III

квартал 2021 года.

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки:

спецвыпуск "Кулинарное дело",

профессия "Ландшафтный

дизайнер", профессия

«Специалист по аддитивным

технологиям», профессия

"Оператор беспилотных

летательных систем",

компетенция "Лабораторный

химический анализ"."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

с учётом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

20.10.2021

11 14 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по

темам: компетенция "Технологии

моды", спецвыпуск совместно с

Национальным открытым

чемпионатом творческих

компетенций ArtMasters,

компетенция "Кузовной

ремонт"."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

с учётом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

24.11.2021

12 13 https://sup.apk

pro.ru/projects

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки по

темам: компетенция «Малярные и

декоративные работы»,

спецвыпуск «Цирковое и

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт о проведении

онлайн-урока, реализуемого

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2021

15 14 https://sup.apk

pro.ru/projects

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эстрадное искусство».", значение:

0.0000

с учётом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию.

1.2.13

Контрольная точка

"Сформирован ежеквартальный

отчет о достижении

регионального результата по

проведению открытых онлайн-

уроков", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков за IV

квартал 2021 года.

-

Воронкина

Е.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечена

демонстрация открытых онлайн-

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-урокав

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков по темам ранее вышедших

выпусков "Шоу профессий" в

2020 и 2021 годах"

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

01.04.2022

04 10 --

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

открытый онлайн-урок по

компетенции "Ремесленная

керамика""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Воронкина

Е.С.

18.05.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентацию обучающихся

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

открытый онлайн-урок по теме:

"Ремесленник сегодня:

возможности развития""

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

проведении онлайн-урока,

реализуемого с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию.

-

Воронкина

Е.С.

20.05.2022

08 10 --

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

07 11 --

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

10 12 --

1.2.22

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Воронкина

15.12.2022

11 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Воронкина

Е.С.

23.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом "

В Кировской области

обновлена материально-

техническая база в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

для занятий физической

культурой и спортом

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://sup.apk

pro.ru/projects

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2019 году - 23 ед., в 2020

году - 44 ед, в 2021 году -

65 ед, в 2022 году - 83 ед, в

2023 году - 98 ед, в 2024

году - 113 ед.

(Нарастающим итогом)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Стяжкин С.В.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Кировской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета.

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Стяжкин С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приёмка выполненных работ"

Отчет Информационно -

аналитический отчет об

обновлении материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом не

менее 23

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности Для детей не

менее чем в 23

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет об обновлении

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом не менее 43

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности. Для детей не

менее чем в 43

общеобразовательных

организациях,

расположенной в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

министерством образования

Кировской области и

муниципальными районами

Кировской области на

передачу финансовых

средств на обновление

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом

-

Стяжкин С.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

26.02.2021

01 12 --

1.3.7

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

товаров, работ, услуг

-

Стяжкин С.В.

21.05.2021

08 12 --

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

проведение ремонтных

работ в МКОУ ООШ д.

Средняя Тойма, МКОУ

ООШ д. Перевоз, КОГОБУ

ОШ с. Юма, МКОУ лицей

пгт Красная Поляна 1

-

Стяжкин С.В.

08.11.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

корпус.

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

проведение ремонтных

работ в МКОУ ООШ д.

Средняя Тойма, МКОУ

ООШ д. Перевоз, КОГОБУ

ОШ с. Юма, МКОУ лицей

пгт Красная Поляна 1

корпус.

-

Стяжкин С.В.

30.11.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчёт.

Завершены ремонтные

работы в спортивных залах

21 общеобразовательной

организации

-

Стяжкин С.В.

10.12.2021

09 13 --

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

20.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

распределительный акт

РОИВ)

-

Стяжкин С.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Стяжкин С.В.

01.02.2022

16 06 --

1.3.14

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

Прочий тип документа

Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

вует

1.3.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

29.04.2022

06 12 --

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном и

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

Заключены контракты на

проведение ремонта 18

спортивных залов.

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

18 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

местному бюджету Пижанского

района из бюджете Кировской

области межбюджетных

трансфертов "

Соглашение Соглашение по

предоставлению субсидии с

Пижанским районом

-

Воронкина

Е.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Стяжкин С.В.

01.08.2022

09 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг

для создания в МКОУ ООШ д.

Безводное Пижанского района,

условий для занятия физической

культурой и спортом"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Стяжкин С.В.

05.08.2022

27 11 --

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок в МКОУ

ООШ д. Безводное Пижанского

района "

Прочий тип документа

Ссылка на контракт.

Заключен контракт на

проведение ремонта

спортивного зала в МКОУ

ООШ д. Безводное

Пижанского района

-

Воронкина

Е.С.

22.08.2022

10 12 --

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

-

Стяжкин С.В.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

выполненных работ.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городахвует вует

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному и

муниципальному контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

11.10.2022

12 28 --

1.3.27

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Стяжкин С.В.

25.10.2022

13 08 --

1.3.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в МКОУ ООШ д. Безводное

Пижанского района "

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ.

-

Стяжкин С.В.

07.11.2022

24 15 --

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту в МКОУ ООШ д.

Безводное Пижанского района "

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

выполненных работ по

контракту в МКОУ ООШ д.

Безводное Пижанского

района

-

Стяжкин С.В.

28.11.2022

14 08 --

1.3.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Фотографии

отремонтированных

спортивных залов

-

Стяжкин С.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Стяжкин С.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000 местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приняли участие дети" современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. К Концу

2024 года не менее 8,925

тыс. детей в Кировской

области примут участие в

проекте "Билет в будущее".

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведена

онлайн-диагностика участников "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении диагностики

участников

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2021

11 14 --

1.4.2

Контрольная точка "Определены

площадки для проведения

мероприятия"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт об

определении площадок для

проведения мероприятия.

-

Благовещенски

й К.С.

30.11.2021

13 12 --

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

сформированном списке

участников и регистрации

их на платформе.

-

Благовещенски

й К.С.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 --



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

выполненных работах.

-

Благовещенски

й К.С.

27.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

популяризации проекта "Билет в

будущее", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационные

материалы по реализации

проекта "Билет в будущее"

размещены в социальной

сети ВКонтакте, в группе

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«ЦОПП Кировской

области»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

29.04.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Определены организации и

педагоги-навигаторы для

проведения мероприятий в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее".

-

Воронкина

Е.С.

30.05.2022

12 15 --

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

08 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено проведение

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Проведена

онлайн-диагностика участников

на платформе «Билет в

Прочий тип документа 5

832 детей Кировской

области приняли участие в

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущее»", значение: 0.0000 онлайн-диагностике

участников на платформе

"Билет в будущее"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

(отчёт). Проведены

мероприятия по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее», в которых

приняли участие дети.

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

 К концу 2021 года создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи на базе

Кировского областного

государственного

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования «Центр

дополнительного

образования одаренных

школьников»

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Направлена

заявка"

Заявка заявка Кировской

области в Министерство

-

Воронкина

Е.С.

01.08.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Направлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

региональных центров

-

Рысева О.Н.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Заключение

безденежного соглашения о

сотрудничестве между

Кировской областью (в

лице правительства

Кировской области) и

Образовательным фондом

"Талант и успех"

-

Воронкина

Е.С.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

1.5.4

Контрольная точка "Создан

региональный центр как

структурное подразделение

Кировского областного

государственного автономного

образовательного учреждения

дополнительного образования

«Центр дополнительного

образования одаренных

школьников»"

Прочий тип документа

Приказ директора КОГАОУ

ДО ЦДООШ о создании

структурного

подразделения

-

Воронкина

Е.С.

21.05.2021

26 28 --

1.5.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок товаров, работ,

услуг

-

Воронкина

Е.С.

03.11.2021

33 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Договоры на приобретение

товаров

-

Воронкина

Е.С.

22.11.2021

28 30 --

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Отчет Средства обучения и

воспитания, оборудования

поставлены и установлены

-

Воронкина

Е.С.

06.12.2021

29 32 --

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2021

29 30 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Перминова

Е.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

29.04.2022

20 22 --

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

30.06.2022

21 23 --

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчёт.

Информационно-

-

Перминова

Е.Н.

31.08.2022

22 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2022

23 37 --

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Перминова

Е.Н.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В 2020 году в Кировской

области внедрена целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей. В 2021

проводятся мониторинги

достижения результата.

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за II квартал 2021

года"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за III квартал 2021

года"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

30.09.2021

12 14 --

1.6.3

Контрольная точка "Проведён

мониторинг реализации

результата за IV квартал 2021

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Родыгина Ж.В.

21.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

29.04.2022

13 15 --

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчёт.

Информационно-

-

Родыгина Ж.В.

30.06.2022

14 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.08.2022

15 17 --

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Родыгина Ж.В.

31.10.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Отчёт.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Родыгина Ж.В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Разработана проектно-

сметная документация для

строительства регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи в г.

Киров"

К концу 2022 года

разработано 2 проектно-

сметных документации на

создание регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного

фонда «Талант и успех»

Стяжкин С.В.

04.12.2020 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Определён

победитель аукциона "

Прочий тип документа

Протокол итогов аукциона

-

Стяжкин С.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации на

строительство здания

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации на

строительство здания

дополнительного

образования в г. Кирове.

-

Воронкина

Е.С.

14.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация на

строительство здания

дополнительного

образования в г. Кирове.

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство здания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы. Получено

положительное заключение

по результатам

-

Воронкина

Е.С.

04.06.2021

03 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации на

строительство здания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

29.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Воронкина

Е.С.

13.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Воронкина

Е.С.

17.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку

-

Воронкина

Е.С.

24.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация на

строительство здания

дополнительного

образования в г. Кирове.

-

Воронкина

Е.С.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство здания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы. Получено

положительное заключение

по результатам

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации на

строительство здания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воронкина

Е.С.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектно-

сметной документации на

строительство здания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Ремонт здания Центра

технического творчества для

размещения "Кванториума""

Детский технопарк

"Кванториум" будет

располагаться на базе

Центра технического

творчества в двухэтажном

здании общей площадью

1753,6 кв.м.

В 2019 году будет проведен

капитальный ремонт

здания, в бюджете области

предусмотрено 37 млн.

рублей.

В 2020 году планируется

надстройка 3 этажа

(потребность в средствах

ориентировочно составляет

Рогачева О.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

50 млн.рублей). Средства

планируется предусмотреть

в бюджете 2020 года, в

текущем году составить

ПСД на реконструкцию.

1.8.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Проведены

дополнительные работы здания

детского технопарка

"Кванториум" "

Проведены

дополнительные работы

здания детского технопарка

"Кванториум" в г. Кирове

по ул. Пролетарская д. 50.

Проведены такие работы

как: вскрытие асфальта,

демонтаж труб системы

отопления, демонтаж,

монтаж, устройство

асфальтового покрытия,

установка лотков под

трубы.

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.1

Контрольная точка "Проведено

вскрытие асфальтового покрытия

"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

16.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Проведен

демонтаж труб системы

отопления "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

23.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Проведен

монтаж и устройство труб

увеличенного диаметра системы

отопления "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Проведено

восстановление асфальтового

покрытия "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

выполненных работах

-

Пивоварова

Т.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Построен и введен в

эксплуатацию региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

К 2023 году будет построен

и введен в эксплуатацию

региональный центр

выявления, поддержки и

Стяжкин С.В.

01.03.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов у детей и молодежи" развития способностей и

талантов у детей и

молодежи по адресу г.

Киров, Преображенская 82.

Мощность объекта - 350

мест.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Заключено

финансовое соглашение между

министерством образования

Кировской области и КОГАОУ

ДО "Центр дополнительного

образования одаренных

школьников" о предоставлении

субсидии на строительство

центра"

Соглашение Соглашение

Заключено финансовое

соглашение между

министерством образования

Кировской области и

ЦДООШ о предоставлении

субсидии на строительство

центра

-

Перминова

Е.Н.

09.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта "Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи" по адресу: г. Киров,

Преображенская 82) "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство Получено

разрешение на

строительство объекта

"Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи" по

адресу: г. Киров,

Преображенская 82)

-

Перминова

Е.Н.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Перминова

Е.Н.

24.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на контракт

Заключен контракт на

строительство объекта

"Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи"

-

Перминова

Е.Н.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 10%"

Прочий тип документа

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

объекта на 10%. Проведено

устройство фундамента

-

Перминова

Е.Н.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату.

Произведена оплата

выполненных работ

-

Перминова

Е.Н.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 20%"

Прочий тип документа

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

объекта на 20%.

-

Перминова

Е.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 40%"

Прочий тип документа

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

-

Перминова

Е.Н.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта на 40%.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 60%"

Прочий тип документа

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

объекта на 60%.

-

Перминова

Е.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 80%"

Паспорт проекта

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

объекта на 80%.

-

Перминова

Е.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 100%"

Прочий тип документа

Информационная

справка/отчёт о

технической готовности

объекта на 100%.

-

Перминова

Е.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Ввод объекта

в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Ввод объекта в

эксплуатацию

-

Перминова

Е.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату.

Произведена оплата

выполненных работ

-

Перминова

Е.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000ЗАТО Первомайский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Оричевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Сунский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Нагорский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Даровской муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Слободской муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Котельничский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Мурашинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Кильмезский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Орловский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Юрьянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Лузский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Опаринский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Лебяжский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Тужинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Пижанский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Куменский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000город Киров 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000город Вятские Поляны 0,00000,0000 - -



86

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000город Котельнич 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000город Кирово-Чепецк 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Немский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Унинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Арбажский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Богородский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Кикнурский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Санчурский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Свечинский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Фаленский 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Яранский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Шабалинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Советский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Зуевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 68,0000 0,00000,0000Верхнекамский 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2019

- 0,00 4,24 4,24 6,13 8,04 - -5,18

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --- 0,95- -

Яранский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Унинский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Тужинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Сунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,03 - - - --



89

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Санчурский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Омутнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,03 - - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,12 - - - --

Кильмезский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,09 - - - --

Зуевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

город Слободской

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,03 - - - --

город Киров

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,12 - - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,07 - - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --

Богородский

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,06 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Уржумский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2019

- - - 0,04 - - - --

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 23,00 44,00 65,00 98,00

113,0

0

- -83,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- 18,00- -

Фаленский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Советский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Слободской муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Пижанский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Орловский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

город Вятские Поляны Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Унинский Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0

92

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Родыгина Ж. В. директор КОГОБУ ДО

«Дворец творчества –

Мемориал»

Рысева О. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

7 Участник регионального

проекта

Малых Е. В. Начальник отдела реализации

государственных программ,

информационных технологий

Рысева О. Н. 10

8 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Начальник отдела

профессионального

Стяжкин С. В. 10



образования

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

10 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

11 Участник регионального

проекта

Стяжкин С. В. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

13 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

14 Участник регионального

проекта

Благовещенский К. С. Начальник отдела

профессионального

образования

Стяжкин С. В. 10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

16 Участник регионального

проекта

Перминова Е. Н. директор КОГАОУ ДО «Центр

дополнительного образования

одаренных школьников»

Рысева О. Н. 10



17 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Родыгина Ж. В. директор КОГОБУ ДО

«Дворец творчества –

Мемориал»

Рысева О. Н. 10

20 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Разработана проектно-сметная документация для строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей

и молодежи в г. Киров

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стяжкин С. В. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

22 Участник регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Перминова Е. Н. директор КОГАОУ ДО «Центр

дополнительного образования

одаренных школьников»

Рысева О. Н. 10

Ремонт здания Центра технического творчества для размещения "Кванториума"

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева О. В. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

Пивоварова Т. С. 10

25 Участник регионального Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и Воронкина Е. С. 10



проекта дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

26 Участник регионального

проекта

Стяжкин С. В. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

28 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Построен и введен в эксплуатацию региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стяжкин С. В. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 10

30 Участник регионального

проекта

Перминова Е. Н. директор КОГАОУ ДО «Центр

дополнительного образования

одаренных школьников»

Рысева О. Н. 10


