
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения Кировской области, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Детское здравоохранение

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

23,8000 2019

0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

78,1000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 78,1500 78,2000 78,3000 78,4000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

4,2000 2017

0,0000 4,2000 3,5000 3,2000 3,2000 3,1000 3,0000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

84,0000 2017

0,0000 84,0000 84,5000 85,1000 85,3000 85,5000 85,7000

ПроцентФП -

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

5,4000 2017

0,0000 5,4000 5,2000 5,0000 4,8000 4,6000 4,4000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

46,2000 2017

0,0000 46,1000 46,1000 45,0000 44,8000 44,5000 44,0000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

50,7000 2017

0,0000 51,0000 48,0000 51,5000 51,8000 52,1000 52,3000

ПроцентФП -

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

32,3000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

87,2000 2017

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

31,5000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

21,6000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

53,3000 2017

0,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

90,00

00

90,41

00

90,82

00

91,23

00

91,64

00

92,05

00

Процент 95,0000

94,10

00

93,69

00

93,28

00

92,87

00

92,46

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

78,30

00

78,31

00

78,32

00

78,33

00

78,34

00

78,35

00

Процент 78,4000

78,40

00

78,39

00

78,38

00

78,37

00

78,36

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Промилле

(0,1

процента)

3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

85,30

00

85,30

00

85,30

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

Процент 85,7000

85,60

00

85,60

00

85,50

00

85,50

00

85,50

00

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,400

0

Промилле

(0,1

процента)

4,4000

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,400

0

4,400

0

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

44,0000

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

51,80

00

51,80

00

51,90

00

51,90

00

51,90

00

51,90

00

Процент 52,3000

52,20

00

52,10

00

52,10

00

52,00

00

52,00

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

90,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.5. Процент 90,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

81,00

00

82,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

86,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

89,00

00

88,00

00

87,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Проведена

реконструкция в

КОГБУЗ «Кировская

областная детская

клиническая

больница»

Штука

- - - 3,0

000

3,0

000

 В 2020-2021 годах

будет проведена

реконструкция в

КОГБУЗ

«Кировская

областная детская

клиническая

больница»:

1. строительство

надземного

перехода между

зданием

стационара и

поликлиникой (г.

 Киров, ул.

 Менделеева, д.16);

2. строительство

надземного

перехода между

зданиями

стационара (г.

 Киров, ул.

 Циолковского 18 и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

г. Киров, ул.

 Менделеева, 16);

3. выполнение

надстройки 3-х

этажей корпуса

стационара (г.

 Киров, ул.

Менделеева, д.16).

Получены

разрешения на ввод

в эксплуатацию.

Введение в

эксплуатацию

надземных

переходов,

дополнительных

площадей в

детской больнице

повысит качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит

показатели



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе, позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

реализовали

организационно-

планировочные

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации

реализуют

организационно-

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- 16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей

планировочные

решения

внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей.

Данные меры

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

1.3

Детские Едини

- - - - -

К концу 2024 г. не Приобре

0,0000 2021

- -- 16,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

дооснащены

медицинскими

изделиями

ца

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями. Данные

меры будут

направлены на

повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичной медико-

санитарной

помощи.

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Повышена

квалификация

медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

симуляционных

центрах.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

640

0,1

340

0,2

110

0,2

900

В симуляционных

центрах

будет повышена

квалификация

специалистов в

области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет

способствовать

 совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества

медицинской

помощи детям и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,3

730

0,4

630

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

снижении

смертности и

инвалидности:

В 2019 не менее 64

человек; в 2020

году не менее 134

человек; в 2021

году не менее 211 в

человек; в 2022

году не менее 290

человек; в 2023

году не менее 373 в

человек; в 2024

году не менее 463

человек.

2.2

Оказана медицинская

помощь женщинам

Кировской области в

период беременности,

родов и в

послеродовой период,

в том числе за счет

средств родовых

сертификатов..

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 12,

200

0

23,

400

0

32,

900

0

48,

300

0

Средства родовых

сертификатов

(Федеральный

закон от 28.11.2018

№ 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации на 2019

 и на плановый

период 2020 и 2021

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -60,

300

0

60,

600

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

годов») позволили

укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций;

родильных домов;

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.

2019 год – не менее

12,2 тыс. женщин;

 2020 год – не

менее 23,4 тыс.

женщин; 2021 год

– не менее 36,4

тыс. женщин; 2022

год – не менее 48,3

тыс. женщин; 2023

год – не менее 60,3
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. женщин; 2024

год – не менее 72,3

тыс. женщин.

2.3

Актуализирована и

утверждена

региональная

программа «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям» в Кировской

области.

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Будет

актуализирована

региональная

программа

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям» в

Кировской

области включающ

ая мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими

осмотрами с целью

сохранения их

репродуктивного

здоровья (доля от

общего числа детей

подлежащих

осмотрам)

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 г. в рамках

региональной

программы будут

проведены

информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек -

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков врачами

детскими

урологами-

андрологами.Указа

нные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

3.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 года,

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- 185

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках

региональных

программ будут

проводиться

информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их. Указанные

меры позволят

увеличить охват

профилактическим

и медицинскими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г.,

что в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратит

нарушение

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий и в

конечном итоге

приведет к

увеличению

ожидаемой

продолжительност

и жизни.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Проведена реконструкция в КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница»

1.1

2 571,1051 035,10 178 651,6014 982,40 0,00 247 240,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 571,1051 035,10 178 651,6014 982,40 0,00 247 240,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 571,1051 035,10 178 651,6014 982,40 0,00 247 240,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Строительство детской поликлиники

Кировского областного государственного

бюджетного учреждения здравоохранения

«Слободская центральная районная

больница имени академика А.Н.

Бакулева»

2.1

0,000,00 0,004 500,00 0,00 4 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,004 500,00 0,00 4 500,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,004 500,00 0,00 4 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Детские поликлиники/ детские

поликлинические отделения  медицинских

организаций Кировской области

дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям».

2.2

0,00107 380,00 0,00116 622,40 0,00 224 002,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,00107 380,00 0,00116 622,40 0,00 224 002,400,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,00107 380,00 0,00116 622,40 0,00 224 002,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Оказана медицинская помощь женщинам

Кировской области в период

беременности, родов и в послеродовой

период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов.

3.1

74 200,0088 800,00 88 400,00133 500,00 65 000,00 521 700,0071 800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

74 200,0088 800,00 88 400,00133 500,00 65 000,00 521 700,0071 800,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

269 604,80 247 215,10 267 051,60 76 771,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

71 800,00 65 000,00 997 442,60

136 104,80 2 571,10158 415,10 178 651,60 0,00 0,00 475 742,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

133 500,00 88 800,00 88 400,00 74 200,00 71 800,00 65 000,00 521 700,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Проведена реконструкция в КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Оказана медицинская помощь женщинам

Кировской области в период

беременности, родов и в послеродовой

период, в том числе за счет средств

родовых сертификатов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Детское здравоохранение

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Проведена

реконструкция в КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница»"

 В 2020-2021 годах будет

проведена реконструкция в

КОГБУЗ «Кировская

областная детская

клиническая больница»:

1. строительство

надземного перехода между

зданием стационара и

поликлиникой (г. Киров,

ул. Менделеева, д.16);

2. строительство

надземного перехода между

зданиями стационара (г.

 Киров, ул. Циолковского

18 и г. Киров, ул.

 Менделеева, 16);

3. выполнение надстройки

3-х этажей корпуса

стационара (г. Киров, ул.

Менделеева, д.16).

Получены разрешения на

ввод в эксплуатацию.

Минчаков Д.С.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Введение в эксплуатацию

надземных переходов,

дополнительных площадей

в детской больнице

повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

пациентов в стационаре, в

том числе, позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными

представителями.

1.1.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство надземных

переходов между зданиями

стационара, надстройка 3-х

этажей корпуса стационара

КОДКБ

-

Минчаков Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственные

контракты

-

Минчаков Д.С.

10.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.11.2021

05 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акты ввода объектов в

эксплуатацию

-

Минчаков Д.С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Первичные бухгалтерские

документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Минчаков Д.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

Видякина Е.Э.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "С

Минздравом России заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта"

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Кашин А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Отчет отчетная форма

«Поликлиники.

Доступность медицинской

помощи» за 1 квартал 2023

года.

-

Кашин А.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Отчет отчетная форма

«Поликлиники.

Доступность медицинской

помощи» за 2 квартал 2023

года.

-

Кашин А.В.

15.07.2024

01 03 --

1.2.4

Контрольная точка Отчет отчетная форма

-

Кашин А.В.

15.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

«Поликлиники.

Доступность медицинской

помощи»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Отчет отчетная форма

«Поликлиники.

Доступность медицинской

помощи» за 3 квартал 2023

года.

-

Кашин А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

Отчет отчетная форма

«Поликлиники.

Доступность медицинской

помощи» за 4 квартал 2023

года.

-

Кашин А.В.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

дооснащены медицинскими

изделиями"

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

Видякина Е.Э.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка " С

Минздравом России заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта"

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Пушкарева

Л.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.2

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

Отчет отчетная форма

«Медоборудование» за 1

квартал 2023 года.

-

Ершкова М.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Отчет отчетная форма

«Медоборудование» за 2

квартал 2023 года.

-

Ершкова М.М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

Отчет отчетная форма

«Медоборудование»

-

Пушкарева

Л.А.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

Отчет отчетная форма

«Медоборудование» за 3

квартал 2023 года.

-

Ершкова М.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

Отчет отчетная форма

«Медоборудование» за 4

квартал 2023 года.

-

Ершкова М.М.

27.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат "Повышена

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных

центрах"

В симуляционных центрах

будет повышена

квалификация

специалистов в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии,

что будет способствовать

 совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности:

В 2019 не менее 64 человек;

в 2020 году не менее 134

человек; в 2021 году не

менее 211 в человек; в 2022

году не менее 290 человек;

в 2023 году не менее 373 в

человек; в 2024 году не

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

предоставляю

тся

медиуинским

и

организациям

и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 463 человек.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области по

обученным в

симуляционных центрах

специалистам в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

с указанием по каким

программам проведено

обучение.

-

Ершкова М.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области по

обученным в

симуляционных центрах

специалистам в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

с указанием по каким

программам проведено

обучение.

-

Ершкова М.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

-

Ершкова М.М.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 клинический

перинатальный центр"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Входящее письмо от

Минздрава России

-

Ершкова М.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "В

симуляционных центрах в 1

квартале обучено не менее 17

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии", значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.9

Контрольная точка "В

симуляционных центрах во 2

квартале обучено не менее 17

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии", значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.06.2022

05 07 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.10

Контрольная точка "В

симуляционных центрах в 3

квартале обучено не менее 17

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии", значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.09.2022

06 08 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.11

Контрольная точка "В

симуляционных центрах в 4

квартале обучено не менее 17

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии", значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

-

Ершкова М.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 клинический

перинатальный центр"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.06.2023

04 06 --

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ

"Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.09.2023

05 03 --

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области по

обученным в

симуляционных центрах

специалистам в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Ершкова М.М.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо в

медицинские организации

Кировской области

-

Пушкарева

Л.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Ершкова М.М.

30.06.2024

04 06 --

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

-

Ершкова М.М.

30.09.2024

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перинатальный центр"

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области по

обученным в

симуляционных центрах

специалистам в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Ершкова М.М.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет КОГБУЗ "

Кировский областной

клинический

перинатальный центр"

-

Пушкарева

Л.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Оказана медицинская

помощь женщинам Кировской

области в период беременности,

родов и в послеродовой период, в

том числе за счет средств

родовых сертификатов."

Средства родовых

сертификатов

(Федеральный закон от

28.11.2018 № 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального страхования

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

2019  и на плановый период

2020 и 2021 годов»)

позволили укрепить

материально- техническую

базу учреждений

родовспоможения (женских

консультаций; родильных

домов; перинатальных

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

2019 год – не менее 12,2

тыс. женщин; 2020 год – не

менее 23,4 тыс. женщин;

 2021 год – не менее 36,4

тыс. женщин; 2022 год – не

менее 48,3 тыс. женщин;

 2023 год – не менее 60,3

тыс. женщин; 2024 год – не

менее 72,3 тыс. женщин.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Получили

медицинскую помощь не

менее 12,2 тыс. женщин

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Получили

медицинскую помощь не

менее 24,4 тыс. женщин

Кировской области

-

Зонова Т.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

-

Зонова Т.Е.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций Кировской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка

"Территориальными органами

Фонда социального страхования

перечислены средства родовых

сертификатов медицинским

организациям на оплату услуг с

целью оказания медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период", значение:

0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Об исполнении

сметы расходов учреждений

и организаций,

финансируемых на оплату

родовых сертификатов

-

Черняев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

Социального

страхования

-

2.2.8

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

Входящее письмо Фонда

социального страхования

-

Кононов М.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния, ЕИИС

Соцстрах

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

Социального

страхования

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

Социального

страхования

-

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Мониторинг

Фонда

Социального

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

страхования

2.2.12

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

Входящее письмо Фонда

социального страхования

-

Кононов М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировское

региональное отделение

Фонда социального

страхования Российской

Федерации и медицинских

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к Соглашению

о реализации

регионального проекта

-

Ершкова М.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделения

-

Зонова Т.Е.

20.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 Фонда социального

страхования Российской

Федерации и медицинских

организаций Кировской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Зонова Т.Е.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт Кировского

регионального отделния

ФСС РФ, отчёт медицинскх

организаций Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Зонова Т.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.3

Результат "Актуализирована и

утверждена региональная

программа «Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

Будет актуализирована

региональная программа

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

Черняев А.В.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи детям» в

Кировской области."

медицинской помощи

детям» в Кировской

области включающая

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

медицинских организаций.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям» в

Кировской области."

Прочий тип документа

Региональная программа

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» в Кировской

области

-

Ершкова М.М.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями

3.1

Результат "Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

С 2021 г. в рамках

региональной программы

будут проведены

информационно-

Видякина Е.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам)"

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек - врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами.Указанные

меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка " С

Минздравом России заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта"

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Пушкарева

Л.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 25

информационно-

коммуникационных

мероприятий"

Отчет Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области о

проведенных

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей за 1 квартал

2024 г.

-

Пушкарева

Л.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка "Проведено за Отчет Отчёт министерства

-

Пушкарева

15.07.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2 квартал не менее 25

информационно-

коммуникационных

мероприятий"

здравоохранения

Кировской области о

проведенных

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей за 2 квартал

2024 г.

Л.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 25

информационно-

коммуникационных

мероприятий"

Отчет Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области о

проведенных

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей за 3 квартал

2024 г.

-

Пушкарева

Л.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 25

информационно-

Отчет Отчёт министерства

здравоохранения

Кировской области о

-

Пушкарева

Л.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационных

мероприятий"

проведенных

информационно-

коммуникационных

мероприятиях,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей за 4 квартал

2024 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будут проводиться

информационно-

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

Видякина Е.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г., что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий и в конечном

итоге приведет к

увеличению ожидаемой

продолжительности жизни.

3.2.1

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Ершкова М.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.2

Контрольная точка "С

Минздравом России заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта"

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Пушкарева

Л.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.3

Контрольная точка "Проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия"

Отчет отчёт о проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных представителей).

-

Пушкарева

Л.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия"

Отчет отчёт о проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

-

Пушкарева

Л.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лет и их родителей

(законных представителей).

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия"

Отчет отчёт о проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных представителей).

-

Пушкарева

Л.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.6

Контрольная точка "Проведены

информационно-

коммуникационные

мероприятия"

Отчет отчёт о проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни детей с 0-17

лет и их родителей

(законных представителей).

-

Пушкарева

Л.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

5 Участник регионального

проекта

Пушкарева Л. А. главный специалист отдела по

развитию медицинской

помощи детям и службы

родовспоможения

министерства

здравоохранения Кировской

области

- 5

6 Участник регионального

проекта

Ершкова М. М. И.о. начальника отдела по

развитию медицинской

помощи детям и службы

родовспоможения

министерства

здравоохранения Кировской

области

Видякина Е. Э. 5

Оказана медицинская помощь женщинам Кировской области в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых

сертификатов.



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

8 Участник регионального

проекта

Ершкова М. М. И.о. начальника отдела по

развитию медицинской

помощи детям и службы

родовспоможения

министерства

здравоохранения Кировской

области

Видякина Е. Э. 5

9 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям» в Кировской области.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

Проведена реконструкция в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Ершкова М. М. И.о. начальника отдела по

развитию медицинской

помощи детям и службы

родовспоможения

министерства

здравоохранения Кировской

области

Видякина Е. Э. 5

13 Участник регионального

проекта

Минчаков Д. С. Заместитель министра

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам)



14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими

изделиями

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 2


