
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание цифровой образовательной среды Кировской области

1. Основные положения

Создание цифровой образовательной среды Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Ситников К.Е.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Малых Е.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела реализации государственных программ,

информационных технологий

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

17,7800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 38,2800 51,8800 64,8000 74,8858

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 50,0000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 81,0000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 33,000

ПроцентФП https://sup.apk

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0

pro.ru
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

64,80

00

64,80

00

64,80

00

64,80

00

64,80

00

64,80

00

Процент 74,8858

74,88

58

64,80

00

64,80

00

64,80

00

64,80

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

39,19

00

39,19

00

39,19

00

39,19

00

39,19

00

39,19

00

Процент 50,0000

45,00

00

43,00

00

41,00

00

39,19

00

39,19

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

80,10

00

80,20

00

80,30

00

80,40

00

80,50

00

80,60

00

Процент 81,0000

81,00

00

81,00

00

80,90

00

80,80

00

80,70

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

20,85

00

21,00

00

22,07

00

23,29

00

24,50

00

25,72

00

Процент 33,0000

31,36

00

29,15

00

27,93

00

25,72

00

25,72

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 17,

000

0

119

,00

00

217

,00

00

282

,00

00

В Кировской

области  в

образовательных

организациях

обновлена

материально -

техническая база

для внедрения

цифровой

образовательной

среды, что

позволит

обеспечить процесс

создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -323

,00

00

362

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Cозданы центры

цифрового

образования детей

«IT-куб».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

2,0

000

3,0

000

Созданы центры

цифрового

образования «IT-

куб», которые

обеспечивают  на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компетенций

в области

цифровизации сред

и подрастающего

поколения, а также

эффективный

механизм ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора профессии

и построении

траектории

собственного

развития

2.2

Проведен ремонт

помещений центра

цифрового

образования детей IT-

куб в соответствии с

брендированием

Единиц

а

- - - - -

Выполнены работы

по приведению

площадок центров

цифрового

образования детей

«IT-куб» в

соответствие с

фирменным стилем

на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техникум" г. Кирс

и КОГОБУ СШ пгт

Опарино

Кировской области



9

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

1.1

103 015,95230 435,80 186 156,3037 955,70 135 665,30 824 300,95131 071,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

103 015,95230 435,80 186 156,3037 955,70 135 665,30 824 300,95131 071,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

103 015,95230 435,80 186 156,3037 955,70 135 665,30 824 300,95131 071,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Cозданы центры цифрового образования

детей «IT-куб»

2.1

19 284,4013 264,90 11 698,700,00 20 687,20 85 259,6020 324,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

19 284,4013 264,90 11 698,700,00 20 687,20 85 259,6020 324,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

19 284,4013 264,90 11 698,700,00 20 687,20 85 259,6020 324,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены подготовительные работы для

создание центра цифрового

2.2

0,000,00 5 100,000,00 0,00 5 100,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования детей «IT-куб»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 5 100,000,00 0,00 5 100,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 5 100,000,00 0,00 5 100,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведен ремонт помещений центра

цифрового образования детей IT-куб в

соответствии с брендированием

2.3

0,000,00 0,000,00 8 998,30 15 184,706 186,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 8 998,30 15 184,706 186,40

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 998,30 15 184,706 186,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 955,70 243 700,70 202 955,00 122 300,35

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

157 582,70 165 350,80 929 845,25

37 955,70 122 300,35243 700,70 202 955,00 157 582,70 165 350,80 929 845,25

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

135 665,30

115 000,0

0

100 000,0

0

50 000,0010 000,005 000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Cозданы центры цифрового образования

детей «IT-куб»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

20 687,20

20 687,2015 000,0010 000,006 000,004 000,00

2.2. Проведен ремонт помещений центра

цифрового образования детей IT-куб в

соответствии с брендированием

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 998,30

8 998,308 998,308 998,300,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

165 350,80

144 685,5

0

123 998,3

0

68 998,3016 000,009 000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители:

1.Министерство образования Кировской области.

2.Подведомственные организации министерства образования Кировской области:

-Структурное подразделение КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» ЦЦОД «IT-куб Белая Холуница»;

-КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»;

-КОГПОБУ "Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды героя социалистического труда А.Д. Червякова".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

В Кировской области  в

образовательных

организациях обновлена

материально - техническая

база для внедрения

цифровой образовательной

среды, что  позволит

обеспечить процесс

создания условий для

развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

Ситников К.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной среды

1.1.1

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Заявка Кировской

области на участие в отборе

направлена в министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Стяжкин С.В.

31.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Перечень

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций Кировской

области для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

-

Стяжкин С.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019 году согласовал

Проектный офис

национального проекта

«Образование»

вует вует

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение средств

вычислительной техники,

программного обеспечения

и презентационного

оборудования заключен

-

Стяжкин С.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заявка

направлена"

Заявка Заявка Кировской

области на участие в отборе

направлена в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

-

Стяжкин С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приема-передачи

товара. Средства

вычислительной техники,

-

Стяжкин С.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг " программного обеспечения

и презентационного

оборудования поставлены и

установлены

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

Кировской области об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций Кировской

области для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

2020 –2022 годах

-

Стяжкин С.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение средств

вычислительной техники,

программного обеспечения

и презентационного

оборудования заключен

-

Стяжкин С.В.

17.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт приема-передачи

товара Средства

вычислительной техники,

программного обеспечения

и презентационного

оборудования поставлены и

установлены

-

Стяжкин С.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.9

Контрольная точка "Средства

вычислительной техники,

программного обеспечения и

презентационного оборудования

поставлены и установлены"

Акт приема-передачи

товара Средства

вычислительной техники,

программного обеспечения

и презентационного

оборудования поставлены и

установлены

-

Стяжкин С.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

-

Стяжкин С.В.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" контрактуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Разработаны

, согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально – технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Прочий тип документа 1

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра;

1.2. Перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС 1.3.

Инфраструктурный лист

(перечень оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания). 2. Письмо

ведомственного проектного

офиса об утверждении

перечня образовательных

-

Стяжкин С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС 3.

Извещения о проведении

закупок.

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

16.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Протокол Протокол итогов

аукциона

-

Стяжкин С.В.

19.05.2021

01 09 --

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствие с методическими

рекомендациями "

Справка Информационно –

аналитическая справка о

ходе реализации по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствие с

-

Малых Е.В.

01.06.2021

02 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими

рекомендациями

1.1.15

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приёмки работ.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения в 98

образовательных

организациях.

-

Стяжкин С.В.

25.08.2021

09 03 --

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Подписаны акты

приема-передачи товара 98

общеобразовательными

организациями. Средства

вычислительной техники,

программного обеспечения

и презентационного

оборудования поставлены и

установлены в 98

общеобразовательных

организаций.

-

Стяжкин С.В.

31.08.2021

10 05 --

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа На

экономию финансовых

средств запланирована

покупка компьютерных

мышей для

образовательных

организаций

-

Барбакова Т.В.

06.10.2021

03 06 --

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Барбакова Т.В.

20.10.2021

05 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Заключение договора на

покупку компьютерных

мышей

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствие с методическими

рекомендациями "

Справка Информационно –

аналитическая справка о

ходе реализации по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствие с

методическими

рекомендациями

-

Малых Е.В.

30.11.2021

06 07 --

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Поступление

компьютерных мышей в

общеобразовательную

организацию

-

Барбакова Т.В.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Казакова Е.А.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

-

Барбакова Т.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Протокол Государственные

контракты на приобретение

ноутбуков заключены и

внесены в реестр

контрактов

-

Стяжкин С.В.

31.03.2022

01 03 https://zakupki

.gov.ru

-



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования "

Прочий тип документа

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС по

измененному

инфраструктурному листу с

учетом повышения цен

-

Барбакова Т.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»).

Объявлены закупки

оборудования для

внедрения ЦОС на на

средства экономии

-

Стяжкин С.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

-

Малых Е.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Документ или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственные

контракты на приобретение

ноутбуков заключены и

внесены в реестр

контрактов.

Государственные

контракты на приобретение

средств вычислительной

техники на средства

экономии

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

02 04 --

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа Счёт

на оплату. Оплачены

поставленные товары,

выполненные рабоыт по

контракту согласно счёт –

договора.

-

Казакова Е.А.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", Единица

Прочий тип документа

Закуплены и доставлены

компьютерные мыши

-

Воронкина

Е.С.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Документ

Распоряжение Утверждено.

Распоряжение

министерства образования

Кировской области об

утверждении перечня

общеобразовательных

организаций на 2023г.

-

Малых Е.В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Счёт

на оплату. Оплачены

-

Казакова Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", Единица

поставленные

компьютерные мыши по

контракту согласно счёт –

договора.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Малых Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.44

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

-

Малых Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.47

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

контракта. Опубликованы

извещения о проведении

закупок на портале

https://zakupki.gov.ru/ на

приобретение ноутбуков

для компьютерного класса,

интерактивный комплекс с

вычислительным блоком и

мобильным креплением для

оснащения образовательных

организаций

-

Малых Е.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Малых Е.В.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями" проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

внедрения цифровой

образовательной среды на

средства экономии"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

для внедрения ЦОС

(экономия)

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.52

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок на средства

экономии"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

в рамках внедрения ЦОС

(экономия)

-

Воронкина

Е.С.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на средства

экономии"

Прочий тип документа

Прямые договоры на

средства экономии (мыши

компьютерные)

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки работ

-

Малых Е.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и прочее)и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.56

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту"

Прочий тип документа

Оплачены поставленные

ноутбуки для

компьютерного класса,

-

Казакова Е.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интерактивный комплекс с

вычислительным блоком и

мобильным креплением для

оснащения образовательных

организаций (Платежное

получение, УПД, прочее)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка " Заключены

прямые договоры на средства

экономии"

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на средства

экономии

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

-

Малых Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.60

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

для внедрения цифровой

образовательной среды

-

Малых Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.62

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использовании

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

периодический мониторинг

-

Малых Е.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.63

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использовании

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

периодический мониторинг

-

Малых Е.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.64

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями. Проведен

мониторинг

-

Малых Е.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.65

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

для внедрения цифровой

-

Малых Е.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

образовательной среды.

Сведения внесены в реестр

контрактов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.66

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями. Проведен

мониторинг

-

Малых Е.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.67

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использовании

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

периодический мониторинг

-

Малых Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.68

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок на средства

экономии"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

в рамках внедрения

цифровой образовательной

среды на средства

экономии.Сведения

внесены в реестр

контрактов

-

Малых Е.В.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.69

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ) .Произведена

приемка оборудования для

внедрения цифровой

образовательной среды

-

Малых Е.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.70

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использовании

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

-

Малых Е.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторингточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.71

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями. Проведен

мониторинг

-

Малых Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.72

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использования

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

периодический мониторинг

-

Малых Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.73

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ по

Прочий тип документа

Подготовлены платежные

поручения на оплату

-

Казакова Е.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту" поставленного

оборудования для

внедрения цифровой

образовательной среды

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.74

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями. Проведет

мониторинг

-

Малых Е.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.75

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС для ранее

оснащенных образовательных

организаций"

Отчет Отчет об

использовании

материально-технической

базы ЦОС для ранее

оснащенных

образовательных

организаций. Проведен

периодический мониторинг

-

Малых Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Cозданы центры

цифрового образования детей

«IT-куб»"

Созданы центры цифрового

образования «IT-куб»,

которые обеспечивают  на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области

цифровизации среди

подрастающего поколения,

а также эффективный

механизм ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

профессии и построении

траектории собственного

развития

Ситников К.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Белая Холуница

заключен

-

Стяжкин С.В.

17.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

структурного подразделения.

Создан центр цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа

Получена лицензия на

ведение образовательной

деятельности. Открытие

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Белая Холуница в

единый день

-

Стяжкин С.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет Отчет о проведении

организационных

мероприятий по созданию

функционирование центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в г. Вятские

Поляны

-

Стяжкин С.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Разработаны

, согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Прочий тип документа 1

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

-

Стяжкин С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра;

1.2. Концепция по

созданию и

функционированию на

территории Кировской

области центра цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: - месторасположение

Центра (адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - перечень

образовательных

направлений Центра.

(Кировская область) 1.3.

Инфраструктурный лист.

1.4. Проект зонирования 2.

Извещения о проведении

закупок.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

-

Стяжкин С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«IT-куб»" цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

государственному

бюджетному (автономному)

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Стяжкин С.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Вятские Поляны

заключен

-

Стяжкин С.В.

17.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведён Справка Информационно –

-

Стяжкин С.В.

01.06.2021

Взаимо Взаимо --



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг по

созданию и функционированию

центра цифрового образования

«IT-куб» "

аналитическая справка об

итогах проведения

промежуточного

мониторинга по созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

-

Стяжкин С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Товарные накладные,

акты приёмки работ по

оборудованию и средствам

обучения.

-

Стяжкин С.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа

1.Информационно –

аналитическая справка.

2.Приказ об утверждении

штатного расписания

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб». 3.Реестр с

информацией о повышении

квалификации

педагогических работников

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Стяжкин С.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получена лицензия

-

Стяжкин С.В.

01.09.2021

17 19 --

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Прочий тип документа

Лицензия на ведение

образовательной

-

Стяжкин С.В.

01.09.2021

18 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (структура

управления и кадры)"

деятельности Открытие

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Вятские Поляны в

единый день

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Произведён

мониторинг поставленного

оборудования

-

Стяжкин С.В.

30.09.2021

13 20 --

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

Стяжкин С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

-

Стяжкин С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования согласно

товарной накладной.

-

Стяжкин С.В.

30.10.2021

19 31 --

2.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчёт о

выполнении соглашения о

предоставлении из

областного бюджета

областному

государственному

бюджетному (автономному)

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Стяжкин С.В.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 --

2.1.19

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

Стяжкин С.В.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.20

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

-

Стяжкин С.В.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Стяжкин С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра", значение:

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://zakupki

.gov.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 оператора)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Разработаны

, согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб»", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

регионального

координатора о создании и

функционировании Центра.

2. Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа 3.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 5.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

Письмо федерального

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 7

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Стяжкин С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://zakupki

.gov.ru

-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Котельнич заключен

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

Стяжкин С.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаСтяжкин С.В.

01.06.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра"

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора). Объявлены

закупки товаров на

сложившуюся экономию

после торгов для создания

Центра

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.29

Контрольная точка

"Подготовлена информационная

справка об образовательной

организации, на базе которой

создается центр цифрового

образования «IT-куб» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Стяжкин С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

-

Стяжкин С.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Поляны в 2021г.

2.1.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

областному государственному

образовательному бюджетному

учреждению на дополнительные

средства, выделенные из

областного бюджета"

Соглашение Кировское

областное государственное

профессиональное

образовательное бюджетное

учреждение "Кировский

сельскохозяйственный

техникум имени дважды

героя социалистического

труда А.Д. Червякова" и

министерство образования

Кировской заключили

соглашение о

предоставлении субсидии

на приобретение мебели для

оснащения центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Котельнич

-

Рысева О.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.33

Контрольная точка "Подготовлен

реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг

в рамках создания центр

цифрового образования «IT-

куб»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.35

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»", значение:

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Стяжкин С.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г.Котельнич заключен.

Заключен контракт на

сложившуюся экономию

после торгов и на

дополнительно выделенные

средства

-

Стяжкин С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

приобретение мебели для

оснащения центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Котельнич на

дополнительные средства,

выделенные из областного

бюджета

-

Стяжкин С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.38

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

-

Стяжкин С.В.

01.09.2022

20 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторингарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка "Начата

работа центра цифрового

образования детей «IT-куб» в

г.Котельниче", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Создан и функционирует

центр цифрового

образования детей «IT-куб»

в г.Котельниче. Проведено

информационное

освещение в СМИ.

Заполнен раздел о Центре

«IT-куб» на сайте

образовательной

организации.

-

Стяжкин С.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.40

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Стяжкин С.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.41

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

-

Малых Е.В.

01.10.2022

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в г. Котельнич заключен.

Заключены контракты на

дополнительно выделенные

средства из областного

-

Воронкина

Е.С.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетавует вует

2.1.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

приобретённых на

дополнительные средства из

областного бюджета", Единица

Прочий тип документа

Товарная-накладная, акт

приема – передачи или

универсальный

передаточный документ,

подтверждающий приёмку

товара поставленного на

дополнительно выделенные

средства из областного

бюджета

-

Малых Е.В.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.44

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Малых Е.В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.45

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей.

Информационно –

аналитическая справка о

-

Малых Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница в 2020г.

Информационно –

аналитическая справка о

выполнении показателей по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны в 2021г.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственным

контрактам на дополнительно

выделенные средства из

областного бюджета"

Прочий тип документа Счёт

на оплату. Оплачена

офисная мебель,

оборудование и материалы

для брендирования.

-

Малых Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.47

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра"

Прочий тип документа

Реестр извещений по форме

федерального оператора

-

Малых Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.48

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Малых Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.49

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.50

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://zakupki

.gov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.51

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Малых Е.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.52

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа

Заключены контракты на

поставку оборудования от

школьной и офисной

мебели по основному

инфраструктурному листу

-

Малых Е.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.53

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

Прочий тип документа

Заключены контракты на

-

Малых Е.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставщиком" поставку оборудования от

школьной и офисной

мебели с единственным

поставщиком

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.54

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Малых Е.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.55

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на средства

экономии"

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на приобретение

оборудования в рамках

создания центра "IT-куб"

(экономия)

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.56

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования IT-куб"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Малых Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.57

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Малых Е.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.58

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.59

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей IT-

куб"

Прочий тип документа

Приказ организации, на

базе которой создан центр

-

Малых Е.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.60

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования IT-куб"

Прочий тип документа

Реестр документов по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Малых Е.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.61

Контрольная точка

"Сформирован единый

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Малых Е.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров IT-куб"

министерства образования

Кировской области о

формировании единого

комплексного плана

мероприятий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.62

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Малых Е.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.63

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Малых Е.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.64

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Малых Е.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.65

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Оплачено оборудование по

контрактам (поставка

оборудования:

образовательные наборы по

механике, электронике,

робототехнике,

компьютерное и

программное оборудование,

роботы, WEB - камеры,

наушники, моноблочные

интерактивные устройства,

комплектующие и

расходные материалы)

(Платежное поручение,

УПД, прочее)

-

Казакова Е.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.66

Контрольная точка "Проведено Прочий тип документа

-

Малых Е.В.

29.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра "

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.67

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Малых Е.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.68

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

-

Малых Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.69

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Письмо министерства

образования в адрес

Министерства просвещения

с перечнем

образовательных

организаций (письмо

направлено 17.10.2023 №

6674-42-08-02); 2.

Распоряжение

министерства образования

об утверждении перечня

образовательных

организаций (утверждено,

распоряжение № 1581 от

30.11.2023); 3. Письмо

министерства образования в

адрес Министерства

просвещения о

согласовании

инфраструктурного листа 4.

Письмо Министерства

просвещения в адрес

министерства образования о

согласовании

инфраструктурного листа 5.

Распоряжение

министерства образования

-

Ситников К.Е.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 6.

Письмо министерства

образования в адрес

Министерства просвещения

о согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 7.

Письмо Министерства

просвещения в адрес

министерства образования о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

Распоряжение

министерства образования

об утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) на базе

КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

2.1.70

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

-

Малых Е.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Проведен текущий

мониторинг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.71

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

-

Ситников К.Е.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.72

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку оборудования

для создания центра цифрового

образования детей IT-куб на

средства экономии"

Прочий тип документа

Заключен прямой договор

на закупку оборудования

для создания центра

цифрового образования

детей IT-куб на средства

экономии

-

Малых Е.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.73

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Проведен

технический мониторинг

-

Малых Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.74

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования IT-куб"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование» .

Подготовлена

информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования IT-

куб (КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г,Кирс)

-

Малых Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.75

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования ранее

созданных центров"

Отчет Отчет по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

-

Малых Е.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексного плана.

Проведен текущий

мониторинг

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.76

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых . Получена

лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Ситников К.Е.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.77

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования IT-куб"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения.

Подготовлен реестр

документов,

подтверждающих приемку

-

Малых Е.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материальных ценностей и

услуг

2.1.78

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "IT-куб""

Акт Распоряжение

министерства образования

Кировской области.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий

-

Малых Е.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.79

Контрольная точка "Начата

работа Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ (ссылки

на сайты, социальные сети),

наличие заполненного

раздела о Центре IT-куб на

сайте образовательной

организации.В 2024 году

начал работу центр в г.

Кирс на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный техникум"

-

Малых Е.В.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.80

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

-

Малых Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центра" информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Проведен

ежеквартальный

мониторинг

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.81

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования для создания

центра цифрового

образования детей IT-куб на

базе КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

-

Ситников К.Е.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.1.82

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

оборудования, поставляемого

Центрам "IT-куб""

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

использования

оборудования,

поставляемого Центрам

"IT-куб". Проведен

мониторинг

-

Малых Е.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Элктронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.83

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центров цифрового

образования детей "IT-куб",

включая информацию по

итогам мониторинга

показателей, о реализации

мероприятий комплексного

плана, о повышении

квалификации

педагогических

работников. Созданы и

функционируют 5 центров

IT-куб

-

Малых Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2

Результат "Проведен ремонт

помещений центра цифрового

образования детей IT-куб в

соответствии с брендированием "

Выполнены работы по

приведению

площадок центров

цифрового образования

детей «IT-куб» в

соответствие с фирменным

стилем на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный техникум"

г. Кирс и КОГОБУ СШ пгт

Опарино Кировской

области

Ситников К.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаМалых Е.В.

30.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Заключены контракты на

выполнение ремонтных

работ для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (работы по

приведению площадок

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в соответствие с

фирменным стилем)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок размещено на

портале

https://zakupki.gov.ru/ на

выполнение

подготовительных работ

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (работы по

приведению площадок

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в соответствие с

фирменным стилем)

-

Малых Е.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

областному государственному

бюджетному учреждению"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

областному

-

Рысева О.Н.

18.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственному

бюджетному учреждению

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подготовлены акты

приема-передачи

выполненных

подготовительных работ

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (работы по

приведению площадок

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в соответствие с

фирменным стилем) (или

иные документы)

-

Малых Е.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений центра цифрового

образования детей IT-куб в пгт.

Опарино в соответствие с

фирменным стилем"

Прочий тип документа

Приведён фотомониторинг

соответствия фирменному

стилю центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в пгт. Опарино

-

Малых Е.В.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Оплачены выполненные

подготовительные работы

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (работы по

приведению площадок

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в соответствие с

фирменным стилем

(платежное поручение,

УПД, прочие документы)

-

Казакова Е.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Приведён фотомониторинг

соответствия фирменному

стилю центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в пгт. Опарино

-

Малых Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

областному государственному

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

-

Казакова Е.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетному учреждению" областному

государственному

бюджетному учреждению

КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на выполнение

ремонтных работ для создания

центра цифрового образования

детей IT-куб"

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

ремонтных работ для

создания центра цифрового

образования детей «IT-куб»

на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный техникум"

г.Кирс (работы по

приведению площадки

центра цифрового

образования детей «IT-куб»

в соответствие с

фирменным стилем)

-

Малых Е.В.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

ремонтных работ для создания

центра цифрового образования

IT-куб "

Отчет Отчет выполнения

ремонтных работ для

создания центра цифрового

образования IT-куб на базе

КОГПОАУ «Вятский

торгово-промышленный

техникум» г.Кирс.

-

Малых Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Проведен мониторингточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования для

выполнения ремонтных

работ для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

КОГПОАУ "Вятский

торгово-промышленный

техникум" г.Кирс

-

Малых Е.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования для создания

центра цифрового

образования детей «IT-куб

на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный техникум"

г.Кирс

-

Казакова Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведен фотомониторинг

соответствия фирменному

-

Малых Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стилю центра цифрового

образования детей «IT-куб»

на базе КОГПОАУ

"Вятский торгово-

промышленный техникум"

г.Кирс

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

89

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Малых Е. В. Начальник отдела реализации

государственных программ,

информационных технологий

Рысева О. Н. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Малых Е. В. Начальник отдела реализации

государственных программ,

информационных технологий

Рысева О. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 5

Cозданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 5

7 Участник регионального

проекта

Малых Е. В. Начальник отдела реализации

государственных программ,

информационных технологий

Рысева О. Н. 10

Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситников К. Е. Заместитель министра Рысева О. Н. 5

9 Участник регионального Малых Е. В. Начальник отдела реализации Рысева О. Н. 10



проекта государственных программ,

информационных технологий

10 Участник регионального

проекта

Казакова Е. А. Начальник управления

финансами - главный

бухгалтер

Рысева О. Н. 5


