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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды на территории Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комфортная городская среда

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Жердев А.А. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Климентовский В.А.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

Кочурова Н.В.Администратор регионального проекта

Ведущий консультант отдела благоустройства территорий и

формирования современной городской среды

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Формирование современной городской среды в населенных

пунктах"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности"

Государственная программа Кировской области "Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

6,0000 2020

0,0000 6,0000 11,0000 28,0000 39,0000 50,0000 61,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

131,0000 2020

0,0000 131,000

0

203,000

0

301,000

0

392,000

0

465,000

0

510,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

157,0000 2020

0,0000 157,000

0

164,000

0

171,000

0

180,000

0

187,000

0

194,000

0

БаллФП -

--

1.5.

Количество благоустроенных

дворовых территорий

154,0000 2019

- 154,000

0

226,000

0

298,000

0

420,000

0

492,000

0

513,000

0

ЕдиницаРП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 15,0000 19,0000 24,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 5,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

12,8000 2020

0,0000 12,8000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 61,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

473,0

000

473,0

000

473,0

000

475,0

000

475,0

000

475,0

000

Единица 510,0000

510,0

000

495,0

000

490,0

000

485,0

000

480,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Единица 11,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

187,0

000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

Балл 194,0000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

187,0

000

ФП

1.5. Количество благоустроенных дворовых

территорий

498,0

000

498,0

000

498,0

000

498,0

000

498,0

000

498,0

000

Единица 513,0000

513,0

000

506,0

000

504,0

000

502,0

000

500,0

000

РП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Процент 24,0000

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 285

,00

00

429

,00

00

599

,00

00

812

,00

00

 К 2024 году

планируется

благоустроить 1023

общественных

территории

(набережные,

центральные

площади, парки и

др.) на территории

Кировской

области, в том

числе иные

мероприятия,

предусмотренные

государственной

программой

(муниципальными

программами)

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -957

,00

00

1 0

23,

000

0

-

1.2

Реализованы

мероприятия по

Единиц

а

- - - - -

Реализованы

мероприятия по

Оказание

услуг

0,0000 2024

- -- 64,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоустройству за

счет средств

финансовой

поддержки из

областного бюджета

благоустройству

населенных

пунктов за счет

финансовой

поддержки из

областного

бюджета.

(выполне

ние

работ)

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

В Кировской области

создан и действует

региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

На базе КОГБУ

института

"Кировкоммунпрое

кт" создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по вопросам

городской среды

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

Единиц

а

- - 1,0

000

2,0

000

3,0

000

 Реализованы

проекты

Советского

городского

поселения,

Омутнинского

городского

поселения

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

0,0000 2019

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исторических

поселениях на

территории

Кировской области.

Нарастающий итог

(ЗАВОДной

Омутнинск),

муниципального

образования

"Город Кирово-

Чепецк",

Яранского

городского

поселения, города

Вятские Поляны,

города Белая

Холуница,

Омутнинского

городского

поселения

(ЗАВОДной

Омутнинск-2.

Счастливый берег),

города

Слободского

признанных

победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Актуализирована

действующая

государственная

программа

формирования

современной

городской среды

Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Обеспечена

ежегодная

актуализация

государственной

программы

Кировской

области,

предусматривающе

й реализацию

регионального

проекта

"Формирование

комфортной

городской среды на

территории

Кировской

области"

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

2.4

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

«Цифровизация

городского хозяйства

на территории

Кировской области»

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

мероприятия

ведомственного

проекта

"Цифровизация

городского

хозяйства на

территории

Кировской

области"

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

595 453,92402 930,80 390 439,10437 018,90 559 438,90 3 051 376,56666 094,94

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

585 370,40399 752,30 379 753,88433 840,40 556 260,40 3 001 346,84646 369,46

бюджет субъекта1.1.1.1.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 550 697,60 2 912 541,12636 664,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 550 697,60 2 912 541,12636 664,02

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

555 198,70385 470,30 365 081,00419 429,50 550 697,60 2 912 541,12636 664,02

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

585 370,40399 752,30 379 753,88433 840,40 556 260,40 3 001 346,84646 369,46

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

10 083,523 178,50 10 685,223 178,50 3 178,50 50 029,7219 725,48

Реализованы мероприятия по

благоустройству за счет средств

финансовой поддержки из областного

1.2

0,000,00 0,000,00 87 846,42 87 846,420,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджета

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 87 846,42 87 846,420,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 55 624,20 55 624,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 55 624,20 55 624,200,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 55 624,20 55 624,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 87 846,42 87 846,420,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской

области

2.1

205 300,02154 230,00 161 741,1968 000,00 215 825,10 921 145,91116 049,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

195 044,80145 530,00 124 831,1965 000,00 202 465,10 814 770,6981 899,60

бюджет субъекта2.1.1.1.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 192 125,10 779 264,1081 899,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 192 125,10 779 264,1081 899,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

184 390,50136 759,60 121 589,3062 500,00 192 125,10 779 264,1081 899,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

195 044,80145 530,00 124 831,1965 000,00 202 465,10 814 770,6981 899,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

10 255,228 700,00 36 910,003 000,00 13 360,00 106 375,2234 150,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

505 018,90 557 160,80 552 180,29 800 753,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

782 144,54 863 110,42 4 060 368,89

498 840,40 780 415,20545 282,30 504 585,07 728 269,06 846 571,92 3 903 963,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

6 178,50 11 878,50 47 595,22 20 338,74 53 875,48 16 538,50 156 404,94
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00

550 697,60

550 697,6

0

250 000,0

0

150 000,0

0

70 000,0030 000,00

1.2. Реализованы мероприятия по

благоустройству за счет средств

финансовой поддержки из областного

бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 624,20

51 652,8030 000,0020 000,0010 000,005 000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на территории

Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 125,10

192 125,1

0

130 000,0

0

100 000,0

0

60 000,0030 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00

798 446,90

794 475,5

0

410 000,0

0

270 000,0

0

140 000,0

0

65 000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных

образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 К 2024 году планируется

благоустроить 1023

общественных территории

(набережные, центральные

площади, парки и др.) на

территории Кировской

области, в том числе иные

мероприятия,

предусмотренные

государственной

программой

(муниципальными

программами)

формирования современной

городской среды

Мошкин В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

средств субсидии на

поддержку формирования

современной городской

среды 52 муниципальным

образованиям Кировской

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областиточкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств,

получено положительное

заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

15.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение средств

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств,

получено положительное

заключение о проверке

достоверности определения

сметной стоимости (при

необходимости)

-

Кочурова Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

-

Кочурова Н.В.

15.12.2022

01 03 --



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

1.1.8

Контрольная точка "Подготовлен

проект отчета об использовании

межбюджетного трансферта",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о

расходовании

межбюджетных

трансфертов направлен в

Минстрой России

-

Кочурова Н.В.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

-

Кочурова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования современной

городской среды

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Справка Утверждено

распределение средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды 52

муниципальным

образованиям Кировской

области

-

Климентовски

й В.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены 35

соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

формирования современной

городской среды.

-

Кочурова Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области разработана

-

Климентовски

й В.А.

01.03.2023

05 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица сметная документация для

выполнения работ по

благоустройству дворовых

территорий и

общественных пространств

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Справка Органами

местного самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области, являющихся

получателями средств

субсидии на поддержку

формирования современной

городской среды,

заключены муниципальные

контракты на выполнение

работ по благоустройству

дворовых территорий и

общественных пространств

(в том числе на средства

сэкономленные по

результатам конкурсных

процедур)

-

Климентовски

й В.А.

01.04.2023

01 03 --

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о заключении

контрактов на

дополнительные средства

областного бюджета

-

Мошкин В.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Минстрой России о

завершении работ в

отчетном году

-

Мошкин В.А.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды.

Подготовлен расчет

распределения средств

субсидий на поддержку

формирования современной

городской среды

муниципальным

образованиям Кировской

области на 2024 год

-

Кочурова Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

формирования современной

городской среды.

Заключены 35 соглашений с

муниципальными

образованиями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на реализацию

программ формирования

современной городской

среды в 2024 году в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Кочурова Н.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

контрольной точки.

Разработана документация

необходимая для

проведения закупочных

процедур по всем

муниципальным

образованиям.

-

Мошкин В.А.

01.04.2024

10 02 --

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Справка Информационная

справка о заключении

муниципальных контрактов

на выполнение работ по

благоустройству в 2024

году. Органами местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области проводится работа

по заключению

муниципальных контрактов

на выполнение работ по

благоустройству в 2024

году.

-

Мошкин В.А.

01.04.2024

01 03 --

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Формирование комфортной

Отчет В Минстрой России

отправлен отчет о

расходовании средств и

достижении результатов

использования субсидий на

-

Кочурова Н.В.

22.07.2024

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды на территории

Кировской области""

реализацию программ

формирования современной

городской среды.

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Справочная информация о

количестве

благоустроенных дворовых

и общественных

территорий. Реализованы

мероприятия по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

-

Мошкин В.А.

23.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

за счет средств финансовой

поддержки из областного

бюджета"

Реализованы мероприятия

по благоустройству

населенных пунктов за счет

финансовой поддержки из

областного бюджета.

Климентовски

й В.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Да



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Кировской

области", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Распределение субсидии на

устройство и (или)

модернизацию уличного

освещения населенных

пунктов.

-

Кочурова Н.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидии

на устройство и (или)

модернизацию уличного

освещения населенных

пунктов.

-

Мошкин В.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Информационная справка о

разработке документации

-

Мошкин В.А.

01.06.2024

12 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

необходимой для

проведения закупочных

процедур на выполнение

работ по устройству

уличного освещения

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Информационная

справка о заключении

муниципальных контрактов

на выполнение работ по

устройству уличного

освещения в 2024 году.

-

Мошкин В.А.

01.06.2024

12 01 --

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Справка Справочная

информация о результатах

мониторинга мероприятий

по благоустройству за счет

средств финансовой

поддержки из областного

бюджета

-

Мошкин В.А.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Справочная информация о

завершении работ по

устройству и (или)

модернизации уличного

освещения и

благоустройству.

-

Мошкин В.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Справочная информация об

оплате работ по

благоустройству и

устройству и (или)

модернизации уличного

освещения

-

Мошкин В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "В Кировской области

создан и действует региональный

центр компетенций по вопросам

городской среды"

На базе КОГБУ института

"Кировкоммунпроект"

создан и функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

Климентовски

й В.А.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задания

для КОГБУ институт

"Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания.

-

Климентовски

й В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет КОГБУ институтом

"Кировкоммунпроект"

подготовлен отчет об

исполнении

государственного задания

-

Климентовски

й В.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задания

для КОГБУ институт

-

Климентовски

й В.А.

01.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 "Кировкоммунпроект", на

базе которого создан и

функционирует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области"

 Реализованы проекты

Советского городского

поселения, Омутнинского

городского поселения

(ЗАВОДной Омутнинск),

муниципального

образования "Город

Кирово-Чепецк", Яранского

городского поселения,

города Вятские Поляны,

города Белая Холуница,

Омутнинского городского

поселения (ЗАВОДной

Омутнинск-2. Счастливый

берег), города Слободского

признанных победителями

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

Мошкин В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

-

Шаталов И.В.

27.01.2021

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г.

Омутнинска "ЗАВОДной

Омутнинск"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту

«ЗАВОДной Омутнинск»,

внесен в реестр

муниципальных

контрактов.

-

Шаталов И.В.

31.01.2021

02 03 --

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация и получено

положительное заключение

КОГАУ "Управление

государственной

экспертизы и

ценообразования в

строительстве" по проекту

г. Кирово-Чепецка "Река

времени. Реновация сквера

по улице Первомайская".

-

Гагаринов

И.А.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен муниципальный

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Кирово-

Чепецка "Река времени.

Реновация сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

20.04.2021

01 09 --

2.2.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Гагаринов

И.А.

15.05.2021

02 03 --

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по

проекту г. Омутнинска

"ЗАВОДной Омутнинск"

-

Шаталов И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.2.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

завершении реализации

проекта г. Омутнинска

-

Шаталов И.В.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

"ЗАВОДной Омутнинск"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

иных межбюджетных

трансфертов на создание

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях - победителях

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды", значение:

2.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях -

победителях

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

КОГАУ "Управление

госэкспертизы" о проверке

достоверности определения

сметной стоимости по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

-

Машкин В.А.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"купеческого" города

Вятские Поляны"

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок (г.

Яранск)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки".

Закупка на определение

подрядной организации на

выполнение строительно-

монтажных работ по

проекту г. Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

включена в план закупок.

-

Зыков Н.Н.

15.05.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок (г.

Вятские Поляны)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки".

Закупка на определение

подрядной организации для

выполнения строительно-

монтажных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

15.05.2022

05 06 --

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Завершены строительно-

монтажные работы по

проекту г. Кирово-Чепецка

"Река времени. Реновация

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

09 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сквера по улице

Первомайская"

2.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

Акт Акты приемки

выполненых работ (акт

приема законченного

строительством объекта)

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: -7.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Гагаринов

И.А.

01.11.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Яранск)",

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Яранска

-

Зыков Н.Н.

20.12.2022

11 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

"Яранск. Стрелецкая

слобода"

2.2.16

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

завершении реализации

проекта г. Кирово-Чепецка

"Река времени. Реновация

сквера по улице

Первомайская"

-

Гагаринов

И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Устранены

недостатки, выявленные в ходе

приемки работ по проекту г.

Омутнинска "Проект создания

комфортной городской среды

"ЗАВОДной Омутнинск""

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Шаталов И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

проекту г. Советска."

Прочий тип документа

Оплачены выполненные

работы

-

Щёкотова С.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов бюджету

Яранского городского

поселения и

Белохолуницкого

городского поселения

-

Кочурова Н.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (г. Яранск)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Положительное заключение

КОГАУ "Управление

госэкспертизы" о проверке

достоверности определения

сметной стоимости проекта

Яранского городского

поселения Яранского

района Кировской области

"Яранск. Стрелецкая

слобода".

-

Зыков Н.Н.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Герасимов

01.04.2023

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Проектно-сметная

документация по проекту г.

Белая Холуница

В.В.

2.2.22

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Вятские

Поляны)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ по проекту г. Вятские

Поляны "Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны".

-

Машкин В.А.

01.04.2023

06 11 --

2.2.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку

-

Герасимов

В.В.

20.04.2023

02 05 --

2.2.24

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

реализации проекта города

Белая Холуница

-

Герасимов

В.В.

10.05.2023

04 03 --

2.2.25

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г. Яранск)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ по

устройству пешеходного

моста.

-

Жиров В.Е.

31.10.2023

14 08 --

2.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Уведомление подрядной

-

Герасимов

В.В.

01.11.2023

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации о выполнении

работ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (г.

Яранск)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Уведомление подрядной

организации о выполнении

работ

-

Зыков Н.Н.

01.11.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (г.

Вятские Поляны)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Уведомление подрядной

организации о завершении

работ

-

Машкин В.А.

01.11.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приемки выполненых

работ (акт приема

законченного

строительством объекта)

-

Герасимов

В.В.

10.11.2023

03 07 --

2.2.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (г. Яранск)", значение:

0.0000, Микрограмм в сутки

Акт Акт приемки

выполненных работ по

проекту г. Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

-

Жиров В.Е.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты приемки

выполненных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

10.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата за

выполненные работы по

проекту г. Белая Холуница

-

Герасимов

В.В.

20.11.2023

06 15 --

2.2.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (г. Яранск)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате работ по проекту г.

Яранска "Яранск.

Стрелецкая слобода"

-

Жиров В.Е.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.2.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту (г. Вятские Поляны)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате фактически

выполненных работ по

проекту г. Вятские Поляны

"Благоустройство

исторической части

"купеческого" города

Вятские Поляны"

-

Машкин В.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.2.35

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

Протокол Протокол

заседания

-

Мошкин В.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации проекта г. Яранска" межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.36

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

реализации проекта г. Вятские

Поляны"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области"

-

Мошкин В.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.37

Контрольная точка "Принято

решение о завершении

реализации проекта г. Белая

Холуница"

Протокол Протокол

заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области".

-

Мошкин В.А.

30.11.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо Письмо

ВДЛ о завершении

реализации проектов и

исполнении соглашений

направлено в Минстрой

России

-

Мошкин В.А.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключения экспертизы по

сметной документации

проекта г Омутнинска и

проекта г. Слободского.

-

Мошкин В.А.

01.05.2024

15 11 --

2.2.40

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

по проектам г. Слободского

и г. Омутнинска.

-

Мошкин В.А.

01.05.2024

15 10 --

2.2.41

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Справочная информация о

ходе реализации проекта г.

Слободского и проекта г.

Омутнинска.

-

Мошкин В.А.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Акты приемки

выполненных работ (КС-2)

-

Мошкин В.А.

10.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.43

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Мошкин В.А.

10.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.44

Контрольная точка "Принято Прочий тип документа

-

Мошкин В.А.

20.11.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о завершении

реализации проекта "

Протокол заседания

межведомственной

комиссии Кировской

области по обеспечению

реализации регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды на территории

Кировской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.45

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Справочная информация об

оплате работ по проекту г.

Яранска.

-

Мошкин В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Актуализирована

действующая государственная

программа формирования

современной городской среды

Кировской области"

 Обеспечена ежегодная

актуализация

государственной

программы Кировской

области,

предусматривающей

реализацию регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

Мошкин В.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды на территории

Кировской области"

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Постановление Разработан

проект постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П

-

Климентовски

й В.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление Утверждено

постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области № 741-П"

-

Климентовски

й В.А.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

-

Климентовски

й В.А.

01.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Кировской

области № 741-П"

опубликовано на

официальном

информационном сайте

Правительства Кировской

области.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 N 741

-П"

-

Мошкин В.А.

15.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документау"

Справка Направлены

предложения от органов

местного самоуправления

по объектам для включения

их в адресные перечни

-

Мошкин В.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П

-

Мошкин В.А.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Прочий тип документа

Справочная информация о

том, что проект

постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-Празмещен в системе

Дело-АКО для проведения

антикоррупционной

экспертизы

-

Мошкин В.А.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Постановление. Проект

постановления

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

-

Мошкин В.А.

25.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Кировской

области от 30.12.2019 № 741

-П согласован с

заинтересованными

органами исполнительной

власти Кировской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на документ,

размещенный на сайте

Правительства Кировской

области

-

Мошкин В.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утверждено постановление

Правительства Кировской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Кировской

области № 741-П"

-

Мошкин В.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены Справка Справочная

-

Мошкин В.А.

15.03.2024

Взаимо 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

информация о начале

проведения Всероссийского

онлайн-голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2025

году.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000,

Условная единица

Справка Справочная

информация об итогах

Всероссийского-онлайн

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в 2025

году.

-

Мошкин В.А.

27.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Условная единица

Постановление Проект

постановления "Об

утверждении

государственной

программы Кировской

области «Развитие

жилищно-коммунального

комплекса и повышение

энергетической

-

Мошкин В.А.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности»",

предусматривающий

актуализацию адресных

перечней общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2025

году.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Правительства Кировской

области

-

Мошкин В.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Кировской

области согласован с

заинтересованными

органами исполнительной

власти Кировской области

-

Мошкин В.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.16

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Условная единица

Постановление Ссылка на

сайт Правительства

Кировской области

-

Мошкин В.А.

13.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Условная единица

Постановление

Постановление

Правительства Кировской

области.

-

Мошкин В.А.

13.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Реализованы

мероприятия ведомственного

проекта «Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области» "

Реализованы мероприятия

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории

Кировской области"

Мошкин В.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятий ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской области"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа На

территории Кировской

области внедрена

платформа для проведения

голосования по отбору

общественных территорий

подлежащих

благоустройству

-

Климентовски

й В.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

15.07.2022

09 05 --

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

15.12.2022

04 10 --

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка паспорта

Прочий тип документа

Изменения в паспорт

-

Симаков В.Н.

31.12.2022

03 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта для

утверждения (запроса на

изменение паспорта

соответствующего проекта) (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

ведомственного проекта

"Цифровизация городского

хозяйства на территории

Кировской области"

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Паспорт проекта

Актуализированный

паспорт ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Симаков В.Н.

31.12.2022

06 04 --

2.4.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о ходе

реализации ведомственного

проекта "Цифровизация

городского хозяйства на

территории Кировской

области"

-

Мошкин В.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "В Минстрой

России направлена информация

об органе исполнительной власти

Исходящее письмо Письмо

об органе исполнительной

власти и должностных

-

Мошкин В.А.

22.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и должностных лицах,

курирующих исполнение приказа

Минстроя России от 11.05.2022 №

357/пр "Об организации

исполнения ведомственного

проекта Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

лицах, курирующих

исполнение приказа

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр "Об

организации исполнения

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства,

предусмотренных приказом

Минстроя России от

24.04.2019 N 235/пр (ред. от

14.04.2020) "Об

утверждении методических

рекомендаций по

цифровизации городского

хозяйства" за 2022 год

-

Мошкин В.А.

05.04.2023

15 10 --

2.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка (письмо) о

направлении в Минстрой

России данных для

актуализации (заведения

новых) учетных записей на

-

Мошкин В.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформе "Умный город"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет по индексу

оценки хода и

эффективности цифровой

трансформации городского

хозяйства в Российской

Федерации (IQ городов)

-

Мошкин В.А.

05.07.2023

10 12 --

2.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Справка Справочная

информация (отчет) об

исполнении дорожной

карты реализации

пилотного проекта по

итогам I полугодия 2023

года.

-

Мошкин В.А.

31.07.2023

11 14 --

2.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет об исполнении

дорожной карты

реализации пилотного

проекта по итогам I

полугодия 2023 года

-

Мошкин В.А.

07.09.2023

12 14 --

2.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет На платформе

"Умный город" размещен

отчет об исполнении

дорожной карты

-

Мошкин В.А.

30.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" реализации пилотного

проекта по итогам 2023

года.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет В Минстрой России

направлен отчет о

выполнении мерооприятий

по цифровизации

городского хозяйства за

2023 год

-

Мошкин В.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.4.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства за 1 квартал 2024

года

-

Мошкин В.А.

13.05.2024

07 09 --

2.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства за 2 квартал 2024

-

Мошкин В.А.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)"",

значение: 1.0000, Условная

единица

годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства за 3 квартал 2024

года.

-

Мошкин В.А.

06.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"",

значение: 1.0000, Условная

единица

Справка Справочная

информация о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства за 2024 год

-

Мошкин В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Справка Справочная

информация о выполнении

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства за 4 квартал 2024

года

-

Мошкин В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество благоустроенных общественных территорий

- 0,000020200,00 2,0000 3,00001,0000Санчурский 4,00001,0000 - -

- 3,000020203,00 6,0000 6,00005,0000Куменский муниципальный район 6,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00002,0000Лебяжский 2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Нагорский муниципальный район 2,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Немский 1,00001,0000 - -

- 2,000020202,00 7,0000 8,00005,0000Подосиновский муниципальный

район

9,00004,0000 - -

- 11,0000202011,00 14,0000 14,000012,0000Слободской муниципальный район 15,000011,0000 - -

- 2,000020202,00 5,0000 6,00004,0000Юрьянский муниципальный район 7,00003,0000 - -

- 1,000020201,00 7,0000 9,00001,0000Шабалинский муниципальный район 10,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Котельничский муниципальный

район

3,00000,0000 - -

- 8,000020208,00 18,0000 27,000017,0000город Кирово-Чепецк 31,000015,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 5,0000 5,00003,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

5,00003,0000 - -

- 2,000020202,00 5,0000 7,00004,0000Омутнинский муниципальный район 11,00003,0000 - -

- 2,000020202,00 19,0000 23,000014,0000Вятскополянский муниципальный

район

25,000010,0000 - -

- 49,0000202049,00 123,000

0

135,000

0

110,000

0

город Киров 140,000

0

81,0000 - -

- 5,000020205,00 15,0000 19,000014,0000город Слободской 21,00006,0000 - -

- 4,000020204,00 25,0000 28,000022,0000Лузский 31,000016,0000 - -

- 0,000020200,00 10,0000 14,00006,0000Малмыжский муниципальный район 16,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 6,00002,0000Нолинский муниципальный район 7,00001,0000 - -

- 1,000020201,00 5,0000 7,00004,0000город Котельнич 8,00003,0000 - -

- 1,000020201,00 1,0000 1,00001,0000Кильмезский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 12,0000 13,000011,0000Советский муниципальный район 14,00007,0000 - -

- 2,000020202,00 8,0000 11,00005,0000город Вятские Поляны 14,00003,0000 - -

- 3,000020203,00 3,0000 3,00003,0000Кикнурский 3,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Афанасьевский муниципальный

район

1,00001,0000 - -

- 6,000020206,00 17,0000 18,000014,0000Белохолуницкий муниципальный 20,000010,0000 - -



65

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 6,000020206,00 16,0000 19,000013,0000Верхнекамский 20,00008,0000 - -

- 0,000020200,00 9,0000 13,00006,0000Зуевский муниципальный район 14,00002,0000 - -

- 1,000020201,00 7,0000 9,00006,0000Мурашинский 10,00004,0000 - -

- 2,000020202,00 8,0000 11,00005,0000Оричевский муниципальный район 12,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 6,0000 8,00004,0000Орловский муниципальный район 9,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Пижанский 2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Опаринский 2,00002,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Сунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Тужинский муниципальный район 2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Верхошижемский муниципальный

район

2,00002,0000 - -

- 2,000020202,00 2,0000 2,00002,0000Унинский 2,00002,0000 - -

- 4,000020204,00 13,0000 18,00009,0000Уржумский муниципальный район 20,00006,0000 - -

- 3,000020203,00 3,0000 3,00003,0000Фаленский 3,00003,0000 - -

- 0,000020200,00 7,0000 9,00004,0000Яранский муниципальный район 11,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Арбажский 1,00001,0000 - -



66

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020201,00 1,0000 1,00001,0000Свечинский 1,00001,0000 - -

Количество благоустроенных дворовых территорий

- 2,000020192,00 5,0000 6,00004,0000Юрьянский муниципальный район 6,00003,0000 - -

- 4,000020194,00 7,0000 7,00007,0000Слободской муниципальный район 7,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 19,0000 21,000014,0000Яранский муниципальный район 22,00007,0000 - -

- 0,000020190,00 7,0000 8,00005,0000Малмыжский муниципальный район 8,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 5,0000 5,00005,0000Котельничский муниципальный

район

5,00000,0000 - -

- 29,0000201929,00 137,000

0

167,000

0

102,000

0

город Киров 167,000

0

66,0000 - -

- 0,000020190,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 9,000020199,00 10,0000 11,000010,0000город Слободской 13,000010,0000 - -

- 5,000020195,00 13,0000 15,000011,0000город Котельнич 16,00008,0000 - -

- 0,000020190,00 3,0000 4,00001,0000Вятскополянский муниципальный

район

6,00001,0000 - -

- 16,0000201916,00 39,0000 42,000030,0000город Кирово-Чепецк 43,000023,0000 - -

- 13,0000201913,00 20,0000 22,000019,0000Верхнекамский 22,000015,0000 - -

- 0,000020190,00 13,0000 15,000010,0000Зуевский муниципальный район 15,00002,0000 - -



67

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 9,000020199,00 24,0000 31,000020,0000Омутнинский муниципальный район 33,000017,0000 - -

- 14,0000201914,00 14,0000 14,000014,0000Оричевский муниципальный район 14,000014,0000 - -

- 2,000020192,00 5,0000 8,00002,0000город Вятские Поляны 8,00002,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Унинский 1,00001,0000 - -

- 8,000020198,00 22,0000 28,000020,0000Лузский 34,000018,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Тужинский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 1,000020191,00 3,0000 3,00002,0000Куменский муниципальный район 3,00001,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Свечинский 4,00004,0000 - -

- 3,000020193,00 5,0000 6,00004,0000Уржумский муниципальный район 7,00004,0000 - -

- 3,000020193,00 11,0000 14,00008,0000Подосиновский муниципальный

район

15,00005,0000 - -

- 0,000020190,00 9,0000 12,00008,0000Советский муниципальный район 13,00007,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 2,00002,0000Фаленский 2,00002,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Шабалинский муниципальный район 4,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Арбажский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 2,0000 2,00002,0000Афанасьевский муниципальный

район

2,00002,0000 - -



68

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 13,0000201913,00 13,0000 13,000013,0000Верхошижемский муниципальный

район

13,000013,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Сунский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 4,000020194,00 4,0000 4,00004,0000Кикнурский 4,00004,0000 - -

- 0,000020190,00 5,0000 6,00005,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

6,00005,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Лебяжский 1,00001,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Нагорский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 1,0000 1,00001,0000Немский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 4,0000 5,00003,0000Нолинский муниципальный район 6,00002,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Опаринский 1,00001,0000 - -

- 0,000020190,00 3,0000 4,00002,0000Орловский муниципальный район 5,00001,0000 - -

- 1,000020191,00 1,0000 1,00001,0000Пижанский 1,00001,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 2,00002,0000Кильмезский муниципальный район 2,00002,0000 - -

- 2,000020192,00 2,0000 4,00002,0000Мурашинский 5,00002,0000 - -



69

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской

среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

-

285,0

0

429,0

0

599,0

0

957,0

0

1 023,

00

- -

812,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

1 023,

00

- -

957,0

0

599,0

0

812,0

0

285,0

0

429,0

0

Сунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - 2,00 2,00 - --

Уржумский муниципальный район Единица 0

2019

- 7,00 10,00 18,00 24,00 27,00 - -13,00

Яранский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 8,00 26,00 30,00 33,00 - -18,00

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 7,00 17,00 22,00 24,00 - -11,00



70

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Немский Единица 0

2019

- 0,00 - 2,00 2,00 2,00 - --

город Киров Единица 0

2019

- 78,00

147,0

0

260,0

0

302,0

0

307,0

0

- -

212,0

0

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 15,00 - 15,00 1,00 - - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 4,00 22,00 28,00 29,00 - -16,00

Унинский Единица 0

2019

- 3,00 - - 3,00 3,00 - --

Мурашинский Единица 0

2019

- 3,00 6,00 9,00 13,00 15,00 - -8,00

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2019

- 11,00 20,00 29,00 38,00 44,00 - -24,00

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 12,00 21,00 25,00 27,00 - -11,00

город Слободской Единица 0

2019

- 14,00 16,00 25,00 30,00 34,00 - -24,00

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 3,00 3,00 - --



71

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнекамский Единица 0

2019

- 19,00 23,00 36,00 41,00 42,00 - -32,00

Орловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 3,00 9,00 12,00 14,00 - -6,00

город Котельнич Единица 0

2019

- 6,00 11,00 18,00 22,00 24,00 - -15,00

Пижанский Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 3,00 3,00 - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 6,00 6,00 8,00 - -6,00

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 3,00 - --

Тужинский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - - 3,00 3,00 - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2019

- 16,00 17,00 22,00 25,00 26,00 - -19,00

Куменский муниципальный район Единица 0

2019

- 4,00 - 9,00 9,00 9,00 - --

Фаленский Единица 0

2019

- 5,00 - - 5,00 5,00 - --



72

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Лебяжский Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 3,00 - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2019

- 4,00 6,00 10,00 12,00 13,00 - -8,00

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2019

- 6,00 10,00 17,00 18,00 20,00 - -14,00

город Кирово-Чепецк Единица 0

2019

- 24,00 38,00 57,00 69,00 74,00 - -47,00

Нагорский муниципальный район Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 3,00 3,00 - --

город Вятские Поляны Единица 0

2019

- 4,00 5,00 13,00 19,00 22,00 - -7,00

Кикнурский Единица 0

2019

- 7,00 - 7,00 7,00 7,00 - --

Лузский Единица 0

2019

- 12,00 34,00 47,00 56,00 65,00 - -42,00

Опаринский Единица 0

2019

- 3,00 - 3,00 3,00 3,00 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 8,00 10,00 11,00 11,00 - -8,00



73

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2019

- 5,00 9,00 18,00 22,00 24,00 - -13,00

Слободской муниципальный район Единица 0

2019

- 15,00 15,00 21,00 21,00 22,00 - -19,00

Свечинский Единица 0

2019

- 5,00 - 4,00 5,00 5,00 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 2,00 11,00 22,00 27,00 31,00 - -15,00

Нолинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 3,00 9,00 11,00 13,00 - -5,00

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2019

- 5,00 5,00 11,00 13,00 14,00 - -5,00

Арбажский Единица 0

2019

- - - 2,00 2,00 2,00 - --

Санчурский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 - -1,00

Реализованы мероприятия по благоустройству за счет средств финансовой поддержки из областного бюджета

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

2024

- - - - - 64,00 - --



74

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 59,00 - --- -- -

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - - - - 9,00 - --

Богородский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2024

- - - - - 4,00 - --

Свечинский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 8,00 - --

Унинский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

город Киров Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Немский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Лузский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --



75

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кикнурский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - - - - 6,00 - --

Тужинский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 5,00 - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 3,00 - --

Верхнекамский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Куменский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Даровской муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 2,00 - --

Советский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --



76

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Слободской муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 4,00 - --

Пижанский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Фаленский Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Яранский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2024

- - - - - 3,00 - --

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- - 1,00 2,00 5,00 6,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 1,00 - -5,002,00 3,00- 1,00

Яранский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --



77

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Кирово-Чепецк Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2019

- - 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 1,00 1,00 - - -1,00

город Вятские Поляны Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

В Кировской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях на территории Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства

Климентовский В. А. 20



Кировской области

7 Участник регионального

проекта

Гагаринов И. А. Первый заместитель главы

администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

- 10

8 Участник регионального

проекта

Герасимов В. В. Глава Белохолуницкого

городского поселения

- 20

9 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 10

10 Участник регионального

проекта

Зыков Н. Н. Глава Яранского городского

поселения

- 10

11 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения - 10

12 Участник регионального

проекта

Панченко Е. С. И.о. главы Белохолуницкого

городского поселения

- 10

13 Участник регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 10

15 Участник регионального

проекта

Щёкотова С. Н. И.о. главы администрации - 10

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области

16 Ответственный за достижение

результата регионального

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

Климентовский В. А. 20



проекта формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

17 Участник регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Машкин В. А. ГЛАВА ГОРОДА ВЯТСКИЕ

ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 10

20 Участник регионального

проекта

Гагаринов И. А. Первый заместитель главы

администрации

муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области

- 10

21 Участник регионального

проекта

Исмаилов О. В. ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

- 20



ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД

КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

22 Участник регионального

проекта

Главы М. О. - - 10

23 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 10

25 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

Соколов А. В. 5

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды министерства

строительства энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Климентовский В. А. 20

27 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

Соколов А. В. 5

Реализованы мероприятия по благоустройству за счет средств финансовой поддержки из областного бюджета

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Мошкин В. А. Начальник отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Климентовский В. А. 20



министерства строительства

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области

30 Участник регионального

проекта

Кочурова Н. В. Ведущий консультант отдела

благоустройства территорий и

формирования современной

городской среды

Мошкин В. А. 20


