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регионального проекта

Чистая вода в Кировской области

1. Основные положения

Чистая вода в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Жердев А.А. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Климентовский В.А.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

Юркин А.С.Администратор регионального проекта

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности"

Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной

инфраструктуры Кировской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Кировской

области, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

86,3000 2017

0,0000 86,3000 86,5000 86,4000 86,4000 87,6000 87,6000

ПроцентФП

--

1.2.

Доля городского населения

Кировской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

95,2000 2017

0,0000 95,1000 95,3000 95,0000 95,1000 96,6000 96,2000

ПроцентФП

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональной программой

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 5,0000 7,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Кировской области,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

87,60

00

87,60

00

87,60

00

87,60

00

87,60

00

87,60

00

Процент 87,6000

87,60

00

87,60

00

87,60

00

87,60

00

87,60

00

ФП

1.2. Доля городского населения Кировской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

96,20

00

96,20

00

96,20

00

96,20

00

96,20

00

96,20

00

Процент 96,2000

96,20

00

96,20

00

96,20

00

96,20

00

96,20

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональной программой

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Штука 7,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональной

программой,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 1,0

000

2,0

000

0,0

000

2,0

000

К 2025 году

планируется

построить и

реконструировать

(модернизировать)

объекты питьевого

водоснабжения.

2022 год:

- водонапорная

башня д. Брагичи;

- скважины пгт

Мирный.

2023 год:

- реконструкция

системы

водоснабжения в г.

Котельниче;

- строительство

сетей

водоснабжения в с.

Среднеивкино, д.

Воронье, д.

Осиновица, д.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -5,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Сутяга

Верхошижемского

района;

- реконструкция

станции второго

подъема с

устройством

гидроизоляции и

реконструкции

стен, замена

несправного,

физически

изношенного и

морально

устаревшего

оборудования,

устройством

автоматики и

систем защиты»,

расположенных по

адресу Кировская

обл., Оричевский

район,

Мирнинское

городское

поселение, пгт

Мирный,ул.

Октябрьская.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2024 год:

- реконструкция

системы

водоснабжения

города Вятские

Поляны в

Кировской

области;

- реконструкция

системы

водоснабжения

Советского

городского

поселения

Советского района;

- модернизация

системы

водоснабжения

"Центральная

часть"

Омутнинского

городского

поселения

Омутнинского

района;

- строительство и

реконструкция

(модернизация)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

водоснабжения

населенных

пунктов Мари-

Малмыж, Старый

Кокуй

Малмыжского

района Кировской

области;

- реконструкция

системы

водоснабжения

поселка Ганино

города Кирова

1.2

Разработана

проектно-сметная

документация для

реконструкции

(модернизации)

объектов

водоснабжения

Штука

- - - - -

Разработана

проектная

документация по

мероприятиям:

«Реконструкция

системы

водоснабжения

Ильинского

сельского

поселения

Слободского

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2022

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района

Слободского»;

«Модернизация

системы

водоснабжения

Усть-Люгинского

сельского

поселения

Вятскополянского

района»;

«Реконструкция

системы

водоснабжения

Опаринского

городского

поселения

Опаринского

муниципального

округа».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональной

программой, нарастающим итогом

1.1

323 724,000,00 136 382,730,00 344 996,53 1 299 059,29493 956,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

323 724,000,00 73 946,050,00 344 996,53 1 235 507,84492 841,26

бюджет субъекта1.1.1.1.

320 486,700,00 72 948,000,00 341 566,60 1 222 926,90487 925,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

320 486,700,00 72 948,000,00 341 566,60 1 222 926,90487 925,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

320 486,700,00 72 948,000,00 341 566,60 1 222 926,90487 925,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

323 724,000,00 73 946,050,00 344 996,53 1 235 507,84492 841,26

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 62 436,680,00 0,00 63 551,451 114,77

Разработана проектно-сметная

документация для реконструкции

(модернизации) объектов водоснабжения

1.2

0,000,00 0,000,00 18 395,46 42 221,4223 825,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 18 395,46 42 221,4223 825,96
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 18 211,50 41 799,2023 587,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 18 211,50 41 799,2023 587,70

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 18 211,50 41 799,2023 587,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 18 395,46 42 221,4223 825,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 136 382,73 323 724,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

517 781,99 363 391,99 1 341 280,71

0,00 323 724,000,00 73 946,05 516 667,22 363 391,99 1 277 729,26

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 62 436,68 0,00 1 114,77 0,00 63 551,45



11

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональной программой,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

341 566,60

111 566,6

0

80 000,0030 000,0030 000,0030 000,00

1.2. Разработана проектно-сметная

документация для реконструкции

(модернизации) объектов водоснабжения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 211,50

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00

359 778,10

111 566,6

0

80 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области,

органы местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных региональной

программой, нарастающим

итогом"

К 2025 году планируется

построить и

реконструировать

(модернизировать) объекты

питьевого водоснабжения.

2022 год:

- водонапорная башня д.

Брагичи;

- скважины пгт Мирный.

2023 год:

- реконструкция системы

водоснабжения в г.

Котельниче;

- строительство сетей

водоснабжения в с.

Среднеивкино, д. Воронье,

д. Осиновица, д. Сутяга

Верхошижемского района;

- реконструкция станции

второго подъема с

устройством гидроизоляции

и реконструкции стен,

Климентовски

й В.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

замена несправного,

физически изношенного и

морально устаревшего

оборудования, устройством

автоматики и систем

защиты», расположенных

по адресу Кировская обл.,

Оричевский район,

Мирнинское городское

поселение, пгт Мирный,ул.

Октябрьская.

2024 год:

- реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны в

Кировской области;

- реконструкция системы

водоснабжения Советского

городского поселения

Советского района;

- модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района;

- строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов

водоснабжения населенных

пунктов Мари-Малмыж,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Старый Кокуй

Малмыжского района

Кировской области;

- реконструкция системы

водоснабжения поселка

Ганино города Кирова

1.1.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Кировской области заключены

соглашения о предоставлении

субсидии местному бюджету из

областного бюджета на

проектирование мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения в 2021

году"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из областного бюджета в

2021 году бюджетам

муниципальных

образований Кировской

области. Муниципальные

образования, с которыми

планируется заключить

соглашения в 2021 году: 1.

Верхнекамский

муниципальный район; 2.

Советское городское

поселение Советского

района; 3. Городской округ

город Котельнич.

-

Юркин А.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка из Единой

информационной системы в

сфере закупок о

заключенном контракте

между муниципальным

образованием и подрядной

организацией на разработку

-

Юркин А.С.

01.04.2021

33 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2021 году проектной

документации по объектам

водоснабжения и

водоподготовки.

Муниципальные

образования, которые будут

выступать в роли

заказчиков по планируемым

контрактам в 2021 году: 1.

Верхнекамский

муниципальный район; 2.

Советское городское

поселение Советского

района; 3. Городской округ

город Котельнич.

1.1.3

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Опаринского городского

поселения Опаринского

района". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

-

Юркин А.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации

1.1.4

Контрольная точка "Проектные

работы завершены"

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Вахрушевского городского

поселения Слободского

района". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Юркин А.С.

01.05.2021

21 23 --

1.1.5

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района". Получено

-

Юркин А.С.

01.05.2021

22 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

1.1.6

Контрольная точка "Проектные

работы завершены"

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны".

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Юркин А.С.

01.05.2021

23 25 --

1.1.7

Контрольная точка "Проектные

работы завершены ", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

правобережной части

-

Юркин А.С.

01.05.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Кирова". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении мероприятия.

Построен объект

водоснабжения в

Среднеивкинском сельском

поселении

Верхошижемского района

-

Юркин А.С.

15.06.2021

21 27 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка в Минстрой России

о предоставлении субсидий

в 2022 году на

строительство и

реконструкцию

(модернизацию) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки. Объекты,

по которым планируется

подача заявок (при условии

наличия готовой проектной

документации с

положительным

заключением

государственной

экспертизы): 1.

Модернизация системы

водоснабжения

-

Юркин А.С.

01.07.2021

04 32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района; 2. Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского городского

поселения Опаринского

района; 3. Реконструкция

системы водоснабжения

Вахрушевского городского

поселения Слободского

района; 4. Реконструкция

системы водоснабжения

города Вятские Поляны; 5.

Реконструкция системы

водоснабжения

правобережной части

города Кирова, 2 этапа

1.1.10

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Модернизация станции

водоподготовки города

Кирса

производительностью 2000

куб. метров в сутки"

-

Юркин А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Верхнекамский р-н).

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

1.1.11

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения Советского

городского поселения

Советского района".

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Юркин А.С.

31.12.2021

27 29 --

1.1.12

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

-

Юркин А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения города

Котельнича". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения

Нововятского района

города Кирова". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Юркин А.С.

31.12.2021

30 32 --

1.1.14

Контрольная точка "Проектные

работы завершены", значение:

0.0000

Отчет в министерство

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области о

выполнении мероприятия.

Разработана проектная

документация на объект

"Реконструкция системы

водоснабжения пос. Ганино

-

Юркин А.С.

31.12.2021

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Октябрьского района

города Кирова". Получено

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий муниципальным

образованиям из областного

бюджета в 2022 году на

строительство (реконструкцию)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки

", значение: 2.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

муниципальным

образованиям

-

Юркин А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиком по

результатам закупки", значение:

2.0000

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на выполнение работ

-

Юркин А.С.

31.03.2022

22 08 --

1.1.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

10.0000

Справка Справка о

технической готовности

объектов

-

Юркин А.С.

30.06.2022

23 20 --

1.1.18

Контрольная точка "Техническая Справка Справка о

-

Юркин А.С.

30.09.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Процент

технической готовности

объектов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о введении

объектов в эксплуатацию.

-

Юркин А.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (г.

Котельнич, г. Омутнинск)",

значение: 2.0000, Штука

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

-

Юркин А.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АИС

"закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

строительство объектов",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Юркин А.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.22

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение

строительно-монтажных работ "

Прочий тип документа

Заключены контракты на

выполнение строительно-

монтажных работ по

строительству по

мероприятиям

«Реконструкция системы

«Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны Кировской

области», «Реконструкция

системы водоснабжения

города Котельнича» и

«Модернизация системы

водоснабжения

«Центральная часть»

Омутнинского городского

-

Юркин А.С.

15.03.2023

20 18 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселения Омутнинского

района», «Реконструкция

системы водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района», «Водоснабжение

н.п. Мари-Малмыж, Старый

Кокуй Малмыжского

района Кировской области»

1.1.23

Контрольная точка "С

муниципальным образованием

заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

строительство объекта"

Соглашение О

предоставлении субсидии

муниципальному

образованию город Киров

на реализацию мероприятия

"Реконструкция системы

водоснабжения поселка

Ганино города Кирова"

-

Юркин А.С.

30.08.2023

21 18 --

1.1.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов, % ",

Процент

Прочий тип документа

Техническая готовность

объектов: «Реконструкция

системы «Реконструкция

системы водоснабжения

города Вятские Поляны

Кировской области»,

«Реконструкция системы

водоснабжения города

Котельнича» и

«Модернизация системы

водоснабжения

«Центральная часть»

-

Юркин А.С.

30.09.2023

21 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района», «Реконструкция

системы водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района», «Водоснабжение

н.п. Мари-Малмыж, Старый

Кокуй Малмыжского

района Кировской области»

- не менее 45%

1.1.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены "

Акт В 2023 году завершены

5 объектов водоснабжения

(нарастающим итогом): -

водонапорная башня д.

Брагичи; - скважины пгт

Мирный; - реконструкция

системы водоснабжения в г.

Котельниче; -

строительство сетей

водоснабжения в с.

Среднеивкино, д. Воронье,

д. Осиновица, д. Сутяга

Верхошижемского района; -

реконструкция станции

второго подъема с

устройством гидроизоляции

и реконструкции стен,

замена несправного,

физически изношенного и

-

Юркин А.С.

26.12.2023

20 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

морально устаревшего

оборудования, устройством

автоматики и систем

защиты», расположенных

по адресу Кировская обл.,

Оричевский район,

Мирнинское городское

поселение, пгт Мирный, ул.

Октябрьская

1.1.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа В

2023 году введены в

эксплуатацию 5 объектов

водоснабжения

(нарастающим итогом): -

водонапорная башня д.

Брагичи; - скважины пгт

Мирный; - реконструкция

системы водоснабжения в г.

Котельниче; -

строительство сетей

водоснабжения в с.

Среднеивкино, д.

Воронье,д. Осиновица, д.

Сутяга Верхошижемского

района; - реконструкция

станции второго подъема с

устройством гидроизоляции

и реконструкции стен,

замена несправного,

физически изношенного и

-

Юркин А.С.

28.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

морально устаревшего

оборудования, устройством

автоматики и систем

защиты», расположенных

по адресу Кировская обл.,

Оричевский район,

Мирнинское городское

поселение, пгт Мирный, ул.

Октябрьская

1.1.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Процент

Прочий тип документа

Техническая готовность

объектов составляет 48% и

более: -"Реконструкция

системы водоснабжения

Советского городского

поселения Советского

района"; -"Модернизация

системы водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района"; -"Строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов

водоснабжения населенных

пунктов Мари-Малмыж,

Старый Кокуй

Малмыжского района

Кировской области"; -"

Реконструкция системы

-

Климентовски

й В.А.

27.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения города

Вятские Поляны в

Кировской области".

1.1.28

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты", Процент

Прочий тип документа

Начаты строительно-

монтажные работы по

объекту "Реконструкция

системы водоснабжения

поселка Ганино города

Кирова"

-

Юркин А.С.

28.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", Процент

Прочий тип документа

Техническая готовность по

объекту "Реконструкция

системы водоснабжения

поселка Ганино города

Кирова" составляет 10%.

-

Юркин А.С.

25.07.2024

20 18 --

1.1.30

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа В

2024 году завершены 5

объектов водоснабжения: -

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны в

Кировской области"; -

"Реконструкция системы

водоснабжения Советского

-

Климентовски

й В.А.

26.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского поселения

Советского района"; -

"Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района"; - "Строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов

водоснабжения населенных

пунктов Мари-Малмыж,

Старый Кокуй

Малмыжского района

Кировской области"; -

"Реконструкция системы

водоснабжения поселка

Ганино города Кирова".

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа В

2024 году введены в

эксплуатацию 5 объектов

водоснабжения: -

"Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны в

Кировской области"; -

"Реконструкция системы

водоснабжения Советского

городского поселения

Советского района"; -

-

Климентовски

й В.А.

28.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

района"; - "Строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов

водоснабжения населенных

пунктов Мари-Малмыж,

Старый Кокуй

Малмыжского района

Кировской области"; -

"Реконструкция системы

водоснабжения поселка

Ганино города Кирова".

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Процент

Прочий тип документа

Произведена приемка по 5

объектам строительства: -

Реконструкция системы

водоснабжения города

Вятские Поляны в

Кировской области; -

Реконструкция системы

водоснабжения Советского

городского поселения

Советского района; -

Модернизация системы

водоснабжения

"Центральная часть"

-

Юркин А.С.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омутнинского городского

поселения Омутнинского

район; - Строительство и

реконструкция

(модернизация) объектов

водоснабжения населенных

пунктов Мари-Малмыж,

Старый Кокуй

Малмыжского района

Кировской области; -

Реконструкция системы

водоснабжения поселка

Ганино города Кирова.

1.2

Результат "Разработана проектно-

сметная документация для

реконструкции (модернизации)

объектов водоснабжения"

Разработана проектная

документация по

мероприятиям:

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского»;

«Модернизация системы

водоснабжения Усть-

Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского района»;

«Реконструкция системы

водоснабжения

Опаринского городского

Климентовски

й В.А.

01.01.2023 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселения Опаринского

муниципального округа».

1.2.1

Контрольная точка "Объявление

о проведении процедуры

электронного аукциона для

заключения контракта на

разработку проектно-сметной

документации"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона на

разработку проектной

документации на

реализацию мероприятий:

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского»,

«Реконструкция системы

водоснабжения

Аркульского городского

поселения Нолинского

района», «Реконструкция

системы водоснабжения

Торфяного сельского

поселения Оричевского

района», «Модернизация

системы водоснабжения

Усть-Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского района»,

«Реконструкция системы

водоснабжения Даровского

городского поселения»,

«Модернизация станции

-

Юркин А.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 https://-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоподготовки города

Кирс Верхнекамского

округа», "Реконструкция

системы водоснабжения

пос. Безбожник

Мурашинского сельского

поселения Мурашинского

района", "Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского городского

поселения опаринского

района"

1.2.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектной

документации по

мероприятиям:

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского»,

«Реконструкция системы

водоснабжения

Аркульского городского

поселения Нолинского

района», «Реконструкция

системы водоснабжения

Торфяного сельского

поселения Оричевского

-

Юркин А.С.

25.05.2023

16 01 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района», «Модернизация

системы водоснабжения

Усть-Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского района»,

«Реконструкция системы

водоснабжения Даровского

городского поселения»,

«Модернизация станции

водоподготовки города

Кирс Верхнекамского

округа», «Реконструкция

системы водоснабжения

пос. Безбожник

Мурашинского сельского

поселения Мурашинского

района», «Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского городского

поселения опаринского

района»

1.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация по объекту

"Реконструкция системы

водоснабжения

Опаринского

муниципального округа"

-

Юркин А.С.

22.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Комплект проектной

документации разработан

по мероприятию

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского».

-

Юркин А.С.

27.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Комплект проектной

документации разработан

по мероприятию

«Модернизация системы

водоснабжения Усть-

Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского района».

-

Юркин А.С.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы ПСД по

-

Юркин А.С.

15.11.2024

02 05 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятию

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского».

1.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы ПСД по

мероприятиям:

«Модернизация системы

водоснабжения Усть-

Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского

района», "Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского

муниципального округа".

-

Юркин А.С.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подписан нормативно-

правовой акт "Об

утвержденной проектной

документации" по

объектам: "Реконструкция

системы водоснабжения

Опаринского

муниципального округа",

«Модернизация системы

-

Юркин А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

водоснабжения Усть-

Люгинского сельского

поселения

Вятскополянского района»,

«Реконструкция системы

водоснабжения Ильинского

сельского поселения

Слободского района

Слободского».

отсутст

вует

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая вода

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной

программой

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000город Котельнич 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00000,0000Мирнинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Вятские Поляны 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Малмыжский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Советский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной

программой, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 1,00 2,00 0,00 5,00 7,00 - -2,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 5,00 - -3,00- 2,00- -

город Вятские Поляны Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Штука 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Малмыжский муниципальный район Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

город Киров Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Омутнинский муниципальный район Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

город Котельнич Штука 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Советский муниципальный район Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Мирнинское Штука 0

2018

- - - 2,00 1,00 - - --

Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2022

- - - - - 3,00 - --

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- 3,00 - --- -- -

Слободской муниципальный район Штука 0

2022

- - - - - 1,00 - --

Опаринский Штука 0

2022

- - - - - 1,00 - --

Вятскополянский муниципальный Штука 0

2022

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район



Участники регионального проекта

0

44

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Юркин А. С. Заместитель министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области

Климентовский В. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Юркин А. С. Заместитель министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области

Климентовский В. А. 20

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной

программой, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Белоусова Е. А. Руководитель - 1

6 Участник регионального

проекта

Юркин А. С. Заместитель министра

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области

Климентовский В. А. 20

Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Климентовский В. А. Министр энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Жердев А. А. 10

8 Участник регионального Юркин А. С. Заместитель министра Климентовский В. А. 20



проекта энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Кировской области


