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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Жердев А.А. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Драчков А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Рублёв М.А.Администратор регионального проекта Ведущий консультант

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

транспортной системы"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

транспортной системы"

Государственная программа Кировской области "Развитие

транспортной системы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 -

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 40,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- - - - -

В 2024 году

планируется

установка 5

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля  транспор

тных средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения в целях

организации

контроля за

проездом

большегрузных

и/или

крупногабаритных

транспортных

средств по дорогам

общего

пользования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Заключение

контрактов

жизненного цикла

(Проектирование,

строительство и

капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

Кировской области

регионального или

межмуниципального

значения и

искусственных

сооружений на них,

осуществляемые на

условиях заключения

контрактов

жизненного цикла)

Штука

- - 1,0

000

1,0

000

-

Подготовлен

статус-отчет о

заключении

контрактов

жизненного цикла

в рамках

реализации в

Кировской области

национального

проекта

"Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги" в

количестве,

достаточном для

достижения

показателя

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

Внедрение

интеллектуальной

транспортной

системы,

предусматривающей

автоматизацию

процессов управления

дорожным

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Поэтапное

внедрение

интеллектуальной

транспортной

системы к 2024

году,

предусматривающе

е автоматизацию

процессов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движением в

Кировской городской

агломерации

управления

дорожным

движением в

Кировской

городской

агломерации с

населением свыше

300 тысяч человек

1.4

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет об

установке 192

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения в

субъектах

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 192

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Установка

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и на дорогах

общего

пользования

способствует

снижению

аварийности,

повышению

безопасности

дорожного

движения и, как

следствие,

сокращению числа

погибших в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

0,000,00 80 000,000,00 370 189,20 450 189,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 80 000,000,00 370 189,20 450 189,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 80 000,000,00 370 189,20 450 189,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Заключение контрактов жизненного цикла

(Проектирование, строительство и

капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования Кировской

области регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них,

осуществляемые на условиях заключения

контрактов жизненного цикла)

1.2

0,0016 650,60 26 222,700,00 0,00 42 873,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0016 650,60 26 222,700,00 0,00 42 873,300,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0016 650,60 26 222,700,00 0,00 42 873,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальной

транспортной системы,

предусматривающей автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в Кировской городской

агломерации

1.3

122 238,700,00 0,000,00 58 583,41 317 944,71137 122,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

122 238,700,00 0,000,00 58 583,41 317 944,71137 122,60

бюджет субъекта1.3.1.1.

122 238,700,00 0,000,00 57 997,60 317 358,90137 122,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

122 238,700,00 0,000,00 57 997,60 317 358,90137 122,60

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

122 238,700,00 0,000,00 57 997,60 317 358,90137 122,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

122 238,700,00 0,000,00 58 583,41 317 944,71137 122,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Установлены стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

1.4

0,000,00 0,000,00 116 512,60 116 512,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 116 512,60 116 512,600,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 116 512,60 116 512,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 16 650,60 106 222,70 122 238,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

137 122,60 545 285,21 927 519,81

0,00 122 238,7016 650,60 106 222,70 137 122,60 545 285,21 927 519,81

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370 189,20

370 189,2

0

158 189,1

4

158 189,1

4

0,000,00

1.2. Заключение контрактов жизненного

цикла (Проектирование, строительство и

капитальный ремонт автомобильных

дорог общего пользования Кировской

области регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на них,

осуществляемые на условиях

заключения контрактов жизненного

цикла)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрение интеллектуальной

транспортной системы,

предусматривающей автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в Кировской городской

агломерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 997,60

57 997,600,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Установлены стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 512,60

116 512,6

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 699,40

544 699,4

0

158 189,1

4

158 189,1

4

0,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: Министерство транспорта Кировской области; Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет

Кировской области»; Министерство информационных технологий и связи Кировской области; УГИБДД УМВД России по Кировской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

В 2024 году планируется

установка 5 автоматических

пунктов весогабаритного

контроля  транспортных

средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального,

местного значения в целях

организации контроля за

проездом большегрузных

и/или крупногабаритных

транспортных средств по

дорогам общего

пользования

Драчков А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на установку 3

пунктов весогабаритного

контроля

-

Драчков А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа С

победителями конкурсных

процедур заключены

контракты на размещение 3

пунктов весогабаритного

контроля

-

Драчков А.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕДИНАЯ

ИНФОРМАЦ

ИОННАЯ

СИСТЕМА В

СФЕРЕ

ЗАКУПОК

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выполнены работы по

установке 2 автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных

средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального

значения Кировской

области

-

Драчков А.В.

11.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены работы по

установке 3 автоматических

пунктов весогабаритного

контроля

-

Драчков А.В.

09.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг по двум

государственным

(муниципальным)

контрактам по установке 5

пунктов весогабаритного

контроля

-

Драчков А.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

предоставления иного

межбюджетного трансферта и

обязательствах, принятых в целях

их достижения"

Отчет Подготовлен отчет о

достижении значений

результатов исполнения

мероприятия по установке 5

пунктов весогабаритного

контроля

-

Рублёв М.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Заключение

контрактов жизненного цикла

(Проектирование, строительство

и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего

пользования Кировской области

регионального или

межмуниципального значения и

искусственных сооружений на

них, осуществляемые на условиях

заключения контрактов

жизненного цикла)"

Подготовлен статус-отчет о

заключении контрактов

жизненного цикла в рамках

реализации в Кировской

области национального

проекта "Безопасные и

качественные

автомобильные дороги" в

количестве, достаточном

для достижения показателя

Шевелев Ю.А.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Шевелев Ю.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Шевелев Ю.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Шевелев Ю.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Шевелев Ю.А.

26.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Внедрение

интеллектуальной транспортной

системы, предусматривающей

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в Кировской

городской агломерации "

Поэтапное внедрение

интеллектуальной

транспортной системы к

2024 году,

предусматривающее

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в Кировской

городской агломерации с

населением свыше 300

тысяч человек

Драчков А.В.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Шевелев Ю.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения между

Федеральным дорожным

агентством и

Правительством Кировской

области на предоставление

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета в

областной бюджет

Кировской области

-

Шевелев Ю.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Включение закупки в план

график торгов на 2022 год

-

Шевелев Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

Отчет Подготовлен

квартальный отчет о

достижении значений

-

Шевелев Ю.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

результатов предоставления

иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Внесение в реестр

контрактов сведений о

государственном

(муниципальном) контракте

заключенным заказчиком

по результатам закупок.

-

Шевелев Ю.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Предоставлен

квартальный отчет о

достижении значений

результатов

предоставленного ИМБТ и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Шевелев Ю.А.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

ИМБТ и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Шевелев Ю.А.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

поставка и монтаж оборудования,

програмного обеспечения."

Прочий тип документа

Произведена поставка

оборудования, програмного

обеспечения в соответствии

с контрактом

-

Шевелев Ю.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта и

обязательствах, принятых в целях

их достижения"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения

-

Шевелев Ю.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Работы по внедрению

ИТС завершены и приняты

-

Шевелев Ю.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы по

муниципальному контракту

-

Шевелев Ю.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Заключение

соглашения между

Федеральным дорожным

-

Шевелев Ю.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

агентством и

Правительством Кировской

области на предоставление

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета в

областной бюджет

Кировской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Выполнена

поставка оборудования и

программного обеспечения "

Прочий тип документа

Выполнены работы по

поставке оборудования и

программного обеспечения

систем ИТС 2 этапа

-

Шевелев Ю.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Произведен

монтаж оборудования

программного обеспечения

систем ИТС"

Прочий тип документа

Произведен монтаж

оборудования,

программного обеспечения

в соответствии с

контрактом

-

Шевелев Ю.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленного

оборудования, программного

обеспечения, выполненных работ

систем ИТС"

Прочий тип документа

Работы по внедрению ИТС

завершены и приняты

-

Шевелев Ю.А.

25.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования, программного

обеспечения, выполненных работ

по муниципального контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

выполненные работы по

муниципальному контракту

-

Шевелев Ю.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

иного межбюджетного

трансферта и обязательствах,

принятых в целях их

Прочий тип документа

Подготовлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

-

Шевелев Ю.А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения" целях их достиженияточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график торгов

-

Рублёв М.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Заключено соглашение

между министерством

транспорта Кировской

области и муниципальным

образованием "Город

Киров" на предоставление

субсидии из областного

бюджета в бюджет

муниципального

образования "Город Киров"

-

Драчков А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа С

победителем конкурсных

процедур заключен

-

Драчков А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контракт по внедрению

системы обеспечения

информационной

безопасности

интеллектуальной

транспортной системы

Кировской городской

агломерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

мероприятия

-

Рублёв М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

поставка, настройка и приемка

поставленного оборудования,

программного обеспечнияп по

муниципальному контракту"

Прочий тип документа

Работы по внедрению ИТС

завершены и приняты.

Подписан акт выполненных

работ

-

Драчков А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Проведение

экспертизы по приемке

оборудования, программного

обеспечения, выполненных работ

систем ИТС"

Прочий тип документа

Проведена экспертиза на

соответствие поставленного

оборудования,

программного обеспечения,

выполненных работ на

соответствие техническому

заданию.

-

Драчков А.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Прочий тип документа

Подготовлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

-

Рублёв М.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

Подготовлен статус-отчет

об установке 192

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

Драчков А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения" федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации. Установка

стационарных камер

фотовидеофиксации на

дорогах общего

пользования способствует

снижению аварийности,

повышению безопасности

дорожного движения и, как

следствие, сокращению

числа погибших в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график торгов

-

Рублёв М.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа СРублёв М.А.

01.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестре контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

победителями конкурсных

процедур заключены

контракты на установку

камер фотовидеофиксации

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг исполнения

реализации мероприятия ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

мероприятия

-

Рублёв М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Проведена

техническая экспертиза камер

фотовидеофиксации", значение:

1.0000, Единица

Отчет Проведено

экспертное заключение по

соответствию техническим

характеристикам

приобретаемого

оборудования

-

Рублёв М.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Приняты работы по

установке камер

фотовидеофиксации и

осуществлен ввод в

эксплуатацию

-

Драчков А.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Проведена оплата принятых

работ

-

Драчков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставление отчета об

увеличении и общем количестве

введенных в эксплуатацию камер

фотовидеофиксации нарушений

Отчет Подготовлен отчет об

увеличении количества

камер фотовидеофиксации

нарушений ПДД

-

Рублёв М.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ПДД" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Рублёв М. А. Ведущий консультант Петряков А. В. 30

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

4 Участник регионального

проекта

Рублёв М. А. Ведущий консультант Петряков А. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской

области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов

жизненного цикла)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевелев Ю. А. Заместитель министра Жердев А. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Шудегов С. А. ведущий консультант отдела

дорожного хозяйства

министерства транспорта

Кировской области

- 40

Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской

городской агломерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30



проекта

9 Участник регионального

проекта

Рублёв М. А. Ведущий консультант Петряков А. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Драчков А. В. Заместитель министра Петряков А. В. 30

13 Участник регионального

проекта

Рублёв М. А. Ведущий консультант Петряков А. В. 30


