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Сооружения и строительные работыОтрасль

Жердев А.А.Руководитель проекта заместитель Председателя Правительства Кировской области

Ввод в эксплуатацию к 2030 году 36,75 километров автомобильных дорог и 1093 погонных метров

искусственных сооружений, что позволит повысить уровень жизни населения Кировской области, ускорить

развитие сельского хозяйства и промышленности, туристической и инвестиционной привлекательности

региона

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица

474,000

0

0,0000 0,0000 108,000

0

193,000

0

313,000

0

2.

Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

20 000,

0000

0,0000 0,0000 5 000,0

000

10 000,

0000

15 000,

0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

700 000

,0000

0,0000 0,0000 140 000

,0000

280 000

,0000

470 000

,0000

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

34,98000,0000 0,0000 34,8200 34,8800 34,9400
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2023 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Построен путепровод в месте

одноуровневого пересечения

железнодорожных путей и

автомобильной дороги

общего пользования

местного значения по ул.

Советской Нововятского

района г. Кирова

Погонный

метр

- -

Введено в

эксплуатацию в

2026 году

искусственное

сооружение

протяженностью

775 погонных

метров на

автомобильной

дороге общего

пользования

местного значения

по ул. Советской

Нововятского

района г. Кирова.

Ликвидированы

заторы,

возникающие при

перекрытии

движения для

автомобильного

транспорта в

момент

прохождения

железнодорожного

подвижного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- 775

,00

00

- - - - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

состава.

2.

Создан участок объездной

дороги г. Кирова от г.

Кирово-Чепецк до г.

Слободской

Километр;

тысяча

метров

- -

Введены в

эксплуатацию

автомобильные

дороги и

искусственные

сооружения общего

пользования

Кировской области

регионального или

межмуниципально

го значения

протяженностью

31,13 километров и

318 пог. м, в том

числе 22,63 км и

318 пог. м в 2026

году и 8,5 км в

2027 году

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- 22,

630

0

- - 8,5

000

- - -

3.

Создан дополнительный

проезд в мкр. Вересники

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2030 года

введен в

эксплуатацию

участок дороги

протяженностью

0,52 км

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2021

- -- - - - - 0,5

200
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4.

Реконструкция аэропортного

комплекса "Аэропорт

Победилово"

Пассажир

ов в час

- -

К концу 2027 года

увеличена

пропускная

способность с 200

пассажиров в час

до 400 пассажиров

в час

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

200,0000 2021

- -- - 400

,00

00

- - -

5.

Построен дополнительный

выезд из г. Кирова от ул.

Попова до мкр. Радужный

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2029 года

построен  

дополнительный

Строител

ьство

(реконст

0,0000 2021

- -- - - - 3,7

000

-
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

выезд из г. Кирова

от ул. Попова до

мкр. Радужный

протяженностью

3,7 км

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

6.

Создан альтернативный

выезд из развивающегося

микрорайона по ул.

Энтузиастов

Километр;

тысяча

метров

- -

К концу 2028 года

построено

продолжение ул.

Энтузиастов до ул.

Щорса

протяженностью

1,4 км

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - 1,4

000

- -
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Построен путепровод в месте

одноуровневого пересечения

железнодорожных путей и автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Советской Нововятского

района г. Кирова

1

205 200,000,00 228 313,700,00 433 513,700,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

205 200,000,00 0,000,00 205 200,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 228 313,700,00 228 313,700,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан участок объездной дороги г.

Кирова от г. Кирово-Чепецк до г.

Слободской

2

806 787,5021 335,70 34 300,000,00 862 423,200,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

774 978,100,00 0,000,00 774 978,100,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

31 809,4021 335,70 34 300,000,00 87 445,100,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан дополнительный проезд в мкр.

Вересники

3

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Реконструкция аэропортного комплекса

"Аэропорт Победилово"

4

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет4.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Региональный бюджет4.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники4.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Построен дополнительный выезд из г.

Кирова от ул. Попова до мкр. Радужный

5

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет5.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет5.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники5.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Создан альтернативный выезд из

развивающегося микрорайона по ул.

Энтузиастов

6

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Федеральный бюджет6.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет6.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники6.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 21 335,70 262 613,70 1 011 987,50

Федеральный бюджет

1 295 936,90

0,00 980 178,100,00 0,00 980 178,10

Региональный бюджет

0,00 21 335,70 262 613,70 31 809,40 315 758,80

Внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Дополнительная информация

(2) Создан участок объездной дороги г. Кирова от г. Кирово-Чепецк до г. Слободской. Из 3-х реализуемых объектов по объекту "Строительство мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской в Кировской области" получено поручение

Президента Российской Федерации от 31.08.2022 № ПР-1519 о софинансировании данного мероприятия за счет федерального бюджета.

Объемы финансирования из областного бюджета указаны в соответствии с Законом об областном бюджете. В случае выделения средств из федерального

бюджета объемы будут скорректированы.. Таким образом, по результату планируется финансовое обеспечение в 2024 году: ФБ - 774978,1 тыс. рублей, ОБ -

31809,4 тыс. рублей, в 2025 году: ФБ -1271232,4 тыс. рублей, ОБ - 100000 тыс. рублей, в 2026 году: ФБ - 2172487,1 тыс. рублей, ОБ - 152400 тыс. рублей.

После достижения данного результата объем внебюджетных инвестиций составит 20000,0 тыс. рублей, в том числе в 2027 году: 5000,0 тыс. рублей, в 2028

году: 5000,0 тыс. рублей, в 2029 году: 5000,0 тыс. рублей, в 2030 году: 5000,0 тыс. рублей.

(4) Результат "Реконструкция аэропортного комплекса "Аэропорт Победилово"". Реализация проекта планируется за счет областного бюджета.

Ориентировочная стоимость работ в период 2025 - 2027 годы - 994,1 млн. рублей.

Показатель  "Количество созданных рабочих мест" и "Стоимость произведенных товаров и услуг" достигается за счет ожидаемого появления объектов

дорожного сервиса после реализации результатов 2, 3, 5 и 6. Достижение показателей начинается на следующий год после обеспечения ввода объектов (в

рамках исполения результатов) в эксплуатацию.

 (8) Строительство дополнительного выезда из г. Кирова от ул. Попова до мкр. Радужный.   Потребность в финансировании в 2025 - 2030 годы составляет

1150,0 млн. рублей, в том числе ФБ - 1138,5 млн. рублей. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на

софинансирование мероприятия из федерального бюджета.

 (9) Создан альтернативный выезд из развивающегося микрорайона по ул. Энтузиастов. На реализацию проекта необходимо 504 млн. рублей в том числе

498,96 млн. рублей из федерального бюджета. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на софинансирование

мероприятия из федерального бюджета.

 (6) Обеспечено строительство дополнительного проезда в мкр. Версники протяженностью 0,52 км. Предварительная стоимость строительно-монтажных

работ составляет 282,1 млн. рублей. Реализацию объекта предварительно планируется осуществить до 2030 года за счет федерального, областного и местного

бюджетов. Для обеспечения реализации объекта будут направлены соответствующие заявки на софинансирование мероприятия из федерального бюджета.

( 1)  Построен путепровод в месте одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования местного значения по

ул. Советской Нововятского района г. Кирова. Получено поручение Президента Российской Федерации от 31.08.2022 № ПР-1519 о софинансировании

данного мероприятия за счет федерального бюджета. Финансовое обеспечение по результату в части областного бюджета указано в соответствии с Законом

об областном бюджете.  Софинансирование из областного и местного бюджетов будут предусмотрены в случае выделения федеральных средств субъекту.

Таким образом, для реализации результата планируется предусмотреть финансирование: 2024 год - 220 млн. рублей, в том числе 205,2 млн. рублей из

федерального бюджета, 6,4 млн. рублей из областного бюджета и 8,4 млн. рублей из местного бюджета, 2025 год - 1250 млн. рублей, в том числе 1187,5 млн.

рублей из федерального бюджета, 45,7 млн. рублей из областного бюджета и 16,8 млн. рублей из местного бюджета, 2026 год - 1505,82 млн. рублей, в том

числе 1434,3 млн. рублей из федерального бюджета, 54,72 млн. рулей из областного бюджета и 16,8 млн. рублей из местного бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Транспортная инфраструктура Кировской

агломерации

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Построен путепровод в месте одноуровневого

пересечения железнодорожных путей и автомобильной

дороги общего пользования местного значения по ул.

Советской Нововятского района г. Кирова"

Введено в эксплуатацию в 2026 году

искусственное сооружение

протяженностью 775 погонных метров

на автомобильной дороге общего

пользования местного значения по ул.

Советской Нововятского района г.

Кирова. Ликвидированы заторы,

возникающие при перекрытии

движения для автомобильного

транспорта в момент прохождения

железнодорожного подвижного

состава.

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2026

1.1

Направлено письмо в ФДА о выделении финансирования Прочий тип документа

В федеральный орган исполнительной

власти направлено письмо о выделении

финансирования из федерального

бюджета для разработки проектно-

сметной документации и строительства

объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2022

1.2

Направлено письмо в ФОИВ о выделении финансирования Прочий тип документа

Направлено письмо в федеральный

орган исполнительной власти о

необходимости финансирования из

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета для разработки

проектно-сметной документации и

строительства объекта.

1.3

Проведено совещание врио Губернатора Кировской

области Соколова А.В. с Министром транспорта

Российской Федерации Савельевым В.Г.

Протокол

Протокол совещания врио Губернатора

Кировской области Соколова А.В. с

Министром транспорта Российской

Федерации Савельевым В.Г. по

вопросам развития транспортной и

дорожной отрасли на территории

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2022

1.4

Средства на разработку проектно-сметной документации

предусмотрены в бюджете Кировской области на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

Прочий тип документа

Закон о бюджете Кировской области на

2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов.

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2022

1.5

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации на объект

Прочий тип документа

Заключен контракт на разработку

проектно-сметной документации на

строительство транспортного перехода

под железнодорожной

инфраструктурой по ул. Советской

Нововятского района г. Кирова,

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2023

1.6

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Протокол рабочего совещания о ходе

работ по разработке проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.7

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Проткол рабочего совещания о ходе

разработки проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2023

1.8

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания о ходе

разработки проеткно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2023

1.9

Получено положительное заключение государственной

экспертизы

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации на

строительство объекта.

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2024

1.10

Произведена оплата выполненных работ по разработке

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2024

1.11

Заключен контракт на строительно-монтажные работы Прочий тип документа

Контракт на реализацию объекта

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2024

1.12

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Справка о начале строительно-

монтажных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2024

1.13

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 6%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2025

1.14

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.15

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2025

1.16

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 40 %

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2025

1.17

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 45%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2026

1.18

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 55%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026

1.19

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 80%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

1.20

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

2

Результат "Создан участок объездной дороги г. Кирова от г.

Кирово-Чепецк до г. Слободской"

Введены в эксплуатацию

автомобильные дороги и

искусственные сооружения общего

пользования Кировской области

регионального или

межмуниципального значения

протяженностью 31,13 километров и

318 пог. м, в том числе 22,63 км и 318

пог. м в 2026 году и 8,5 км в 2027 году

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2027

2.1

Направлены письма в федеральный орган исполнительной

власти о выделении финансирования из федерального

бюджета

Исходящее письмо

Направление письма о рассмотрении

возможности выделении

дополнительных средств из

федерального бюджета

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.2

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Конкурсная документация на

разработку проектно-сметной

документации на строительство

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

- Слободской на участке от мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской

области

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2022

2.3

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации на

строительство автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2022

2.4

Получено заключение Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию на

строительство автомобильной дороги

Кирово-Чепецк - Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2022

2.5

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Объект по строительтву мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Чепецка внесен в Государственную

программу Кировской области

"Развитие транспортной системы"

2.6

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Конкурсная документация на

разработку проектно-сметной

документации по реконструкции

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

– Слободской, на участке от

автомобильной дороги Кострома –

Шарья – Киров – Пермь до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2023

2.7

Разработана проектная документация Прочий тип документа

Произведена корректировка

(актуализация) проектной

документации по строительству

мостового перехода через реку Чепца у

г. Кирово-Чепецка на автомобильной

дороге Кирово-Чепецк - Слободской в

Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2023

2.8

Заключен контракт на строительство Прочий тип документа

Письма о выделении финансирования

из федерального бюджета на

строительство автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской на

участке от мостового перехода через

реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер.

Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.9

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

В Законе об областном бюджете

предусмотрены ассигнования на

разработку проектно-сметной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2024

2.10

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2024

2.11

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта (мост),

3%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2024

2.12

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз

Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию по

реконструкции автомобильной дороги

Кирово-Чепецк – Слободской, на

участке от автомобильной дороги

Кострома – Шарья – Киров – Пермь до

дер. Ужоговица в Кировской области

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2024

2.13

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта

(строительство моста), 10%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2025

2.14

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта

(дороги), 5%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2025

2.15

Техническая готовность объекта, % Справка

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Техническая готовность объекта

(моста), 30%

2.16

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз

Прочий тип документа

Положительное заключение

госэкспертизы на разработанную

проектно-сметную документацию

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2025

2.17

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта

(дорога), 25%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2026

2.18

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта (мост),

60%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026

2.19

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта

(дорога), 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

2.20

Начались строительно-монтажные работы по объекту Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ по

реконструкции участка дороги

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

2.21

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода в эксплуатацию

автомобильной дороги Кирово-Чепецк

- Слободской на участке от мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской

области протяженностью 19,8 км

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

2.22

Объект введен в эксплуатацию Акт

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Акт ввода в эксплуатацию мостового

перехода через реку Чепца у г. Кирово-

Чепецка на автомобильной дороге

Кирово-Чепецк - Слободской в

Кировской области протяженностью

318 пог. м с подходами 2,83 км.

2.23

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 20%

-

Соколов А. В.

31.03.2027

2.24

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 45%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2027

2.25

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027

2.26

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт ввода в эксплуатацию

реконструкции автомобильной дороги

Кирово-Чепецк - Слободской, на

участке от автомобильной дороги

Кострома - Шарья - Киров - Пермь до

дер. Ужоговицаа в Кировской области

общей протяженностью 8,5 км

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

3

Результат "Создан дополнительный проезд в мкр.

Вересники"

К концу 2030 года введен в

эксплуатацию участок дороги

протяженностью 0,52 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2030

3.1

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение

Прочий тип документа

Направлено в федеральный орган

исполнительной власти письмо о

выделении финансирования из

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета для разработки

проектно-сметной документации и

строительства мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

3.2

Подготовлена конкурсная документация на разработку

проектно-сметной документации

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация на разработку проектно-

сметной документации по

строительству мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

3.3

Заключен контракт на разработку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Контракт на разработку проектно-

сметной документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028

3.4

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

3.5

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего севещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

3.6

Получено заключение государственной экспертизы Прочий тип документа

Получено положительное заключение

государственной экспертизы на

проектно-сметную документацию по

строительству мостового перехода

через реку Вятка в районе мкр.

Вересники

-

Шевелев Ю. А.

30.12.2028

3.7

Заключен контракт на строительство Прочий тип документа

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Контракт на выполнение работ по

строительству объекта

3.8

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Спарска о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2029

3.9

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2029

3.10

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 18%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2029

3.11

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 20%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2030

3.12

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2030

3.13

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 80%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2030

3.14

Объект введен в эксплуатацию Акт

Акт ввода в эксплуатацию мостового

перехода через реку Вятка в районе

мкр. Вересники

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2030

4

Результат "Реконструкция аэропортного комплекса

"Аэропорт Победилово""

К концу 2027 года увеличена

пропускная способность с 200

пассажиров в час до 400 пассажиров в

час

Глушков Д. А.

- 31.12.2027

4.1

Заключен контракт на проведение проектно-изыскательных

работ

Прочий тип документа

Проведение проектно-изыскательных

-

Сысолятин В. П.

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

работ

4.2

Проведение инженерных изысканий для разработки

проектной документации

Прочий тип документа

Инженерные изыскания проведены

-

Сысолятин В. П.

30.06.2022

4.3

Заключен контракт на разработку проектной документации Прочий тип документа

контракт заключен

-

Глушков Д. А.

30.09.2022

4.4

Разработана проектная документация Прочий тип документа

Разработана проектная документация

на реконструкцию объекта

-

Глушков Д. А.

30.12.2022

4.5

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабчего совещания

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2023

4.6

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2023

4.7

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Направлена заявка на финансирование

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2023

4.8

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.12.2023

4.9

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

-

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2024

4.10

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2024

4.11

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2024

4.12

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, Протокол

-

Шевелев Ю. А.

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Протокол рабочего совещания

4.13

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2025

4.14

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2025

4.15

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2025

4.16

Заключение контракта/договора на реализацию концепции Прочий тип документа

Контракт на выполнение работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2025

4.17

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Проткол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2026

4.18

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026

4.19

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

4.20

Техническая готовность объекта, % Справка

Справка о ходе реализации концепции,

техническая готовность объекта 60%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

4.21

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2027

4.22

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2027

4.23

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, Протокол

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Протокол рабочего совещания

4.24

Работы по реализации концепции завершены Акт

Акт выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

5

Результат "Построен дополнительный выезд из г. Кирова от

ул. Попова до мкр. Радужный"

К концу 2029 года построен  

дополнительный выезд из г. Кирова от

ул. Попова до мкр. Радужный

протяженностью 3,7 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2029

5.1

Получена проектно-сметная документация на реализацию

объекта

Прочий тип документа

Проектно-сметная документация на

реализацию объекта

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

5.2

Заключен контракт на выполнение строительно-

монтажных работ

Прочий тип документа

Контракт на выполнение строительно-

монтажных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028

5.3

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Спарвка о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

5.4

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

5.5

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2028

5.6

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 25%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2029

5.7

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 40%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2029

5.8

Техническая готовность объекта, % Справка

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2029
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Техническая готовность объекта, 75%

5.9

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2029

6

Результат "Создан альтернативный выезд из

развивающегося микрорайона по ул. Энтузиастов"

К концу 2028 года построено

продолжение ул. Энтузиастов до ул.

Щорса протяженностью 1,4 км

Шевелев Ю. А.

- 31.12.2028

6.1

Заключен контракт на разработку проектной документации Прочий тип документа

Контракт на разработку проектной

документации

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2026

6.2

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2026

6.3

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Протокол

Протокол рабочего совещания

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2026

6.4

Получено положительное заключение на разработанную

проектно-сметную документацию

Прочий тип документа

Положительное заключение на

разработанную проектно-сметную

документацию

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2026

6.5

Заключено соглашние о предоставлении субсидии на

реализацию объекта

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2027

6.6

Заключен контракт на строительно-монтажные работы Прочий тип документа

Контракт на строительно-монтажные

работы

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2027

6.7

Строительно-монтажные работы начаты Справка

Справка о начале работ

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2027
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

6.8

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 10%

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2027

6.9

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 15%

-

Шевелев Ю. А.

31.03.2028

6.10

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 35%

-

Шевелев Ю. А.

30.06.2028

6.11

Техническая готовность объекта, % Справка

Техническая готовность объекта, 75%

-

Шевелев Ю. А.

30.09.2028

6.12

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Шевелев Ю. А.

31.12.2028


