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регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области

1. Основные положения

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории

Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с ТКО

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2025

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Никитина С.В.Администратор регионального проекта Ведущий консультант управления по обращению с отходами

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию и

обезвреживание отходов, в

том числе выделенных в

результате раздельного

накопления и (или)

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию и

обезвреживание отходов, в том числе

выделенных в результате раздельного

накопления и (или) обработки (сортировки)

твердых коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и(или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и(или)

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Ввод мощностей

по утилизации

твердых

коммунальных

отходов (далее -

ТКО) в 2019-2024

годах не

запланирован. В

рамках результата

осуществляется

создание

комплексного

объекта по

обращению с ТКО

(КПО

"Центральный").

Планируется ввод

в эксплуатацию

КПО

"Центральный" в

рамках

федерального

проекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Экономика

замкнутого цикла"

национального

проекта

"Экологическое

благополучие" в

2025 году.

Финансирование

включено в

результат

"Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

создание КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

в настоящий

момент составляют

неделимую сумму
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Ввод

мощностей по

обработке

(сортировке)

 твердых

коммунальных

отходов (далее -

ТКО) в 2019-2024

годах не

запланирован. В

рамках результата

осуществляется

создание

комплексного

объекта по

обращению с ТКО

(КПО

"Центральный").

Планируется ввод

в эксплуатацию

КПО

"Центральный" в

рамках

федерального

проекта

"Экономика

замкнутого цикла"

национального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта

"Экологическое

благополучие" в

2025 году. В

результат

включено

финансирование

по  результату

"Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

создание

комплексного

объекта по

обращению с КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

 в настоящий

момент составляют

неделимую сумму
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Кировской областью

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Корректировка

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Скорректирована

информационная

система

"Электронная

модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской

области" в 2021-

2022 годах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

145

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов суммарной

мощностью 0,

0145 млн.тонн в

год

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

145

0,0

145

-

1.6

Обеспечено

сопровождение

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - - -

К 29.12.2023 года 

обеспечена

актуализация

электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными

отходами на

территории

Кировской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Разработана

проектная

документация на

строительство

комплексных

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

разработана

проектная

документация на

строительство 2

комплексных

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-

1.8

Разработана

проектная

документация на

строительство

мусоросортировочны

х станций

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году будет

разработана

проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировоч

ных станции в

Шабалинском

районе и Лузском

муниципальном

округе

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Закуплены

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

Штука

- - - - -

 Кировской

областью

закуплены

контейнеры для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов для

развития системы

раздельного

накопления

отходов в регионе.

Результат

сформирован в

целях направления

в Минприроды

России заявки на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

осуществление

закупки

контейнеров для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2 3

75,

000

0

-- -

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов в 2025

году



14

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

1.1

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами

1.2

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Корректировка информационной системы

"Электронная модель

1.3

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

территориальной схемы обращения с

отходами на территории Кировской

области"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.4

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

1.5

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 763,10 120 677,60 2 750,00 1 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 959 071,10 1 093 761,80

9 763,10 1 500,00120 677,60 2 750,00 0,00 959 071,10 1 093 761,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

896 696,30

481 846,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

0,00

1.2. Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 908,80

0,000,000,000,000,00

1.3. Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 466,00

29 466,0029 466,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

959 071,10

511 312,7

0

511 312,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

0,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители регионального проекта: министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Кировской областью

закуплены контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов для развития

системы раздельного

накопления отходов в

регионе.

Результат сформирован в

целях направления в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов в 2025 году

Женихова О.В.

01.05.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Входящее письмо Письмо

регионального оператора

АО "Куприт". Определена

потребность в контейнерах

для раздельного накопления

на 2025 год в целях

формирования заявки

-

Петухова И.Ю.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

сбор коммерческих предложений

о стоимости контейнеров для

раздельного накопления отходов

в целях формирования заявки"

Прочий тип документа

Собраны коммерческие

предложения со стоимостью

контейнеров для

раздельного накопления

отходов в целях

формирования заявки

-

Петухова И.Ю.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.3

Контрольная точка

"Подготовлены гарантийные

письма в целях формирования

заявки"

Прочий тип документа

Подготовлены гарантийные

письма о предусмотрении

бюджетных ассигнований

на исполнение расходного

обязательства по

осуществлению закупки

контейнеров для

-

Петухова И.Ю.

26.06.2024

07 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов в бюджете

Кировской области в 2025

финансовом году и

создании КПО

«Центральный» в 2025 году

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирована заявка на участие

в отборе для предоставления

субсидии из федерального

бюджета на закупку контейнеров

для раздельного накопления

твердых коммунальных отходов"

Заявка Сформирована

заявка для участия в отборе

для предоставления

субсидии Кировской

области из федерального

бюджета на закупку в 2025

году контейнеров для

раздельного накопления

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.06.2024

17 06 --

1.1.5

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии из

федерального бюджета "

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России заявка для участия в

отборе для предоставления

субсидии Кировской

области из федерального

бюджета на закупку в 2025

году контейнеров для

раздельного накопления

отходов

-

Петухова И.Ю.

05.07.2024

07 08 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

Протокол Получен

протокол заседания

комиссии по рассмотрению

-

Петухова И.Ю.

18.10.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии из

федерального бюджета на закупку

контейнеров для раздельного

накопления отходов "

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

на закупку в 2025 году

контейнеров для

раздельного накопления

отходов

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение с Минприроды

России о предоставлении в

2025 году субсидии

Кировской области на

закупку контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.03.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка контейнеров для

раздельного накопления

отходов включена в план

закупок

-

Петухова И.Ю.

27.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов. Сведения внесены

в реестр контрактов на

сайте ЕИС Закупки

-

Петухова И.Ю.

30.09.2025

08 11 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки работ.

Произведена приёмка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.11.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

закупке контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

19.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

министерства охраны

окружающей среды

Кировской области в

Минприроды России о

закупке контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

26.12.2025

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и(или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и(или)

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов"

 Ввод мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

(далее - ТКО) в 2019-2024

годах не запланирован. В

рамках результата

осуществляется создание

комплексного объекта по

обращению с ТКО  (КПО

"Центральный").

Планируется ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный" в рамках

федерального проекта

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Экономика замкнутого

цикла" национального

проекта "Экологическое

благополучие" в 2025 году.

Финансирование включено

в результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов" в связи с тем, что

расходы на создание КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляют неделимую

сумму

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

утилизации ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

участок

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.2

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа ОтКоснырев И.В.

31.03.2023

04 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за I квартал 2023 года"

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

квартал 2023 года.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Никитина С.В.

31.03.2023

04 07 --

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года."

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

07 10 --



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года.

2.1.5

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

2.1.6

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки"

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

18 09 --

2.1.7

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт с

единственным поставщиком на

создание комплексного объекта

по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

государственный контракт

с единственным

поставщиком на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Прочий тип документа

Договор экспертного

сопровождения по

проектированию КПО

"Центральный" Выполнены

изыскательские работы для

разработки проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

-

Ложкин А.А.

29.03.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация на создание

КПО "Центральный" и

направлена на

государственные

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

28.06.2024

14 11 --

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата аванса

по комплексному объекту

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Ложкин А.А.

30.08.2024

10 11 --

2.1.11

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Ложкин А.А.

30.10.2024

10 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы.

2.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство на объект

КПО "Центральный"

Получено разрешение на

строительство объекта.

-

Ложкин А.А.

29.11.2024

04 08 --

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

созданию КПО

"Центральный". Платежное

поручение.

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

Ввод мощностей по

обработке (сортировке)

 твердых коммунальных

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

отходов (далее - ТКО) в

2019-2024 годах не

запланирован. В рамках

результата осуществляется

создание комплексного

объекта по обращению с

ТКО  (КПО

"Центральный").

Планируется ввод в

эксплуатацию КПО

"Центральный" в рамках

федерального проекта

"Экономика замкнутого

цикла" национального

проекта "Экологическое

благополучие" в 2025 году.

 В результат включено

финансирование по

результату "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов" в

связи с тем, что расходы на

создание комплексного

объекта по обращению

с КПО "Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляют неделимую

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сумму

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

Зуевском районе

-

Албегова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

Нолинском районе

-

Албегова А.В.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за I квартал 2023 года" "Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

квартал 2023 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Никитина С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Определен

земельный участок под

комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

46 --

2.2.7

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для

мусоросортировочной станции в

Лузском районе)"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Никитина С.В.

31.07.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

46 41 --

2.2.9

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

40 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственный контракт с

единственным поставщиком на

создание комплексного объекта

по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

государственный контракт

с единственным

поставщиком на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Прочий тип документа

Договор экспертного

сопровождения по

проектированию КПО

"Центральный" Выполнены

изыскательские работы для

разработки проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

-

Ложкин А.А.

29.03.2024

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация на создание

КПО "Центральный" и

направлена на

государственные

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

28.06.2024

42 18 --

2.2.12

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Ложкин А.А.

30.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Произведена оплата аванса

по комплексному объекту

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

30.10.2024

34 28 --

2.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта КПО

"Центральный". Получено

разрешение на

строительство объекта.

-

Ложкин А.А.

29.11.2024

18 47 --

2.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

30 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

созданию КПО

"Центральный". Платежное

поручение.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Кировской областью

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Албегова А.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минприроды

России о предоставлении

бюджету Кировской области

иных межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

между Минприроды России

и Правительством

Кировской области о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

-

Албегова А.В.

18.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий, связанных с

обеспечением непрерывной

работы региональных

операторов по обращению с

ТКО

2.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Кировской

области АО «Куприт» -

региональному оператору в

сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Албегова А.В.

27.07.2020

07 06 --

2.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлена

отчетность

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Скорректирована

информационная система

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области" в 2021-2022 годах

Женихова О.В.

01.01.2021 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Техническое задание на

корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Женихова О.В.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.4.2

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Петухова И.Ю.

01.05.2021

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Извещение о проведении

закупок размещено на

портале

htpps://zakupki.gov.ru/

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на корректировку

информационной системы

«Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области»"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на сайте

https://zakupki.gov.ru

-

Женихова О.В.

29.06.2021

01 02 --

2.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Петухова И.Ю.

30.08.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Женихова О.В.

10.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Составлен акт приема-

передачи

2.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ по контракту

согласно счет-договора

-

Женихова О.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Петухова И.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

1 Государственный

контракт

-

Петухова И.Ю.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ о приемке

выполненных работ

-

Петухова И.Ю.

15.12.2022

05 07 --

2.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Женихова О.В.

28.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Заключение по результатам

выполненной работы

-

Женихова О.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Направлены

справки о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

Прочий тип документа

Справка о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области

-

Петухова И.Ю.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

суммарной мощностью 0,

0145 млн.тонн в год

Женихова О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства объекта

размещения ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

участокрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Выполнено

строительство 1 очереди

межмуниципального полигона

ТКО для Свечинского и

Шабалиснкого районов"

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

по объекту строительство

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалиснкого районов

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.5.3

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию

межмуниципальный полигон

ТКО для Свечинского и

Шабалинского районов (1

очередь)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

межмуниципальный

полигон ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

-

Селезнёв И.Н.

15.01.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6

Результат "Обеспечено

сопровождение информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

К 29.12.2023 года 

обеспечена актуализация

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами

на территории Кировской

области.

Женихова О.В.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка

"Актуализация информации в

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в т.ч. с

ТКО на территории Кировской

области"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание,

разработано техническое

задание на техническую

поддержку

информационной системы

"Электронная модель

-

Петухова И.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

точкам

и

отсутст

вует

2.6.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на техническую

поддержку информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

05.06.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.4

Контрольная точка "Проведена

встреча для рассмотрения

альтернативной системы

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами"

Прочий тип документа

Коммерческое

предложение, письмо с

ответом на коммерческое

предложение

-

Петухова И.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.5

Контрольная точка "Внесены

изменения в плановые объекты

инфраструктуры твердых

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

-

Петухова И.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальных отходов

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

МООС КО от 14.12.2021 №

23

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.6

Контрольная точка "Внесены

изменения в потоки твердых

коммунальных отходов в

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

-

Петухова И.Ю.

27.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

В 2024 году разработана

проектная документация на

строительство 2

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

Женихова О.В.

16.02.2023 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

31.07.2023

05 06 --

2.7.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и Яранском

районах внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Реестр

контрактов)

-

Никитина С.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.4

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет Отчеты по

результатам инженерных

изысканий по комплексным

объектам по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

-

Никитина С.В.

29.03.2024

06 13 --

2.7.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.7.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

30.10.2024

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

29.11.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сформированы платежные

поручения по разработке

проектной документации на

строительство комплексных

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в

-

Петухова И.Ю.

27.12.2024

13 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Вятскополянском и

Яранском районах

2.8

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

мусоросортировочных станций"

В 2024 году будет

разработана проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировочных

станции в Шабалинском

районе и Лузском

муниципальном округе

Женихова О.В.

16.02.2023 18.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

03 06 --

2.8.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

14.08.2023

05 06 --

2.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

ссылка в ЕИС Закупки

-

Никитина С.В.

15.09.2023

14 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.8.4

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет Отчеты по

результатам инженерных

изысканий по

мусоросортировочным

станциям в Шабалинском

районе и Лузском

муниципальном округе

-

Никитина С.В.

29.03.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

29.04.2024

06 02 --

2.8.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

мусоросортировочной

-

Никитина С.В.

21.06.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

станции в Лузском

муниципальном округе

2.8.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

проектную документацию

на строительство

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

16.09.2024

09 15 --

2.8.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

мусоросортировочной

станции в Лузском

муниципальном округе

-

Никитина С.В.

20.09.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сформированы платежные

поручения по разработке

проектной документации на

строительство

мусоросортировочных

станций в Шабалинском

районе и Лузском

-

Петухова И.Ю.

18.10.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном округеи

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

54

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Абашев Т. Э. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 70

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного

накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

4 Участник регионального

проекта

Ложкин А. А. начальник отдела

строительства

Саитгараева М. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

6 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

8 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

9 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 5

10 Участник регионального Ложкин А. А. начальник отдела Саитгараева М. А. 5



проекта строительства

Кировской областью обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Албегова А. В. И.о. министра охраны

окружающей среды Кировской

области

Соколов А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

14 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

16 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Обеспечено сопровождение информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской

области"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

18 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

19 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

21 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

22 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

Разработана проектная документация на строительство мусоросортировочных станций

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

24 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

25 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

27 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20


