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1. Основные положения

Сохранение лесов Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сандалов М.А.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства

Кировской области

Загоскин А.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра

Демаков С.И.Администратор регионального проекта

ведущий консультант управления организации использования

и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства

Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

102,9000 2018

0,0000 99,5000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Ущерб от лесных пожаров

65,1500 2017

0,0000 41,0440 35,8320 34,5290 31,9230 29,9690 24,7570

Миллион

рублей

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

7,500

0

Процент 100,0000

100,0

000

70,00

00

60,00

00

22,50

00

10,50

00

ФП

1.2. Ущерб от лесных пожаров

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,500

0

Миллион

рублей

24,7570

24,75

70

24,00

00

23,00

00

22,00

00

6,200

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению на

территории

Кировской области.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

 

Оснащено

КОГСАУ

«Лесоохрана»,

выполняющее

мероприятия  по

воспроизводству

лесов, основной

специализированн

ой техникой  и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению

(нарастающим

итогом): к 2019

году –5 %; к

31.12.2020 – на 25

%;  к 31.12.2021 –

на 50%; к 2022

году – 60 %; к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

31.12.2023 – на 70

%.  На 2023 год

финансирование не

предусмотрено на

закупку

лесохозяйственной

техники,

оборудования. По

итогам 2022 года

оснащенность

лесохозяйственной

техникой

составила 75 % при

плановом значении

на конец 2023 года

в 70 %.

1.2

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на лесных участках,

не переданных в

аренду. Нарастающий

итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

 1. Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 0,9

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аренду

(нарастающим

итогом): в 2019

году – 0,47 тыс. га;

в 2020 году – 0,692

тыс. га; в 2021 году

– 2,033 тыс. га.

2. Увеличены

объемы

лесовосстановлени

я:

2.1 в 2022 году до

990 га, в том числе:

2.1.1 проведено

искусственное

лесовосстановлени

е на площади

0,36126 тыс. га;

2.1.2 содействие

естественному

возобновлению на

площади 607,59

тыс. га, из них за

счет средств

федерального

бюджета проведено

на площади 378,3

га, силами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесничих КОГКУ

"Кировлесцентр"

на площади 22,929

га

(финансирование

не требуется);

2.1.3

комбинированное

лесовосстановлени

е на площади 21,15

га.

Достичь значения

данного результата

также планируется

за счет проведения

работ по

агротехническим

уходам за лесными

культурами на

площади 2071,81 га

(в том числе

дополнение лесных

культур на

площади 413,45 га),

подготовки почвы

под лесные

культуры на

площади 353,8 га,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ухода за объектами

лесного

семеноводства на

площади 30 га;

2.2 В 2023 году до

630,24 га, в том

числе:

2.2.1 проведено

искусственное

лесовосстановлени

е на площади

329,77 га;

2.2.2 содействие

естественному

возобновлению на

площади 268,0 га;

2.2.3

комбинированное

лесовосстановлени

е на площади 32,47

га. Достичь

значения данного

результата также

планируется за счет

проведения работ

по

агротехническим

уходам за лесными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурами на

площади 1180,254

га и подготовки

почвы под

лесныекультуры на

площади 204,93 га.

2.3 В 2024 году до

990 га, в том числе:

2.3.1 проведено

искусственное

лесовосстановлени

е на площади 250

га;

2.3.2 содействие

естественному

возобновлению на

площади 268 га;

2.3.3

комбинированное

лесовосстановлени

е на площади 20,3

га.

Достичь значения

данного результата

также планируется

за счет проведения

работ по

агротехническим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уходам за лесными

культурами на

площади 1094,75

га, дополнения

лесных культур на

площади 263 га и

подготовки почвы

под лесные

культуры на

площади 313,2 га.

1.3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений на

территории лесного

фонда Кировской

области.

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

 Обеспечено

наличие тонн

хранящихся партий

семян в страховых

фондах и фондах

лиц,

использующих леса

(нарастающим

итогом): в 2019

году – 0,2 тонн,

в 2020 году – 0,2

тонн,

в 2021 годжу – 2,21

тонн,

в 2022 году –1,79

тонн,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,7

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2023 году –1,64

тонн, из них

заготовка семян

лесных растений

КОГСАУ

"Лесоохрана" на

объектах лесного

семеноводства за

счет субвенций из

федерального

бюджета в объеме 6

кг;

в 2024 году –1,79

тонн.

1.4

Обновлена

информация о

наличии земель, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовостановления; о

возможных способах

лесовосстановления,

обследовано 100 %

земель, не занятых

лесными

насаждениями  и

Процен

т

- - - 40,

000

0

60,

000

0

Проведено

выявление

(инвентаризация)

земель, не занятых

лесными

насаждениями и

требующих

лесовосстановлени

я (нарастающим

итогом): в 2019

году – 5%; в 2020

году –20%.

За 2021-2024 года

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -90,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требующих

лесовосстановления

на территории

Кировской области .

Нарастающий итог

значения

результата указаны

в графе "Период"

1.5

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на арендованных

лесных участках на

территории

Кировской области

Гектар

- - - 70 

291

,60

00

40 

622

,20

00

 

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я на арендованных

лесных участках

Кировской

области, в том

числе проведено:

лесовосстановлени

е в 2019 году -

36816,3 га; в 2020

году - 36996,8 га; в

2021 году - 37246,6

га. Значения

результата за 2022-

2024 года указаны

в графе "Период".

агротехнические

уходы за лесными

культурами в 2019

году - 27715,3 га; в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -31 

635

,07

30

32 

032

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2020 году -

2026,3га; в 2021

году - 26770,4 га, в

2022 году -

28402,94 га, в 2023

году -

18097,396 га, в

2024 году -

17569,55 га

подготовка почвы

в 2019 году -

6267,1 га; в 2020

году - 6292,2 га; в

2021 году - 6274,6

га, в 2022 году -

4836,21 га,

в 2023 году -

2792,6 га, в 2024

году - 2662,14 га;

дополнение лесных

культур в 2024

году 82,7 га;

1.6

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти Кировской

Единиц

а

- - - - -

До 2023 года

(включительно)

реализация

осуществлялась в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 151

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности

рамках результата

"06 Оснащены

специализированн

ые учреждения

органов

государственной

власти Кировской

области

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров".

В 2024 году

КОГСАУ

«Лесоохрана»

оснащено

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране и защите

лесов от пожаров

(нарастающим

итогом).
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти Кировской

области

лесопожарным

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

КОГСАУ

«Лесоохрана»

оснащена

лесопожарным

оборудованием

(пожарными

мотопомпами - 10

единиц,

пожарными

стволами - 13

единиц,

водосливными

устройствами - 3

единицы) для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране и защите

лесов от пожаров.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- 26,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Проведены мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду

1.1

32 868,70290 273,10 15 038,10269 051,20 24 178,80 660 116,0028 706,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

32 868,7012 842,40 15 038,109 731,20 24 178,80 123 365,3028 706,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

32 868,7012 842,40 15 038,109 731,20 24 178,80 123 365,3028 706,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,00277 430,70 0,00259 320,00 0,00 536 750,700,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.2

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 0,00 146 058,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 0,00 146 058,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 0,00 146 058,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

1.3

447 886,000,00 283 035,800,00 354 863,60 1 457 306,80371 521,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

работ по лесовосстановлению на

арендованных лесных участках на

территории Кировской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

447 886,000,00 283 035,800,00 354 863,60 1 457 306,80371 521,40

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

в соответствии с нормативами

обеспеченности

1.4

0,000,00 0,000,00 6 690,00 6 690,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 6 690,00 6 690,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 690,00 6 690,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарным

оборудованием для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.5

0,000,00 0,000,00 11 552,00 11 552,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 11 552,00 11 552,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 11 552,00 11 552,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

342 275,80 340 914,40 320 266,90 480 754,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

400 227,50 397 284,40 2 281 723,70

82 955,80 32 868,7063 483,70 37 231,10 28 706,10 42 420,80 287 666,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

259 320,00 277 430,70 283 035,80 447 886,00 371 521,40 354 863,60 1 994 057,50
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Проведены мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду

0,00 0,00 6 044,70 8 044,70 10 044,70 24 178,80

24 178,80

24 178,8024 178,8024 178,8024 178,8024 178,80

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

арендованных лесных участках на

территории Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 690,00

6 690,006 690,006 690,006 690,000,00

1.4. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области

лесопожарным оборудованием для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 552,00

338,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 6 044,70 8 044,70 10 044,70 24 178,80

42 420,80

31 206,8030 868,8030 868,8030 868,8024 178,80
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7. Дополнительная информация

Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана",  КОГКУ "Кировлесцентр"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащены

учреждения выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на территории

Кировской области"

 

Оснащено КОГСАУ

«Лесоохрана»,

выполняющее  мероприятия

 по воспроизводству лесов,

основной

специализированной

техникой  и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

(нарастающим итогом): к

2019 году –5 %; к

31.12.2020 – на 25 %;  к

31.12.2021 – на 50%; к 2022

году – 60 %; к 31.12.2023 –

на 70 %.  На 2023 год

финансирование не

предусмотрено на закупку

лесохозяйственной

техники, оборудования. По

итогам 2022 года

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащенность

лесохозяйственной

техникой составила 75 %

при плановом значении на

конец 2023 года в 70 %.

1.1.1

Контрольная точка "Согласованы

объемные показатели в части

приобретения лесохозяйственной

техники и оборудования ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

согласования

бюджетныхпроектировок

расходов федерального

бюджета, выделяемых в

форме субвенций.

Согласовано Рослесхозом

приобретение машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

техническое задание на закупку

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Загоскин А.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированной

лесохозяйственной техники

руководителем регионального

проекта ", значение: 0.0000

(аукционное задание) на

поставку машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.,

утвержденное

руководителем

регионального проекта.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

документы для размещения

объявления о проведении закупки

лесохозяйственной техники

руководитителем регионального

проекта ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона в электронной

форме, заявка на закупку.

Утверждены: извещение о

проведении запроса

котировок, заявка на

закупку машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

16.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на закупку машины

лесной универсальной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

16.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку трактора

колесного в количестве 2

единиц.

-

Загоскин А.А.

26.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на поставку трактора

колесного в количестве 2

ед. Государственный

контракт включен в реестр

контрактов.

-

Загоскин А.А.

24.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Согласованы

объемные показатели в части

приобретения

лесохозяйственного

оборудования "

Прочий тип документа

Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства

о согласовании

приобретения

лесохозяйственного

-

Загоскин А.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования (борона

лесная - 1 ед., плуг лесной -

1 ед., кусторезы - 8 ед.)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

техническое задание на закупку

лесохозяйственного

оборудования "

Прочий тип документа

Техническое (аукционное)

задание на поставку

лесохозяйственного

оборудования: бороны

лесной в количестве 1 ед.,

плуг лесной в количестве 1

ед., кусторезов - 8 ед.,

утвержденное

руководителем

регионального проекта.

-

Загоскин А.А.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Подготовка

документов для размещения

объявления аукциона."

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для размещения объявления

аукциона на поставку

бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.

-

Загоскин А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки товара

-

Загоскин А.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

(бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка " Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки Товара.

Произведена приемка

Товара (трактор колесный -

2 ед.)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ по

государственному контракту",

Тысяча рублей

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

трактора колесного в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку

лесохозяйственного

оборудования.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки).

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи Товара.

Произведена приемка

Товара.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата бороны

лесной, плуга лесного,

кусторезов.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Проведены

мероприятия по увеличению

 1. Увеличена площадь

лесовосстановления,

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площади лесовосстановления на

лесных участках, не переданных

в аренду"

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду

(нарастающим

итогом): в 2019 году – 0,47

тыс. га; в 2020 году – 0,692

тыс. га; в 2021 году – 2,033

тыс. га.

2. Увеличены объемы

лесовосстановления:

2.1 в 2022 году до 990 га, в

том числе:

2.1.1 проведено

искусственное

лесовосстановление на

площади 0,36126 тыс. га;

2.1.2 содействие

естественному

возобновлению на площади

607,59 тыс. га, из них за

счет средств федерального

бюджета проведено на

площади 378,3 га, силами

лесничих КОГКУ

"Кировлесцентр" на

площади 22,929 га

(финансирование не

требуется);

2.1.3 комбинированное

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановление на

площади 21,15 га.

Достичь значения данного

результата также

планируется за счет

проведения работ по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 2071,81 га (в том

числе дополнение лесных

культур на площади 413,45

га), подготовки почвы под

лесные культуры на

площади 353,8 га, ухода за

объектами лесного

семеноводства на площади

30 га;

2.2 В 2023 году до 630,24 га,

в том числе:

2.2.1 проведено

искусственное

лесовосстановление на

площади 329,77 га;

2.2.2 содействие

естественному

возобновлению на площади

268,0 га;

2.2.3 комбинированное

лесовосстановление на

площади 32,47 га. Достичь

значения данного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата также

планируется за счет

проведения работ по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 1180,254 га и

подготовки почвы под

лесныекультуры на

площади 204,93 га.

2.3 В 2024 году до 990 га, в

том числе:

2.3.1 проведено

искусственное

лесовосстановление на

площади 250 га;

2.3.2 содействие

естественному

возобновлению на площади

268 га; 2.3.3

комбинированное

лесовосстановление на

площади 20,3 га.

Достичь значения данного

результата также

планируется за счет

проведения работ по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 1094,75 га,

дополнения лесных культур

на площади 263 га и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки почвы под

лесные культуры на

площади 313,2 га.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

согласования бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

лесовосстановления на

лесных участках,

непереданных в аренду.

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

-

Загоскин А.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (весна

2022 года) ", значение: 0.0000

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду, на площади 176,9 га

(весна 2022 года)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

культур на лесных участках,

непереданных в аренду ",

значение: 0.0000, Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

арендуна площади 180,63 га

(весна 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению ", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 21,15 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

уходу за объектами лесного

семеноводства "

Прочий тип документа

Проведен уход за объектами

лесного семеноводства на

площади 30 га

-

Загоскин А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание на

выполнение работ по охране,

защите и воспроизводству лесов

на 2023 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства лесного

хозяйства Кировской

области "О выполнении

Кировским областным

государственным

специализированным

автономным учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"

государственного задания

на 2022 год". Утверждено

распоряжение о проведении

государственного задания в

2023 году и. о. министра

лесного хозяйства

Кировской области

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

(прозведена приемка) по

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2022 года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду, на площади 176,895

га (осень 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

техническая приемка лесных

культур на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2022 года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 180,63

га (осень 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата мероприятий по

лесовосстановлению в рамках

выполнения государственного

задания", Гектар

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата

мероприятий по

лесовосстановлению.

Финансирование

перечислено на счет

КОГСАУ "Лесоохрана"

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

по агротехническим уходам за

лесными культурами на лесных

участках, непереданных в

аренду", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

агротехническому уходу за

лесными культурами на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

площади 2508,6 га (в том

числе дополнение лесных

культур на площади 273,0

га)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению на лесных

участках, непереданных в

аренду", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

содействию естественному

возобновлению на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 607,85

га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Распоряжение о

выполнении

-

Загоскин А.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

государственного задания

на 2023 год. Выгрузка из

автоматизированной

информационной системы -

программный комплекс

"Управление бюджетным

процессом по

Федеральному агенству

лесного хозяйства" (УБП

Рослесхоз) в формате Exsel

раздел 3.4. Расходы по

мероприятиям на

обеспечение охраны,

защиты, воспроизводства и

использования лесов на

землях лесного фонда на

2023-2025 годы. Внесены

(заполнены) объемные

показатели в формы

бюджетных проектировок в

части лесовосстановления

на лесных участках,

непереданных в аренду.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Приемка

выполненных работ по

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (весна

2023 года) "

Прочий тип документа

Оперативная информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении. Приняты

работы по подготовке

почвы под лесные культуры

на лесных участках,

-

Загоскин А.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непереданных в аренду, на

площади 102,43 га (весна

2023 года)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на лесных участках ,

непереданных в аренду (весна

2023 года). "

Прочий тип документа

Справка. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 164,9 га

(весна 2023 года).

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению "

Прочий тип документа

Справка. Приняты работы

по комбинированному

лесовосстановлению на

площади 32,47 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

(произведена приемка) по

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

-

Загоскин А.А.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2023 года)"

обработке почвы под

лесные культуры . Приняты

работы по подготовке

почвы под лесные культуры

на лесных участках,

непереданных в аренду, на

площади 102,5 га (осень

2023 года). Произведена

приемка выполненных

работ (произведена

приемка) по подготовке

почвы под лесные культуры

на лесных участках,

непереданных в аренду

(осень 2023 года) на

площади 102,5 га,

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2023 года)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость по актам

сдачи-приемки принятых

работ. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 164,87

га (осень 2023 года).

Произведена посадка

лесных культур на площади

164,87 га.

-

Загоскин А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка " Произведена

оплата мероприятий по

Прочий тип документа

Платежные поручения на

-

Загоскин А.А.

22.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлению в рамках

выполнения государственного

задания 2023 года"

оплату мероприятий по

лесовосстановлению в

рамках выполнения

государственного задания

2023 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

по агротехническим уходам за

лесными культурами на лесных

участках, непереданных в аренду

"

Прочий тип документа

Справка. Приняты работы

по агротехническому уходу

за лесными культурами на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

площади 1180,254 га (весна

2023 года)

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

"

Прочий тип документа

Справка. Приняты работы

по содействию

естественному

возобновлению на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 268,0 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведение

агротехнического ухода за

лесными культурами путем

дополнения лесных культур. "

Прочий тип документа

Справка. Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами путем

дополнения лесных культур

на площади 449,29 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Произведен

уход за объектами лесного

семеноводства "

Прочий тип документа Акт

сдачи приемки

выполненных работ по

лесному семеноводству

(единому генетико-

селекционному комплексу).

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание на

выполнение работ по охране,

защите и воспроизводству лесов

на 2023 год"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства лесного

хозяйства Кировской

области "О выполнении

Кировским областным

-

Загоскин А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственным

специализированным

автономным учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"

государственного задания

на 2024 год". Утверждено

распоряжение о проведении

государственного задания в

2024 году министром

лесного хозяйства

Кировской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены объемные

показатели в

автоматизированную

информационную систему -

программный комплекс

"Управление бюджетным

процессом по

Федеральному агентству

лесного хозяйства" (УБП

Рослесхоз) в формате Excel

раздел 3.4. Расходы по

мероприятиям на

обеспечение охраны,

защиты, защиты,

воспроизводства и

использования лесов на

-

Загоскин А.А.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

землях лесного фонда на

2023-2025 годы. Внесены

(заполнены) объемные

показатели в формы

бюджетных проектировок в

части лесовосстановления

на арендованных лесных

участках.

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почвы и посадке

лесных культуры на лесных

участках, непереданных в аренду

(весна 2024 года)."

Прочий тип документа

Справка по подготовке

почвы и посадке лесных

культур (весна 2024 года).

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 156,6 га. и посадке

лесных культур на площади

125 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в

аренду."

Прочий тип документа

Справка по

комбинированному

лесовосстановлению.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 20,3 га.

-

Загоскин А.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почвы и посадке

лесных культур на лесных

участках, непереданных в аренду,

(осень 2024 года)"

Прочий тип документа

Справка по подготовке

почвы и посадке лесных

культур (осень 2024 года).

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 156,6 га. и посадке

лесных культур на площади

125 га.

-

Загоскин А.А.

19.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг государственному (по

муниципальному контракту). "

Прочий тип документа

Подготовлены платежные

поручения на оплату

выполненных работ по

лесовосстановлению.

-

Демаков С.И.

22.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

агротехническим уходам и по

содействию естественному

лесовосстановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на лесных

Прочий тип документа

Справка по содействию

естественному

возобновлению и

агротехническим уходам.

Произведена приемка

выполненных работ по

-

Загоскин А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участках, непереданных в

аренду"

агротехническому уходу на

площади 1094,75 га,

дополнение лесных культур

на площади 263 га и по

содействию естественному

лесовосстановлению на

лесных участках,

непереданных в аренду на

площади 268 га.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений на

территории лесного фонда

Кировской области"

 Обеспечено наличие тонн

хранящихся партий семян в

страховых фондах и фондах

лиц, использующих леса

(нарастающим итогом): в

2019 году – 0,2 тонн,

в 2020 году – 0,2 тонн,

в 2021 годжу – 2,21 тонн,

в 2022 году –1,79 тонн,

в 2023 году –1,64 тонн, из

них заготовка семян лесных

растений КОГСАУ

"Лесоохрана" на объектах

лесного семеноводства за

счет субвенций из

федерального бюджета в

объеме 6 кг;

в 2024 году –1,79 тонн.

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Справка о

заготовке

лесосеменног

о сырья и

семян по

Кировской

области

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Оперативная информация.

-

Загоскин А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Осуществлен свод

информации по заготовке и

сбору лесных семян

лицами, осуществляющими

заготовку лесных семян на

территории Кировской

области, в 2021 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной ", значение:

0.0000, Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнены работы по

заготовке шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

ели европейской и сосны

обыкновенной ", значение:

0.0000, Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

Прочий тип документа

Оперативная информация

по переработанным

шишкам от лиц,

осуществляющими сбор

лесных семян. Выполнена

переработка шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Семена законсервированы и

отправлены на хранение в

специальные склады,

находящиеся на территории

лиц, осуществляющих

заготовку лесных семян.

-

Загоскин А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты по форме

1-ВЛ об объемах заготовки семян

", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме 1-ВЛ.

Предоставлены отчеты по

форме 1-ВЛ об объемах

заготовки семян.

-

Загоскин А.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Сформирован запас семян ",

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по Кировской

области в 2022 году.

Сформирован запас лесных

-

Загоскин А.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семян на территории

Кировской области лицами,

осуществляющими

заготовку лесных лесных

семян.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Оценка качества

свежезаготовленных семян

лесных растений в

Кировской области.

Осуществлен свод

информации по заготовке и

сбору лесных семян

лицами, осуществляющими

заготовку лесных семян на

территории Кировской

области

-

Загоскин А.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

рассылка поручения о заготовке

семян лесных растений в адрес

КОГСАУ "Лесоохрана""

Прочий тип документа

Поручение о заготовке

семян лесных растений.

-

Загоскин А.А.

14.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Произведен Прочий тип документа Акт

-

Загоскин А.А.

15.05.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

КОСАУ "Лесоохрана" сбор

шишек сосны обыкновенной на

объектах лесного семеноводства

Вятско-Полянского лесничества"

приема-передачи.

Произведен КОГСАУ

"Лесоохрана" ( за счет

субвенций из федерального

бюджета) сбор шишек

сосны обыкновенной на

объектах лесного

семеноводства Вятско-

Полянского лесничества

для получения 6 кг семян

лесных растений.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

КОГСАУ "Лесоохрана" передача

шишек сосны обыкновенной в

учебное заведение КОГПОБУ

"Суводский лесхоз-техникум"

для дальнейшей переработки в

шишкосушилке "

Прочий тип документа Акт

приема-передачи.

Произведена КОГСАУ

"Лесоохрана" передача

шишек сосны

обыкновенной в учебное

заведение КОГПОБУ

"Суводский лесхоз-

техникум" для дальнейшей

переработки в

шишкосушилке.

-

Загоскин А.А.

28.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

сосны обыкновенной"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи .

Удостоверение о качестве

семян. Произведена

(выполнена) переработка

шишек сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

заготовке семян лесных растений

на объектах лесного

семеноводства Вятско-

Полянского лесничества в объеме

6 кг"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата семян

сосны обыкновенной

-

Загоскин А.А.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной лицами,

осуществляющими заготовку

семян лесных растений на

территории Кировской области"

Прочий тип документа

Справка по сбору шишек.

Произведен (выполнен)

сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной лицами,

осуществляющими

заготовку семян лесных

растений на территории

Кировской области

-

Загоскин А.А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

ели европейской и сосны

обыкновенной "

Прочий тип документа

Справка по переработке

шишек. Выполнена

переработка шишек ели

-

Загоскин А.А.

14.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

европейской и сосны

обыкновенной.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка. Семена

законсервированны и

отправлены на хранение в

специальные склады,

находящиеся на территории

лиц, осуществляющих

заготовку лесных семян.

-

Загоскин А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объемах заготовки семян. "

Прочий тип документа

Справка об объемах

заготовки семян.

предоставлена информация

об объемах заготовки семян.

-

Загоскин А.А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка

"Сформирован запас семян"

Прочий тип документа

Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по Кировской

области в 2023 году.

Сформирован запас лесных

семян на территории

Кировской области лицами,

осуществляющими

заготовку лесных лесных

семян.

-

Загоскин А.А.

26.12.2023

29 03 --

1.3.18

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор информации о

заготовке и закупке

лесосеменного сырья (семена ели

европейской, сосны

обыкновенной) с организаций

осуществляющих заготовку

лесосеменного сырья. "

Прочий тип документа

Предоставлена оперативная

информация в

министерство лесного

хозяйства о наличии семян.

-

Загоскин А.А.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнены работы по

заготовке шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

ели европейской и сосны

обыкновенной"

Прочий тип документа

Оперативная информация

по переработанным

шишкам от лиц,

осуществляющими сбор

лесных семян. Выполнена

переработка шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Семена законсервированы и

отправлены на хранение в

специальные склады,

находящиеся на территории

лиц, осуществляющих

заготовку лесных семян.

-

Загоскин А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

наличии заготовленных семян на

территории Кировской области в

Прочий тип документа

Справка о заготовке семян.

Предоставлена справка об

объемах заготовки семян в

-

Загоскин А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 году" 2024 году на территории

Кировской области.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка

"Сформирован запас семян"

Прочий тип документа

Справка о заготовке семян.

Сформирован запас лесных

семян на территории

Кировской области лицами,

осуществляющими

заготовку лесных лесных

семян.

-

Загоскин А.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обновлена

информация о наличии земель, не

занятых лесными насаждениями

и требующих лесовостановления;

о возможных способах

лесовосстановления, обследовано

100 % земель, не занятых

лесными насаждениями и

требующих лесовосстановления

на территории Кировской

области "

Проведено выявление

(инвентаризация) земель, не

занятых лесными

насаждениями и требующих

лесовосстановления

(нарастающим итогом): в

2019 году – 5%; в 2020 году

–20%.

За 2021-2024 года значения

результата указаны в графе

"Период"

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области"

Прочий тип документа

Поручение о натурном

обследовании лесных

участков, не занятыми

лесными насаждениями и

требующих

лесовосстановления , с

целью определения

возможных способов

лесовосстановления

-

Загоскин А.А.

02.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Обследованы

лесные участки, не занятые

лесными насаждениями и

требующие лесовосстановления "

Прочий тип документа

Форма документа: Лесные

участки, не занятые

лесными насаждениями и

требующие

лесовосстановления.

-

Загоскин А.А.

02.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Форма отчетности 1-ГЛР

-

Загоскин А.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Поручение о натурном

обследовании. Проведена

рассылка поручения о

натурном обследовании

лесных участков в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальников лесных

отделов министерства

лесного хозяйства

Кировской области (39

лесных отделов

министерства)

-

Загоскин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Утвержден

график обследования лесосек ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

График обследования

лесосек. Утвержден

директором КОГКУ

"Кировлесцентр" график

обследования лесосек по 39

лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

22.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Перечень обследованных

-

Загоскин А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 лесных участков.

Предоставлен КОГКУ

"Кировлесцентр" в

министерство лесного

хозяйства перечень

обследованных лесных

участков с выявленными

площадями, не занятых

лесными насаждениями, по

39 лесничествам Кировской

области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Выполнен

документарный анализ по оценке

фонда лесовосстановления ",

значение: 0.0000, Гектар

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выявлены площади для

проведения

лесовосстановления по 39

лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

11.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Выполнен

свод информации о выявленных

площадях, не занятых лесными

насаждениями", значение: 0.0000,

Гектар

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнен свод по 39

лесничествам Кировской

области, выявлены

площади,3 нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка " Информация

внесена в электронную базу

"Минлес"", значение: 0.0000,

Гектар

Прочий тип документа

Выгрузка в формате Exsel

из электронной базы

"Минлес". Внесена

информация о выявленных

площадях, нуждающихся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области"

Прочий тип документа

Поручение о натурном

исследовании. Проведена

рассылка поручения о

натурном обследовании

лесных участков в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальников лесных

отделов министерства

лесного хозяйства

Кировской области (39

лесных отделов

министерства).

-

Загоскин А.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Утвержден

график обследования лесосек "

Прочий тип документа

Проведение осмотров мест

-

Загоскин А.А.

22.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рубок с оконченными

лесосечными работами.

Утвержден директором

КОГКУ "Кировлесцентр"

график обследования

лесосек по 39 лесничествам

Кировской области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка. Предоставлен

КОГКУ "Кировлесцентр" в

министерство лесного

хозяйства перечень

обследованных лесных

участков с выявленными

площадями, не занятых

лесными насаждениями, по

39 лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

01.11.2023

05 07 --

1.4.13

Контрольная точка "Выполнен

документарный анализ по оценке

фонда лесовосстановления "

Прочий тип документа

Справка. Выполнен

документарный анализ по

39 лесничествам Кировской

области, выявлены

площади, нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

11.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.14

Контрольная точка "Выполнен

свод информации о выявленных

площадях, не занятых лесными

насаждениями"

Прочий тип документа

Справка. Выполнен свод по

39 лесничествам Кировской

области, выявлены

площади,3 нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

11.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Информация

внесена в электронную базу

"Минлес""

Прочий тип документа

Справка о внесении

информации в электронную

базу "Минлес". Внесена

информация о выявленных

площадях, нуждающихся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области"

Прочий тип документа

Поручение о натурном

обследовании лесных

участков, не занятых

лесными насаждениями и

требующих

-

Загоскин А.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановления, с целю

определения возможных

способов

лесовосстановления.

Проведена рассылка

поручения о натурном

обследовании лесных

участков в адрес КОГКУ

"Кировлесцентр" и

начальников лесных

отделов министерства

лесного хозяйства

Кировской области (39

лесных отделов

министерства).

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

График обследования

лесосек. Утвержден

директором КОГКУ

"Кировлесцентр" график

обследования лесосек по 39

лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Проведена

рассылка требований о

выполнении лесовосстановления

лицам осуществляющим рубку

Прочий тип документа

Требование о выполнении

лесовосстановления.

Подготовлены и

-

Загоскин А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесных насаждений" направлены требования о

выполнении

лесовосстановления лицам

осуществляющим рубку

лесных насаждений.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

натурного обследования

лесных участков, не

занятых лесных

насаждениями и требующих

лесовосстановления.

Предоставлен КОГКУ

"Кировлесцентр" в

министерство лесного

хозяйства перечень

обследованных лесных

участков с выявленными

площадями, не занятых

лесными насаждениями, по

39 лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Выполнен

документарный анализ по оценке

фонда лесовосстановления"

Прочий тип документа

Справка о проведенном

документарном анализе по

выявлению площадей не

занятых лесными

-

Загоскин А.А.

06.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

насаждениями и требующих

лесовосстановления.

Выявлены площади для

проведения

лесовосстановления по 39

лесничествам Кировской

области. Выполнен

документарный анализ по

39 лесничествам Кировской

области, выявлены

площади, нуждающиеся в

лесовосстановлении.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Выполнен

свод информации о выявленных

площадях, не занятых лесными

насаждениями"

Прочий тип документа

Справка по выявленным

площадям, не занятых

лесными насаждениями и

требующих

лесовосстановления.

Выполнен свод по 39

лесничествам Кировской

области, выявлены

площади,3 нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

арендованных лесных участках

на территории Кировской

области "

 

Увеличена площадь

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках Кировской

области, в том числе

проведено:

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановление в 2019

году - 36816,3 га; в 2020

году - 36996,8 га; в 2021

году - 37246,6 га. Значения

результата за 2022-2024

года указаны в графе

"Период". агротехнические

уходы за лесными

культурами в 2019 году -

27715,3 га; в 2020 году -

2026,3га; в 2021 году -

26770,4 га, в 2022 году -

28402,94 га, в 2023 году -

18097,396 га, в 2024 году -

17569,55 га

подготовка почвы в 2019

году - 6267,1 га; в 2020 году

- 6292,2 га; в 2021 году -

6274,6 га, в 2022 году -

4836,21 га,

в 2023 году - 2792,6 га, в

2024 году - 2662,14 га;

дополнение лесных культур

в 2024 году 82,7 га;

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Загоскин А.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Письмо

Федеральног

о агенства

лесного

хозяйства

(Рослехоза) о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

согласовании

объемных

показателей

по

лесовосстано

влению

(искусственн

ое,

комбинирова

нное,

подготовка

почвы,

агротехничес

кие уходы за

лесными

культурами

1.5.2

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на арендованных лесных

участках"

Прочий тип документа

Проект искусственного

лесовосстановления.

Проведена техническая

приемка лесных культур на

площади 3249,89 га

-

Загоскин А.А.

30.06.2021

01 04 Проект

искусственно

го

лесовосстано

вления

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу за

лесными культурами.

Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами на

-

Загоскин А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

арендованных лесных

участках на площади

13761,58 га., путем вырубки

мелкой древесной

растительности топором

или кусторезом,

выкашивание травы в

междурядьях. Оформлены

заявки на принятие работ

по агротехническим уходам

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Проведено

содействие естественному

лесовосстановлению путем

сохранения подроста и

минерализации почвы на

арендованных лесных участках

на площади ", значение: 0.0000

Отчет Проведено

содействие естественному

лесовосстановлению путем

сохранения подроста

минерализации почвы

силами арендаторов на

арендованных лесных

участках на площади

32389,5 га. Предоставлен

отчет по форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

содействия естественному

лесовосстановлению.

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведена

посадка лесных культур ручным

способом под меч Колесова по

ранее подготовленной почве на

арендованных лесных участках.",

значение: 0.0000

Отчет Осуществлена

посадка лесных культур под

меч Колесова стандартным

посадочным материалом в

дно плужным борозд по

ранее подготовленной

почве на аредованных

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесных участках силами

арендаторов на площади

1324,71 га (искЛВ) и 282,5

га (КомбЛВ). Арендатором

предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объема по

искусственному и

комбинированному

лесовосстановлению.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами в 4 квартале

2021 года ", значение: 0.0000

Отчет Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами на

арендованных лесных

участках силами

арендаторов на площади

13008,82 га путем вырубки

мелкой древесной

растительности топором

или кусторезом,

выкашивание травы в

междурядьях. Арендатором

предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

по агротехническим

уходам.

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Проведена

механическая обработка почвы

Отчет Проведена

подготовка почвы под

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

под лесные культуры 2022 года ",

значение: 0.0000

лесные культуры 2022 года

на площади 6274,6 га.

Предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

по подготовке почвы под

лесные культуры.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

согласования бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках.

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2022

года) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (весна

2022 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 2418,1 га.

-

Загоскин А.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2022

года) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдач-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на

арендованных лесных

участках на площади 2369,4

га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению ", значение:

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

комбинированному

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 лесовосстановлению.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 278,85 га.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (осень 2022

года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (осень

2022 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 2418,1 га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

техническая приемка лесных

культур на арендованных лесных

участках (осень 2022 года)",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур на

арендованных лесных

участках (осень 2022 года).

Проведена техническая

приемка лесных культур на

площади 2369,34 га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных участках.",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

содействию естественному

возобновлению на

арендованных лесных

участках на площади

35604,61 га

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

агротехническим уходам на

арендованных лесных участках ",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу за

лесными культурами.

Приняты работы по

агротехническим уходам на

площади 28402,94 га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания Комиссии

Рослесхоза по бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджете на

очередной финансовый год

и на плановый период о

рассмотрении материалов

-

Загоскин А.А.

13.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2023

и плановый период 2024 и

2025 годов. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2023

года) "

Прочий тип документа

Оперативная информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении (весна 2023

года). Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 1635,4 га.

-

Загоскин А.А.

17.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

культур на арендованных лесных

участках "

Прочий тип документа

Справка. Проведена

техническая приемка

лесных культур на

арендованных лесных

участках на площади 1685,1

га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению "

Прочий тип документа

Справка. Приняты работы

по комбинированному

лесовосстановлению на

площади 277,85 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (осень 2023

года) "

Прочий тип документа

Справка . Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 1157,2 га. (осень

2023)

-

Загоскин А.А.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

культур на арендованных лесных

участках (осень 2023 года) "

Прочий тип документа

Справка. Проведена

техническая приемка

лесных культур на площади

1910,98 га.

-

Загоскин А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных участках. "

Прочий тип документа

Справка. Произведена

приемка выполненных

работ по содействие

естественному

лесовосстановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных

участках на площади

27761,143 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

агротехническим уходам на

арендованных лесных участках "

Прочий тип документа

Справка. Приняты работы

по агротехническим уходам

на площади 18097,396 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Загоскин А.А.

05.02.2024

Взаимо Взаимо --



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Внесены объемные

показатели в

автоматизированную

информационную систему -

программный комплекс

"Управление бюджетным

процессом по

Федеральному агентству

лесного хозяйства" (УБП

Рослесхоз) в формате Excel

раздел 3.4. Расходы по

мероприятиям на

обеспечение охраны,

защиты, защиты,

воспроизводства и

использования лесов на

землях лесного фонда на

2023-2025 годы. Внесены

(заполнены) объемные

показатели в формы

бюджетных проектировок в

части лесовосстановления

на арендованных лесных

участках.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почвы и посадке

лесных культур на арендованных

лесных участках (весна 2024

года)"

Прочий тип документа

Справка о подготовке

почвы и посадке лесных

культур (весна 2024 года).

Приняты работы по

подготовке почвы под

-

Загоскин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесные культуры на

площади 1635,4 га и

посадке лесных культур

1675,03 га.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению"

Прочий тип документа

Справка о

комбинированном

лесовосстановлении.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 279,7 га.

-

Загоскин А.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почвы и посадке

лесных культур на арендованных

лесных участках (осень 2024

года)"

Прочий тип документа

Справка о подготовке

почвы и посадке лесных

культур (осень 2024 года).

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 1653,4 га и

посадке лесных культур

1675,03 га.

-

Загоскин А.А.

19.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

Прочий тип документа

Справка по

-

Загоскин А.А.

05.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агротехническим уходам на

арендованных лесных участках"

агротехническим уходам за

лесными культурами (том

числе дополнение).

Приняты работы по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 17650,52 га, в том

числе дополнение лесных

культур на площади 82,7.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

естественному

лесовосстановлению на

арендованных лесных участках."

Прочий тип документа

Справка по естественному

лесовосстановлению.

Произведена приемка

выполненных работ по

содействие естественному

лесовосстановлению на

арендованных лесных

участках на площади 28221

га.

-

Загоскин А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

До 2023 года

(включительно) реализация

осуществлялась в рамках

результата "06 Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой для

Загоскин А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров".

В 2024 году  КОГСАУ

«Лесоохрана» оснащено

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране и

защите лесов от пожаров

(нарастающим итогом).

вует вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание

(аукционное задание) на

поставку автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси ,

грузоподъемностью от 1,5

до 6 тонн (АГ2) - газон

NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 шт., утвержденное

руководителем

регионального проекта.

-

Загоскин А.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

документы для размещения

объявления аукциона о

проведении закупки

лесопожарной техники и

оборудования

специализированной

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона в электронной

форме, заявка на закупку.

Утверждены извещения о

проведении аукциона,

заявка на закупку

-

Загоскин А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарной техники." (автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси, грузоподъемностью

от 1,5 до 6 тонн (АГ2) -

газон NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 шт.).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на приобретение

специализированной

лесопожарной техники."

Прочий тип документа

План закупки, товаров,

услуг. Закупка автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от 1,5

до 6 тонн (АГ2) - газон

NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 штуки включена в план

закупок на сайте "ЕИС

Закупки".

-

Загоскин А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на закупку автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от 1,5

до 6 тонн (АГ2) - газон

-

Загоскин А.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 штуки.

вует вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приема Товара.

Произведена приемка

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси, грузоподъемностью

от 1,5 до 6 тонн (АГ2) -

газон NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 штуки.

-

Загоскин А.А.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси, грузоподъемностью

от 1,5 до 6 тонн (АГ2) -

газон NEXT с двухрядной

кабиной борт в количестве

1 штуки.

-

Демаков С.И.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области

В 2024 году КОГСАУ

«Лесоохрана» оснащена

лесопожарным

оборудованием

Загоскин А.А.

24.07.2024 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарным оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

(пожарными мотопомпами -

10 единиц, пожарными

стволами - 13 единиц,

водосливными

устройствами - 3 единицы)

для проведения комплекса

мероприятий по охране и

защите лесов от пожаров.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Сформированы

технические задания

(аукционные задания) на

поставку мотопомпы

пожарной в количестве 10

единиц, стволов пожарных

13 единиц, водосливных

устройств 2 единицы.

-

Демаков С.И.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

лесопожарного

оборудования (мотопомпа

пожарная 10 единиц,

стволы пожарные 13

единиц, водосливные

устройства 2 единицы)

включена в план закупок

-

Демаков С.И.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение между

министерством лесного

хозяйства Кировской

области и КОГСАУ

"Лесоохрана" о

предоставлении из

областного бюджета

субсидий на оснащение

пожарным оборудованием

-

Демаков С.И.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключены

государственные контракты

на закупку мотопомпы

пожарной в количестве 10

единиц, стволов пожарных

13 единиц, водосливных

устройств 3 единицы.

-

Демаков С.И.

09.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приема Товара.

Произведена приемка

мотопомпы пожарной в

количестве 10 единиц,

стволов пожарных 13

единиц, водосливных

-

Демаков С.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устройств 3 единиц.точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

мотопомпы пожарной в

количестве 10 единиц,

стволов пожарных 13

единиц, водосливных

устройств 3 единиц.

-

Демаков С.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель ВПО Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

Черных С. Н. 10



воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории лесного фонда

Кировской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

9 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах

лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления на территории Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на

территории Кировской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

Черных С. Н. 10



воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

15 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарным оборудованием для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Тетерин А. А. 20

17 Участник регионального

проекта

Демаков С. И. ведущий консультант

управления организации

использования и

воспроизводства лесов

министерства лесного

хозяйства Кировской области

Черных С. Н. 10


