
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва в Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сулик С.В.Руководитель регионального проекта министр спорта и туризма Кировской области

Воронина Ю.С.Администратор регионального проекта

Ведущий консультант отдела управления проектами и

программами в сфере спорта министерства спорта и туризма

Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

физической культуры и спорта"

Государственная программа Кировской области "Развитие

физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

39,6000 2019

0,0000 39,6000 40,1000 42,1000 47,7000 51,8000 58,1000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

32,0000 2017

0,0000 49,7000 50,0000 50,5000 57,0000 57,1000 57,2000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

52,20

00

52,50

00

52,90

00

53,20

00

53,60

00

53,90

00

Процент 58,1000

58,08

00

58,07

00

58,06

00

54,60

00

54,30

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

57,10

00

57,10

00

57,10

00

57,10

00

57,10

00

57,10

00

Процент 57,2000

57,10

00

57,10

00

57,10

00

57,10

00

57,10

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

4,0

000

 

Приобретение

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения

организаций

дополнительного

образования со

специальным

наименованием

"спортивная

школа»,

использующих в

своем

наименовании

слово

"олимпийский»

или образованные

на его основе слова

или

словосочетания, в

нормативное

состояние

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

1.2

В организациях,

входящих в систему

спортивной

подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению условий

для подготовки

спортивного резерва

Единиц

а

- 30,

000

0

34,

000

0

35,

000

0

8,0

000

Реализованы

мероприятия и

обеспечены

условия для

подготовки

спортивного

резерва в

организациях,

входящих в

систему

спортивной

подготовки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -8,0

000

8,0

000

-

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 16,

000

0

10,

000

0

9,0

000

7,0

000

Оборудованы

центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) малыми

спортивными

площадками;

осуществлена

модернизация

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -6,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

футбольных полей

с искусственным

покрытием и

беговыми

легкоатлетическим

и дорожками;

осуществлена

поставка

спортивного

оборудования для

создания

физкультурно-

оздоровительных

комплексов

открытого типа.В

2022 году

осуществляется

закупка и монтаж

оборудования для

создания на

сельских

территориях малых

спортивных

площадок, на

которых возможно

проводить

тестирование

населения в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО), в

Верхошижемском,

Вятскополянском,

Оричевском и

Сунском районах, а

также в Немском

муниципальном

округе.

Дополнительно

планируется

создание площадок

ГТО в Даровском

районе и

Свечинском

муниципальном

округе.

В 2023

году осуществляетс

я закупка и монтаж

оборудования для

создания на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельских

территориях малых

спортивных

площадок, на

которых возможно

проводить

тестирование

населения в

соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО), в 5

муниципальных

образованиях

(Кирово-Чепецкий,

Котельнический,

Малмыжский,

Слободской,

Уржумский

районы). На

сложившуюся

экономию откроетс

я площадка ГТО  в

Шабалинском мун
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иципальном

образовании Киров

ской области.

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

- -

 Развита

спортивная

инфраструктура в

муниципальных

районах и

городских округах

Кировской

области.

2019 год –

построен первый

этап 1 объекта

спорта

2020 год –

построен и введен

в эксплуатацию 1

объект спорта.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

 Строительство

спортивных

объектов в г.

Кирове:

1) "Комплекс

спортивных

объектов в г.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2018

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Кирове", этап

строительства -

"Многофункциона

льный спортивный

комплекс"

(основной корпус);

2) "Комплекс

спортивных

объектов в г.

Кирове", этап

строительства -

"Многофункциона

льный спортивный

комплекс"

(филиал).

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

 Приобретение

спортивного

оборудования и

инвентаря в

спортивные школы

олимпийского

резерва

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации на 2016-

2020 годы"

1.7

Проведены

физкультурные

мероприятия и

спортивные

мероприятия среди

всех категорий

населения Кировской

области

Единиц

а

- 50,

000

0

20,

000

0

50,

000

0

-

 Проведены

физкультурные

мероприятия и

спортивные

мероприятия среди

всех категорий

населения для всех

возрастных и

социальных групп

населения: детей,

учащихся,

студентов,

трудящихся,

жителей сельских

территорий

пенсионеров и

инвалидов

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов

Кировской области в

сфере физической

Челове

к

- - 17,

000

0

60,

000

0

20,

000

0

 Подготовлены

новые кадры для

ведения

спортивно-

массовой работы с

населением и

спортивной

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры и спорта

подготовки,

включая

инструкторов по

спорту, в том числе

с квалификацией

специалистов

центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО), и тренеров

организаций

спортивной

подготовки

Кировской

области, в том

числе по хоккею и

футболу

1.9

Организация и

проведение

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к

Челове

к

- 8 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

5 0

00,

000

0

-

Организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к

уровню

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровню физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) на территории

Кировской области

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО) для всех

возрастных и

социальных групп

населения: детей,

учащихся,

студентов,

трудящихся,

жителей сельских

территорий

пенсионеров и

инвалидов

1.1

0

Проведены фестивали

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса Готов к

труду и обороне

(ГТО) на территории

Кировской области

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Организовано

тестирование на

соответствие

государственным

требованиям к

уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО)

1.1

1

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь за счет

средств областного

бюджета

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Приобретено

спортивное

оборудование и

инвентарь для двух

спортивных школ

олимпийского

резерва - КОГАУ

СШОР «Перекоп»

и КОГАУ СШОР

"Динамо"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-

1.1

2

Cозданы

физкультурно-

оздоровительные

комплексы открытого

типа за счет средств

областного бюджета

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Разработана

проектно-сметная

документация,

приобретено

оборудование,

подготовлены

основания для

создания 2

физкультурно-

оздоровительных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексов

открытого типа,

осуществлен

монтаж

поставленного

оборудования в

КОГАУ СШ

«Вересники» и

КОГАУ СШ

«Юность»

1.1

3

Поставлены

комплекты

спортивно-

технологического

оборудования для

создания крытых

катков с

искусственным льдом

Единиц

а

- - - - 4,0

000

Поставлены

комплекты

спортивно-

технологического

оборудования для

создания крытых

катков с

искуственным

льдом в КОГАУ

"Спортивная

шкорла "Родина",

г. Слободской,

Омутнинский и

Яранский районы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

4

Осуществлено

обеспечение сетями

Единиц

а

- - - - 4,0

000

Крытые катки с

искусственным

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инженерно-

технического

обеспечения для

создания крытых

катков с

искусственным льдом

льдом обеспечены

сетями инженерно-

технического

обеспечения.

(выполне

ние

работ)

1.1

5

Разработана

проектная

документация на

строительство

спортивного

комплекса

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

разработана

проектная

документация на

строительство

"Спортивного

комплекса" для

занятий

художественной

гимнастикой и

спортивной

борьбой.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-

1.1

6

Материально-

техническое

обеспечение

создаваемых крытых

катков с

искусственным льдом

Единиц

а

- - - - -

Произведено

материально-

техническое

обеспечение

создаваемых крыты

х катков с

искусственным

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

0,0000 2022

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льдом в КОГАУ

"Спортивная

школа "Родина", г.

Слободской,

Омутнинский и

Яранский районы

мого

имущест

ва

1.1

7

Обеспечение

системами

безопасности

создаваемых крытых

катков с

искусственным льдом

Единиц

а

- - - - -

Крытые катки с

искусственным

льдом в г.

Слободской и

Омутнинском

районе обеспечены

системами

безопасности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -2,0

000

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 5 962,80 75 920,807 020,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 5 962,80 75 920,807 020,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 567,1025 252,50 30 117,500,00 5 962,80 75 920,807 020,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий для

подготовки спортивного резерва

1.2

7 850,668 624,30 10 518,403 278,70 5 808,70 41 782,585 701,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 850,668 624,30 10 518,403 278,70 5 808,70 41 782,585 701,82

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 655,208 268,70 9 992,303 278,70 5 808,70 40 648,405 644,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

3 062,206 757,00 9 992,300,00 0,00 25 456,305 644,80

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

3 062,206 757,00 9 992,300,00 0,00 25 456,305 644,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 257,667 112,60 10 518,400,00 0,00 26 590,485 701,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

20 947,0666 756,10 101 536,8050 151,30 0,00 253 425,6014 034,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 947,0666 756,10 101 536,8050 151,30 0,00 253 425,6014 034,34

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 738,0066 492,60 100 925,4049 649,80 0,00 251 671,8013 866,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

20 738,0026 088,50 60 521,2049 649,80 0,00 170 863,5013 866,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

20 738,0026 088,50 60 521,2049 649,80 0,00 170 863,5013 866,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

20 947,0626 352,00 61 132,6050 151,30 0,00 172 617,3014 034,34

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,0065 769,20 0,0028 365,70 0,00 94 134,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,0066 433,60 0,0029 858,60 0,00 96 292,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

20 207,601 983,40 9 777,500,00 306 568,80 567 230,00228 692,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

20 207,601 983,40 9 777,500,00 306 568,80 567 230,00228 692,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

20 207,601 983,40 9 777,500,00 306 568,80 567 230,00228 692,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,003 690,80 0,003 573,50 0,00 7 264,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,003 885,10 0,003 761,60 0,00 7 646,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет средств

областного бюджета

1.7

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 11 698,400,00 0,00 11 698,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Cозданы физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за счет

1.8

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

средств областного бюджета

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

40 000,000,00 24 202,600,00 0,00 64 202,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования для

создания крытых катков с искусственным

льдом

1.9

387 130,030,00 0,000,00 0,00 628 283,00241 152,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

387 130,030,00 0,000,00 0,00 628 283,00241 152,97

бюджет субъекта1.9.1.1.

384 258,730,00 0,000,00 0,00 623 495,16239 236,43

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

284 258,730,00 0,000,00 0,00 473 996,23189 737,50

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

284 258,730,00 0,000,00 0,00 473 996,23189 737,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

287 130,030,00 0,000,00 0,00 478 784,07191 654,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено обеспечение сетями1.10

29 743,970,00 0,000,00 0,00 34 206,504 462,53
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

инженерно-технического обеспечения для

создания крытых катков с искусственным

льдом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

29 743,970,00 0,000,00 0,00 34 206,504 462,53

бюджет субъекта1.10.1.1

.

29 584,970,00 0,000,00 0,00 34 026,904 441,93

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

15 741,270,00 0,000,00 0,00 17 780,832 039,56

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

15 741,270,00 0,000,00 0,00 17 780,832 039,56

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

15 900,270,00 0,000,00 0,00 17 960,432 060,16

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство спортивного комплекса

1.11

0,000,00 0,000,00 12 500,00 25 540,0013 040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 12 500,00 25 540,0013 040,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,000,00 12 500,00 25 540,0013 040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Материально-техническое обеспечение

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом

1.12

0,000,00 0,000,00 0,00 5 940,255 940,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 5 940,255 940,25

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 5 898,295 898,29

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 4 155,294 155,29

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 4 155,294 155,29

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 4 197,254 197,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение системами безопасности

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом

1.13

0,000,00 0,000,00 0,00 1 770,451 770,45

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 770,451 770,45

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 752,751 752,75

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 752,751 752,75

местным бюджетам1.13.1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 1 752,751 752,75
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

.1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 770,451 770,45

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

87 050,20 172 935,00 187 851,20 513 446,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

521 815,96 330 840,30 1 813 939,08

87 050,20 513 446,42172 935,00 187 851,20 521 815,96 330 840,30 1 813 939,08

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



26

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 1 098,90 1 100,00 2 500,00

5 962,80

5 962,805 962,805 962,805 962,805 962,80

1.2. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 0,00 0,00 2 479,10 4 400,00 4 800,00

5 808,70

5 808,705 808,705 808,705 808,705 808,70

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 568,80

184 000,0

0

149 000,0

0

136 510,1

0

64 792,120,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. В организации спортивной подготовки,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



27

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

в том числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета

1.8. Cозданы физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования для

создания крытых катков с

искусственным льдом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Осуществлено обеспечение сетями

инженерно-технического обеспечения

для создания крытых катков с

искусственным льдом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. Разработана проектная документация на

строительство спортивного комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 500,00

12 500,0012 500,0012 500,0012 500,0012 500,00

1.12. Материально-техническое обеспечение

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.13. Обеспечение системами безопасности

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 3 578,00 5 500,00 7 300,00

330 840,30

208 271,5

0

173 271,5

0

160 781,6

0

89 063,6224 271,50
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:

Министерство спорта и туризма Кировской области;

КОГАУ ДО «ВятСШОР»;

КОГАУ ДО «СШОР Салют»;

КОГАУ ДО «СШОР «Динамо» имени ЗМС М.Г.Исаковой;

КОГАУ ДО «СШОР «Юность»;

КОГАУ ДО «Спортивная школа «Быстрица»;

КОГАУ ДО «СШ «Дымка»;

КОГАУ ДО СШОР «Перекоп»;

КОГАУ ДО «СШ «Вересники»;

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»;

КОГКУ ДО «Родина»;КОГКУ ДО «Спортивная школа по хоккею «Олимпия»;

министерство строительства Кировской области;

КОГКУ «Единый Заказчик»;органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

 

Приобретение спортивного

оборудования и

инвентаря для приведения

организаций

дополнительного

образования со

специальным

наименованием

"спортивная школа»,

использующих в своем

наименовании слово

"олимпийский» или

образованные на его основе

слова или словосочетания, в

нормативное состояние

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Альминова

А.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта

«хоккей»", значение: 0.0000

Отчет

-

Кардакова

А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.4

Контрольная точка Отчет Определен порядок

-

Альминова

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

работы, зоны

ответственности

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Кировской области, в том числе

организаций по виду спорта

«хоккей»"

Отчет Ежемесячные отчеты

о проведении закупки,

заключении контрактов

-

Кардакова

А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Определен порядок

работы, зоны

ответственности

-

Сон Е.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сон Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кировской области", значение:

0.0000, Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы о поставке

оборудования (накладная,

счет-фактура и т.п.)

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.12

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Анисимова

23.12.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Платежные порученияН.Ю.

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Козлова О.А.

23.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

Отчет Отчеты

подведомственных

учреждений

-

Козлова О.А.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

договоры на поставку

спортивного оборудования и

Прочий тип документа

Договоры на поставку

спортивного оборудования

-

Анисимова

Н.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвентаря" и инвентаря для приведения

организаций

дополнительного

образования со

специальным

наименованием

"спортивная школа",

использующих в своем

наименовании слово

"олимпийский" или

образованные на его основе

слова или словосочетания, в

нормативное состояние

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Анисимова

Н.Ю.

27.07.2023

04 03 --

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного

оборудования"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашения о

-

Воронина

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Воронина

Ю.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка " Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии "

Прочий тип документа

Сформирован реестр

заключенных соглашений о

предоставлении субсидии

-

Воронина

Ю.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключены

договоры на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

Прочий тип документа

договоры/контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

для 2 спортивных школ

олимпийского резерва

-

Анисимова

Н.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Паспорт проекта Товарная

накладная, универсальный

передаточный документ,

акт выполненных

работ/услуг, платежное

поручение

-

Анисимова

Н.Ю.

29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Товарные накладные на

приобретенное

оборудование и платежные

поручения по оплате

-

Анисимова

Н.Ю.

02.09.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по заключенным

договорам"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Воронина

Ю.С.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В организациях, Реализованы мероприятия иСулик С.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо Взаимо ИнформациоДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

входящих в систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению

условий для подготовки

спортивного резерва"

обеспечены условия для

подготовки спортивного

резерва в организациях,

входящих в систему

спортивной подготовки

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.2.1

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Уставы, учредительные

документы организаций

спортивной подготовки

-

Альминова

А.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристик

оборудование

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключено  

-

Альминова

01.04.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Уставы, учредительные

документы организаций

спортивной подготовки

-

Альминова

А.А.

15.12.2020

04 08 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характеристикиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Кардакова

А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

контракты в целях оказания

государственной поддержки

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Кардакова

А.В.

01.06.2021

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

автобусов

-

Сон Е.В.

15.12.2021

04 12 --

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Микрограмм в сутки

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.17

Контрольная точка "Заключены

контракты в целях оказания

государственной поддержки

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.04.2022

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации",

значение: 0.0000

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы по поставке

(накладная, счет-фактура,

акт выполненных работ и

т.п.)

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Козлова О.А.

23.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

юридическим лицам и

муниципальным образованиям"

Отчет Отчеты

подведомственных

учреждений и мо

-

Козлова О.А.

25.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Кировской

области о предоставлении

субсидии"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Кировской

области о предоставлении

субсидии на

государственную

поддержку организаций,

входящих в систему

-

Козлова О.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивной подготовкии

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Заключены

контракты в рамках

государственной поддержки

организаций, входящих в систему

спортивной подготовки"

Прочий тип документа

Заключенные контракты,

информация о заключенных

контрактах

-

Анисимова

Н.Ю.

01.04.2023

13 18 --

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи,

товарная накладная, счет-

фактура, УПД и т.д.

-

Анисимова

Н.Ю.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Воронина

Ю.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров/выполненных

работ/оказанных услуг

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Сформирован реестр

заключенных соглашений о

предоставлении субсидии

-

Воронина

Ю.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Заключены

контракты в рамках

государственной поддержки

организаций"

Прочий тип документа

Заключенные контракты,

информация о заключенных

контрактах

-

Анисимова

Н.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи,

товарная накладная, счет-

фактура, УПД и т.д.

-

Анисимова

Н.Ю.

29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

28.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Воронина

Ю.С.

25.12.2024

17 03 --

1.2.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров/выполненных

работ/оказанных услуг

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2024

04 12 --

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Оборудованы центры

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) малыми

спортивными площадками;

осуществлена модернизация

футбольных полей с

Сулик С.В.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственным покрытием

и беговыми

легкоатлетическими

дорожками; осуществлена

поставка спортивного

оборудования для создания

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа.В 2022 году

осуществляется закупка и

монтаж оборудования для

создания на сельских

территориях малых

спортивных площадок, на

которых возможно

проводить тестирование

населения в соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), в

Верхошижемском,

Вятскополянском,

Оричевском и Сунском

районах, а также в Немском

муниципальном округе.

Дополнительно

планируется создание

площадок ГТО в Даровском

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районе и Свечинском

муниципальном округе.

В 2023 году осуществляется

закупка и монтаж

оборудования для создания

на сельских территориях

малых спортивных

площадок, на которых

возможно проводить

тестирование населения в

соответствии с

требованиями

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), в 5

муниципальных

образованиях (Кирово-

Чепецкий, Котельнический,

Малмыжский, Слободской,

Уржумский районы). На

сложившуюся

экономию откроется

площадка ГТО  в

Шабалинском муниципальн

ом образовании Кировской

области.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет В муниципальных

районах созданы центры

тестирования ВФСК «Готов

к труду и обороне» (ГТО),

оборудованные малыми

спортивными площадками

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Альминова

А.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Альминова

А.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

01.06.2021

04 06 --

1.3.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Манина М.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

15.10.2021

08 07 --

1.3.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Манина М.В.

15.12.2021

09 07 --

1.3.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие поставку

и оплату оборудования

-

Манина М.В.

25.12.2021

08 06 --

1.3.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Козлова О.А.

25.12.2021

05 05 --

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

-

Козлова О.А.

25.12.2021

05 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлена субсидия

1.3.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Козлова О.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Сформирован отчет о

достижении результатов

(показателей

результативности)

использования субсидии

-

Козлова О.А.

25.12.2021

07 01 --

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Козлова О.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования в Даровском

районе и Свечинском

муниципальном округе"

Прочий тип документа

Контракт

-

Анисимова

Н.Ю.

07.10.2022

08 07 --

1.3.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.26

Контрольная точка Отчет Сформирован отчет о

-

Козлова О.А.

23.12.2022

Взаимо 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Описание

оборудование ,его

характеристики

-

Анисимова

Н.Ю.

23.12.2022

08 05 --

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

муниципальным образованиям"

Отчет Отчеты

муниципальных

образований

-

Козлова О.А.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Кировской

области о предоставлении

субсидии"

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями Кировской

области о предоставлении

субсидии на оснащение

-

Козлова О.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Анисимова

Н.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи,

товарная накладная, счет-

фактура, УПД, акт

выполненных работ и т.д.

-

Анисимова

Н.Ю.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "С Соглашение Соглашение с

-

Воронина

04.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрацией Шабалинского

района Кировской области

заключено соглашение о

предоставлении субсидии "

муниципальным

образованием Кировской

области о предоставлении

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка

"Администрацией Шабалинского

района Кировской области

заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического оборудования "

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Анисимова

Н.Ю.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка

"Администрацией Шабалинского

района Кировской области

произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи,

товарная накладная, счет-

фактура, УПД, акт

выполненных работ и т.д.

-

Анисимова

Н.Ю.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.36

Контрольная точка "

Администрацией Шабалинского

района Кировской области

произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета

Кировской области, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Воронина

Ю.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

 Развита спортивная

инфраструктура в

муниципальных районах и

городских округах

Кировской области.

2019 год – построен первый

этап 1 объекта спорта

2020 год – построен и

введен в эксплуатацию 1

объект спорта.

Барминов Г.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Альминова

А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено  

-

Альминова

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Описание объекта

(количество и тип зданий,

площадь, этажность,

расположение)

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Документы об оплате

-

Альминова

А.А.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Альминова

А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор

-

Альминова

А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами Прочий тип документа

-

Альминова

15.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) "

Заключение органа

государственного

строительного надзора

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*"

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

 Строительство спортивных

объектов в г. Кирове:

1) "Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове", этап

строительства -

"Многофункциональный

спортивный комплекс"

(основной корпус);

2) "Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове", этап

строительства -

"Многофункциональный

спортивный комплекс"

(филиал).

Скоков М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

составлению технического

 

-

Ворожцов В.Н.

25.06.2020

Взаимо

связь с

иными

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключения о возможности

использования территории

земельного участка"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Ворожцов В.Н.

01.08.2021

19 21 --

1.5.3

Контрольная точка "Начаты

работы по технологическому

присоединению и подготовке

проектной документации",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГКУ "УКС"

-

Ворожцов В.Н.

25.12.2021

20 21 --

1.5.4

Контрольная точка "Разработана

и утверждена проектно-сметная

документация на объект

капитального строительства

«Комплекс спортивных объектов

в г. Кирове» "

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

об утверждении проектно-

сметной документации

-

Саитгараева

М.А.

01.07.2022

20 03 --

1.5.5

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

о предоставлении

земельного участка

-

Саитгараева

М.А.

23.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Саитгараева

М.А.

23.12.2022

21 03 --

1.5.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок, сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

-

Напольских

Е.В.

01.04.2023

02 29 --

1.5.8

Контрольная точка "Процент

технической готовности 30%

("Комплекс спортивных объектов

в г. Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс": основное

здание - г. Киров, ул. Павла

Корчагина, д. 240, филиал - ул.

Гагарина, д. 6а, филиал крытый

каток с искусственным льдом - в

мкр. Радужный, ул. Меланьина)"

Отчет отчет администрации

г. Кирова

-

Напольских

Е.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет отчет

-

Напольских

Е.В.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 --

1.5.10

Контрольная точка "Процент

технической готовности 40%

("Комплекс спортивных объектов

в г. Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс": основное

здание - г. Киров, ул. Павла

Корчагина, д. 240, филиал - ул.

Гагарина, д. 6а, филиал крытый

каток с искусственным льдом - в

мкр. Радужный, ул. Меланьина)"

Прочий тип документа

Информационная справка

об объекте капитального

строительства

-

Напольских

Е.В.

28.06.2024

10 23 --

1.5.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

разработанную проектную

документацию ("Комплекс

спортивных объектов в г.

-

Напольских

Е.В.

23.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс"

(основной корпус) и

"Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове" этап

строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс"

(филиал )

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Процент

технической готовности 80%"

Прочий тип документа

Информационная справка

об объекте капитального

строительства "Комплекс

спортивных объектов в г.

Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс":

основной корпус - г. Киров,

ул. Павла Корчагина, д.

240а; филиал - ул. Гагарина,

д. 6в

-

Напольских

Е.В.

06.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "К объекту

подведены сети инженерно-

технологического обеспечения"

Прочий тип документа

Справки от

ресурсоснабжающих

организаций о выполнении

технических условий по

строительству "Комплекс

спортивных объектов в г.

-

Напольских

Е.В.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс":

основной корпус - г. Киров,

ул. Павла Корчагина, д.

240а; филиал - ул. Гагарина,

д. 6в

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

строительству "Комплекс

спортивных объектов в г.

Кирове" этап строительства

"Многофункциональный

спортивный комплекс":

основной корпус - г. Киров,

ул. Павла Корчагина, д.

240а; филиал - ул. Гагарина,

д. 6в

-

Напольских

Е.В.

25.12.2024

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

 Приобретение спортивного

оборудования и инвентаря в

спортивные школы

олимпийского резерва

Барминов Г.А.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

02 04 --

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2019

03 05 --

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Описание

оборудования, его

характеристик

-

Алексеев Д.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Альминова

А.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Альминова

А.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Проведены

физкультурные мероприятия и

спортивные мероприятия среди

всех категорий населения

Кировской области"

 Проведены физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех

категорий населения для

всех возрастных и

социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся,

жителей сельских

территорий пенсионеров и

инвалидов

Барминов Г.А.

01.01.2019 30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Проведено

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.06.2019

04 06 --

1.7.3

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.09.2019

05 07 --

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет

-

Шестакова

К.С.

30.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Проведено Отчет

-

Шестакова

31.03.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

К.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведено

не менее 20 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения"

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

30.06.2021

04 06 --

1.7.8

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

30.09.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий среди всех

категорий населения"

1.7.9

Контрольная точка "Проведено

не менее 10 физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения", значение:

0.0000

Отчет Перечень

проведенных мероприятий

-

Шестакова

К.С.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Подготовлены новые

кадры и проведено повышение

квалификации специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта"

 Подготовлены новые

кадры для ведения

спортивно-массовой работы

с населением и спортивной

подготовки, включая

инструкторов по спорту, в

том числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской

области, в том числе по

хоккею и футболу

Сулик С.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.1

Контрольная точка

"Подготовлены новые кадры для

ведения спортивно-массовой

работы с населением и

спортивной подготовки, включая

инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской области "

 

-

Альминова

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Определение

потребности в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификаций"

Исходящее письмо Письмо

о потребности в обучении

-

Сон Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.3

Контрольная точка

"Подготовлены новые кадры для

ведения спортивно-массовой

работы с населением и

Приказ Приказы об

организации и о зачислении

на обучение

-

Сон Е.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивной подготовки, включая

инструкторов по спорту, в том

числе с квалификацией

специалистов центров

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), и тренеров

организаций спортивной

подготовки Кировской области ",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Определена

потребность в повышении

квалификации специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о потребности в обучении

-

Сон Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.5

Контрольная точка "Определена

потребность в профессиональной

переподготовке специалистов

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта"

Исходящее письмо О

потребности в обучении

-

Сон Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Специалисты

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта

зачислены на курсы

профессиональной

переподготовки"

Отчет О зачислении на

обучение

-

Сон Е.В.

31.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Специалисты

Кировской области в сфере

физической культуры и спорта

зачислены на курсы повышения

квалификации"

Отчет О зачислении на

обучение

-

Сон Е.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

обучившихся

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

обучившихся

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Организация и

проведение тестирования на

соответствие государственным

требованиям к уровню

физической подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) на

территории Кировской области"

Организовано тестирование

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных

групп населения: детей,

Барминов Г.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

1.9.1

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.2

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

вует

1.9.3

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 400

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.4

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 1000

человек"

вует

1.9.5

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек"

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.6

Контрольная точка "В

тестировании на соответствие

государственным требованиям к

уровню физической

подготовленности

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) для всех

возрастных и социальных групп

населения: детей, учащихся,

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

студентов, трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

приняли участие более 4000

человек", значение: 0.0000

вует

1.10

Результат "Проведены фестивали

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к

труду и обороне (ГТО) на

территории Кировской области"

Организовано тестирование

на соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

Сулик С.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.2

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Альминова

А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.5

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Манина М.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Утверждено

положение о проведении

фестиваля ГТО"

Положение О проведении

фестиваля ГТО

-

Сон Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка "Проведено

не менее 1 фестиваля

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» "

Отчет Отчет регионального

оператора ВФСК ГТО

-

Сон Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка

"Организована церемония

награждения победителей

фестиваля ГТО"

Отчет О проведении

церемонии награждения

-

Сон Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Утверждено

положение о проведении

фестиваля ГТО"

Положение О проведении

фестиваля ГТО

-

Анисимова

Н.Ю.

30.11.2022

05 06 --

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О проведении

фестивалей ГТО в 2022

году

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.1

1

Контрольная точка

"Организована церемония

награждения победителей

фестиваля ГТО"

Отчет О проведении

церемонии награждения

-

Анисимова

Н.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь за счет средств

областного бюджета"

Приобретено спортивное

оборудование и инвентарь

для двух спортивных школ

олимпийского резерва -

КОГАУ СШОР «Перекоп»

и КОГАУ СШОР "Динамо"

Барминов Г.А.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на иные цели с КОГАУ

СШОР "Перекоп" и

КОГАУ СШОР "Динамо"

-

Кардакова

А.В.

21.07.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря в КОГАУ

СШОР "Перекоп" и

КОГАУ СШОР "Динамо"

-

Сон Е.В.

01.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты КОГАУ

СШОР "Динамо" и КОГАУ

СШОР "Перекоп"

-

Сон Е.В.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

Прочий тип документа

Платежные поручения об

-

Сон Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 оплате поставленного

оборудования и инвентаря

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12

Результат "Cозданы

физкультурно-оздоровительные

комплексы открытого типа за

счет средств областного

бюджета"

Разработана проектно-

сметная документация,

приобретено оборудование,

подготовлены основания

для создания 2

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа, осуществлен монтаж

поставленного

оборудования в КОГАУ

СШ «Вересники» и КОГАУ

СШ «Юность»

Барминов Г.А.

01.01.2021 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.12.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

КОГАУ СШ "Вересники" и

КОГАУ СШ "Юность"

-

Козлова О.А.

01.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

по созданию физкультурно-

оздоровительных комплексов

открытого типа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность"

-

Чиркова О.М.

01.11.2021

04 05 --

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность" о выполненных

работах

-

Чиркова О.М.

25.12.2021

01 02 --

1.12.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты КОГАУ СШ

"Вересники" и КОГАУ СШ

"Юность"

-

Чиркова О.М.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13

Результат "Поставлены

комплекты спортивно-

технологического оборудования

для создания крытых катков с

Поставлены комплекты

спортивно-

технологического

оборудования для создания

Сулик С.В.

01.03.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственным льдом" крытых катков с

искуственным льдом в

КОГАУ "Спортивная

шкорла "Родина", г.

Слободской, Омутнинский

и Яранский районы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области об

областном бюджете

-

Чиркова О.М.

31.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

юридическим лицам и(или)

местным бюджетам

-

Чиркова О.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивно-технологического

оборудования для создания

крытых катков с искусственным

льдом"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Чиркова О.М.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.13.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленного

спортивно-технологического

оборудования"

Прочий тип документа

Документы о поставке

оборудования

-

Анисимова

Н.Ю.

30.12.2022

07 09 --

1.13.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленного спортивно-

технологического оборудования

по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

-

Козлова О.А.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическим лицам и

муниципальным образованиям"

подведомственных

учреждений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14

Результат "Осуществлено

обеспечение сетями инженерно-

технического обеспечения для

создания крытых катков с

искусственным льдом"

Крытые катки с

искусственным льдом

обеспечены сетями

инженерно-технического

обеспечения.

Сулик С.В.

01.03.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.14.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Приложение к Закону

Кировской области "Об

областном бюджете на 2022

год и на плановый период

2023 и 2024 годов"

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу и

муниципальным образованиям"

Соглашение Соглашения

-

Чиркова О.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Документ о приемке

работ по обеспечению

сетями инженерно-

технического обеспечения

для создания крытых катков

с искусственным льдом

-

Анисимова

Н.Ю.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.4

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) в целях

обеспечения сетями инженерно-

технического обеспечения для

создания крытых катков с

искусственным льдом"

Прочий тип документа

Контракты (договоры),

заключенные в целях

обеспечения сетями

инженерно-технического

обеспечения для создания

крытых катков с

-

Анисимова

Н.Ю.

30.12.2022

08 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственным льдом

1.14.5

Контрольная точка "Произведена

оплата контрактов (договоров) по

обеспечению сетями инженерно-

технического обеспечения для

создания крытых катков с

искусственным льдом"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.14.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

юридическим лицам и

муниципальным образованиям"

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

подведомственных

учреждений

-

Чиркова О.М.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

спортивного комплекса"

В 2024 году разработана

проектная документация на

строительство

"Спортивного комплекса"

для занятий

художественной

Саитгараева

М.А.

29.12.2023 29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гимнастикой и спортивной

борьбой.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Произведено внесение

сведений о

государственном

(муниципальном) контракте

в реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Коснырев И.В.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.2

Контрольная точка "Произведена

оплата оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата за

разработку проектно-

сметной документации на

строительство центра

художественной

гимнастики и спортивной

борьбы

-

Коснырев И.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.3

Контрольная точка "Оформлена

градостроительная

Прочий тип документа

Копия градостроительного

-

Напольских

Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документация" планаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.4

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет Технический отчет

по инженерно-

геодезическим изысканиям

для разработки проектной

документации

-

Напольских

Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.5

Контрольная точка "Земельный

участок передан Подрядчику"

Прочий тип документа

Копия договора

безвозмездного пользования

участком

-

Напольских

Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.15.6

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Договор на проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

-

Напольских

Е.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг разработки

проектно-сметной

документации"

Отчет Осуществлен

мониторинг разработки

проектно-сметной

документации,

подготовлена

информационная справка.

-

Напольских

Е.В.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз "

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы на

разработанную проектную

документацию

-

Напольских

Е.В.

05.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Напольских

Е.В.

29.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16

Результат "Материально-

техническое обеспечение

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом"

Произведено материально-

техническое обеспечение

создаваемых крытых катков

с искусственным льдом в

КОГАУ "Спортивная школа

"Родина", г. Слободской,

Омутнинский и Яранский

районы

Анисимова

Н.Ю.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.16.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашения

-

Чиркова О.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому лицу

или муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на материально-

техническое обеспечение

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Чиркова О.М.

30.10.2023

05 03 --

1.16.3

Контрольная точка "Выполнено

материально-техническое

обеспечение создаваемых крытых

катков с искусственным льдом"

Прочий тип документа

Документы о выполнении

материально-технического

обеспечения создаваемых

крытых катков с

искусственным льдом

-

Чиркова О.М.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.4

Контрольная точка "Произведена

приемка материально-

технического обеспечения

создаваемых крытых катков с

Прочий тип документа

Документ по

произведенной приемке

материально-технического

-

Анисимова

Н.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственным льдом" обеспечения создаваемых

крытых катков с

искусственным льдом

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.5

Контрольная точка "Произведена

оплата оказанных услуг,

предоставленных товаров по

контракту "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

подведомственных

учреждений

-

Чиркова О.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.17

Результат "Обеспечение

системами безопасности

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом"

Крытые катки с

искусственным льдом в г.

Слободской и

Омутнинском районе

обеспечены системами

безопасности

Анисимова

Н.Ю.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.17.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

или муниципальным

образованиям", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение соглашения

-

Чиркова О.М.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на обеспечение

системами безопасности

создаваемых крытых катков с

искусственным льдом"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Чиркова О.М.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.17.3

Контрольная точка "Выполнено

обеспечение системами

безопасности создаваемых

крытых катков с искусственным

льдом"

Прочий тип документа

Документ о выполнении

обеспечения системами

безопасности создаваемых

крытых катков с

искусственным льдом

-

Чиркова О.М.

11.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.4

Контрольная точка "Произведена

приемка обеспечения системами

безопасности создаваемых

крытых катков с искусственным

льдом"

Прочий тип документа

Документ по приемке

обеспечения системами

безопасности создаваемых

крытых катков с

искусственным льдом

-

Анисимова

Н.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.17.5

Контрольная точка "Произведена

оплата оказанных услуг,

предоставленных товаров по

контракту ", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Анисимова

Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчеты

муниципальных

образований и

подведомственных

учреждений

-

Чиркова О.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 0,000020190,00 45,6000 49,900042,1000Пижанский 54,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,1000 52,300042,1000Нолинский муниципальный район 56,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,7000 55,000050,7000Омутнинский муниципальный район 58,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,9000 50,900045,2000Опаринский 55,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 44,2000 58,900051,5000Оричевский муниципальный район 63,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 54,5000 59,200048,8000Орловский муниципальный район 64,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 40,3000 43,800039,5000Подосиновский муниципальный

район

47,30000,0000 - -

- 0,000020190,00 42,9000 46,600041,5000Свечинский 50,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 40,2000 43,700036,0000Слободской муниципальный район 47,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 32,0000 34,800028,7000Советский муниципальный район 37,60000,0000 - -

- 0,000020190,00 44,6000 48,400042,1000Сунский муниципальный район 52,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,1000 50,100048,5000Тужинский муниципальный район 54,20000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 47,7000 51,800034,0000Унинский 56,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,8000 51,900046,0000Уржумский муниципальный район 56,10000,0000 - -

- 0,000020190,00 37,0000 38,900032,6000Шабалинский муниципальный район 41,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 49,8000 54,100048,0000Яранский муниципальный район 58,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,5000 51,600045,9000Фаленский 55,80000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,9000 52,000041,0000Богородский 56,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 43,9000 47,600042,1000Малмыжский муниципальный район 51,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 34,3000 37,200033,0000Котельничский муниципальный

район

40,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 41,9000 45,500037,7000Немский 49,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,3000 48,000047,8000Нагорский муниципальный район 50,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,2000 51,500042,0000Куменский муниципальный район 55,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 44,9000 46,300040,5000Лузский 48,70000,0000 - -

- 0,000020190,00 47,1000 51,100045,4000Мурашинский 55,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 28,6000 31,300024,4000Санчурский 33,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 53,0000 54,500047,3000Юрьянский муниципальный район 56,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 49,0000 53,300047,3000Арбажский 57,60000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,4000 50,400039,0000Афанасьевский муниципальный

район

54,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 63,2000 63,300059,1000Белохолуницкий муниципальный

район

63,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,9000 53,100044,1000Верхошижемский муниципальный

район

57,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 51,9000 56,400048,7000Вятскополянский муниципальный

район

61,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 41,7000 45,300040,2000город Вятские Поляны 49,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 45,4000 49,300045,3000город Киров 53,30000,0000 - -

- 0,000020190,00 60,2000 65,300058,0000Верхнекамский 70,60000,0000 - -

- 0,000020190,00 39,1000 42,500037,7000город Котельнич 45,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 58,7000 63,700057,0000город Слободской 68,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 39,2000 42,600045,3000Даровской муниципальный район 46,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 26,6000 28,800024,1000Лебяжский 31,20000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,7000 50,800043,0000ЗАТО Первомайский 54,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 48,9000 53,100044,8000Зуевский муниципальный район 57,40000,0000 - -

- 0,000020190,00 46,2000 50,100042,7000Кикнурский 54,20000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 56,9000 58,000052,0000Кильмезский муниципальный район 59,00000,0000 - -

- 0,000020190,00 43,0000 46,700038,7000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

50,50000,0000 - -

- 0,000020190,00 41,0000 44,600039,1000город Кирово-Чепецк 48,20000,0000 - -

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

- 0,000020170,00 47,8000 47,900044,8000город Котельнич 48,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 54,2000 54,300050,0000город Кирово-Чепецк 54,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 31,4000 31,400031,9000город Киров 31,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 76,8000 76,900068,9000Шабалинский муниципальный район 77,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 79,1000 79,200073,0000Яранский муниципальный район 79,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 43,4000 43,500041,5000Юрьянский муниципальный район 43,60000,0000 - -

- 0,000020170,00 75,5000 75,700072,1000город Слободской 75,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 66,4000 66,500062,0000город Вятские Поляны 66,60000,0000 - -

- 0,000020170,00 41,7000 41,700039,0000ЗАТО Первомайский 41,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 55,0000 55,600075,1000Пижанский 56,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 88,9000 89,100087,6000Кикнурский 89,20000,0000 - -

- 0,000020170,00 71,0000 71,100066,0000Кильмезский муниципальный район 71,20000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 60,3000 60,400055,6000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

60,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 138,800

0

138,800

0

136,300

0

Лебяжский 138,800

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 88,0000 88,000097,5000Фаленский 88,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 100,000

0

100,000

0

51,0000Тужинский муниципальный район 100,000

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 80,3000 80,500076,0000Богородский 80,60000,0000 - -

- 0,000020170,00 86,5000 86,600050,5000Малмыжский муниципальный район 86,70000,0000 - -

- 0,000020170,00 48,7000 48,800045,3000Уржумский муниципальный район 48,90000,0000 - -

- 0,000020170,00 67,1000 67,200040,0000Зуевский муниципальный район 67,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 54,3000 54,400049,8000Унинский 54,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 81,8000 81,900052,6000Немский 82,10000,0000 - -

- 0,000020170,00 84,2000 84,3000101,700

0

Советский муниципальный район 84,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 70,0000 70,100065,6000Котельничский муниципальный

район

70,20000,0000 - -

- 0,000020170,00 38,2000 38,300038,1000Санчурский 38,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 69,6000 69,8000106,400

0

Даровской муниципальный район 70,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 169,700

0

169,700

0

172,000

0

Арбажский 169,700

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 80,2000 80,400075,1000Афанасьевский муниципальный

район

80,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 132,200

0

132,200

0

50,0000Белохолуницкий муниципальный

район

132,200

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 53,7000 53,800048,7000Верхнекамский 53,90000,0000 - -

- 0,000020170,00 116,700

0

116,700

0

113,000

0

Верхошижемский муниципальный

район

116,700

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 70,1000 70,200064,4000Вятскополянский муниципальный

район

70,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 109,900

0

109,900

0

50,5000Сунский муниципальный район 109,900

0

0,0000 - -

- 0,000020170,00 58,2000 58,300054,7000Лузский 58,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 73,6000 73,700067,0000Нагорский муниципальный район 73,80000,0000 - -

- 0,000020170,00 97,0000 97,000097,8000Нолинский муниципальный район 97,00000,0000 - -

- 0,000020170,00 55,4000 55,500051,8000Омутнинский муниципальный район 55,60000,0000 - -

- 0,000020170,00 56,1000 56,200050,6000Опаринский 56,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 46,3000 46,400044,8000Оричевский муниципальный район 46,50000,0000 - -

- 0,000020170,00 90,4000 90,600050,5000Орловский муниципальный район 90,70000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 90,0000 90,200083,9000Подосиновский муниципальный

район

90,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 65,1000 65,200050,5000Свечинский 65,30000,0000 - -

- 0,000020170,00 64,0000 64,100050,0000Слободской муниципальный район 64,20000,0000 - -

- 0,000020170,00 49,2000 49,300049,2000Мурашинский муниципальный район 49,40000,0000 - -

- 0,000020170,00 69,4000 69,500050,0000Куменский муниципальный район 69,70000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 30,00 34,00 35,00 8,00 8,00 - -8,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - -8,00- 4,00- -

город Киров Единица 0 - - - 1,00 3,00 - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

город Котельнич Единица 0 - - - 1,00 1,00 - - --

город Кирово-Чепецк Единица 0 - - - 1,00 2,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Яранский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 16,00 10,00 9,00 6,00 - - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - -5,00- 7,00- -

Малмыжский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Слободской муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Сунский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Котельничский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0 - - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Свечинский Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Немский Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Даровской муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Уржумский муниципальный район Единица 0 - - - - 1,00 - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с искусственным льдом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - - - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --- 3,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Слободской Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Яранский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Осуществлено обеспечение сетями инженерно-технического обеспечения для создания крытых катков с искусственным льдом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - - - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --- 3,00- -

Яранский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

город Слободской Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Материально-техническое обеспечение создаваемых крытых катков с искусственным льдом
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2022

- - - - 4,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- - - -3,00- -- -

Слободской муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Яранский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Обеспечение системами безопасности создаваемых крытых катков с искусственным льдом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2022

- - - - 2,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- - - -2,00- -- -

Слободской муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0

125

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30



Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

10 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

11 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

12 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

14 Участник регионального

проекта

Милкова Е. Д. ведущий консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта министерства спорта

Алексеев Д. А. 50

15 Участник регионального

проекта

Чернов А. Ю. Глава Вятскополянского

района

- 5

16 Участник регионального

проекта

Козлова О. А. Ведущий консультант Барминов Г. А. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скоков М. В. Министр Жердев А. А. 40



18 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

19 Участник регионального

проекта

Перминов А. В. Директор Береснев Ю. Н. 5

20 Участник регионального

проекта

Скоков М. В. Министр Жердев А. А. 40

21 Участник регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 20

22 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

23 Участник регионального

проекта

Береснев Ю. Н. Министр Жердев А. А. 40

24 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 40

26 Участник регионального

проекта

Напольских Е. В. заместитель начальника

отдела строительства

Ложкин А. А. 40

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

28 Участник регионального

проекта

Смирнова К. В. консультант Алексеев Д. А. 40



29 Участник регионального

проекта

Друженьков В. Л. Глава Омутнинского района - 5

30 Участник регионального

проекта

Кардакова А. В. консультант отдела

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта

Барминов Г. А. 40

Проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения Кировской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

32 Участник регионального

проекта

Шестакова К. С. консультант Сулик С. В. 40

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов Кировской области в сфере физической культуры и спорта

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

34 Участник регионального

проекта

Сон Е. В. заместитель начальника

отдела

Барминов Г. А. 40

Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Кировской области

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

36 Участник регионального

проекта

Манина М. В. главный специалист – эксперт Барминов Г. А. 40

Проведены фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) на территории Кировской области

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

38 Участник регионального

проекта

Манина М. В. главный специалист – эксперт Барминов Г. А. 40



В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

Cозданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа за счет средств областного бюджета

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Барминов Г. А. министр спорта и молодежной

политики Кировской области

Маури А. А. 30

Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с искусственным льдом

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

42 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

Осуществлено обеспечение сетями инженерно-технического обеспечения для создания крытых катков с искусственным льдом

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулик С. В. министр спорта и туризма

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

Разработана проектная документация на строительство спортивного комплекса

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 20

45 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

46 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

47 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

Сулик С. В. 50



программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

48 Участник регионального

проекта

Напольских Е. В. заместитель начальника

отдела строительства

Ложкин А. А. 40

49 Участник регионального

проекта

Перминов А. В. Директор Береснев Ю. Н. 5

50 Участник регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 20

51 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 40

Материально-техническое обеспечение создаваемых крытых катков с искусственным льдом

52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

53 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

54 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

55 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50

Обеспечение системами безопасности создаваемых крытых катков с искусственным льдом

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30



57 Участник регионального

проекта

Чиркова О. М. консультант отдела

бухгалтерского учета

отчетности и контроля

Сулик С. В. 40

58 Участник регионального

проекта

Анисимова Н. Ю. заместитель министра Сулик С. В. 30

59 Участник регионального

проекта

Воронина Ю. С. Ведущий консультант отдела

управления проектами и

программами в сфере спорта

министерства спорта и

туризма Кировской области

Сулик С. В. 50


