
П А С П О Р Т

регионального проекта

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области

1. Основные положения

Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Долинина М.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления по обращению с отходами

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 9,5000 9,5000 43,2700 50,2800 590,110

0

Тысяча

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

Штука 6,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

50,28

00

50,28

00

50,28

00

50,28

00

50,28

00

72,11

00

Тысяча

человек

590,1100

72,11

00

72,11

00

72,11

00

72,11

00

72,11

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

За счет ликвидации

несанкционирован

ных свалок в

границах городов

Кировской области

будут

восстановлены 50,4

гектаров земель и

улучшено качество

жизни 590,11 тысяч

человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -4,0

000

6,0

000

-

1.2

Разработана

проектная

документация на

ликвидацию

(рекультивацию)

свалок в границах

городов Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Разработана

проектная

документация на

ликвидацию

свалок в г.

Малмыже

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -2,0

000

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 842 482,55 2 824 044,79724 116,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 842 482,55 2 824 044,79724 116,82

бюджет субъекта1.1.1.1.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 823 701,20 2 730 048,60716 676,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 823 701,20 2 730 048,60716 676,40

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

124 320,1058 424,60 6 926,300,00 1 823 701,20 2 730 048,60716 676,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

126 108,9292 340,20 38 996,300,00 1 842 482,55 2 824 044,79724 116,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

ликвидацию (рекультивацию) свалок в

границах городов Кировской области

1.2

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

4 034,300,00 0,000,00 0,00 13 609,409 575,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

4 246,700,00 0,000,00 0,00 14 325,7510 079,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено экспертное сопровождение

проектной документации

1.3

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

1 299,000,00 0,000,00 0,00 1 299,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 92 340,20 38 996,30 131 654,62

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

734 195,87 1 842 482,55 2 839 669,54

0,00 131 654,6292 340,20 38 996,30 734 195,87 1 842 482,55 2 839 669,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 823 701,20

1 253 476

,97

1 253 476

,97

0,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 823 701,20

1 253 476

,97

1 253 476

,97

0,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство охраны окружающей среды Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

За счет ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

Кировской области будут

восстановлены 50,4

гектаров земель и улучшено

качество жизни 590,11

тысяч человек

Женихова О.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта:

«Ликвидация

(рекультивация)

накопленного

экологического вреда

окружающей среде.

-

Албегова А.В.

26.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Корректировка проектной

документации

рекультивации закрытой

санкционированной свалки

ТБО на территории

муниципального

образования Вахрушевское

городское поселение

Слободского района

Кировской области»

1.1.2

Контрольная точка

"Рекультивирована свалка пгт

Вахруши (мероприятие

«Ликвидация (рекультивация)

накопленного экологического

вреда окружающей среде.

Корректировка проектной

документации рекультивации

закрытой санкционированной

свалки ТБО на территории

муниципального образования

Вахрушевское городское

поселение Слободского района

Кировской области»)"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ,

платежное поручение (по

последнему акту о приемке

выполненных работ)

-

Ефремов М.В.

30.11.2020

07 10 --

1.1.3

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Желвакова

И.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области»" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

«Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской

области»"

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Шаталов И.В.

20.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Разработана

проектная документация

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

Комплект утвержденной

проектной документации с

заключениями

государственных экспертиз

-

Осипов Д.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.6

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

-

Женихова О.В.

01.05.2021

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ул. Шепиловы"",

значение: 0.0000

области, заявка по

установленной форме

1.1.7

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Долинина

М.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.8

Контрольная точка "Объявлена

закупка на рекультивацию свалки

в г. Слободском Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка на рекультивацию

свалки в г. Слободском

Кировской области

размещена на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Желвакова

И.В.

09.07.2021

16 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на заключенный

контракт на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Желвакова

И.В.

17.09.2021

17 08 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Унифицированные формы

№КС-2, №КС-3 на

выполнение

подготовительных,

земельных работ и работ по

устройству

наблюдательных скважин

на рекультивацию свалки в

г. Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

20.12.2021

07 09 --

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату подготовительных,

земляных работ и работ по

устройству

наблюдательных скважин

для рекультивации свалки в

г. Слободской Кировской

области

-

Женихова О.В.

30.12.2021

08 01 --

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

-

Женихова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного объекта

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта «Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Малмыж Кировской области»",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

(заявка на предоставление

субсидии бюджету

Кировской области на

реализацию

природоохранного проекта

«Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Малмыж Кировской

области» - в городе)

-

Долинина

М.А.

25.05.2022

12 28 --

1.1.14

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии

бюджету Кировской области на

реализацию природоохранного

проекта «Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Женихова О.В.

25.05.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Омутнинске Кировской

области»", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Повторно

направлена в Минприроды

России заявка на предоставление

субсидии бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1.5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Петухова И.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.16

Контрольная точка "Повторно

направлена в Минприроды

России заявка на предоставление

субсидии бюджету Кировской

области на реализацию

природоохранного проекта

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинске Кировской

области""

Исходящее письмо Письмо

Правительства Кировской

области, заявка по

установленной форме

-

Петухова И.Ю.

01.09.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

контракты (договора) на

ликвидацию (рекультивацию)

свалки г. Малмыж (из основного

перечня)"

Прочий тип документа

Контракты на

рекультивацию свалки г.

Малмыж

-

Алёшкина

О.М.

29.10.2022

14 28 --

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки работ по

ликвидации свалки в г.

Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ по строительному

контролю по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

15 18 --

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ на

авторский надзор и услуг

ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

по мероприятию

-

Желвакова

И.В.

29.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату аванса на

выполнение работ

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области"

-

Алёшкина

О.М.

29.12.2022

21 28 --

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

контракту на ликвидацию

свалки в г. Слободском

Кировской области

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по муниципальному

контракту"

контракту на строительный

контроль по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату авторского надзора

и услуг ФГБУ «ЦЛАТИ по

ПФО» по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Слободском Кировской

области

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области"

-

Шаталов И.В.

31.01.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Объявлена

закупка на выполнение работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области""

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (р. Засора)

-

Алёшкина

О.М.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.1.27

Контрольная точка "Объявлена

закупка на строительный

контроль по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

ссылка на сайт ЕИС

закупки

-

Шаталов И.В.

15.02.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Заключен

контракт на "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

Прочий тип документа

контракт на "Мероприятия

по ликвидации

накопленного вреда с

последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

-

Симаков В.Н.

28.02.2023

22 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы"

1.1.29

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте на

выполнение работ "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области"

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки (р.

Засора)

-

Алёшкина

О.М.

20.03.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Заключены

контракты на авторский надзор и

услуги ЦЛАТИ по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

контракты на авторский

надзор и услуги ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области"

-

Шаталов И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 --

1.1.31

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Алёшкина

31.03.2023

08 Взаимо --



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на авторский надзор по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

контракт на авторский

надзор по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (р. Засора)

О.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Заключен

контракт на услуги ЦЛАТИ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

контракт на услуги ЦЛАТИ

по природоохранному

проекту "Мероприятия по

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы"

-

Симаков В.Н.

31.03.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Заключен

контракт на услуги ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

контракт на услуги ЦЛАТИ

по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

-

Алёшкина

О.М.

31.03.2023

25 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Малмыж Кировской

области" (р. Засора)

1.1.34

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте на

строительный контроль по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области"

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС (реестр

контрактов)

-

Шаталов И.В.

31.03.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

оказание услуг по

осуществлению строительного

контроля при выполнении работ

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области" "

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на оказание услуг по

осуществлению

строительного контроля

при выполнении работ

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области"

-

Алёшкина

О.М.

31.03.2023

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Приняты

услуги по строительному

контролю мероприятия

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

Прочий тип документа Акт

выполненных работ по

стройконтролю ликвидации

свалки г. Малмыж (р.

Засора)

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

свалки г. Малмыж Кировской

области""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Приняты

услуги по авторскому надзору

мероприятия "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Документ о приемке работ

по авторскому надзору

ликвидации свалки г.

Малмыж (р. Засора)

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

29 30 --

1.1.38

Контрольная точка "Приняты

услуги ЦЛАТИ по контролю

мероприятия "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Документ о приемке услуги

ЦЛАТИ по ликвидации

свалки г. Малмыж (р.

Засора)

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Приняты

выполненные работы по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа КС-

2, КС-3, акты выполненных

работ

-

Шаталов И.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

36 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Приняты

работы: "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области"",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Документы о приемке работ

по мероприятию:

ликвидация свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги Малмыж - М.

Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Приняты

услуги ЦЛАТИ по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Документы о приемке услуг

ЦЛАТИ по ликвидации

свалки г. Омутнинска

-

Шаталов И.В.

30.11.2023

27 29 --

1.1.42

Контрольная точка "Приняты

работы по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде. Ликвидация

свалки г. Малмыж Кировской

области""

Акт Документы о приемке

выполненных работ по

ликвидации свалки г.

Малмыж (р. Засора)

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Приняты

услуги стройконтроля по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Документы приемки услуги

стройконтроля по

ликвидации свалки г.

Омутнинск

-

Плишкина

Н.В.

30.11.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

оплата услуг по стройконтролю

мероприятия "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату услуг строительного

контроля по рекультивации

свалки г. Малмыж (р.

Засора)

-

Плишкина

Н.В.

20.12.2023

29 10 --

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

по ликвидации свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

33 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Приняты

услуги по строительному

контролю мероприятия

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г. Малмыж

Кировской области""

Прочий тип документа

Документы о приемке работ

по строительному контролю

ликвидации свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

22.12.2023

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Приняты

услуги ЦЛАТИ по мероприятию

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г. Малмыж

Кировской области""

Прочий тип документа

Документы о приемке услуг

ЦЛАТИ по ликвидации

свалки г. Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.1.48

Контрольная точка "Произведена

оплата за выполненные работы

по мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату за выполненные

работы по ликвидации

-

Шаталов И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

31 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

свалки г. Омутнинскаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

-

Симаков В.Н.

22.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Приняты

услуги ЦЛАТИ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

Прочий тип документа

Документы о приемке

услуги ЦЛАТИ по

ликвидации свалки г.

Кирова

-

Симаков В.Н.

22.12.2023

27 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

1.1.51

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области" "

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ

по мероприятию

ликвидация свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги Малмыж- М.

Малмыж), стройконтролю,

авторскому надзору и услуг

ЦЛАТИ

-

Плишкина

Н.В.

22.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Произведена

оплата услуги ЦЛАТИ по

природоохранному проекту

"Мероприятия по ликвидации

накопленного вреда с

последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату услуги ЦЛАТИ по

ликвидации свалки г.

Кирова

-

Симаков В.Н.

22.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка "Произведена

оплата услуг ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату услуг ЦЛАТИ по

ликвидации свалки г.

-

Плишкина

Н.В.

22.12.2023

31 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Произведена

оплата услуги стройконтроля по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Платежные поручения за

услуги стройконтроля по

ликвидации свалки г.

Омутнинска

-

Шаталов И.В.

22.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Произведена

оплата за стройконтроль по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату за стройконтроль по

ликвидации свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

22.12.2023

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.56

Контрольная точка "Произведена

оплата услуги ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

Платежное поручение за

услуги ЦЛАТИ по

ликвидации свалки г.

Омутнинска

-

Шаталов И.В.

22.12.2023

33 31 --

1.1.57

Контрольная точка "Приняты

услуги по авторскому надзору

мероприятия "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Документы о приемке

авторского надзора по

ликвидации свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

26.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Произведена

оплата за авторский надзор по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату за авторский надзор

по ликвидации свалки г.

Малмыж (вблизи

автодороги

Малмыж-Мари-Малмыж)

-

Плишкина

Н.В.

29.12.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Приняты Прочий тип документа КС-

-

Симаков В.Н.

29.12.2023

27 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы по природоохранному

проекту "Мероприятия по

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

2, КС-3, акты выполненных

работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Произведена

оплата услуг ЦЛАТИ по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежные документы

-

Плишкина

Н.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37 --

1.1.61

Контрольная точка "Произведена

оплата услуг авторского надзора

по мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области""

Прочий тип документа

Платежный документ

-

Плишкина

Н.В.

29.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены дополнительные

соглашения к соглашению о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа

Дополнительные

соглашения к Соглашениям

о предоставлении субсидии.

Заключены

дополнительные

соглашения к соглашениям

о предоставлении субсидии

с администрацией города

Кирова и администрацией

Омутнинского городского

поселения на ликвидацию

свалок

-

Долинина

М.А.

26.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.63

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг мероприятия

"Ликвидация накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской области""

Прочий тип документа

проведен выезд на объект

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области" с осмотром

выполняемых работ, фото и

видеофиксацией.

-

Долинина

М.А.

27.06.2024

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг природоохранного

проекта "Мероприятия по

Прочий тип документа

Осуществлен выезд на

объект "Мероприятия по

-

Долинина

М.А.

25.09.2024

19 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ликвидации накопленного вреда

с последующей рекультивацией

объектов размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное образование

"Город Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы""

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы" с осмотром

выполняемых работ, фото и

видеофиксацией

1.1.65

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Документы о приемке

выполненных работ,

оказанных услуг. Приняты

выполненные работы по

ликвидации свалки,

оказанные услуги ЦЛАТИ,

строительного контроля и

авторского надзора по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области"

-

Шаталов И.В.

18.11.2024

20 06 --

1.1.66

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Документы о приемке

-

Симаков В.Н.

28.12.2024

36 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, акты

оказанных услуг (на объем

принятых работ, оказанных

услуг в 2024 году по

природоохранному проекту

"Мероприятия по

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы")

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг "

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг.

Проведена оплата принятых

в 2024 году объемов работ ,

оказанных услуг по

мероприятиям "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки в г.

Омутнинск Кировской

области" и "Мероприятия

по ликвидации

-

Женихова О.В.

28.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

накопленного вреда с

последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская область,

муниципальное

образование "Город Киров",

Октябрьский район, в 1,5

км южнее пос. Костино, ур.

Шепиловы"

1.2

Результат "Разработана проектная

документация на ликвидацию

(рекультивацию) свалок в

границах городов Кировской

области"

Разработана проектная

документация на

ликвидацию свалок в г.

Малмыже

Женихова О.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.2.1

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области"", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Тетерин С.В.

09.06.2021

16 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области"(в городе)

размещена (ссылка) на сайте

https://zakupki.gov.ru/

-

Алёшкина

О.М.

25.06.2021

20 13 --

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на контракт на

сайте https://zakupki.gov.ru/

-

Тетерин С.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"(на разработку

-

Алёшкина

О.М.

30.07.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектной документации

по ликвидации

(рекультивации) свалки г.

Малмыж. - в городе)

Ссылка на контракт на

сайте https://zakupki.gov.ru/

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации по

рекультивации свалки в г. Луза",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

местному бюджету из

областного бюджета,

дополнительное

соглашение к Соглашению.

-

Тетерин С.В.

10.12.2021

13 26 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении

субсидии на разработку

проектной документации по

рекультивации (ликвидации)

свалок в г. Малмыж и контракт

на разработку проектной

документации по ликвидации

свалки в г. Малмыж", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

местному бюджету из

областного бюджета г.

Малмыж (далее

Соглашение) .

Дополнительное

соглашение к Соглашению.

Контракт на разработку

проектной документации

по ликвидации свалки в г.

Малмыж. (из резервного

перечня свалок) на берегу

реки Засора

-

Алёшкина

О.М.

10.12.2021

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведены Прочий тип документа

-

Алёшкина

30.12.2021

28 Взаимо --



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектно-изыскательские работы,

общественные обсуждения по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области",

проектно-сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

Протокол общественных

обсуждений по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (в городе) ,

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

О.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Малмыж Кировской

области -из основного перечня) в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей

среде", значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении информации

для включения объекта

(свалка г. Малмыж

Кировской области- из

основного перечня) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

-

Долинина

М.А.

01.02.2022

24 30 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

общественные слушания по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Прочий тип документа

Протокол общественных

слушаний ний по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

-

Беляева Л.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кировской области", проектно-

сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области",

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

общественные слушания по

мероприятию "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области", (из

дополнительного перечня)

проектно-сметная документация

направлена на государственную

экологическую экспертизу",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол общественных

слушаний по мероприятию

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня),

исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

-

Алёшкина

О.М.

15.02.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Луза Кировской

области) в государственный

реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде",

значение: 0.0000

Исходящее письмо о

направлении информации

для включения объекта

(свалка г. Луза Кировской

области) в государственный

реестр объектов

накопленного вреда

окружающей среде

-

Долинина

М.А.

18.02.2022

26 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Направлена

информация в Минприроды

России для включения объекта

(свалка г. Малмыж Кировской

области -из дополнительного

перечня) в государственный

реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена информация в

Минприроды России для

включения объекта (свалка

г. Малмыж Кировской

области -из

дополнительного перечня) в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

-

Долинина

М.А.

18.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Подписание акта

выполненых работ по

разработке проектной

документации «Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области» (из основного

перечня)

-

Алёшкина

О.М.

16.04.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

Прочий тип документа

положительное заключение

прохождения

государственной

экологической экспертизы,

положительное заключение

о достоверности

определения сметной

-

Алёшкина

О.М.

29.04.2022

13 31 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среде. Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской области" (из

основного перечня)", значение:

0.0000

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату по муниципальному

контракту разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

-

Алёшкина

О.М.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

выполненных работ по

разработке проектной

документации «Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области» (из

дополнительного перечня)

-

Алёшкина

О.М.

16.05.2022

16 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской области" (из

дополнительного перечня)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

Государственной

экологической экспертизы,

положительное заключение

достоверности определения

сметной стоимости по

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня)

-

Алёшкина

О.М.

16.05.2022

31 18 --

1.2.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

НПА на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из основного

перечня)

-

Алёшкина

О.М.

30.05.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

НПА , утверждающий

проектную документацию

"Ликвидация накопленного

-

Алёшкина

О.М.

06.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплата по муниципальному

контракту на разработку

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Ликвидация свалки г.

Малмыж Кировской

области" (из

дополнительного перечня)

-

Алёшкина

О.М.

06.06.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Объявлена

закупка на разработку проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области""

Прочий тип документа

ссылка на закупку в ЕИС

Закупки: открыт конкурс на

разработку проектной

документации на

ликвидацию

(рекультивацию) свалки г.

Луза Кировской области

-

Беляева Л.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт, Ссылка на сайте

ЕИС Закупки

-

Беляева Л.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.23

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

Государственной экологической

экспертизы, пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости по проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда окружающей

среде. Рекультивация свалки

промышленных отходов (опила),

расположенной в г. Луза

Кировской области""

Прочий тип документа

положительное заключение

государственной

экологической экспертизы

и положительное

заключение о

достоверности определения

сметной стоимости по

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

-

Беляева Л.Н.

01.11.2023

10 13 --

1.2.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

НПА Лузского

муниципального округа об

утверждении проектной

-

Беляева Л.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации на

ликвидацию

(рекультивацию) свалки в г.

Луза

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

разработке проектной

документации "Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

-

Беляева Л.Н.

29.12.2023

11 14 --

1.2.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное (ые) поручение

(я) на оплату выполненных

работ по разработке

проектной документации

"Ликвидация накопленного

вреда окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в г.

Луза Кировской области"

-

Беляева Л.Н.

29.12.2023

13 09 --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинское 21,83000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вахрушевское 0,00009,5000 - -

- 0,000020180,00 33,7700 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 518,000

0

0,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 7,01000,0000Малмыжское 0,00000,0000 - -

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вахрушевское 0,00001,0000 - -

- 0,000020180,00 1,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинское 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 2,00000,0000Малмыжское 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 4,00 6,00 - -2,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 6,00 - -4,001,00 2,00- 1,00

Вахрушевское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Малмыжское Штука 0

2018

- - - - 2,00 2,00 - --

Омутнинское Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

город Киров Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Слободской Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок в границах городов Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 2,00 - - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -2,00- 2,00- -

Малмыжское Единица 0

2021

- - - 2,00 2,00 - - --



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Абашев Т. Э. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

Терешков Ю. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Долинина М. А. Заместитель начальника

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Долинина М. А. Заместитель начальника

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 5

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

5 Участник регионального

проекта

Тетерин С. В. Глава администрации - 5

6 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 15

7 Участник регионального

проекта

Шаталов И. В. Глава поселения - 5

8 Участник регионального

проекта

Алёшкина О. М. Глава Малмыжского

городского поселения

- 5

9 Участник регионального

проекта

Орлов Д. В. Глава Лузского района - 1

10 Участник регионального

проекта

Хомяков В. А. Глава администрации

Слободского муниципального

района Кировской области

- 1



11 Участник регионального

проекта

Кошкин В. В. Первый заместитель главы

Малмыжского района

- 1

12 Участник регионального

проекта

Долинина М. А. Заместитель начальника

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 5

13 Участник регионального

проекта

Ефремов М. В. Глава администрации - 5

14 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 5

15 Участник регионального

проекта

Плехов Г. И. первый заместитель главы

администрации города Кирова

- 5

16 Участник регионального

проекта

Малков А. В. Глава Омутнинского района - 1

Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок в границах городов Кировской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

18 Участник регионального

проекта

Беляева Л. Н. Глава муниципального

образования Лузский

муниципальный округ

Кировской области

- 1

19 Участник регионального

проекта

Тетерин С. В. Глава администрации - 5

20 Участник регионального

проекта

Алёшкина О. М. Глава Малмыжского

городского поселения

- 5


